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INFORME DE PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 

GERENCIA DE REGULARIZACIÓN 
 

PERIODO DEL INFORME: Al 31 de agosto de 2026 

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y Mantenimiento 

del Aeropuerto Internacional de Palmerola de la República de Honduras. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Valle de Comayagua, Departamento de Comayagua, Honduras, 

C.A. 

CONCEDENTE: Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) 

CONCESIONARIO U OPERADOR: Palmerola International Airport S.A. de C.V. 

EMPRESA SUPERVISORA: Consorcio CINSA-FOA-FIS 

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: 14 de septiembre de 2016 

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA CONCESIÓN: 14 de marzo del 2051  

PLAZO DE CONCESION: 34 años y 6 meses 

MONTO ESTIMADO DE INVERSION: US$ 247.1 Millones 

FECHA DE ACREDITACION DE CIERRE FINANCIERO: Cierre financiero fue acreditado 

satisfactoriamente por El Concesionario, aprobado por el Concedente en fecha 09 de agosto 

de 2018. 

No. DECRETO EJECUTIVO DEL CONTRATO: 16-2016 publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

el 17 de marzo del 2016 

No. DECRETO LEGISLATIVO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO: 71-2016 fecha de firma: 2 

de junio del 2016 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 15 de junio del 2016. 

MODIFICACIONES AL CONTRATO:  

• Acuerdo de Entendimiento No.1 (suscrito el 1/6/2016) 

• Acuerdo de Entendimiento No. 2 (suscrito el 14/6/2016) 

• Acuerdo de Entendimiento No. 3 (suscrito el 19/9/2016) 

• Acuerdo de Entendimiento No. 4 (Suscrito el 10/4/2018) 

• Decreto No. 159-2019 Acuerdo de Modificación al Contrato de Concesión (Suscrito 

4/12/2019) 

• Acuerdo de Entendimiento No5 (Suscrito el 28/11/2019) 

• Acuerdo de Entendimiento No. 6 (Suscrito el 9/02/2019) 

• Adendum al Contrato de Concesión (suscrito el 5/5/2021) 

• Segundo Adendum al Contrato de Concesión (suscrito el 26/01/2022) 

FIDUCIARIO: BANCO BAC CREDOMATIC 

PLAZO CONTRATO DE FIDEICOMISO: 34 años y 6 meses 
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1. ETAPA DE INICIO 

A. PLAN MAESTRO 
Remitido por el Concesionario mediante Oficio PIA-GASPS-379-2020 y aprobado de 
forma condicionada por el Concedente mediante oficio DM-0899-2020 del 04 de 
diciembre de 2020, posterior a la remisión de las opiniones y aprobaciones por parte 
de la AHAC, SAPP, SUPERVISION CINSA FOA FIS e ISDEFE, remitidos a INSEP 
formalmente mediante oficios: AHAC-666-2020, SAPP542-2020, CFF-AIP-01-071-
2020, UCSP-EC-294-2020, 048-II.AA.-2020, RO_XPL_001 y CFF-AIP-04-02-2020. 

 
B. EXPEDIENTES TÉCNICOS (OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES Y OBRAS DEL 

CONCEDENTE TRASPASADAS AL CONCESIONARIO)  
Aprobados por el Concedente en su versión actualizada V03 mediante el oficio DM-
090-2022 de fecha 21 de enero de 2022 y mediante los oficios DM-0120-2022, DM-
0128-2022 y DM-0129-2022 de fecha 26 de enero de 2022. 

 
C. CIERRE FINANCIERO  

Cierre Financiero fue acreditado satisfactoriamente por El Concesionario. Aprobado por 
el Concedente en fecha 09 de agosto del 2018. 

 
D. ORDEN DE INICIO DEFINITIVA  

Orden de Inicio definitiva de las Obras Obligatorias Iniciales del Concesionario: 09 de 
agosto del 2018. 
 
 

E. DETALLE DE ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES 

 
 

FUENTE: información proporcionada por el Supervisor CINSA-FOA-FIS mediante oficio CFF-AIP-01-002-

2024 “Informe Especial No. 17 de fecha 22 de enero del 2024 (Informe más reciente registrado por la 

SAPP). 
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• Monto Total de Inversión de las Obras Obligatorias Iniciales: US$ 109,793,149.09 
• Total Ejecutado al corte del 30 de septiembre de 2023:  US$ 91,205,706.99 
• Porcentaje de Avance total al corte del 31 de marzo de 2023: 87.97% 

 
F. DETALLE DE ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS DEL CONCEDENTE 

TRASPASADAS AL CONCESIONARIO (AL 058 DE SEPTIEMBRE DE 2023) 

 
 
 
FUENTE: información proporcionada por el Supervisor CINSA-FOA-FIS mediante oficio CFF-AIP-05-005-
2025 “Complemento al Informe Especial No. 19” de fecha 12 de junio del 2025 (Informe más reciente 
registrado por la SAPP). 
 
• Monto Total de Inversión de las Obras Obligatorias Iniciales: US$ 109,793,149.09 
• Total Ejecutado al corte del 30 de septiembre de 2023:  US$ 91,205,706.99 
• Porcentaje de Avance total al corte del 31 de marzo de 2023: 87.97% 
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2. ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRAS 
G. Antecedentes: 

 Fecha de Inicio de la construcción de obras a cuenta y riesgo del Concesionario: 
05 de diciembre del 2016. 

 Fecha de Inicio Definitiva de Obras Iniciales (Acta de Orden de Inicio de Obras): 
09 de agosto de 2018. 

 Fecha contractual de finalización de Obras: 09 de septiembre de 2022. 
 

H. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL PERIDO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 
(Fuente: Oficio No. CFF-AIP-01-063-2023 de fecha 12 de diciembre del 2023) 
1. Detalle de actividades de obra reportadas por el Supervisor para las Obras 

Obligatorias iniciales del Concesionario en el periodo del 01 al 30 de noviembre 
2023 
 

a. Obra Obligatoria No. 1 – Adecuación del Campo de Vuelo actual  

i. Sin actividad 

b. Obra Obligatoria No. 2 – Calles de Rodaje hacia las Plataformas 
i. Sin actividad  

c. Obra Obligatoria No. 3 – Estacionamiento de aeronaves y márgenes 

i. Sin actividad 

d. Obra Obligatoria No. 4 – Márgenes de Plataforma de Estacionamiento de 

Aeronaves. 

i. Sin Actividad 

e. Obra Obligatoria No. 5 – Vialidad del Servicio en Plataforma  

i. Sin actividad  

f. Obra Obligatoria No. 6 – Vialidad en la zona urbanizada del área terminal 

i. Sin actividad  

g. Obra Obligatoria No. 7 - Vialidad en la zona urbanizada del área terminal 

i. Sin actividad  

h. Obra Obligatoria No. 8 - Nuevo edificio Terminal 

i. Sin actividad  

i. Obra Obligatoria No. 9 – Acometidas 

i. Sin actividad  

j. Obra Obligatoria No. 10 – Sistemas Comunes 

i. Sin actividad  

k. Obra Obligatoria No. 11 – Estacionamiento Vehicular para 1,200 vehículos  

i. Trabajos de repintado de líneas divisorias de carriles 

ii. Repintado de bahías  

iii. Repintado de cruces peatonales  

iv. Colocación de Bolardos  



  

7 
 

l. Obra Obligatoria No. 13 - Intersección acceso hacia el Aeropuerto de 

Palmerola y Carretera CA-5, para el acceso Norte. 

i. Sin actividad  

m. Obras Obligatorias No.14 - Construcción de las Nuevas instalaciones de la 

AMA 

i. Sin actividad  

2. Detalle de actividades de obra reportadas por el Supervisor para las Obras 
Obligatorias iniciales del Concesionario en el periodo del 01 al 30 de noviembre 
2023 
 

a. Avance de ejecución física Nueva Terminal de Carga 
i. Sin actividad 

b. Edificio Multifuncional  
i. Sin actividad  

c. Sistema de Manejo de Equipaje (BHS) 
i. Sin actividad  

d. Vial Perimetral, cerco perimetral Norte – Sur 
i. Sin actividad  

e. Edificio de manejo de desechos sólidos (Punto Limpio) 
i. Sin actividad  

f. Equipos Aeroportuarios y de Seguridad  
i. Sin actividad  

g. Terminal de Combustible  
i. Sin actividad  

 

I. AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA: 
a. Avance de ejecución física Obras Obligatorias Iniciales del Concesionario (al 

último periodo 01 al 30 de septiembre de 2023 reportado por el 
supervisor): 87.97% 

b. Avance de ejecución física de las Obras del Concedente Traspasadas al 
Concesionario (al último periodo 01 al 30 de junio de 2025 reportado por 
el supervisor): 51.93% 
 

J. AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 
 

a. Inversión acumulada al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023 
para las Obras Obligatorias Iniciales del Concesionario: US$ 
91,205,706.99 
 

b. Inversión acumulada al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023 
para las Obras del Concedente traspasadas al Concesionario: US$ 
13,578,990.98 
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K. AEROPUERTO DE PALMEROLA 

RESUMEN DE ESTATUS ACTUAL DE LA CONCESIÓN 
 
En fecha 1 de octubre de 2021 se suscribe el PCM-099-2021, mediante el cual, a 
efectos de poder garantizar la seguridad operacional del Aeropuerto Internacional de 
Toncontín, se instruye a la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y 
Servicios Públicos (INSEP) a que inicie los procedimientos correspondientes para 
ejecutar los trabajos necesarios para la reparación de los pavimentos del campo aéreo 
del Aeropuerto de Toncontín, en atención al informe técnico emitido por la Agencia 
Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC). De igual forma, en virtud de que estas 
reparaciones a realizarse en el campo de vuelo del Aeropuerto Internacional de 
Toncontín afectarían, evidentemente, la operación de vuelos internacionales, se 
requirió, de forma simultánea, el inicio de tareas necesarias para la puesta en marcha 
de las operaciones del Aeropuerto internacional de Palmerola, iniciando la transición 
de las operaciones a partir del mes de octubre de 2021, a fin de no afectar los usuarios 
y servicios de vuelos internacionales en condiciones de seguridad óptimas. 
Adicionalmente, para poder suplir esta necesidad de la puesta en operación temprana 
y para dar inicio a las tareas de transición, el Estado de Honduras, debía adquirir, 
construir o proporcionar las obras de equipos especializados como ser: luces de pista 
y calle de rodaje provisionales, señalización vertical, iluminación de plataforma, 
electrificación de campo aéreo y de la terminal de pasajeros y una estación portátil de 
aguas residuales; una vez cumplida la función de este equipamiento en el Aeropuerto 
Internacional de Palmerola, estos deben ser trasladados a cualquier de los aeródromos 
nacionales que requieran de ellos, previo informe de la Agencia Hondureña de 
Aeronáutica Civil (AHAC). 
 
El 15 de octubre del 2021 se realizó la inauguración del proyecto del Aeropuerto 
Internacional de Palmerola. 
 
En seguimiento a lo descrito en el párrafo que antecede y a lo establecido en el PCM-
099-2021, la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) en fecha 26 de 
noviembre del 2021 emite la resolución No. 003-2021-PO, misma que, en vista de 
que se finalizaron las actividades requeridas según el plan de tareas para el inicio de 
operación y en función de las evaluaciones y comprobaciones realizadas, autoriza el 
permiso de funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Palmerola. 
 

L. INICIO DE OPERACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA 
 
Una vez emitida la referida autorización de operación por parte de la AHAC, máxima 
autoridad aeroportuaria del país, el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en fecha 11 
de diciembre de 2021, recibió el primer vuelo internacional procedente de la ciudad 
de Houston y operado por la aerolínea Spirit. Con este primer vuelo comercial se inició 
la etapa de operación del Aeropuerto Internacional de Palmerola, poniendo a 
disponibilidad del pueblo hondureño, vuelos de bajo costo, nuevas rutas y destinos 
aéreos. 
Paralelo al inicio anticipado de operaciones, el Concesionario Palmerola International 
Airport continua con la construcción de las obras bajo su responsabilidad, dentro de 
las cuales se encuentran las Obras Obligatorias Iniciales y las Obras del Concedente 
traspasadas al Concesionario. Así mismo, la mayoría de las Obras del Programa de 
Conversión de Deuda (PCD) han sido finalizadas, quedando pendiente a ejecutar aun 
la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y la recepción y entrega de las 
obras finalizadas al Concesionario para su puesta en operación. Es importante 
mencionar que debido a este inicio anticipado de operaciones y con los diferentes 
itinerarios de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, las ventanas de horas 
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de trabajo de los distintos contratistas tanto del Concesionario como de las obras del 
PCD se ven reducidas y limitadas, lo que genera afectaciones al programa de trabajo y 
a la ejecución en tiempo de estas obras. 
 

 
M. AEROPUERTO DE TONCONTIN  

El Decreto Legislativo No. 159-2019, CONSIDERANDO (8), señala que conforme al 

Decreto Ejecutivo No. PCM-041-2016 publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

No.34055 de fecha 9 de junio de 2016 que contiene el “ACUERDO DE 

ENTENDIMIENTO Y ACEPTACION REFERENTE A LA MODIFICACIÓN DE CLÁUSULAS AL 

CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, FINANCIAMIENTO, 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA 

DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS” el cual forma parte integral del Contrato de 

Concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola, se establece la finalización de las 

operaciones de vuelos internacionales del aeropuerto Toncontín y que en caso de no 

llevarse a cabo la finalización de dichas operaciones, el Concesionario podrá invocar 

terminación del Contrato de Concesión; también establece que continuaran activas las 

operaciones de vuelos nacionales con primera opción para el CONCESIONARIO 

Palmerola International Airport. 

 

CONSIDERANDO (10), que el CONCEDENTE en virtud de que la operación del 

Aeropuerto de Palmerola no se iniciará en la fecha originalmente establecida, ha 

realizado el estudio técnico y financiero demostrando la necesidad que el Aeropuerto 

de Toncontín permanezca en operaciones para vuelos nacionales e internacionales 

hasta que inicie oficialmente operaciones el Aeropuerto Internacional de Palmerola. 

 

Con el inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional de Palmerola el 11 de 

diciembre de 2021, se generó el cese de operaciones de vuelos internacionales en el 

Aeropuerto de Toncontín, continuando, de igual forma, con la operación por parte del 

Concesionario PIA, de los vuelos nacionales en dicho aeropuerto. 

 

N. FUERZA LABORAL ACTUAL 

a. Total, de empleos directos generados para la etapa de construcción periodo enero-

septiembre 2023: 1,027 

b. Cuadro resumen de empleos directos generados por el Concesionario periodo enero-

septiembre 2023:  
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No. CARGO 
CANTIDAD P/T 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

1 Personal de diseño 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P 

2 Personal inversionista 2 3 3 3 3 3 3 3 3 P 

3 
Personal de Obra 

(Ingenieros/Arquitectos) 
30 27 27 25 25 22 21 21 20 P 

4 
Sub-Contratista (Carpinteros, 

técnicos, herreros, albañiles, 

soldadores, ayudantes) 

70 70 72 60 86 57 46 56 16 P 

5 Personal de Topografía 2 2 2 2 1 0 1 0 0 P 

6 
Operadores de Maquinaria 

pesada 
15 15 15 15 8 0 12 12 12 P 

7 
Personal Varios 

(Administración, Aseo, 

servicios médicos y seguridad 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 P 

Total de empleos 135 132 134 119 138 97 98 108 66  

 
FUENTE: información proporcionada por el Supervisor CINSA-FOA-FIS mediante oficio CFF-
AIP-01-002-2024 “Informe Especial No. 17 de fecha 22 de enero del 2024 
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c. Cuadro resumen de empleos directos generados por el Supervisor de Obras periodo 
enero-septiembre 2023 

 

FUENTE: información proporcionada por el Supervisor CINSA-FOA-FIS mediante oficio CFF-
AIP-01-002-2024 “Informe Especial No. 17 de fecha 22 de enero del 2024 
 

 
No. 

CARGO 
CANTIDAD 

ENERO 
2023 

FEBRERO 
2023 

MARZO 
2023 

ABRIL 
2023 

MAYO 
2023 

JUNIO 
2023 

JULIO 
2023 

AGOSTO 
2023 

SEPTIEMBRE 
2023 

1 Asesores 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 
Representante 

autorizado del 

Consorcio 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 
Directores del 

Proyecto 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 
Personal 

Especializado 
7 7 7 7 7 7 6 6 6 

5 
Administrador 

de Proyecto 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 
Jefe de 

Proyecto 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 

Ingeniero 

Residente 

(Control y 

Seguimiento) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 
Ingeniero 

Asistente 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 
Asistente de 

ingeniero 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 

10 
Inspectores de 

Obra 
1 1 1 2 2 2 0 1 1 

11 
Ayudante de 

Laboratorio 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 

12 
Personal 

topografía 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 

13 Administración 3 3 3 3 1 1 1 1 1 

14 Secretaria 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

15 Motoristas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

TOTAL 28 28 27 28 27 22 21 23 23 
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d. Graficas de Generación de empleo (a la fecha de septiembre 2023) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: información proporcionada por el Supervisor CINSA-FOA-FIS mediante oficio CFF-
AIP-01-002-2024 “Informe Especial No. 17 de fecha 22 de enero del 2024 
 

 
 



  

13 
 

 
 
 

3. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 
O. DETALLE DE SERVICIOS BRINDADOS POR EL CONCESIONARIO 

a. SERVICIOS AEROPORTUARIOS 
i. Servicios Aeroportuarios Básicos 

1. Servicio a Pasajeros 
 Información 
 Zona pública de salidas 
 Zona de chequeo de pasajeros y equipaje 
 Iluminación y climatización de ambientes 
 Zona de control de seguridad y migratorios 
 Salas de embarque 
 Zona de entrega de equipajes 
 Entrega de equipaje 
 Transporte de equipajes 
 Zona de migración y aduanas 
 Servicios de salvamento y extinción de incendios (SEI) 

 
2. Servicios de Aterrizaje y Despegue (A/D) 

 
 Aterrizaje y despegue 
 Uso de ayudas visuales para el aterrizaje y para el 

despegue y señales de pista 
 Uso de pista y calles de rodaje 
 Comunicaciones torre/SEI en tierra 
 Control de movimientos de plataforma 
 Gestión y ordenamiento del tránsito de aeronaves en 

plataforma 
 Sistema de reducción de peligro aviario 
 Equipo de medición de características de rozamiento 

de pista 
 Servicio de seguridad en el espacio físico de la pista de 

aterrizaje, rodaje, sistema de calles de rodaje y 
plataformas. 

 Vehículos y servicio de salvamento y extinción de 
incendios 

 Seguridad 
 

 
3. Servicio de Estacionamiento de Aeronaves 
4. Servicio de Embarque y Desembarque de Pasajeros Mediante 

Puentes de Embarque 
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ii. Servicios Aeroportuarios de Asistencia 
 

1. Asistencia a pasajeros 
2. Asistencia de equipajes 
3. Asistencia a la carga y correo 
4. Asistencia de rampa 
5. Asistencia de combustible y lubricante 
6. Asistencia de mantenimiento en línea 
7. Asistencia de catering 

 
b. SERVICIOS NO AEROPORTUARIOS: Los Servicios No Aeroportuarios son 

aquellos no imprescindibles para la realización de las operaciones aéreas 
pero que son normalmente ofrecidos en el recinto aeroportuario. Los 
Servicios No Aeroportuarios, según el Contrato de Concesión, podrán ser 
ofrecidos por el Concesionario o por terceros. Entre otros, estos servicios 
incluyen: 
 

i. Restaurantes y bares 
ii. Tiendas 
iii. Zonas de estacionamiento vehicular 
iv. Publicidad 
v. Alquileres de espacios en la terminal y recinto aeroportuario como 

oficinas, hangares, etc. 
vi. Otros (zona de espacio para cajeros, etc.) 

 
A.  PERMISOS/ ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRAS EMITIDAS POR EL CONCEDENTE  

a. La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) en fecha 26 de noviembre 
del 2021 emite la Resolución No. 003-2021-PO, misma que, en vista de que se 
finalizaron las actividades requeridas según el plan de tareas para el inicio de 
operación y en función de las evaluaciones y comprobaciones realizadas, autoriza 
el permiso de funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Palmerola. 

 
B. DETALLE DE CANONES A FAVOR DEL ESTADO SEGÚN CONTRATO 

 
a. 10% de los ingresos brutos por concepto de la tarifa de salida de pasajero 

internacional, en caso la demanda anual de pasajeros internacionales de salida 
haya superado los 600,00 pasajeros. 
 

b. 8% de los ingresos brutos comerciales y servicios no aeroportuarios al llegar al 
número de 350,000 pasajeros internacionales de salida anuales y una vez el 
DSCR sea igual o mayor que 1.3 anual. 

 
c. 14% sobre el total de los ingresos brutos menos deducciones por descuentos, 

devoluciones y reembolsos por conceptos de seguro, percibidos por la 
operación en general de la Terminal de Carga ya sea operada oír el 
Concesionario o por un tercero 
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C. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
PALMEROLA 
a. Remitido por el Concesionario mediante oficio PIA-GLDA-406-2026 del 27 de julio 

de 2026.  
 

D. SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE PALMEROLA 
 

a. Remitido por el Concesionario al Concedente mediante oficio PIA-GLDA-264-
2026 del 05 mayo de 2026. 
 

E. ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS POR EL CONCESIONARIO EN ESTE 
PERIODO 
 

a. Operación 24/7 de alrededor de 116 vuelos al mes, los cuales se distribuyen en 
6 aerolíneas distintas: 
 

o American Airlines 
o Avianca 
o Copa Airlines 
o Spirit Airlines 
o United Airlines. 
o Iberojet 

 
b. Prestación de Servicios Aeroportuarios Básicos, Servicios Aeroportuarios de 

Asistencia y Servicios no Aeroportuarios.  
c. Actividades de Mantenimiento Correctivo realizados por el Concesionario en el 

periodo. 
 
CUADRO DE NÚMERO DE TAREAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR ÁREA 
TÉCNICA: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: informe mensual de mantenimiento Capitulo II: Mantenimiento Correctivo, remitido por el 

Concesionario mediante oficio PIA-GLDA-519-2026 
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Gráfica de porcentaje de actividades por área:  
 

 
 
 
 
 

 
 
Gráfica de tiempo promedio de respuesta por área vs promedio de respuesta ideal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

FUENTE: informe mensual de mantenimiento Capitulo II: Mantenimiento Correctivo, remitido por el 

Concesionario mediante oficio PIA-GLDA-519-2026 
 

FUENTE: informe mensual de mantenimiento Capitulo II: Mantenimiento Correctivo, remitido por el 

Concesionario mediante oficio PIA-GLDA-519-2026 
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d. Listado de Actividades de Mantenimiento preventivo mensuales realizadas en el 
periodo (al 30 de abril del año 2025) 

 
 

o Mantenimiento de Areas Pavimentadas Lado Aire: 
• Pista 17:35: verificación operativa de la superficie pavimentada. 
• Calles de Rodaje A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-L-M (pavimento asfaltico): 

Verificación operativa de la superficie pavimentada. 
• Plataforma de Estacionamiento y Calle D (pavimento de Hormigón): 

verificación operativa de la superficie pavimentada 
o Mantenimiento del Sistema de Drenaje Lado Aire 

• Limpieza y/o recuperación de sección de canales sucios o 
sedimentados 

 
o Mantenimiento de Zonas No Pavimentadas Lado Aire 

• Franjas de Pista y Zonas de Extremo de Pista (RESA): Inspección 
operativa de franjas y RESAS  

• Caminos y Vías: Inspección visual. 
 

o Mantenimiento de Vallado Perimetral 
• Vallado Perimetral: Verificación de cerramientos/ vallados 

perimetrales e iluminación. 
• Limpiezas y retiros de vegetación sobre malla eslabonada o muro. 

 
o Mantenimiento Ayudas Visuales 

• Reguladores de Corriente Constante: inspección visual de operación 
en diferentes etapas de brillo modo remoto. 

• Luces visuales indicadoras de Pendientes de Aproximación (PAPI): 
revisión visual de las cajas y lámparas. 

• Luces de borde de Pista: inspección diaria del funcionamiento del 
sistema. 

• Luces de umbral y fin de pista: inspección visual de operación del 
sistema. 

• Luces de Borde y Calle de rodaje: inspección visual de operación del 
sistema. 

• Indicador de dirección de viento: inspección visual de operación de 
iluminación y estado de la manga. 

• Letreros/avisos iluminados (señalización Vertical), inspección visual de 
operación del sistema. 

• Luces de Obstáculos: inspección visual de operación de las luces, 
cambiar si están dañadas. 

• Señalización y marcas horizontales: inspección visual del estado 
general. 
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o Mantenimiento Sistemas eléctricos 
• Transformadores de potencia secos: verificación visual externa del 

estado operativo de los transformadores, en busca de ruidos, 
vibraciones o condiciones de operación inadecuadas. 

• Fuente secundaria de energía (grupos electrógenos): inspección visual 
del estado operativo del equipo en busca de alarmas o condiciones de 
operación inadecuadas. Revisión del estado de selector tablero 
principal, protecciones y sistema de carga de las baterías. 

• Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI-UPS): verificación visual 
del estado operativo de los equipos en busca de condiciones de 
operación inadecuadas. 

• Tableros de distribución y fuerza: verificación visual exterior del estado 
operativo de los equipos y la adecuada operación de los mismos. 

• Proyectores de Plataforma: Inspección visual estado operativo de los 
equipos de mando y control de la operación adecuada de las 
luminarias. 

 
o Mantenimiento Equipamiento y Vehículos 

• Vehículos operaciones, mantenimiento, fauna, SMS: Inspeccionar el 
nivel de aceite del motor, nivel de coolant, nivel de líquido de parabrisa 
y nivel de aceite hidráulica. 

• Verificar el estado de las bandas para evitar graves daños en el 
vehículo. 

• Verificar el estado de las mangueras de vehículo. 
• Revisar el nivel líquido de clutch, frenos y pedal. 
• Verificar el estado de cinturones de seguridad, retrovisores, cabina, 

carrocería, encendido del motor y luces en general. 
• Verificar las condiciones del indicador de temperatura, marcadora de 

kilometraje, freno de mano y estado de llantas. 
• Inspeccionar el estado de gata, maneral, cuña de ruedas y elementos 

de señalización. 
• Realizar inspección visual de radio base. 

 
o Mantenimiento Infraestructura civil lado tierra y edificios (terminal, punto 

limpio, carga, SSEI, TWR, subestación). 
• Pisos, paredes, muros, puertas y ventanas, mobiliario: revisión y 

limpieza de pisos /alfombras. 
• Zonas urbanismo, corte de pasto, retiro del material del corte y 

limpieza de zonas verdes. 
• Fontanería, baños, canalizaciones: inspección visual de sanitarios, 

lavamanos, orinales, muros, puertas, divisiones de baños, lámparas de 
iluminación y secadores de mano. 
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o Equipos y Sistemas Electromecánicos. 

• BHS (Baggage Handling System), inspección en equipos y verificar 
funcionamiento del Sistema en SCADA. 
 

• Screening (equipos Rx y EDS), chequeo físico externo, estado de 
cubiertas, perfiles, botones parada de emergencia, monitor de 
visualización, cortinas y centro de banda. 

 
• Ascensores de pasajeros, verificación operativa del sistema, revisión 

auditiva del sistema, verificar estado de las puertas y rieles, comprobar 
pulsadores y señalización, limpieza general del sistema. 

 
• Escalera Eléctrica, inspección y verificación diaria de escalera eléctrica. 

 
• Pasarelas de Embarque, inspección general de pasarelas de abordaje. 

 
• Sistema de detección, inspección del funcionamiento de equipos. 

 
• HVAC (Agua fría, climatización y extracción), Inspección del 

funcionamiento de equipos, verificación del funcionamiento de los 
equipos en el BMS, revisión del funcionamiento de bombas. 

 
 
 

F. FUERZA LABORAL PARA LA ETAPA OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO 
a. Empleos directos generados por el Concesionario para la operación y 

mantenimiento del aeropuerto: 121 
 
 
 

4. VISTAS MENSUALES DE SUPERVISIÓN 
VISITA DE SUPERVISIÓN REALIZADA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA 
 

Visita mensual al Aeropuerto Internacional de Palmerola, a fin de supervisar las actividades de 
mantenimiento realizadas por el Concesionario durante este periodo. 
 
ÁREAS SUPERVISADAS: 
 
• Obras Obligatorias Iniciales  
• Terminal de pasajeros  
• Estacionamiento vehicular 
• Área de caunter 
• Sistema de Manejo de Equipaje (BHS), Área de rayos X 
• Vallado Perimetral 
• Accesos y casetas de cobro a la salida a carretera CA-5 
• Escaleras eléctricas y ascensores   
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ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN REALIZADAS POR EL CONCESIONARIO Y/O ACTIVIDADES 
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERVISADAS: 
 

Verificación de KPI - tiempo de espera de recogida del primer y último equipaje 
Desde el Centro de Gestión Aeroportuaria (CGA) se efectuó la observación de la operación 
mediante el sistema de cámaras, registrándose la hora de colocación de calzos a la aeronave, 
así como la hora de salida del primer y del último bulto de equipaje por el carrusel de recogida. 
Los tiempos fueron tomados como insumo para la verificación del indicador contractual 
correspondiente. 
La metodología aplicada corresponde al Anexo 7 - Apéndice 2, numeral 2.3, indicador "Tiempo 
de espera de recogida del primer y último equipaje", el cual establece que el Concesionario 
debe registrar la hora de colocación de calzos (ATA), la salida del primer bulto y la salida del 
último bulto por la cinta transportadora del hipódromo de recogida de equipajes, calculándose 
el indicador como la diferencia entre la colocación de calzos y la salida de cada uno de los 
bultos. 
 

Número de plazas Salida del primer bulto 
(95% de operaciones) 

Salida del último bulto 
(95% de operaciones) 

Hasta 75 ATA + 10 min ATA + 20 min 
De 76 a 165 ATA + 10 min ATA + 25 min 
De 166 a 350 ATA + 12 min ATA + 35 min 
Más de 350 ATA + 12 min ATA + 40 min 

 
Reunión de seguimiento con representantes de PIA 
 
Posteriormente se desarrolló una reunión en la sala de reuniones del aeropuerto, en la cual se 
abordaron temas que requieren ser retomados para su seguimiento dentro de la Concesión. 
Se discutió la necesidad de definir las gestiones que corresponde realizar a PIA y mantener 
control sobre los compromisos y acciones pendientes hasta su respectivo cierre. 
 
Visita a la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 
 
Se efectuó una visita a la PTAR con el propósito de actualizar su estado y verificar las medidas 
de mitigación que se encuentran implementadas mientras se recibe la EDAR definitiva. La 
actividad tuvo carácter de seguimiento, por lo que deberá continuarse verificando la evolución 
de las medidas temporales y cualquier cambio en las condiciones de operación. 
 
Registro de solicitud de mantenimiento correctivo mediante HelpDesk 
 
Durante el recorrido por el food court del segundo nivel se identificó una condición que 
requiere atención en la grifería de los lavamanos del servicio sanitario. El hallazgo fue reportado 
directamente en la plataforma HelpDesk utilizada por PIA, generándose un ticket de 
mantenimiento correctivo para su atención. 
El Anexo 7 - Apéndice 1, numeral 4.2 del Contrato contempla dentro del mantenimiento del 
edificio terminal la reposición y/o reparación de artefactos sanitarios, grifería, conexiones y 
otros accesorios, y dispone que el mantenimiento correctivo debe realizarse de forma inmediata 
o dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho cuando ello no afecte la prestación de los 
servicios. En las próximas visitas deberá verificarse el estado del ticket y la ejecución de la 
corrección correspondiente. 
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Inspección de calle de rodaje y seguimiento a estudios de la falla localizada 
 
Se realizó un recorrido al lado aire, específicamente a la zona de calle de rodaje ubicada frente 
a la nueva terminal de carga, donde se observaron puntos de intervención asociados a la 
extracción de testigos del pavimento y a la ejecución de distintas pruebas de diagnóstico. Estas 
actividades se realizan con el propósito de determinar las causas que originaron la falla 
observada en el sector de la calle de rodaje. El Anexo 7 - Apéndice 1, numeral 4.1 establece 
obligaciones de mantenimiento del campo de vuelo, incluyendo el mantenimiento de 
pavimentos, por lo que en futuras vistitas de campo se deberá verificar la evolución de esta 
falla. 
 
Seguimiento al estado de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 
 
Durante el recorrido se efectuó una inspección visual del sector correspondiente a la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Al momento de la visita se observó que los portones 
de acceso permanecían cerrados con candado, sin evidenciarse presencia de personal, 
actividades constructivas ni trabajos relacionados con la puesta en marcha de las instalaciones. 
 
Asimismo, se observó crecimiento de maleza dentro del predio, condición que evidencia la 
ausencia de actividades recientes visibles en el área. En consecuencia, deberá mantenerse el 
seguimiento al estado de la EDAR y a las gestiones necesarias para su puesta en 
funcionamiento. 
 
Mantenimiento del pavimento de la calle de rodaje 
 
Se realizó un recorrido por el sector de la calle de rodaje donde previamente se había 
identificado una falla localizada del pavimento. Durante la visita se verificó la ejecución de 
actividades de sellado de fisuras, como parte de las intervenciones de mantenimiento 
realizadas en el área. 
Estas acciones representan una intervención sobre la condición previamente observada; no 
obstante, se recomienda continuar verificando la evolución del pavimento para determinar el 
comportamiento de la reparación y confirmar que no se presenten nuevamente manifestaciones 
de deterioro. 
 
Trabajos de adecuación de la zona VIP de BAC 
 
Durante el recorrido por la terminal se observaron trabajos de adecuación en el área destinada 
a la zona VIP de BAC. 
Al momento de la inspección se ejecutaban actividades relacionadas con la colocación de 
estructuras metálicas para la conformación de paredes, instalación de diferentes componentes 
y trabajos asociados a la colocación del cielo falso. 
De acuerdo con la información proporcionada durante la visita, se prevé que la zona pueda 
encontrarse disponible durante el mes de octubre o a inicios de noviembre de 2026. Esta fecha 
deberá considerarse como una fecha estimada, proporcionada durante la supervisión. 
 
Mantenimiento de torre de enfriamiento del edificio hídrico 
Se observaron actividades de mantenimiento preventivo en una de las torres de enfriamiento 
del edificio hídrico. 
De acuerdo con la explicación proporcionada durante la visita, este equipo forma parte del 
sistema encargado de reducir la temperatura del agua mediante un proceso de enfriamiento 
evaporativo. Debido al funcionamiento continuo del sistema, pueden generarse 
progresivamente incrustaciones de minerales, principalmente depósitos de calcio o sarro, sobre 
los paneles y demás superficies internas. 
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Como parte del mantenimiento preventivo, se realiza aproximadamente una vez al mes una 
limpieza manual mediante hidro lavadora, con el objeto de remover los depósitos minerales 
que puedan haberse formado. Adicionalmente, al agua se incorporan productos químicos para 
reducir la formación de incrustaciones; sin embargo, estas no se eliminan completamente, por 
lo que continúa siendo necesaria la limpieza periódica del equipo. 
 
Mantenimiento de máquinas de cobro del estacionamiento 
Durante el recorrido se observó personal técnico realizando actividades de mantenimiento en 
las máquinas utilizadas para el cobro del estacionamiento. 
Mientras se desarrollaban los trabajos de intervención sobre los equipos, el servicio de cobro 
continuaba siendo realizado de forma manual, permitiendo mantener la operación del 
estacionamiento mientras una de las máquinas permanecía temporalmente fuera de servicio 
por mantenimiento. 
No se observaron interrupciones del servicio asociadas a dicha actividad. 
 
Seguimiento de requerimientos registrados mediante la plataforma HelpDesk 
 
Se efectuó seguimiento a los tickets previamente registrados mediante la plataforma HelpDesk 
de PIA, específicamente a los relacionados con el funcionamiento de las llaves de los lavamanos 
ubicados en el servicio sanitario del food court del segundo nivel. 
Durante la inspección se verificó en campo el correcto funcionamiento de la grifería, 
constatándose que la observación reportada anteriormente había sido atendida. Asimismo, se 
verificó la atención del requerimiento correspondiente, por lo que el hallazgo puede 
considerarse subsanado, sin perjuicio de continuar verificando su funcionamiento durante las 
supervisiones ordinarias. 
En el informe anterior este requerimiento había quedado expresamente pendiente de 
verificación y cierre. 
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a) EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE SUPERVISION EN CAMPO 
 
 

Registro Fotográfico Concesión de Palmerola International Airport. 

  

Verificación desde el CGA mediante 

las cámaras de operación, utilizadas 

para identificar los eventos asociados 

a la llegada de la aeronave, 

colocación de calzos al avión, tiempo 

de salida del primer equipaje y tiempo 

de salida del último equipaje por la 

cinta transportadora del hipódromo 

de recogida de equipajes. 

 

  

Seguimiento visual de la operación 

desde el sistema de CCTV del CGA 

para el registro de los tiempos 

requeridos por el indicador 

contractual. 
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Registro Fotográfico Concesión de Palmerola International Airport. 

 

 

Observación de las pantallas de 

monitoreo durante la toma de datos 

correspondiente a la colocación de 

calzos y la salida del primer y último 

bulto de equipaje. 

 

 

 

Desarrollo de reunión de trabajo para 

revisar temas pendientes y acciones 

que requieren seguimiento dentro de 

la operación y obligaciones de la 

Concesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se Seguimiento a temas relacionados 

con obras y compromisos pendientes 

del proyecto durante la reunión 

sostenida con representantes de PIA. 
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Registro Fotográfico Concesión de Palmerola International Airport. 

 Recorrido por el sector de la planta de 

tratamiento de aguas residuales para 

actualizar el estado de las 

instalaciones y las medidas de 

mitigación implementadas. 

 
 

Verificación visual de las condiciones 

existentes en el entorno de la PTAR 

durante la visita de seguimiento. 

 

 

 

 

 

Recorrido por el sector de la planta de 

tratamiento de aguas residuales para 

actualizar el estado de las 

instalaciones y las medidas de 

mitigación implementadas. 
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Registro Fotográfico Concesión de Palmerola International Airport. 

 
 

Verificación de la grifería del 

lavamanos en el servicio sanitario del 

food court del segundo nivel, 

condición reportada mediante la 

plataforma HelpDesk de PIA. 

 

 

Detalle del lavamanos y grifería objeto 

del requerimiento de mantenimiento 

correctivo registrado durante la visita. 

 

 

 

 

 

Segunda vista de la condición 

observada en la grifería, cuyo ticket 

deberá ser revisado en las próximas 

visitas para confirmar su atención y 

cierre. 
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Registro Fotográfico Concesión de Palmerola International Airport. 

 
 

Puntos de intervención visibles sobre el 

pavimento de la calle de rodaje en el 

sector inspeccionado frente a la 

nueva terminal de carga. 

 

 

 

 

Detalle de perforaciones asociadas a 

la extracción de testigos y pruebas 

realizadas para el diagnóstico de la 

falla localizada del pavimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista general del sector de calle de 

rodaje inspeccionado, en el cual PIA 

deberá definir las acciones 

correctivas una vez se disponga de los 

resultados de los estudios técnicos. 
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Registro Fotográfico Concesión de Palmerola International Airport. 

  

Vista del acceso a la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales 

(EDAR), observándose los portones 

cerrados con candado y ausencia de 

actividades visibles de puesta en 

marcha o construcción. 

 

  

Condición interior del predio de la 

EDAR, donde se observa crecimiento 

de maleza y ausencia de trabajos 

visibles al momento de la supervisión. 
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Registro Fotográfico Concesión de Palmerola International Airport. 

  

Condición interior del predio de la 

EDAR, donde se observa crecimiento 

de maleza y ausencia de trabajos 

visibles al momento de la supervisión. 

 

  

Actividades de sellado de fisuras 

ejecutadas sobre el pavimento de la 

calle de rodaje en el sector donde 

previamente se identificó una falla. 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de la intervención realizada 

mediante sellado de fisuras como 

parte de las acciones de 

mantenimiento del pavimento. 
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Registro Fotográfico Concesión de Palmerola International Airport. 

 Detalle de la intervención realizada 

mediante sellado de fisuras como 

parte de las acciones de 

mantenimiento del pavimento. 

  

Detalle de la intervención realizada 

mediante sellado de fisuras como 

parte de las acciones de 

mantenimiento del pavimento. 

 

 

 

 

 

Avance de los trabajos de 

adecuación de la zona VIP de BAC, 

observándose colocación de 

estructuras metálicas para la 

conformación de paredes. 
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Registro Fotográfico Concesión de Palmerola International Airport. 

 
 

Avance de los trabajos de 

adecuación de la zona VIP de BAC, 

observándose colocación de 

estructuras metálicas para la 

conformación de paredes. 

 

 
Trabajos de instalación y adecuación 

interior en la zona VIP de BAC, 

incluyendo actividades asociadas al 

cielo falso. 

 

 

 

 

 

Limpieza manual mediante hidro 

lavadora para la remoción de 

depósitos minerales e incrustaciones 

formadas en los componentes de la 

torre de enfriamiento. 
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Registro Fotográfico Concesión de Palmerola International Airport. 

 
 

Limpieza manual mediante hidro 

lavadora para la remoción de 

depósitos minerales e incrustaciones 

formadas en los componentes de la 

torre de enfriamiento. 

 
 

 

Mantenimiento de las máquinas de 

cobro del estacionamiento por parte 

de personal técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación del correcto 

funcionamiento de la grifería 

previamente reportada mediante la 

plataforma HelpDesk de PIA. 
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VISITA DE SUPERVISIÓN REALIZADA AL AEROPUERTO DE TONCONTIN 
 
Objetivo de la visita: supervisar las actividades de operación y mantenimiento que realiza el 
Concesionario PIA. Asimismo, la visita de orientó en la verificación de los trabajos de bacheo 
localizado y sellado de fisuras y juntas.  
 
ÁREAS SUPERVISADAS: 
 

• Pista de aterrizaje  
• Calles de rodaje  
• Calles de servicio  

 
d) ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN REALIZADAS POR EL CONCESIONARIO Y/O 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERVISADAS 
 
Durante la visita de supervisión técnica se verificó el estado de las instalaciones del Aeropuerto 
Toncontín (TGU), constatando la ejecución de actividades de mantenimiento, Entre ellos el 
mantenimiento de juntas de losas en concreto hidráulico, mantenimiento/intervención de la 
rodadura asfáltica, mantenimiento de grietas en pavimentos asfalticos. Asimismo, como parte 
de la supervisión se realizó un contraste entre las actividades observadas en campo y las 
contempladas en la Programación Mensual de Mantenimiento Preventivo correspondiente al 
mes de agosto de 2026. 
 
 

e) EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE SUPERVISION EN CAMPO 
 
 Registro Fotográfico Concesión de Aeropuerto Toncontín – Calles de rodaje 
 Imagen Comentario 
1 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bacheo terminado, realizando 

limpieza de bordes. 
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2  

 

Fresado de carpeta asfáltica. 

3  

 

Presencia de supervisión por parte 

de la AHAC.  

4  

 

Aplicación uniforme de emulsión 

asfáltica. 
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5  

 

Panorámica de calle de rodaje 

sobre la que se está trabajando el 

bacheo.  

6  

 

Reciclaje de gravin excedente del 

fresado a reutilizar.  

7  

 

 

Se acumula material retirado para 

su reutilización en otras zonas.  
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8  

Área restaurada con mezcla 

asfáltica y aplicación de 

señalización horizontal. 

10  

Marcación de puntos a intervenir.  

11  

 

Bacheo terminado.  
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12  

Área restaurada con mezcla 

asfáltica y aplicación de 

señalización horizontal.  

 
 

 Registro Fotográfico Concesión de Aeropuerto Toncontín – Pista de Aterrizaje  

 Imagen Comentario  

1 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

Bacheo realizado con mezcla 

asfáltica en el eje de la pista.  

2  

 

Bacheo realizado con mezcla 

asfáltica en el eje de la pista. 
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3  

 

Aplicación de sello sobre grietas 

longitudinales. 

4  

 

Aplicación de sello sobre grietas 

longitudinales. 

5  

 

Bacheo realizado con mezcla 

asfáltica en el eje de la pista. 
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6  

 

Bacheo realizado con mezcla 

asfáltica en el eje de la pista. 

 
 Registro Fotográfico Concesión de Aeropuerto Toncontín – Calles de Servicio  

 Imagen Comentario  

1 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

Bacheo localizado realizado en la 

calle de servicio reutilizando el 

excedente retirado de las calles de 

rodaje.  

2  

 

Bacheo localizado realizado en la 

calle de servicio reutilizando el 

excedente retirado de las calles de 

rodaje. 
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1. DETALLE DE FIANZAS AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA: 
 

Tipo de Fianza Numero Entidad 

bancaria 

Emitida a 

favor de 

Vigencia Monto Observaciones 

Fianza de 

Cumplimiento 

de Construcción 

de Obras  

SP-25-35 Seguros 

Atlántida 

El 

Concedente 

(SIT) 

23/01/2026 

al 

23/01/2027 

$ 9,818,417.79 Vigente 

Fianza de 

Cumplimiento 

de Contrato 

(Etapa de 

Operación) 

SP-25-44 Seguros 

Atlántida  

El 

Concedente 

(SIT) 

23/02/2026 

al 

23/02/2027 

$ 4,909,208.89 Vigente 

Fianza de 

Cumplimiento 

de Ejecución de 

Obras (Obras del 

Concedente 

traspasadas) 

SP-25-34 Seguros 

Atlántida 

El 

Concedente 

(SIT) 

18/12/2025 

al 

18/12/2026 

$ 1,307,265.45 Vigente 
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2. DETALLE DE POLIZAS DE SEGUROS AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 

PALMEROLA 
 

Tipo de Póliza No. de 

Póliza 

Vigencia Asegurado Monto Observaciones 

Seguro contra todo 

riesgo empresarial 

SP-23-745 07/10/2025 

al 

07/10/2026 

PIA US$ 

118,000,000.00 

Vigente 

Seguro de 

responsabilidad 

civil aeroportuaria 

SP-49-114 07/10/2025 

al 

07/10/2026 

PIA US$ 

25,000,000.00 

 

Vigente 

Seguro de 

responsabilidad 

civil General 

SP-49-115 28/10/2024 

al 

28/10/2025 

PIA US$ 

1,000,000.00 

 

Vencida 

 
 

 
3. DETALLE DE FIANZAS AEROPUERTO TONCONTIN  

 
 

Tipo de Fianza Numero Entidad 

bancaria 

Emitida a 

favor de 

Vigencia Monto Observaciones 

Fianza de 

Cumplimiento 

de Contrato 

(Etapa de 

Operación) 

SP-25-43 Seguros 

Atlántida  

El 

Concedente 

(SIT) 

14/02/2026 

al 

14/02/2027 

$127,825.03 Vigente 
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4. DETALLE DE POLIZAS DE SEGURO AEROPUERTO DE TONCONTIN  
 

Tipo de Póliza No. de 

Póliza 

Vigencia Asegurado Monto Observaciones 

Responsabilidad 

Civil Empresarial 

SP-49-

114 

07/10/2025 

al 

7/10/2026 

PIA US$ 

25,000,000.00 

Vigente 

Terrorismo  SP-43-9 07/10/2024 

al 

7/10/2025 

PIA US$ 

$1,000,000.00 

Vencida 

Todo Riesgo de 

Incendio 

SP-23-

745 

7/10/2025 

al 

7/10/2026 

PIA $118,000,000.00 Vigente 
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5. IMÁGENES DE PROYECTO: AEROPUERTO DE PALMEROLA  

EXTERIOR NUEVA TERMINAL DE PASAJEROS 
  

 

 

 

INTERIOR NUEVA TERMINAL DE PASAJEROS 
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6. IMÁGENES DE PROYECTO: AEROPUERTO DE TONCONTIN  
EXTERIOR DE TERMINAL DE PASAJEROS 

  

  

ESTACIONAMIENTOS 
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