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Lic.

Omar Antonio Meza

Gerente Departamento Fiduciario
BANCO FICOHSA

Tegucigalpa, M.D.C.

Ref: Supervisién de Obras de Construccién del Proyecto, Disefio,

Construcciéon, Administracién, Financiamiento, Mantenimiento y

Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la
Red Vial de San Pedro Sula

Estimado Lic. Meza:

Adjuntamos a la presente un formato en digital del Informe Mensual No.133 del proyecto de la
referencia. Este informe corresponde a las actividades realizadas durante julio del 2026.

En este informe se incluyen los datos relacionados con las obras que actualmente se encuentran en
ejecucion, mismas que estan localizadas en esta ciudad de San Pedro Sula.

Obra 23
Segundo anillo. Solucién de acceso por debajo de puentes rio Bermejo hacia Los Carmenes

Atentamente,
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Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. JULIO 2026

El Consorcio SPS Siglo 21 se comprometiod a ejecutar diversas obras de infraestructura vial y urbana,
localizadas en diferentes sectores de la ciudad de San Pedro Sula. Estas obras fueron declaradas de
interés publico en varios foros realizados en el afio 2012, con la participacidn del Colegio de Ingenieros
Civiles, la Cdmara Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO) y la Municipalidad de San
Pedro Sula. El objetivo fue identificar puntos estratégicos que requirieran intervencidén para mejorar

la vialidad de la ciudad.

En el afio 2014, mediante el mecanismo de Alianzas Publico-Privadas (APP), se suscribié un contrato
de concesion con el Consorcio SPS Siglo 21, el cual contemplaba la ejecucién de 24 obras priorizadas

en dichos foros.

Desde entonces, se han sostenido multiples reuniones entre instituciones gubernamentales, como la
Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), en su calidad de concedente, la Superintendencia de
Alianzas Publico-Privadas (SAPP), el Consorcio SPS Siglo 21 y la Municipalidad de San Pedro Sula, con
el fin de dar continuidad a los trabajos en zonas de alto congestionamiento vehicular. Estas
intervenciones han sido solicitadas reiteradamente por los vecinos, especialmente en sectores como

Jucutuma, Los Carmenes y algunas dreas del Bulevar del Norte.

En respuesta a dichas solicitudes, la Municipalidad de San Pedro Sula ha priorizado la ejecucién de
nuevas obras, detalladas en las pdginas siguientes. El Concesionario SPS Siglo 21, consciente de las
necesidades de la ciudad y buscando aliviar los problemas de movilidad urbana, ha atendido las
peticiones municipales para intervenir en sectores criticos como Los Cdrmenes, Jucutuma, Bulevar

del Norte y Bulevar del Este.

Para el periodo 2024-2025, se ha previsto trabajar en las siguientes obras, conforme al nimero

identificador asignado a cada una:

e Obra 23 - Segundo anillo. Solucién de acceso por debajo de puentes rio Bermejo hacia Los

Carmenes

Saybe y Asociados, S. de R.L.
Consultores en Ingenieria y Arquitectura
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PROYECTO: SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 51502
Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. JULIO 2026

El inicio de estas obras busca mitigar el impacto del trafico en zonas de alta afluencia y relevancia
comercial e industrial, dando respuesta a las solicitudes de la ciudadania y a las gestiones realizadas

por la Municipalidad de San Pedro Sula y el Ministerio de Infraestructura y Transporte.

2. ALCANCE

Este informe corresponde al periodo del 01 al 31 de julio de 2026 y presenta todas las actividades
realizadas por el Contratista y la Supervisidon durante dicho lapso. Se detallan los avances fisicos y
financieros relacionados con los subproyectos en ejecucién.

El documento describe las obras ejecutadas dentro del alcance del contrato, asi como los resultados
obtenidos a partir de los controles realizados a los materiales, la secuencia de los trabajos y la
cuantificacidon de las actividades. Asimismo, se incluyen eventos relevantes ocurridos durante el

periodo.

Saybe y Asociados, S. de R.L.
Consultores en Ingenieria y Arquitectura



PROYECTO: SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA S$1502
Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. JULIO 2026

3.1 OBIJETIVO DEL PROYECTO

Con un monto referencial de L. 1, 845, 637,424.82 (mil ochocientos cuarenta y cinco millones
seiscientos treinta y siete mil cuatrocientos veinticuatro Lempiras con ochenta y dos centavos) el
Consorcio SPS Siglo XXI, se compromete a ejecutar varias obras de Infraestructura Vial y Urbana,
localizadas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad de San Pedro Sula. Estas obras fueron
declaradas de interés publico en diferentes reuniones que se realizaron en San Pedro Sula en el afo
2012, en los cuales intervinieron: el colegio de ingenieros civiles, la cdmara de construccion, cdmara
de consultores y la municipalidad de San Pedro Sula, con el objetivo de ejecutar obras en puntos

estratégicos para mejorar la vialidad dentro de la ciudad.

3.2 IDENTIFICACION DEL PROYECTO

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Supervision de Obras de Construccién del Proyecto, Disefio, Construccion,
Nombre Del Proyecto: Administracién, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las
Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula.

Los proyectos se localizan en diferentes sectores de la ciudad de San Pedro

Ubicacion: Sula, Departamento de Cortés, Honduras, C.A.
Nombre del Concedente Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT).
Monto de Inversién Total: L.1,845,637,424.82

Fecha Oficial de Inicio de
Proyecto

23 de octubre de 2015.

Saybe y Asociados, S. de R.L.
Consultores en Ingenieria y Arquitectura
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PROYECTO: SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA.

51502

JULIO 2026

3.3 INFORMACION DE CONTRATO

INFORMACION DEL CONTRATO PARA LA SUPERVISION

Concesionario:

Fiduciario:

Verificador del Proyecto:

Fecha de Orden de Inicio para
el Supervisor

Plazo de Ejecucion del
Supervisor

Fecha De Finalizacién del
Contrato De Supervision

Fecha De Orden de Inicio para el
Supervisor

Fecha de Adenda

Fecha de Finalizacién del Contrato
de Supervisién

CONTRATO ORIGINAL:

Consorcio SPS —SIGLO 21

Banco FICOHSA

SAPP

09 de enero del 2015

84 meses calendario

09 de enero del 2022

ADENDA DE CONTRATO

09 de enero del 2015

21 de agosto de 2023

Afo 2025

Saybe y Asociados, S. de R.L.
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PROYECTO: SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA S$1502
Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. JULIO 2026

4.1 IDENTIFICACION DE SUB PROYECTOS

A continuacién, se muestra una tabla donde se describen los sub proyectos que conforman el
proyecto Supervisién de Obras de Construccion del Proyecto, Disefio, Construccion, Administracion,
Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de
la Red Vial de San Pedro Sula, segun el oficio ACUERDO PARA LA PRIORIZACION EN LA EJECUCION DE
OBRAS DEL CONTRATO DE CONCESION PARA EL DISENO, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION,
FINANCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA'Y
MEJORAMIENTO DE RED VIAL DE SAN PEDRO SULA, dado en Tegucigalpa, Municipio del Distrito

Central, a los 8 dias del mes de agosto del afio 2023.

PROYECTO: SOLUCION DE OBRAS VIALES DE SAN PEDRO SULA

No. A
OBRA DESCRIPCION DE SUB PROYECTO INFORME EJECUTIVO
Se pavimentaron con concreto hidraulico dos carriles adicionales en
liacis iles d | del un tramo de 4.80 km, incrementando la capacidad vehicular del
Ampliacion a 6|Carr| es de Eu evalr ? Bulevar del Norte. Esta mejora optimizd la circulacion, redujo los
1 Norte, Entre el Puente Sobre El Rio tiempos de traslado y disminuy6 el consumo de combustible.

Bermejo y Las Casetas de Peaje.

i - El proyecto incluyé la construccidén de bahias para buses, carriles de
(No. Seguin Contrato Original: OBRA 4)

aceleracion, asi como obras de drenaje, iluminacion y sefializacion
vertical y horizontal.

La ampliacion del Bulevar del Norte a seis carriles requirio la
construccion de un puente de 75 m en el lado oeste de los puentes
existentes sobre el rio Blanco. La estructura cuenta con dos estribos
y dos pilastras, proporcionando el ancho necesario para la via.
Ademas, se ejecutd una cimentacién profunda con pilotes hincados
en el sitio.

Puente Sobre El Rio Blanco (Ampliacion
2 Bulevar Del Norte).
(No. Segun Contrato Original: OBRA 5)

Para mejorar la circulacién y ofrecer alternativas a los usuarios, se
proyecto la construccidn de un retorno en el extremo norte, bajo los
puentes sobre el rio Blanco, garantizando un nivel seguro que
previene inundaciones por el cauce del rio. La obra incluyé rampas
con pavimento de concreto hidraulico, disefiadas para distribuir
eficientemente el flujo vehicular hacia las colonias adyacentes.
Ademas, el retorno fue dotado de iluminacion y sefializacidén
adecuadas.

Reparaciones Sobre El Puente Rio Blanco
3 - Solucién de Retorno Lado Norte.
(No. Segun Contrato Original: OBRA 6)

Saybe y Asociados, S. de R.L.
Consultores en Ingenieria y Arquitectura
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PROYECTO: SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA S$1502
Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. JULIO 2026

Considerando el alto flujo vehicular y las dificultades para el cruce
peatonal en el Bulevar del Norte, se proyectd la construccion del
. puente peatonal estratégicamente ubicados cerca del acceso
4 Puente P,eatonal COIOn'? _FESITRANH principal a la colonia Fesitranh, en proximidad a las paradas de buses.
(No. Segun Contrato Original: OBRA 7) Las estructuras, de concreto, incluyen rampas de acceso en sus
extremos. Ademds, fueron dotadas de iluminacidén y sefializacién

vertical y horizontal para garantizar la seguridad de los peatones.

Tomando en cuenta la cantidad de vehiculos que circulard y las

Disefio de Tunel Peatonal Bulevard del dificultades que tendran los peatones para cruzar el Bulevar del

5 Norte (Viveros) (Segun Contrato Original: ~ Norte, especialmente en la zona de Viveros, se proyecta la

OBRA 8) construccion de una obra peatonal que facilite el cruce seguro de los
peatones la obra estara iluminada y sefializada.

Considerando el alto flujo vehicular y las dificultades para el cruce
peatonal en el Bulevar del Norte, se proyectd la construccion del
puente peatonal estratégicamente ubicado frente al IHSS en

Modificacién Del Puente Peatonal del proximidad a las paradas de buses.

IHSS (Segun Contrato Original: OBRA 9) La estructura de concreto, cuentan con una longitud de 42 m e
incluyen rampas de acceso en sus extremos. Ademas, fueron dotadas
de iluminacion y sefializacion vertical y horizontal para garantizar la
seguridad de los peatones.

En el sector de la Colonia Tara existen varios accesos a colonias
adyacentes, mismos que general concentraciones vehiculares que
aumentan los tiempos de llegada de los usuarios por motivo de dos
giros a la izquierda que se hacen actualmente por medio de dos
semaforos. Se construye un retorno con dos giros que permitan a los
usuarios retornar hacia San Pedro Sula o Choloma junto a los tres
carriles del bulevar del Norte sin tener que detenerse en semaforos,
se contempla ademas la iluminacién del sector, asi como obras de
drenajey sefializacion vertical y horizontal.

Solucién Giros En Colonia Tara (Segun
Contrato Original: OBRA 10)

La interseccidn entre el Bulevar El Zapotal y el Bulevar del Norte fue
identificada como un punto critico para el manejo del trafico debido
a la alta afluencia de vehiculos, influenciada por la presencia de varias
colonias y un centro comercial. En ciertas horas del dia, la circulacion
se volvia practicamente imposible. Para solucionar esta problematica,
se construyd un puente de 34 m a lo largo del Bulevar del Norte,
permitiendo el desalojo del trafico en direccién norte-sur. Bajo el
puente, se implementaron un sistema de retornos para gestionar el
trafico del Bulevar El Zapotal.

Posteriormente, a solicitud del concesionario, la obra fue modificada
para mejorar su funcionalidad. Se incorpord un carril adicional en la
ruta Puerto Cortés - San Pedro Sula ya que en el disefio original solo
se contemplaban dos carriles. El puente fue redisefiado con cinco
claros de 32 m cada uno, alcanzando una longitud total de 160 m.
Estas modificaciones optimizaron la visibilidad, los pasos peatonales
y la capacidad de desalojo del puente, garantizando una circulacidn
mas eficiente y segura.

Intercambio El Zapotal (Segun Contrato
Original: OBRA 11)

Saybe y Asociados, S. de R.L.
Consultores en Ingenieria y Arquitectura
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Reparacién De Puentes Actuales Sobre
9 Rio Blanco (Segun Contrato Original:
OBRA 12)

Intercambio En La Interseccién Con El
10 Segundo Anillo (Intercambio Gala) (Segun
Contrato Original: OBRA 13)

Construccién Del Intercambio Con La
11 Carretera De Occidente (Segun Contrato
Original: OBRA 14)

Construccion Intercambio En
Interseccion Con El Acceso A Sector
Santa Martha/Lomas Del Carmen (Segln
Contrato Original: OBRA 15)

12

Los puentes existentes se encontraban seriamente amenazados por
la socavacioén causada por la corriente del rio en las cercanias de los
estribos y pilastras. Para mitigar este riesgo, se construy6 una obra de
retencion de material de arrastre con el objetivo de recuperar los
niveles originales del cauce y evitar asentamientos diferenciales tanto
en las pilastras existentes como en las nuevas del puente proyectado.
Con esta intervencion, también se protegid la solucién de retorno
ubicada en el extremo norte de los puentes. La obra de retencion,
construida en concreto armado, incluy6 la edificacién de muros de
concreto ciclopeo en los laterales, asi como estructuras de proteccién
en la caida de las aguas. Ademads, se ejecutd la obra de descarga del
colector proveniente del norte, permitiendo un drenaje eficiente en
la parte aguas abajo del proyecto.

Este proyecto consistid en la construccion de un intercambiador para
solucionar el congestionamiento en esta interseccion. Se edificaron
varias rampas para facilitar el desalojo del trafico proveniente del
Segundo Anillo de Circunvalacion. Como parte de la obra, se
construyeron dos puentes de 60 m sobre el Segundo Anillo de
Circunvalacién y un total de 10 rampas con una longitud aproximada
de 4.04 kildmetros. Ademas, se instalaron 2,137 metros de tuberia de
concreto reforzado para los distintos colectores, asegurando el
drenaje eficiente de las aguas hacia el canal abierto del Segundo
Anillo, que a su vez desemboca en el rio Blanco.

Se construyeron 7 rampas que distribuiran el trafico de San Pedro
Sula hacia la CA-4 y CA-5 y viceversa. Para tener mejor facilidad de
construccion y minimizar riesgos se construyd un puente de 95.10 ml
con tres claros de 31.70 m. Las dos pilastras construidas y 2 estribos
descansan sobre pilotes de 35x35x14 m. Los Estribos son abiertos y
las pilastras son del tipo caballete, con columnas de 90 cm de
diametro sobre una sola zapata apoyadas sobre pilotes. Las rampas
construidas con un pavimento de concreto hidraulico MR-650 PSI.
Ademas, se construyeron obras de drenaje, Toda el area esta
debidamente iluminada y sefalizada En la obra estan resueltos todos
los giros para los diferentes rumbos del pais.

Se hicieron algunas mejoras importantes como ser: Estabilizaron
taludes laterales con Shotcrete (Concreto lanzado), se construyé un
acceso hacia Chamelecén con rampas y gradas de una longitud de 60
ml y un ancho de 2 m, para facilitar el acceso de los vecinos

Para resolver el giro a la izquierda del Bulevar de SPS a El Progreso
hacia la Colonia Santa Martha se construyé un puente sobre la
Autopista que desalojara en forma rdpida el trafico que viene de El
Progreso. El giro a la izquierda se hizo a nivel de la autopista por
debajo del puente y para esto fue necesario la colocacion de
semaforos para mejorar la fluidez vehicular. Para la orientacion del
tréfico se construyeron 5 rampas pavimentadas con concreto
hidraulico con drenaje pluvial, debidamente iluminadas y sefalizadas
tanto vertical como horizontalmente.

Saybe y Asociados, S. de R.L.
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Se construyeron en la interseccion que forma la 27 calle S.E. con la
autopista San Pedro Sula hacia El Progreso. Se construiran dos
puentes de 132 m. de longitud sobre la autopista y los giros a la
izquierda se haran utilizando las calles adyacentes. Se construiran 7
rampas con una longitud aproximada de 3300 m. que

comunicardn a estas calles y las rampas principales que se construiran
sobre los puentes. Todas las rampas seran pavimentadas con
concreto hidraulico; se construiran los sistemas de drenaje en todas
las rampas, asi como también el sistema de iluminacién y sefializacién
vertical y horizontal.

Las modificaciones para mejora que se la han incorporado han sido
notorias: el puente es de 4 carriles con 5 claros con longitudes
variables L=132 m, la construccién de un colector de aguas lluvias y
construccion de varias bahias para Buses.

Construccion Del Intercambio En La
13 Interseccion Con La 27 Calle (Segln
Contrato Original: OBRA 16)

El proyecto consistio en la construccion de la trocha derecha para
complementar el Bulevar del Este (Calle 33). Los trabajos consisten
en la pavimentacion con concreto hidraulico MR-650 psi, desde el
Estadio Olimpico hasta la interseccion con la autopista de S.P.S. a El
Progreso, en una longitud de 5.1 km. Ademas, se construyeron los
Completar Los Dos Carriles Faltantes Para = sistemas de drenaje, iluminacién y sefializacién en toda su longitud.

Hacer 4 Carriles Y Rehabilitar Los Dos Existen 14 bahias de buses localizadas en forma estratégica y un canal
14 Carriles Existentes Entre Estadio Olimpico =~ de drenaje en la mediana de una longitud aproximada de 750 ml.

Y La Interseccion Con La Salida A La Lima Ha quedado pendiente parte de la construccion del colector #8, en

(Segtin Contrato Original: OBRA 17) espera que la MSPS concluya el colector CALPULES en el Bulevar del

Este, este colector no se concluyd por no tener colector de descarga
que la Municipalidad lo inicio, pero no fue concluido. El
comportamiento de las aguas lluvias es satisfactorio ya que se tiene
un area bastante considerable en donde el suelo tiene buena
absorcion.

Para completar la seccién del Bulevar del Este (Calle 33), se construyo
un puente de concreto en la trocha derecha, similar en longitud y

Bulevar Estadio Olimpico - El Polvorin - ancho al existente. El puente tiene una longitud de 40 m. con una
15 Puente Sobre Quebrada (Segtin Contrato ~ rodadura de 8.20 m.y aceras de 0.60 m. en el lado izquierdo y de 1.20
Original: OBRA 18) m. en el lado derecho. El cauce de la quebrada sera canalizado y se

construirdn muros y colchonetas de gaviones para la proteccién de la
sub-estructura del puente.

La trocha izquierda existente (Calle 33) serd rehabilitada
identificando las zonas de pavimento fallado, las cuales seran
tratadas restituyendo el material inadecuado y construyendo nuevas
losas cuando se presenten asentamientos y se observen grietas de
espesores considerable, estas fueron definidas en el sitio y tratadas

Reconstruccién De Dos Carriles Actuales en el momento de su construccién.

(Segun Contrato Original: OBRA 19) La mayoria de losas se encuentran agrietadas por lo que se
recomienda ser selladas; se construira el sistema de drenaje, laterales
(Canales complementarios, ampliacién de bordillos y alcantarillas en
ciertos accesos. Se completd la iluminacion y sefalizacidn de toda la
trocha. La longitud es de 5.1 km. Se construiran varias bahias para
parada de buses y carriles de aceleracidn y desaceleracién en las
intersecciones a varias calles importantes.

16
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17

18

19

20

21

Construccion De Intercambio En La
Interseccion Del Bulevar Del Este Con La
Carretera Hacia La Lima (Segun Contrato
Original: OBRA 20)

Intercambio Interseccién 2da. Calle
(Salida Vieja A La Lima Y Desvio El
Carmen)

(Segun Contrato Original: OBRA 22)

Boulevard Jucutuma. Puente No. 1 Sobre
Rio En Carretera Hacia Jucutuma, 2
Carriles

Boulevard Del Norte. Solucion Retorno
Boulevard Del Norte

Boulevard Del Carmen. Ampliacion A 3
Carriles Del Puente Sobre El Rio Bermejo
En El 2do. Anillo

Para facilitar los giros a la izquierda en la interseccion entre el Bulevar
del Este y la 33 Calle, se construyd un intercambiador de dos niveles,
permitiendo que los carriles entre San Pedro Sula y La Lima, y
viceversa, no se interrumpieran.

El puente de nivel 1 resuelve el giro desde el Bulevar del Este hacia la
33 Calle, con un disefio que incluye seis claros de 32 metros cada uno,
un ancho de calzada variable entre 6.00 y 8.40 metros, y una longitud
total, incluyendo rampas, de 353.411 metros.

El puente de nivel 2 resuelve el giro desde la 33 Calle hacia el Bulevar
del Este, con 12 claros de 32 metros de longitud cada uno, un ancho
de calzada que varia entre 6.00 y 8.40 metros, y una longitud total,
incluyendo rampas, de 540.76 metros.

Se proyectd la construccidon de un puente sobre la Autopista San
Pedro Sula — La Lima. Se incluyd la construccién de los sistemas de
drenaje, iluminacidn, y sefializacién vial. Ademas, se proyectd dejar la
2da calle con 4 carriles para facilitar cualquier futura ampliacion que
pudiera realizar la Municipalidad.

Las modificaciones incluyeron la construccion de un puente de 2
carriles y una longitud de 128 metros (con 4 claros de 32 metros cada
uno), asi como un retorno La Lima — La Lima.

Debido a la altura del muro de contencidn, el propietario decidid
incrementar un claro adicional en cada uno de los extremos del
puente, lo que resultd en una longitud total de 168 metros,
afiadiendo 2 claros de 20 metros lineales cada uno.

Se construyd un puente de un solo claro de 40 m, con dos estribos
cerrados en sus extremos. Cuenta con una rodadura de 8 m y aceras
en ambos laterales, se construyeron obras de proteccion con
gaviones en la salida lado izquierdo y en la entrada lado derecho que
se hara cuando se construya el puente No.2.

Consiste en la construccién de un paso vehicular por debajo de los
puentes en el bulevar del Norte, con varias obras de proteccion
adyacente al flujo de la corriente, salida de colectores en sus
alrededores. La calle de acceso es de un ancho variable de 7,50 a 8,20
m con una mediana en el tramo central que permite transitar entre
las pilastras existentes. La estructura del pavimento consiste en una
sub base de 30 cm y un espesor de losa de 20 cm con dovelas #8 varilla
lisa a cada 30 cm. El mdédulo de Ruptura es de 650 psi.

Esta obra consiste en la ampliacidn a tres carriles del puente existente
tomando en cuenta la existencia de los estribos y pilastras ampliados,
es decir, solo se trabajara en la Super estructura del puente. Ademas,
se incluye la ampliacidn a tres carriles de las aproximaciones en una
distancia de unos 300 m en el lado Sur y 240 ml en el lado Norte con
estructura de pavimento de 24 cm de Sub base y 25 cm de losa de
concreto con Dovelas #10 a cada 30 cm y MR=650 psi.

Saybe y Asociados, S. de R.L.
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El Boulevard del Este serd intervenido con la construccion de retornos
en el tramo desde el acceso a la colonia Satélite hasta el acceso al
sector Jucutuma. Esta solucién abarcaria un tramo de 1200 m y
permitira que la circulacion vehicular mejore.

Boulevard Del Este. Solucion De Retorno
22 En Boulevard Del Este Para Sector
Jucutuma

El giro a la izquierda para los vehiculos que circulan de Norte a Sur y
quieran ir al sector de Los Carmenes, se hard por debajo de los
puentes existentes en el Rio El Sauce(Bermejo), es un acceso de unos
400 ml de concreto MR=650 psi, un espesor de losa de 20 cm sobre
un espesor de Sub base de 30 cm. En este sector, lado Oeste se tiene
que dar soluciones para limpiar el derecho de via de ese lado.

Segundo Anillo. Solucién De Acceso Por
23 Debajo De Puentes Rio Bermejo Hacia
Los Carmenes

Saybe y Asociados, S. de R.L.
Consultores en Ingenieria y Arquitectura
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4.2

EJECUCION DE OBRAS POR ANO

A continuacién, se describen los sub proyectos construidos por afio y su duracién en meses.

**Nota: Las obras estdn nombradas segun el acuerdo de priorizacidon y cronograma de ejecucion firmado el 8 de agosto de
2023 (Ver en Anexo 1) **

Simbologia: Obra finalizada
Obra en construccion
OBRAS EJECUTADAS EN EL ANO 2 (2015)
Inicio de Fin de Duracién
No. Obra Nombre de Obra ) B . .
ejecucion ejecucion (meses)
Ampliacién a 6 Carriles de Bulevar del Norte, Entre el
Obra 01 Puente Sobre El Rio Bermejo y Las Casetas de Peaje. 23-Oct-15 - -
(No. Segun Contrato Original: OBRA 4)
Puente Sobre El Rio Blanco (Ampliacién Bulevar Del
Obra 02 , .. 23-Oct-15 - -
Norte). (No. Segun Contrato Original: OBRA 5)
Modificacion Del Puente Peatonal del IHSS
Obra 06 3 . 23-Oct -15 - -
(Segun Contrato Original: OBRA 9)
Reparacidn De Puentes Actuales Sobre Rio Blanco
Obra 09 , .. 23-Oct-15 - -
(Segun Contrato Original: OBRA 12)
Obra 10 Intercambio En La Interseccidn Con El Segundo Anillo 23-0ct-15
ra -Oct- - -
(Intercambio Gala) (Segun Contrato Original: OBRA 13)
OBRAS EJECUTADAS EN EL ANO 3 (2016)
Inicio de Fin de Duracién
No. Obra Nombre de Obra . ., . o
ejecucion ejecucion (meses)
Ampliacion a 6 Carriles de Bulevar del Norte, Entre el
Obra01  Puente Sobre El Rio Bermejo y Las Casetas de Peaje. 23-Oct-15 23-Oct-16 12 meses
(No. Segun Contrato Original: OBRA 4)
Puente Sobre El Rio Blanco (Ampliaciéon Bulevar Del
Obra 02 ) . 23-Oct-15 23-Oct-16 12 meses
Norte). (No. Segun Contrato Original: OBRA 5)
Modificacion Del Puente Peatonal del IHSS (Segun
Obra 06 L 23-Oct -15 23-Jun-16 8 meses
Contrato Original: OBRA 9)
Reparacidn De Puentes Actuales Sobre Rio Blanco
Obra 09 ) . 23-Oct-15 23-May-16 7 meses
(Segun Contrato Original: OBRA 12)
Intercambio En La Interseccién Con El Segundo Anillo
Obra 10 ) i . 23-Oct-15 - -
(Intercambio Gala) (Segun Contrato Original: OBRA 13)
Construccion Del Intercambio Con La Carretera De
Obra 11 . ) . 23-Oct-16 - -
Occidente (Segun Contrato Original: OBRA 14)
Construccion Intercambio En Interseccién Con El
Obra 12 Acceso A Sector Santa Martha/Lomas Del Carmen 23-Oct-16 - -

(Segun Contrato Original: OBRA 15)
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OBRAS EJECUTADAS EN EL ANO 4 (2017)

Inicio de Fin de Duracién

No. Obra Nombre de Obra . ., . .,
ejecucion ejecucion (meses)

Intercambio En La Interseccién Con El Segundo Anillo

Obra 10 . i . 23-Oct-15 23-Oct-17 24 meses
(Intercambio Gala) (Segun Contrato Original: OBRA 13)
Construccion Intercambio En Interseccion Con El

Obra 12 Acceso A Sector Santa Martha/Lomas Del Carmen 23-Oct-16 23-Oct-17 12 meses
(Segun Contrato Original: OBRA 15)
Construccion Del Intercambio Con La Carretera De

Obra 11 ) ) B 23-Oct-16 - -
Occidente (Segun Contrato Original: OBRA 14)
Completar Los Dos Carriles Faltantes Para Hacer 4
Carriles Y Rehabilitar Los Dos Carriles Existentes Entre

Obra 14 ) L -, ] 23-Oct-16 - -
Estadio Olimpico Y La Interseccién Con La Salida a la

Lima (Segun Contrato Original: OBRA 17)

Bulevar Estadio Olimpico - El Polvorin - Puente Sobre
Obra 15 ) . 23-Oct-17 - -
Quebrada (Segun Contrato Original: OBRA 18)

Reconstruccion De Dos Carriles Actuales (Segun
Obra 16 . 23-Oct-17 - -
Contrato Original: OBRA 19)

OBRAS EJECUTADAS EN EL ANO 5 (2018)

Inicio de Fin de Duracién

No. Obra Nombre de Obra . ., . .,
ejecucion ejecucion (meses)

Construccion Del Intercambio Con La Carretera De

Obra 11 . i . 23-Oct-16 23-Oct-18 24 meses
Occidente (Segun Contrato Original: OBRA 14)
Completar Los Dos Carriles Faltantes Para Hacer 4
Carriles Y Rehabilitar Los Dos Carriles Existentes Entre

Obra 14 . L L, . 23-Oct-16 23-Oct-18 24 meses
Estadio Olimpico Y La Interseccion Con La Salida A La

Lima (Segun Contrato Original: OBRA 17)
Bulevar Estadio Olimpico - El Polvorin - Puente Sobre 23-Oct-17
Obra 15 i o 23-Oct-18 12 meses
Quebrada (Segun Contrato Original: OBRA 18)
Reconstruccién De Dos Carriles Actuales (Segun

Obra 16 - 23-Oct-17 23-Oct-18 12 meses
Contrato Original: OBRA 19)

OBRAS EJECUTADAS EN EL ANO 6 (2019)

Inicio de Fin de Duracién

No. Obra Nombre de Obra . ., . .,
ejecucion ejecucion (meses)

Construccion Del Intercambio En La Interseccion Con
Obra 13 ] . 04-Jul-19 - -
La 27 Calle (Segun Contrato Original: OBRA 16)

Intercambio El Zapotal
Obra 08 i . 23-Oct-19 - -
(Segun Contrato Original: OBRA 11)

Saybe y Asociados, S. de R.L.
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OBRAS EJECUTADAS EN EL ANO 7 (2020)

Inicio de Fin de Duracién
No. Obra Nombre de Obra . o, . .,
ejecucion ejecucion (meses)
Intercambio El Zapotal
Obra 08 i . 23-Oct-19 - -
(Segun Contrato Original: OBRA 11)
Construccion Del Intercambio En La Interseccion Con
Obra 13 i . 04-Jul-19 - -
La 27 Calle (Segun Contrato Original: OBRA 16)
Reparaciones Sobre El Puente Rio Blanco - Solucién de
Obra 03  Retorno Lado Norte. 02-Dic-20 - -
(No. Segun Contrato Original: OBRA 6)
Intercambio Interseccion 2da. Calle (Salida Vieja A La
Obra 18 LimaY Desvio El Carmen) 22-Jun-20 - -
(Segun Contrato Original: OBRA 22)
OBRAS EJECUTADAS EN EL ANO 8 (2021)
Inicio de Fin de Duracién
No. Obra Nombre de Obra ) B . o
ejecucion ejecucion (meses)
Reparaciones Sobre El Puente Rio Blanco - Solucién de
Obra03  Retorno Lado Norte. 02-Dic-20 05-Dic-21 12 meses
(No. Segun Contrato Original: OBRA 6)
Intercambio El Zapotal
Obra 08 , . 23-Oct-19 23-Mar-21 17 meses
(Segun Contrato Original: OBRA 11)
Construccion Del Intercambio En La Interseccion Con
Obra 13 ] o 04-Jul-19 21-Ene-21 18 meses
La 27 Calle (Segun Contrato Original: OBRA 16)
Intercambio Interseccion 2da. Calle (Salida Vieja A La
Obra 18 Lima Y Desvio El Carmen) 22-Jun-20 31-Oct-21 16 meses
(Segun Contrato Original: OBRA 22)
o Solucidn Giros En Colonia Tara (Segun Contrato 23-Feb-21
ra Original: OBRA 10)
Construccion De Intercambio En La Interseccién Del
Obra 17 Bulevar Del Este Con La Carretera Hacia La Lima (Segun 24-May-21 - -
Contrato Original: OBRA 20)
OBRAS EJECUTADAS EN EL ANO 9 (2022)
Inicio de Fin de Duracion
No. Obra Nombre de Obra . ., . o,
ejecucion ejecucion (meses)
o Solucidn Giros En Colonia Tara (Segun Contrato 93-Feb-21
ra Original: OBRA 10)
Construccion De Intercambio En La Interseccidn Del
Obra 17 Bulevar Del Este Con La Carretera Hacia La Lima (Segun 24-May-21 - -

Contrato Original: OBRA 20)
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OBRAS EJECUTADAS EN EL ANO 10 (2023)

Inicio de Fin de Duracién

No. Obra Nombre de Obra . B . o
ejecucion ejecucion (meses)

Construccion De Intercambio En La Interseccién Del
Obra 17 Bulevar Del Este Con La Carretera Hacia La Lima (Segun 24-May-21 25-Feb-23 21 meses
Contrato Original: OBRA 20)
Puente Peatonal Colonia FESITRANH
(No. Seguin Contrato Original: OBRA 7)
Solucién Giros En Colonia Tara (Segun Contrato
Obra 07 . 23-Feb-21 - -
Original: OBRA 10)
Boulevard Jucutuma. Puente No. 1 sobre Rio en

Obra 19 . . 2-Oct-23 - -
carretera hacia Jucutuma, 2 carriles.

Obra 4 11-Sep-23 - -

Boulevard del Norte. Solucién de retorno en
Obra 20 28-Ago-23 - -
Boulevard del Norte

Boulevard El Carmen. Ampliacién s 3 Carriles de

28-Ago-23 - B
Qe Puente sobre Rio Bermejo en 2do. Anillo &

OBRAS EJECUTADAS EN EL ANO 11 (2024)

Inicio de Fin de Duracién
No. Obra Nombre de Obra . o, . .,
ejecucion ejecucion (meses)
Obra 4 Puente Peatonal Colonia FESITRANH 11-Sep-23 i )

(No. Segun Contrato Original: OBRA 7)

- Solucién Giros En Colonia Tara (Segun Contrato 23-Feb-21
- e - - =
ra Original: OBRA 10)

Intercambio Interseccion 2da. Calle (Salida Vieja A La
Lima Y Desvio El Carmen) 22-Jun-20 31-Oct-21 16 meses

Obra 18 (Segun Contrato Original: OBRA 22) (Se construye Oct-24 -

obra de descarga pendiente)

Boulevard Jucutuma. Puente No. 1 sobre Rio en
Obra 19 . . 2-Oct-23 - -
carretera hacia Jucutuma, 2 carriles.

Boulevard del Norte. Solucién de retorno en
Obra 20 28-Ago-23 18-Mar-24 7 meses
Boulevard del Norte

Boulevard El Carmen. Ampliacidn s 3 Carriles de
Obra 21 . . . 28-Ago-23 18-Mar-24 7 meses
Puente sobre Rio Bermejo en 2do. Anillo

Saybe y Asociados, S. de R.L.
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OBRAS EJECUTADAS EN EL ANO 12 (2025)

Inicio de Fin de Duracién

No. Obra Nombre de Obra . ., . .,
ejecucion ejecucion (meses)
Obra 4 Puente Peatonal Colonia FESITRANH 11-Sep-23 Agosto 25 23 meses

(No. Segun Contrato Original: OBRA 7)

Solucién Giros En Colonia Tara (Segun Contrato

Obra 07 - 23-Feb-21 Agosto 25 54 meses
Original: OBRA 10)

Intercambio Interseccion 2da. Calle (Salida Vieja A La

i 22-Jun-20 31-Oct-21 16 meses
Lima Y Desvio El Carmen)
Obra 18 (Segun Contrato Original: OBRA 22)
(Se construye obra de descarga pendiente) Oct- 24 Febrero 25 4 meses
Boulevard Jucutuma. Puente No. 1 sobre Rio en
Obra 19 2-Oct-23 - -

carretera hacia Jucutuma, 2 carriles.

Segundo anillo. Solucién de acceso por debajo de

25-Feb-25 = =
Qlliles puentes rio Bermejo hacia Los Carmenes

Saybe y Asociados, S. de R.L.
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Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA.

4.3 LOCALIZACION DE OBRAS POR ANO

OBRA 4: Puente Peatonal Colonia Fesitranh]
(No_ Segun Contrato Original: OBRA 7)

OBRA 3: Reparaciones Sobre El Puente Rio Blanco - Solucion de RalomoLadoN(ﬂa
(No. Segiin Contrato Original: OBRA6)

OBRA 7: Solucién Giros En Colonia Tara.
(Segin Contrato Original: Obra 10)

OBRA 18: Ir:lercani)nlmarsewmkh Calle
~{Salida Vieja A La Lima Y Desvio El Carmen). :
(Segdn Contrato Original: Gixa22} o

e 7 A -
-OBRA 12: Ci ion I 'En"‘ i6n Con El
5 ¥ Acceso A Sector Santa Martha/Lomas Del Carmen.

-~ (Segiin Contrato Onginal- Obra 15)

(OBRA 20: Boulevard Del Norte. Solucion Retornal
Boulevard Del Norte (Rio De Piedras)

—J0OBRA 19: Boulevard Jucufuma. Puente No. 1 Sobre Riol
~|En Carretera Hacia Jucutuma, 2 Carriles

et oy ey 1

" OBRA 17 Consin

 Del Bulevar Del Este Con La Canrelera Hacia La Lima. W Afio 02

.. (Segiin Contrato Onginal: Obra 20) Afio 03

OBRA 14: Completar Los Dos Carriles Faltantes Para Hacer 4 N Afio 04
g no

WYMHL&&BMMEMM.:
Olimpico Y La Interseccion Con La Salida A La Lima.
(Segmﬂurrtramonglfﬂfom‘ln

M Afio 05
| Arfio 06
Ao 07
Afio 08
L OBRA 15: Bulevar Estadio Olimpico - El Palvorin B Afio 09

- Puente Sobre Quebrada. (Segun Contrato =
Orignal. Cbra 18) Afio 10
M Afio 11

W Afio 12

MAPA GENERAL DE UBICACION DE OBRAS DE LOS ANOS 2, 3,4,5,6,7,8, 9, 10,11y 12.

Figura 1 — Ubicacién general de las obras por afio.
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PROYECTO: SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA.

4.4 LOCALIZACION DE OBRAS EN CONSTRUCCION

$1502
JULIO 2026

—IOBRA 23: Segundo Anillo. Solucién De Acceso Por Debajo De
" [Puentes Rio Bermejo Hacia Los Carmenes.

(OBRA 19: Boulevard Jucutuma. Puente No. 1 Sobre Riol
Jr En Carretera Hacia Jucutuma, 2 Carriles
£ X

i O

MAPA GENERAL DE UBICACION DE OBRAS EN CONSTRUCCION ARO 12

Figura 2 - Ubicacién de Obras en ejecucién.
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5. RESUMEN EJECUTIVO

5.1 RESUMEN EJECUTIVO

OBRA 23 - SEGUNDO ANILLO. SOLUCION DE ACCESO POR DEBAJO DE PUENTES RIO BERMEJO
HACIA LOS CARMENES

Como parte de los trabajos a construirse en esta obra esta la desviacion de la tuberia HFD de 24”
ya que con los niveles actuales no se conseguia tener el galibo permitido por debajo de los
puentes BERMEJO. Fue asi que la SIT después de invitar a varias firmas de construccién para
ejecutar los trabajos correspondientes selecciono a ING CONSTRUCCIONES el cual ya ha
ejecutado el 75% de lo encomendado. Los accesorios que estaban pendientes, ya estan en el
proyecto, el sub contratista solo espera que Aguas de San Pedro haga las socializaciones con los
usuarios del servicio para que hagan el corte y se pueda hacer las uniones entre lo existente y la
tuberia nueva.

Se le ha exigido a ING CONSTRUCCIONES la compra de un lance de tuberia de 24” HN para que
sirva como emergente en caso de existir un problema cuando se ejecuten los trabajos. La tuberia
fue adquirida y en caso de no ocuparse, este material sera adquirido por la misma Aguas de San

Pedro para sus trabajos de mantenimiento de la ciudad.

Saybe y Asociados, S. de R.L.
Consultores en Ingenieria y Arquitectura
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5.2 TABLA DE IDENTIFICACION DE HALLAZGOS EN LOS SUB PROYECTOS

INDENTIFICACION Y SOLUCION DE HALLAZGOS

OBRA 23 - SEGUNDO ANILLO. SOLUCION DE ACCESO POR DEBAJO DE PUENTES RIO BERMEJO HACIA LOS CARMENES

No.

Marzo
2025

Abril
2025

Mayo
2025

Agosto
2025

Agosto
2025

6
Agosto
2025

7
Septiembre
2025
8
Septiembre
2025.

9
Septiembre
2025

10
Octubre
2025

Identificacion Del Problema

-En los planos se proyecta la construccion de
gaviones y colchonetas en el tramo central de rampa
No.1, Est 0+240 a la Est 0+410.

-Se ha observado en las excavaciones que el suelo
encontrado en el sitio no tiene las propiedades
mecanicas suficientes para cimentar las estructuras.
Se nota en los distintos estratos después de hacer las
excavaciones en los muros de las aproximaciones de
la caja puente.

- El armado vertical de los muros de Concreto carece
de armado en la Zona de compresion.

-En el tramo 0+247 al 0+355, cuando recién se colocé
suelo cemento, durante la construccién, cayo una
ligera lluvia, Se muestrearon 9 testigos de briqueta
para llevarlos a romper y verificar su resistencia.

-Existe una alcantarilla de 30” TCR a instalarse de
forma de tomar las aguas del tunel, este atravesara
el muro lado izquierdo del tunel para drenar hacia el
Rio

- El desplantes de los muros de entrada al tinel eran
variables y diferentes entre el muro lado izquierdo y
derecho, que afectaba en el rendimiento en la
construccion de la zapata.

-La curva que viene del Il Anillo para ingresar a la calle
del bordo, NO tiene el radio adecuado para asegurar
el paso de rastras.

-No existe soporte en los laterales de la caja puente
para sostener el talud del relleno sobre ella.

-La tuberia de 24” HFD A.P. existente por debajo de
los puentes presenta problemas de niveles con
respecto a los niveles del fondo de las vigas de los
puentes

-El acceso del Il Anillo hacia la caja- puente no tiene
el radio de giro adecuado y el ancho de la rampa es
angosto, 5 m. Con estos datos es imposible hacer el
acceso sin invadir el carril existente.

Soluciones
- Por los riesgos que presenta la invasidn de la corriente
del Rio, se proyecta la construccion de un muro de
concreto ciclépeo en este tramo, mismo que minimizara
los riesgos cuando se experimenten avenidas
extraordinarias.

- Se hicieron sondeos SPT para tener resultados de su
capacidad de soporte. Se tienen los resultados y las
estructuras estan siendo revisadas por el disefiador.

- Se adiciono una malla de acero de refuerzo con barra #4
a cada 30 cmy el armado de temperatura se distribuyo en
dos camas.

- Los resultados de las briquetas no alcanzaron la
resistencia requerida a los 7 dias. Se tomé la decision de
penetrar una varilla de 5/8” en la losa y solo se logré
penetrar 2 cm después de aplicarle 10 golpes con martillo.
Se decidid aceptar la losa pero condicionada a que
cualquier falla de la losa en el futuro sera reparaday vuelto
a colar por El Concesionario.

-Para aprovechar la alcantarilla de 30” TCR que drenar las
aguas del tunel, se le indico al Concesionario extender
dicha tuberia para poder tomar las aguas que provengan
del solar baldio adyacente.

- Se igualaron los desplantes de ambos muros para
trabajar con mas seguridad y mejorar el rendimiento de
trabajo sin afectar la calidad de la obra.

-Se tom¢d informacion de campo de lo existente, se
mejorara el radio de la curva de 15 m a 20 m y se hara el
ensayo con un camion equivalente a una rastra, W21

-Se levantara una pantalla de concreto armado de 30 cmy
40 cm de altura siguiendo la pendiente de la calle

-Se cambiara el alineamiento de la tuberia siguiendo la
direccién de lo existente dentro del Rio y se orientara
hacia la tuberia existente ubicada en la parte alta con un
codo de 45 grados.

-Se utilizé el programa AUTO-TURN, colocando el camion
WB-20 de 5 ejes, con esos datos se modifico el radio de
giro a12 my un ancho de rodadurade 12 m
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11
Noviembre
2025

12
Noviembre
2025

13
Diciembre
2025

14
Enero 2026

15
Febrero
2026

16
Marzo
2026

17
Abril
2026

18 Mayo
2026

19 Junio
2026

20 Julio
2026

Algunos muros de acceso al tunel han quedado
cortos y el relleno adyacente de la calle principal
tendera a derrumbarse.

La union entre el inicio del proyecto y el pavimento
existente del bordo no esta definido.

En este periodo no existieron problemas.

En este periodo no existieron problemas.

En este periodo no existieron acciones para resolver
problemas en la construccion, ya que actualmente
todo el personal y equipo del contratista del
Concesionario estan parados.

La tuberia HFD (Hierro Fundido Ductil) requiere
tiempo para hacerla llegar en menor tiempo y no es
compatible con la tuberia de hierro negro.

Hubo varias filtraciones de agua en la tuberia
existente con el consiguiente peligro de inestabilizar
la base de sustentacion de la tuberia colocada.

En este periodo no existieron problemas.

En este periodo no existieron problemas.

En este periodo no existieron problemas.

51502
JULIO 2026

Se le dio indicaciones al Concesionario ampliar el muro en
unos 28 m en la lado izquierdo y completar la terminacién
del muro del lado derecho.

El Concesionario completara un tramo de unos 30 ml,
conformara, rellenara, colocaran material de sub basey se
colocara una carpeta asfaltica de 5 cm. El Concesionario
tendra que hacer las gestiones con la alcaldia para su
ejecucion en especial la colocacion de la carpeta asfaltica.

Se tuvo que anexar dos juntas Dresser en los extremos
para unir la tuberia HFD existente a tuberia Hierro Negro,
ya que la tuberia de Hierro Negro es mas facil su
comercializacion.

Hubo dos vistas de las cuadrilla de aguas de San Pedro y
resolvieron los problemas en termino de 3 horas cada
visita.
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5.3 CUADRO DE AVANCE DE OBRAS DE INVERSION SPS — SIGLO 21 (ANO 13)

% Inversion Anual % Obra Ejecutado % Obra Programado % Tiompo Transcurido
No. Descripcion de Obras 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
; gz\nprl‘\:jz\t;nl 26 cartes o felﬁeéel Norte, entre el puente sobre el rio o | 1am e | 4% s | 14 100% | 100%
2 Puente sobre el rio blanco (ampliacion Bivd del norte) 100% 100% 100% 100%
3 |Solucién de retomo Puente Rio Blanco (lado norte) 15% | 85% 15% | 85% 15% | 85% 100% | 100%
4 |Puente peatonal colonia FESITRANH 0% | 60% 40.00% [ 60.00% 40.00% | 60.00% 100.00% | 100.00%
5 Tunel peatonal en zona conocida como viveros 60% 40%
6 Modificacién del puente peatonal del IHSS 36% 64% 36% 64% 36% 64% 100% 100%
7 'Solucion giros en colonia Tara 15% 85% 15.0% 85.00% 15% 85% 100% 100.00%
8 Intercambiador E| Zapotal 3% 88% 9% 3% 88% 9% 3% 88% 9% 100% 100% 100%
9 |Reparacion de puentes actuales sobre Rio Blanco 100% 100% 100% 100%
10 |intercambio en la interseccién con el 2do. Anillo (Intercambio GALA) 53% | 47% 53% | 47% s3% | a7% 100% | 100%
11 |Construccion del intercambio con la Carretera de Occidente % | 76% | 17% % | 76% | 17% ™% | 7o | 17% 100% | 100% | 100%
12 |Sonseeion Inercamiblo on Interseccion con el acceso a Sector 8% | 16% 84% | 16% 8% | 16% 100% | 100%
13 |c ion del joenla conla 27 calle 32% | 51% | 17% 3% | 51% | 179 32% | 51% | 17% 100% | 100% | 100%

Completar los dos Carriles Faltantes para hacer 4 Carriles y

14 [Rehabilitar los dos Carriles Existentes. Entre el Estadio Olimpico y 86% 14% 86% 14% 86% 14% 100% | 100%
la Interseccién con la Salida a La Lima.

Bulevar Estadio Olimpico - El Polvorin - Puente sobre quebrada (EI

Sauce).

15 15% 85% 15% 85% 15% 85% 100% | 100%

16  [Reconstruccion dos Carriles Actuales (33 Calle). 87% 13% 87% 13% 87% 13% 100% | 100%

A - -
. en del Bivd del Este con Ia 36% | 64% 36% | 64% 36% | 64% 100% | 100%

caretera hacia La Lima.

Intercambio interseccion 2da. Calle (Salida vieja a La Lima y desvio

18 56% | 43% 1% 56% | 43% 1% 56% | 43% 1% 100% | 100% 100.00%
EI Carmen).

19 Boulevard Jucutuma. Puente No.1 Sobre rio en carretera hacia 84% 16% 84.00% | 16.00% 84.05% | 15.95% 100.00% [100.00%
Jucutuma, 2 carriles.

20 [Boulevard del Norte. Solucién de Retomo en Boulevard del Norte. a0% | 60% 40.00% | 60.00% 40.00% | 60.00% 100.00% | 100.00%

21 [Boulevard El Carmen. Ampliacién a 3 carles de puente sobre rio 40% | 60% 40.00% | 60.00% 40.00% | 60.00% 100.00% | 100.00%
Bermejo en el 2do. Anillo.

5p  |Bovlevard Este. Solucion de retomo en Boulevard del Este para el w0 | son
sector Jucuttuma.

pp |EEDIERAIR. SRR (DR DED D (D 8% | 42% 68.93% | 13.40% 58.00% | 41.91% 100.00% [ 117.13%
Bermejo hacia Los Carmenes.

% Segin priorizacion de obras 0.00%| 6.77% | 11.29% 18.95% | 12.40% | 3.74% | 9.63% | 8.96% | 6.97% | 147% | 11.75%| 6.50% | 1.67% | 0.00% | 6.77% | 11.29% | 18.95% | 12.40% 3.74% | 9.63% | 8.96% | 6.97% | 1.47% | 7.92% | 3.34% | 0.50% | 0.00% | 6.77% | 11.29%] 18.95% | 12.40% | 3.74% | 9.63% | 8.96% | 6.97% | 1.47% | 7.92% | 2.93% | 1.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% | 100.00% | 100% | 58%
% Acumulado 0.00% | 6.77% | 18.07% 37.02% | 49.41% | 53.15% 62.78% | 71.74% | 78.71% | 80.18% 91.93% | 96.43% | 100.00%| 0.00% | 6.77% | 18.07% | 37.02% | 49.41% 53.15% | 62.78% | 71.74% | 78.71% 80.18%] 88.10% | 91.44% | 91.94% | 0.00% | 6.77% | 18.07% 37.02% | 49.41% | 53.16% | 62.78% | 71.74%] 78.71% | 80.18% | 88.10% | 91.03%| 92.60% 84.63%

OBRA FINALIZADA
OBRA EN EJECUCION
OBRA POR EJECUTARSE

Saybe y Asociados, S. de R.L.
Consultores en Ingenieria y Arquitectura
Pag. | 19



PROYECTO: SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 51502

Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. JULIO 2026
_—

Resumen Ano 13:

% DE AVANCE ANO 13 (2026)

180.00%

1.57
160.00%
140.00%
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
0.45
¢
40.00%
20.00%
0.13
0.00%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OoCT NOV DIC
==@= % Ejecutado  ==@= % Programado
Avance Programado a la Fecha: 1.57 %
Avance Fisico Ao 13: 0.50 %
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6. INFORMACION DEL CONCESIONARIO

6.1 INFORMACION CONTRACTUAL GENERALES:

Concesionario: Consorcio SPS- Siglo 21

Fecha del primer contrato: 20 de enero de 2014

Fecha de adenda de contrato: 21 de agosto de 2023

Fecha de la publicaciéon en diario La Gaceta: 22 de marzo de 2014

Montos de inversién por afo:

MONTOS DE INVERSION POR ANO
MONTO (L)
0.00
104,912,283.20
174,954,831.46
293,601,800.16
192,023,095.97
57,950,900.85
149,161,089.06
138,809,902.90
107,986,364.79
44,445,844.76
200,978,098.15
12 84,344,127.69
Sub-Total 1,549,168,339.00
Liberacién de derecho de via
adicional y disefios.
Total 1,602,210,010.00

>

lDOO\IO\U'I-bUJN}—\%l

=
= O

53,041,671.00

6.2 PERSONAL DEL CONCESIONARIO

PERSONAL DEL CONCESIONARIO

NOMBRE POSICION
Ing. Luis Nasser Gerente General
Ing. Melina Martinez Administradora de Proyectos

Saybe y Asociados, S. de R.L.
Consultores en Ingenieria y Arquitectura
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6.3 INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

A continuacién, se presenta un resumen de las principales actividades ejecutadas por el Consorcio SPS-

Siglo 21 durante este periodo:

Obra 23 - Segundo Anillo. Solucién De Acceso Por Debajo De Puentes Rio Bermejo Hacia Los Cdrmenes

e Reunién en campo entre SIGLO 21, ING CONSTRUCCIONES, WM, ASP y Saybe y Asociados, el dia
09/07/26.
e El contratista ING CONSTRUCCIONES esta a la espera de reanudar actividades.

e Se espera que la MSPS libere el derecho de via en lado Oeste para la continuacidn del proyecto.

Saybe y Asociados, S. de R.L.
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6.4 PERSONAL DEL CONTRATISTA

(1) Motorista de camién
Personal administrativo (3)

(1) Motorista de tanque cisterna
(1) Ing. Residente — Ing. Martha Céceres

(1) Motorista de volqueta
(1) Ing. Asistente de oficina técnica — Ing. Douglas Mejia .

(1) Operador de motoniveladora

(1) Administrador del proyecto — Lic. Evelyn Cruz (YOt de e

(1) Operador de retroexcavadora
Personal de campo (32)
(1) Operador de rodillo vibratorio

(1) Ing. Inspector de obra — Ing. Mario Orellana (3 Ayt

(1) Ing. Inspector de calidad — Ing. Ivonne Cruz (6} Brmadoresde gavinnes

(1) Capataz — Luis Baide (6) Armadores de acero

(8) Albaniles

6.5 EQUIPO DEL CONTRATISTA

Equipo Menor (13
s s (13) Equipo Mayor (7)
(1) 21BA-81 bomba de agua .
(1) 16EX-09 Excavadora Hyundai

(1) 21BA-69 bomba de agua
(1) 24RT05-18 Retroexcavador Sany

1) 21BA-70 bomba d
G omba de agua (1) 03MO-04 Motoniveladora Cat

EpES eeibate aa (1) 04VB-09 Rodillo vibratorio SEM

(1) 33PE-18 Planta Eléctrica (1) 06V-29 Volqueta Mack

(1) 33PE-16 Planta Eléctrica
AySIEE e (1) 05TN-10 Tanque Cisterna
-23 Concretera
(1) 18C-12 Camién Isuzu
(1) 36VH-01 vibro hincador

Te fia (1
(1) 69DP-01 Descahezador de pilotes spograiizll)

(1) 308147 bailari (1) Cuadrilla de topografia — Gustavo Escobar
- ailarina
(1) 14CC-20 cortadora de concreto

(1) 38ML 31 Muleta Laboratoristas (1)

(1) 36MH-06 Martillo hidraulico (1) Laboratorista — Gerson Peraza

Saybe y Asociados, S. de R.L.
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7. INFORMACION DE LA SUPERVISION

7.1 INFORMACION GENERAL DE LA SUPERVISION

GENERALES:
a) Consultor: SAYBE Y ASOCIADOS, S. de R. L.
b) Direccién del Consultor:

En San Pedro Sula: 2 Calle, entre 16 y 17 Ave. N.O., #116, Barrio Los Andes. Apartado Postal No.539.

Fax: 2557-8365. Teléfonos: 2557-2575 y 2557-2599.
En Tegucigalpa: Col. San Luis, zona de Toncontin, una cuadra al poniente del Bulevar Comunidad Econdmica

Europea, atras de la Farmacia Toncontin, Casa #4638. Tel/Fax: 2233-4875.

TIEMPO Y MONTO DEL CONTRATO:

c) Alcance del Contrato: Supervisién de construccion

d) Fecha de Contrato: 09 de diciembre de 2014

e) Tiempo Contrato por las obras: Hasta 2025 (O hasta la ejecucidn total de todas las obras incluidas
en el cronograma de inversidn)

f)  Orden de Inicio: 09 de enero de 2015

g) Tiempo transcurrido: 4,222 dias calendario

Saybe y Asociados, S. de R.L.
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7.2 INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSULTOR

A continuacidn, se presentan las actividades ejecutadas por el consultor durante este periodo:

Obra 23 - Segundo Anillo. Soluciéon De Acceso Por Debajo De Puentes Rio Bermejo Hacia Los Cdrmenes
e Reunién en campo entre SIGLO 21, ING CONSTRUCCIONES, WM, ASP y Saybe y Asociados, el dia

09/07/26.

e Se espera que la MSPS libere el derecho de via en lado Oeste para la continuacion del proyecto.

7.3 TRABAJO DE GABINETE REALIZADAS POR EL CONSULTOR

A continuacidn, se presentan las actividades ejecutadas por el consultor durante este periodo:
e Preparacién de informes semanales.
e Preparacion de informe mensual No. 133.
e Revision y aprobacion de estimacidn presentada por el contratista.

e Revision de informes mensuales elaborados por el contratista.

Saybe y Asociados, S. de R.L.
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7.4 PERSONAL DEL CONSULTOR
El personal asignado al proyecto se describe a continuacion:

PERSONAL DEL CONSULTOR

NOMBRE POSICION
Ing. Héctor Emilio Reynaud Gerente de Proyecto*
Ing. Arnulfo Pineda Leiva Ingeniero Jefe de Proyecto
Ing. Norman Osegueda Ingeniero Asistente
Sra. Yolany Lépez Dibujante en AutoCAD
Sr. Francisco Leiva Inspector de campo
Sr. Gustavo Reynaud Inspector de campo
Ing. Juan Alvarado Ingeniero de Seguridad y Ambiente
Sr. Oswaldo Mejia Jefe de Laboratorio
Sra. Gloria Rodriguez Secretaria*
Sr. Fernando Pérez Motorista

* personal asignado tiempo parcial, cuadrilla de topografia incluye 2 cadeneros y 1 ayudante.

7.5 EQUIPO DEL CONSULTOR
El Consultor tiene asignado al proyecto el siguiente vehiculo:

EQUIPO DEL CONTRATISTA

Descripcion Cantidad del Equipo
Camion KIA, para topografia. 1
Vehiculo ISUZU, doble cabina 1

Saybe y Asociados, S. de R.L.
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8. ANEXOS
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ANEXO 1
FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO
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OBRA 23: SEGUNDO ANILLO. SOLUCION DE ACCESO POR DEBAJO DE PUENTES RiO BERMEJO HACIA LOS
CARMENES

Reunién en campo entre SIGLO 21, ING Reunién en campo entre SIGLO 21, ING
CONSTRUCCIONES, WM, ASP y Saybe y Asociados, el dia  CONSTRUCCIONES, WM, ASP y Saybe y Asociados, el dia
09/07/26 09/07/26
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ANEXO 2

ACUERDO DE PRIORIZAC!()N Y
CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS
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PRIORIZACION DE EJECUCION DE OBRAS (21 DE FEBRERO DEL 2017)

* K P K /
SlLKXIARM o I\'RKL“RLC'L“A /

e SPSSIGLO21

ACUERDO PARA LA PRIORIZACION EN LA EJECUCION DE OBRAS DEL CONTRATO
DE CONCESION PARA EL DISENO, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION,
FINANCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA,
suscrito entre la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios
Publicos (INSEP) en su calidad de Concedente, y el CONSORCIO SPS SIGLO XXI, en su
condicién de Concesionario.

Nosotros, ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ, mayor de edad, casado,
Licenciado en Administracién de Empresas, hondurefio y de este domicilio, portador
de la Tarjeta de Identidad nimero 0801-1952-02732, actuando en mi condicién de
Subsecretario de Estado el Despacho de Transporte, nombrado por el Poder Ejecutivo
mediante Acuerdo Ejecutivo No. 238-2014, de fecha 21 de marzo de 2014 y Secretario
de Estado por Ley mediante Acuerdo No. 0001-2017 de fecha 12 de enero de 2017,
suficientemente facultado para suscribir este tipo de actos, en adelante identificado
como EL CONCEDENTE vy, sefior LUIS ALFONSO NASSER PENA, mayor de edad,
casado, Ingeniero Industrial, Hondurefio, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula,
Departamento de Cortés, con identidad nimero 0501-1970-01076 quien actiia en su
condicion de Gerente General del Consorcio SPS SIGLO XXI, consorcio que ha sido
constituido mediante Instrumento Puiblico nimero seis (06), autorizado en la ciudad
de San Pedro Sula, Cortés, a los treinta (30) dias del mes de Abril del afio dos mil doce,
ante los oficios del Notario Publico Héctor Efrain Fortin Pavén y que se encuentra
inscrito bajo el nimero sesenta y nueve (69) del Tomo Setecientos Quince (715) del
Libro de Registro de Comerciantes Sociales del Centro Asociado del Registro Mercantil
de la Ciudad de San Pedro Sula, en adelante identificado como EL CONCESIONARIO,
ambos hemos acordado suscribir como en efecto suscribimos el presente ACUERDO
PARA LA PRIORIZACION EN LA EJECUCION DE OBRAS DEL CONTRATO DE
CONCESION PARA EL DISENO, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION,
FINANCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE -
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA, -
que se regira por las consideraciones y estipuiaciones siguientes:

SIGLO21

o

CONSIDERANDO: Que en fecha 17 de Enero del 2014, se suscribié el CONTRATO DE" $
CONCESION PARA EL DISENO, CONSTRUCCION, ADMlNISTRAClON,j
FINANCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE:
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA\
entre la Comisi6én para la Promocién de la Alianza Publico Privada (COALIANZA) ensu 7, \s‘f '
condicién de entidad estructuradora; la Secretaria de Estado en los Despachos de ovis2 2
Obras Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), hoy Secretaria de Estado en los
Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP), en su condicién de
CONCEDENTE, y el Consorcio SPS SIGLO XXI, en su condicién de CONCESIONARIO;
mismo que fue aprobado por el Congreso Nacional de la Reptiblica mediante Decreto
Legislativo No. 369-2013 y publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la Repiiblicaensu
edicion No. 33,386 del 22 de marzo de 2014.
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CONSIDERANDO: Que existe la necesidad de priorizar la ejecuciéon de las obras
establecidas en el Cronograma de Inversiones, para el periodo comprendido entre los
anos 2 al 7, con la finalidad de estar acordes al crecimiento de la ciudad y relacionados
con los proyectos que actualmente se encuentran en ejecucion.

CONSIDERANDO: Que el principal objetivo del proyecto es hacer, “frente a las
necesidades de la poblacion de la ciudad de San Pedro Sula y sus alrededores y
dotarles de una red vial mas completa y eficiente, ejecutando obras de infraestructura
que vengan a mejorar la vialidad de San Pedro Sula y que por tanto el crecimiento
urbano y la ejecucién de nuevas obras en el sistema vial de la ciudad de San Pedro
Sula, planificando el crecimiento urbano, priorizando la ejecucién de nuevas obras en
el sistema vial de la ciudad a solicitud de la Municipalidad o del Concedente.

CONSIDERANDO: Que esta priorizacion mantiene un nivel equilibrado de
inversién anual minima de cada obra contemplada en el Contrato de
Concesiéon en la Clausula V y plasmadas en el anexo II; y que la
Superintendencia de Alianza Publico Privada mediante Oficio No. SAPP 123-
2017 de fecha 20de febrero del presente afio, manifesté que: “Luego del
analisis técnico-financiero correspondiente, esta Superintendencia se pronuncia
de la siguiente manera:

e Las modificaciones propuestas mantienen un equilibrio relativo en los
montos de inversion establecidos en el contrato y su primera modificacién
debido a que en algunos afos las inversiones a realizar son mayores a las
planteadas en la primera modificacién, en otros afios se observa que
disminuyen comprobando que al final de los 7 afios planteados para
ejecutar las inversiones se cubre con el total de inversién comprometido
en el contrato.

Las obras son realizables en los porcentajes establecidos para cada afio.

El orden en el que debe construirse cada obra corresponde a una decision s <t
del Concedente en coordinacién con el Concesionario y de acuerdo a las /’
condiciones y necesidades de la ciudad de San Pedro Sula.” /S

/W
CONSIDERANDO: Que la Ley de Contratacién del Estado, establece que: ”Lds
contratos de gestion de servicios publicos, de concesién de uso del domlnﬁp
piblico o de concesiébn de servicios y obras publicas, se regirdin por las
disposiciones legales especiales sin perjuicio de la aplicacién supletoria de los

principios generales de la presente; y fundamentados en lo establecido en los

articulos 121, 122 y 123 de este mismo cuerpo legal.

PORTANTO,
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ACUERDAN:

PRIMERO: Modificar el CRONOGRAMA MAESTRO DE INVERSIONES establecido en
el ANEXO II del Contrato de Concesién, priorizando la ejecucién de las obras para el
perfodo comprendido entre los afios del 2 al 7 de la siguiente manera:

~

SPSSI

GLO21

# Porcentaje de Obra a Ejecutar por Afio 1 2 3 4 5 6 7 | Total
1 | Ruta 4 (carreteras) 100%| 100%
2 | Ruta 4 (puentes) 100%| 100%
3 | Blvd Los Alamos 100% 100%
% Ampllaaon ? 6 carriles de Blvd de|.norte, entre el puente sobre 0a% | 6% 100%
el Rio Bermejo y las casetas de peaje
5 | Puente sobre Rio Blanco (ampliacion Blvd Norte) 100% 100%
6 | Solucion de retorno Puente Rio Blanco (lado Norte) 100% 100%
7 | Puente peatonal en Col FESITRANH 100% 100%
8 | Puente peatonal en El Palenque 100% 100%
9 | Modificacion del puente peatonal del IHSS 100% 100%
10 | Solucion giros en Col Tara 100% 100% "
1| Intercambiador El Zapotal 100% 100% O
12 | Reparacion de puentes actuales sobre Rio Blanco 100% 100%
o (l;r;tI:;cambno en la interseccion con el 2do Anillo (Intercambio s0% |a1% 100% .
1 | Construccion del Intercambio con la carretera de Occidente 70%| 30% 100%
Construccién Intercambio en interseccion con el acceso a sector 80%| 20% 100% n.
Sta Martha / Lomas del Carmen
16 | Construccion del Intercambio en la intersecion con la 27 calle 18% | 82% 100% (ﬂ I
> Comptl.etar los dos arrlles fa.ltantes para hacer 4 ca.rriles y 30% |20% 100%
rehabilitar los dos carriles existentes. Entre el estadio Olimpico y
18 | Puente sobre quebrada 100% 100%
1 | Reconstruccion dos carriles actuales 100% 100%
= Construccion de Int.ercam'blo en la interseccion del Blvd del Este 10% | 90% 100% /ﬁ« SER; ;\‘.
con la carretera hacia La Lima ,,:\0 ()N
Construccion de Intercambio en la interseccién de la 3ra ave. 27% | 73% | 100% o,)\’«‘e °, -;d
con la 33 calle SE A 3
lnte.ramblo intersccion 2da calle (salida vieja alalimay 100%| 100%{ = (@)
desvio El Carmen) fo EQ
3 | Ruta 4 (carreteras) 100%| 100% k5% L+ 0w
2 | Ruta 4 (puentes) 100%| 100%f > e 5 f?/J
% et
= @ :
lo Q * 'f::f/
e © >
\\C? ‘\f\‘.
SEGUNDO: EL CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO efectuardn las gestiones:, _ «°

necesarias para dar inicio a las obras a la brevedad posible, respetando los plazos
establecidos en el Contrato de Concesién y el CRONOGRAMA MAESTRO DE

INVERSIONES acordado en el presente documento.

TERCERO: El CONCEDENTE elaborara un Acta de Recepcién Final de cada una de las
24 obras que conforman este Cronograma Maestro de Inversiones, en base a lo

estipulado en le contrato y su verificacién en el campo, conforme a los estudios y
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disenos presentados por el Concesionario y que fueron aprobados por el Concedente,
previo a la opinién de la Supervisiéon y la SAPP.

CUARTO; El Concesionario manifiesta que esta nueva priorizacién no le genera
ningun tipo de perjuicios.

QUINTO: Transcribir el presente Acuerdo de Priorizacién a cada una de las partesy a
la Superintendencia de Alianza Publico Privada (SAPP) para el cumplimiento de su
funcién reguladora.

SEXTO: El presente Acuerdo es de ejecucién inmediata y surte sus efectos a partir de
su suscripcion.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitiin (21)

dias del mes de febrero del afio (2017).
’ r
LUIS ALFONAO NASSER PENA

P AT Tyt ~
g@@}@ﬁﬁgﬁﬁ £ SI,\:-/;\ CONCESIONARIO
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PROYECTO: SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA S$1502

Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. JULIO 2026
_ ...~ —————

PRIORIZACION DE EJECUCION DE OBRAS (08 DE AGOSTO DEL 2023)

ACUERDO DE PRIORIZACION Y CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE OBRAS
RELACIONADAS AL CONTRATO DE CONCESION PARA EL DISENO, CONSTRUCCION,
ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA.

Comparecen, MAURICIO ANTONIO RAMOS, mayor de edad, casado, hondurefio, Ingeniero
Civil, de este domicilio, con identidad nimero 0318-1971-01439, en su condicién de
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
nombrado mediante Acuerdo No. 286-2022, como EL CONCEDENTE; LUIS ALFONSO
NASSER PENA, mayor de edad, Ingeniero Industrial, casado y Hondurefio, con identidad
numero 0501-1970-01076, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, quien actda en su
condicién de Gerente General del Consorcio SPS Siglo XXI, consorcio que ha sido constituido
mediante Instrumento Publico nimero seis (06), autorizado en la ciudad de San Pedro Sula,
Cortés, a los treinta (30) dias del mes de Abril del afio 2012, ante los oficios de Don Héctor
Efrain Fortin Pavén y que se encuentra inscrito bajo el nimero sesenta y nueve (69) del
Tomo Setecientos Quince (715) del Libro de Comerciantes Sociales del Centro Asociado del
Registro Mercantil de la Ciudad de San Pedro Sula, inscripcion en donde consta el
nombramiento del compareciente, en adelante identificado como EL CONCESIONARIO,
declarando los primeros dos que hemos acordado suscribir como en efecto suscribimos el
presente ACUERDO DE PRIORIZACION Y CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE OBRAS
RELACIONADAS AL CONTRATO DE CONCESION PARA EL DISENO, CONSTRUCCION,
ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA,
que se regira por las consideraciones y estipulaciones siguientes:

CONSIDERANDO: Que en fecha 17 de enero de 2014, se suscribié el CONTRATO D
CONCESION PARA EL DISENO, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, FINANCIAMIEN
MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTU
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA, entre la Comisiéon par
Promocién de la Alianza Publico Privada (COALIANZA) en su condicion de entid
estructuradora, la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Publicas, Transporte y :
Vivienda (SOPTRAVI), hoy Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y (|

Transporte (SIT), en su condicién de CONCEDENTE, y el Consorcio SPS Siglo XXI, en su \ )‘\ >
condicién de CONCESIONARIO; mismo que fue aprobado por el Congreso Nacional de la k

Repdblica mediante Decreto Legislativo N°® 369-2013 y publicado en La Gaceta, Diario Oficial

de la Republica en su edicién No. 33,386 del 22 de marzo de 2014, (/\/

Piginalde4d



CONSIDERANDO: Que en fecha 12 de julio del afio 2022, mediante Acta nimero 22 de la
Sesién Extraordinaria de la Honorable Corporacién Municipal de San Pedro Sula,
Departamento de Cortés, se declaré Obras de Interés Publico las siguientes obras:

1. Boulevard Jucutuma - Puente #1 sobre Rio en carretera hacia Jucutuma - 2 carriles

2. Boulevard Norte - Solucién de Retorno en Boulevard del Norte

3. Boulevard El Carmen - Ampliacién a 3 carriles de puente sobre Rio Bermejo en el
2do anillo

4. Boulevard Este - Solucién de retorno en boulevard del Este

Segundo Anillo. Solucién de acceso por debajo de Puentes Rio Bermejo hacia Los

Carmenes.

6. Tunel Peatonal en la zona conocida como Viveros

CONSIDERANDO: Que, apegados a la visién de ciudad de la Alcaldia Municipalidad de San
Pedro Sula, se ha recibido de ésta el requerimiento de ejecucién de Obras para el afio 2023.

CONSIDERANDO: Que en fechas 31 de marzo del 2023 y 26 de abril del 2023 mediante los
oficios SAPP-288-2023, SAPP-289-2023 y SAPP-358-2023 la Superintendencia de Alianza
Publico Privada ha aprobado los Estudios y Disefios de las Obras 1) Boulevard Jucutuma -
Puente #1 sobre Rio en carretera hacia Jucutuma - 2 carriles, 2) Boulevard Norte - Solucién
de Retorno en Boulevard del Norte y 3) Boulevard El Carmen - Ampliacién a 3 carriles de
puente sobre Rio Bermejo en el 2do anillo.

CONSIDERANDO: Que en fecha 3 de julio del 2023 la Corporacién Municipal de San Pedro
Sula autorizé la entrega de los bienes necesarios para la ejecucion de las Obras 1) Boulevard
Jucutuma - Puente #1 sobre Rio en carretera hacia Jucutuma - 2 carriles, 2) Boulevard Norte
- Solucién de Retorno en Boulevard del Norte y 3) Boulevard El Carmen - Ampliacién a 3
carriles de puente sobre Rio Bermejo en el 2do anillo.

POR TANTO,
Ambas partes, en consideracién de lo antes expuesto;

ACUERDAN: '\( \
PRIMERO: Que, en virtud de la declaracién de Interés Piblico efectuada por la Honorable ' 7 ) \

Corporacién Municipal de San Pedro Sula, LAS PARTES han acordado lo siguiente:

durante los primeros 7 afios de vigencia las siguientes obras:
a. Recorrido de libramiento de Ruta 4 — Dos carriles

b. Puente sobre Rio Blanco — Ruta 4

c. Boulevard Los Alamos - Ruta 4

Pagina2de 4
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d. Construccién de Intercambio en la interseccién de la 3ra avenida con la 33 calle
SE

e. Recorrido de libramiento de Ruta 4 — Dos carriles de retorno

f. Puente sobre Rio Blanco - Ruta 4 - Trocha de carriles de retorno

g. Puente peatonal en El Palenque

2. Que las obras originalmente establecidas y mencionadas en el apartado anterior
serdn sustituidas por las obras declaradas de interés publico por la Alcaldia
Municipal de San Pedro Sula, que a continuacién se detallan:

a) Boulevard Jucutuma - Puente #1 sobre Rio en carretera hacia Jucutuma - 2
carriles

b) Boulevard Norte - Solucién de Retorno en Boulevard del Norte

¢) Boulevard El Carmen - Ampliacién a 3 carriles de puente sobre Rio Bermejo en
el 2do anillo

d) Boulevard Este - Solucién de retorno en boulevard del Este

e) Segundo Anillo. Solucién de acceso por debajo de Puentes Rio Bermejo hacia
Los Carmenes.

f) Tanel Peatonal en la zona conocida como Viveros

3. Que el Concesionario se obliga a proceder a la elaboracién de los Estudios y Disefios
necesarios para la ejecuciéon de las obras: 1) Boulevard Este - Boulevard Este -
Solucién de retorno en boulevard del Este, 2) Segundo Anillo Solucién de acceso por
debajo de Puentes Rio Bermejo hacia Los Carmenes y 3) Tlnel Peatonal en la zona
conocida como Viveros los cuales deberd remitir a la Superintendencia de Alianza
Pablico Privada en un plazo de 180 dias a partir de |a suscripcién de este documento.

SEGUNDO: Las Partes acuerdan que continuarédn en el afio contractual (10) y (11) con la
ejecucién de las siguientes obras:

1. Solucién Giros en Colonia Tara;

2. Puente Peatonal en Colonia FESITRANH;

3. Intercambio interseccién 2da calle (salida vieja a La Lima y desvié El Carmen)

TERCERO: Que, en virtud de los acuerdos establecidos en este documento, la declaracién
de Interés Pablico efectuada por la Honorable Corporacién Municipal de San Pedro Sula y
la aprobacién de los Estudios y Disefios efectuada por la Superintendencia de Alian

Pdblico Privada, LAS PARTES acuerdan que el Cronograma Maestro de Inversion actualiza
de Obras se establece asi:
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Auente sobre Ris Blanco (amphacidn Bivs Norte).

Sohackin de retorno Puente Rio Blanco (lado Norte).

Poerte en Col FESITRANK.

T\

|

Modificackn del puente peatonal del INSS.

¥

Solucidn giros ea Colonia Tan,

Intercambiador £l 2

de puentes actuales sobre Rio Blanco
- con el 2do Anillo (Intercambio Gala).

¥ 5§

Cox " ™

©0n el acceso & sector Santa Marths / Lomas del Carmen.

Construcodn del Intercambio en la intercesidn con la 27 calle.

ol estadio Olimpico y 1a Interseccidn con la salida » Ls Uma.

o dos carviles faltantes para Nacer 4 carriles y rehabibtar los dos cammies existentes. Entre

Estadio O ~ £ Polvorin « Puente sobre quebrada.

Reconstruccion dos cammies actuales.
G de L) Gel Bivd del Este con la carretens hacka La Uma.

s[a[s[e] = [e[e[e[s[e[=[[[ -]

Intercambic interseccion 2da calle (salida vieja a La Uma y deswd ] Carmen).

Boulevard Jucutuma. Puente No. 1 sobre Rio en carretera hacia 2 caniles
20 | Boulevard del Norte. Sohackin de Retorno en Boulevard del Norte.
1 Carmen. # 3 caniles de puente scbre Rio Bermejo en ¢ 2do anilo.

n |

HHHEEEEEREEDEEE R HEHE

22 | Soulevard Uste. Schucién de retormo en Boulevard del Este para ef sector Jucutuma.
de acceso X

CUARTO: El presente Acuerdo es de ejecucién inmediata y surte sus efectos a partir de la
fecha de su suscripcién, comprometiéndose Las Partes a seguir los pasos establecidos en la

Ley y el Contrato.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., el 8 de agosto de 2023.

MAURICIO ANTONIO RAM&
CONCEDENTE

CONSORCIO SPS SIGLO XXI

N\
U LUIYALFONSO NASSER PENA

CONCESIONARIO
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ANEXO 3
PROGRAMA DE TRABAJO

Saybe y Asociados, S. de R.L.
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PROYECTO: SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA.
_ ...~ —————

51502
JULIO 2026

PROGRAMA DE TRABAJO SIGLO 21
Segundo Anillo 5PS
Solucién de Acceso por debajo de Puentes Rio Bermejo hacia Los Carmenes
| DURACION COMIENZO FIN PRECECESCRAS
(Dias M-1 M1 M2 M3 I M5 M@ M7 Ma MEB | MID | M11 | M12 | MT13 | M14 | MI5 | M1G | M17 | M1B | M8
Calendanio) | E‘E'Zﬁ'ﬁ!h'.'{ﬁmarﬂﬁ abr "25| may "28 un 25 |jul ‘25 | ago 25| sep 28 oot ‘25 | nov 26| dic '25 | ene "28| feb "28 mar 20| abr 26 | may 26 jun "26 |juf "26 |apo ‘24
3 515 lun 17 feb "25 Jue 16 jul 26 N
3 1 fun 17 fab 25 lun 17 feb ‘25 7oz
3 1 lun 17 fab '25 lun 17 feb "252 a
1 1 lun 17 feb '25 Ium 17 feb '25 L
] 507 mar 25 feb 25 Jue 16 jul 26
] 115 mar 25 feb 25 Jue 19 jun "25 I T
] 29 mar 25 feb '25 mar 25 mar "25 200+ 7 dias T
3 7 mié 26 mar '25 mar 01 abr "25.7
3 12 Jue 06 mar '25 lun 17 miar '35 20C+15 dias
] & wie 21 mar '25 mié 26 mar "25 9FC+3 dias
: 17 jue 27 mar '25 =ab 12 abr'25 10
3 16 lum 14 abr "25 mar 29 abr 2511
1 15 mié 30 abr '25 jue 15 may '35 12
: 21 vie 18 may '25 ]ué 05 jun "2513
1 17 mig 28 may '25 wiz 13 jun "25 14CC+10 dias
] 10 mar 03 jun '25 jus 12 jun "25 15CC+5 dizs
] 7 wig 13 jun "25 jue 19 pun "2516
3 4 viel3 jun 25 lun 16 jun "2517CC
] 1 Jue 19 jun 25 jue 1% jun "256
; 229 mar 17 jun "25 sdb 31 ene "26
1 0 mar 17 jun '25 fun 25 ago "2518
] B4 mar 36 ago "25 mar 28 oct "2521
1 25 mié 29 oct "25 sab 22 now "25 22
] 17 lun 24 now 25 mig 10 dic 2523
17 mar 26 ago "25 juellsep’2521 F‘-ﬁ.ﬁ
30 fun 01 sep '35 mar 30 sep '35 250045 dias ZI.=_031
52 lun 06 oct '25 mié 26 now ‘25 26 rr:;-:-“
31 sdb 11 oct "25 han 10 o "25 2TCC+5 dizs L
17 mar 11 nov '25 Jue 27 now "2528 i’q?
5 mar 11 nov ‘25 sdb 15 now 2528 [
73 lun 17 now "25 mié 28 ene "26 29CC45 dizs e
54 Jue 04 dic '25 s&b 31 ene '26 31CC+15 dias =
18 mié 10 dic '25 séb 27 dic "25 31CC+20 dias — ==
33 mar 16 dic '25 s&b 17 ene "26 32CC+140 dias —
] mar 16 dic '25 mar 23 dic '25 3100+ 25 dias L
8 =ab 27 dic '25 sdh 03 ene "26 35 L]
1 sab3lens'26  sb3lene'2620 44
245 mar 26 ago 25 lun 27 abr "26
&0 mar 26 ago "25 wie 24 oct 2521
B sab 25 oct "25 jug 30 oct"25 39
ag vie 31 ort'25 vie 06 feb "26 40
] jﬁeﬂﬁ nov 25 Jue 12 feb 26 A1CC+5 dizs
17 lun 02 feb '26 mié 18 feb "26 A2FC-10 dias
17 jue 19 feb "26 sk OF mar "26 43
17 fun 09 mar "26 mié 25 mar "26 44
: 30 Jue 26 mar '26 vie 24 abr "26 45
3 sab 25 zbr '26 fun 27 abr "26 46
1 lum 27 abr"26 lun 27 abr "26/38
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PROYECTO: DISENO, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO, PR
S TR PN

MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAYY s c"“""

5y el A I
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. oo O OSIOLOZ1

INFORME SEMANAL No. 554

PERIODO: 29 de junio al 5 de julio del 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONCESIONARIO

Obra 23 - Segundo Anillo. Solucién De Acceso Por Debajo De Puentes Rio Bermejo Hacia Los Carmenes
1. El contratista ING CONSTRUCCIONES realizé prueba hidrostatica interna.
2. Se espera que la MSPS libere el derecho de via en lado Oeste para la continuacidn del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR

1. Verificacidn de las diferentes actividades ejecutadas por el contratista.
2. Elaboracion de informe semanal.

REUNIONES

1. Reunién llevada a cabo en campo con los profesionales del concesionario.

CORRESPONDENCIA
CORRESPONDENCIA ENVIADA CORRESPONDENCIA RECIBIDA
n/a n/a

Saybe y Asociados, S. de R.L.
Consultores en Ingenieria y Arquitectura
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MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. Sty S OO N\

COMENTARIOS

Obra 23 - Segundo Anillo. Solucién De Acceso Por Debajo De Puentes Rio Bermejo Hacia Los Cirmenes.

En este periodo se llevé a cabo la prueba hidrostatica para verificacion, con una presion de 110 psi en un término de 2
horas con buenos resultados y con la presencia de ingenieros del contratista ING CONSTRUCCIONES, Aguas de San
Pedro y Saybe y Asociados.

Siempre se continua esperando la reubicacion de las familias que se encuentran en el drea OESTE del proyecto. No se
ha tenido mayor informacion del avance de los gestores de esta movilizacion. Lo anterior ha hecho que los trabajos en
la obra No.23 se han paralizado y no se tiene esperanza de que esta accion se lleve a cabo pronto.

Saybe y Asociados, S. de R.L.
Consultores en Ingenieria y Arquitectura
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Consultores en Ingeneria y Arquitectura

PORCENTAJES DE AVANCE EN OBRAS

% Inversion Anual

9% Obra Ejecutado

9% Obra Programado

% Tiempo Transcurrido

No. Descripcién de Obras 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Amplla.clon a6 carriles de Bqu del Norte, entre el puente sobre el rio 86% 14% 86% 14% 86% 14% 100% | 100%
Bermejo y las casetas de peaje.
2 Puente sobre el rio blanco (ampliacion Bivd del norte) 100% 100% 100% 100%
3 Solucion de retorno Puente Rio Blanco (lado norte) 15% 85% 15% 85% 15% 85% 100% | 100%
4 Puente peatonal colonia FESITRANH 40% 60% 40.00% | 60.00% 40.00% | 60.00% 100.00% | 100.00%
5 TUnel peatonal en zona conocida como viveros 60% 40%
6 Modificacién del puente peatonal del IHSS 36% 64% 36% 64% 36% 64% 100% | 100%
7 Solucion giros en colonia Tara 15% 85% 15.0% 85.00% 15% 85% 100% 100.00%
8 Intercambiador El Zapotal 3% 88% 9% 3% 88% 9% 3% 88% 9% 100% | 100% | 100%
9 Reparacion de puentes actuales sobre Rio Blanco 100% 100% 100% 100%
10 Intercambio en la interseccion con el 2do. Anillo (Intercambio GALA) 53% 47% 53% 47% 53% 47% 100% | 100%
11 [Construccién del Intercambio con la Carretera de Occidente % 76% 17% % 76% 17% % 6% 17% 100% | 100% | 100%
C 6 enlr con el acceso a Sector o o 9 9 0
12 Sta. Martha/ Lomas del Carmen. 84% 16% 84% 16% 84% 16% 100% | 100%
13 |C del enla con la 27 calle 32% 51% 17% 32% 51% 17% 32% 51% 17% 100% | 100% | 100%
(Completar los dos Carriles Faltantes para hacer 4 Carriles y
14  |Rehabilitar los dos Carriles Existentes. Entre el Estadio Olimpico y 86% 14% 86% 14% 86% 14% 100% | 100%
la Interseccién con la Salida a La Lima.
15 ngﬁ; Estadio Olimpico - EI Polvorin - Puente sobre quebrada (EI 15% 85% 15% 850 15% 85% 100% | 100%
16  |Reconstruccion dos Carriles Actuales (33 Calle). 87% 13% 87% 13% 87% 13% 100% | 100%
[¢! 6 I
17  Intercambio en | del Bivd del Este conla 36% | 64% 36% | 64% 36% | 64% 100% | 100%
carretera hacia La Lima.
18 Intercambio interseccion 2da. Calle (Salida vieja a La Lima y desvio 56% 3% 1% 560 43% 1% 56% 3% 1% 100% | 100% 100.00%
El Carmen).
19 Boulevard Juculu.ma. Puente No.1 Sobre rio en carretera hacia 84% 16% 84.00% | 16.00% 84.05% | 15.95% 100.00% | 100.00%
Jucutuma, 2 carriles.
20  (Boulevard del Norte. Solucion de Retorno en Boulevard del Norte. 40% 60% 40.00% | 60.00% 40.00% | 60.00% 100.00% | 100.00%
21 Boulev.ard El Carmen. Amphaclon a 3 carriles de puente sobre rio 20% 60% 40.00% | 60.00% 40.00% | 60.00% 100.00% | 100.00%
Bermejo en el 2do. Anillo.
2 Este. Solucion de retorno en Boulevard del Este para el 50% 50%
sector Jucuttuma.
23 [Seaundo Anillo. Solucion de acceso por debajo de puentes o 58% | 42% 68.93% | 13.40% 58.09% | 41.91% 100.00% |102.76%
Bermejo hacia Los Carmenes.
% Segun priorizacion de obras 0.00% | 6.77% |11.29% | 18.95% | 12.40% | 3.74% | 9.63% | 8.96% | 6.97% | 1.47% [11.75%| 6.50% 1.57% | 0.00% | 6.77% | 11.29% | 18.95% | 12.40% | 3.74% | 9.63% | 8.96% | 6.97% | 1.47% | 7.92% | 3.34% | 0.50% | 0.00% | 6.77% |11.29% | 18.95% | 12.40% | 3.74% | 9.63% | 8.96% | 6.97% | 1.47% | 7.92% | 2.93% | 1.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% | 100.00% | 100% 51%
% Acumulado 0.00% | 6.77% | 18.07% | 37.02% | 49.41% | 53.15% | 62.78% | 71.74% | 78.71% | 80.18% [ 91.93% | 98.43% [ 100.00% | 0.00% | 6.77% | 18.07% | 37.02% | 49.41% | 53.15% | 62.78% | 71.74% | 78.71% | 80.18% | 88.10% | 91.44% | 91.94% | 0.00% | 6.77% | 18.07% [ 37.02% | 49.41% | 53.15% | 62.78% | 71.74% | 78.71% | 80.18% | 88.10% | 91.03% | 92.60% 84.63%

OBRA FINALIZADA

OBRA EN EJECUCION

OBRA POR EJECUTARSE

Saybe y Asociados, S. de R.L.

Consultores en Ingenieria y Arquitectura




PROYECTO: DISENO, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO,

AYBE Y /
MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA'Y SOCIAD S 3PST 'L'\E'21
M1 |1 )
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. Consulres en ngeieria y Aruectra S
RESUMEN DE OBRAS
OBRA NOMBRE ESTADO OBSERVACIONES
Ampliacion a 6 carriles de bulevar del
1 norte, entre el puente sobre el rio Finalizado Acta de recepcion final entregada.
bermejo y las casetas de peaje.
Puente sobre el rio bl liacié - R
2 uente sobre el rio blanco (ampliacion Finalizado Acta de recepcidn final entregada.
bulevar del norte).
Solucidn de retorno Puente Rio Blanco L En proceso entrega de acta de recepcion final
3 Finalizado
(lado norte). del proyecto.
E t de actad ion final
4 Puente peatonal colonia FESITRANH Finalizado N proceso entrega de acta de recepcion fina
del proyecto.
Modificacion del t tonal del -
6 IH(S)SI cacion def puente peatonal de Finalizado Acta de recepcidn final entregada.
, . . o En proceso entrega de acta de recepcidn final
7 Solucién de giros — Colonia Tara. Finalizado P & pet '
del proyecto.
. - E i6
8 Intercambiador el Zapotal. Finalizado n proceso de entreﬁg:aclsle acta de recepcion
R iénd t tual b - -
9 leparauon € puentes actuales sobre Finalizado Acta de recepcidn final entregada.
rio blanco.
Intercambio en la interseccion con el L g
10 ! . ! . ' Finalizado Acta de recepcion final entregada.
segundo anillo (intercambiador Gala).
Construccion del intercambio con la L En proceso de entrega de acta de recepcidn
11 . Finalizado -
carretera de occidente. final.
Construccion intercambio en L
. .. L En proceso de entrega de acta de recepcion
12 interseccion con el acceso a sector santa Finalizado final
Martha/lomas del Carmen. ’
Construccion del intercambio en la - En proceso de entrega de acta de recepcion
13 . L, Finalizado -
interseccion con la 27 calle. final.
Completar los dos carriles faltantes para
hacer 4 carriles y rehabilitar los dos En proceso de entrega de acta de recepcidn
14 carriles existentes. Entre el estadio Finalizado P fignal P
olimpico y la interseccidn con la salida a ’
la lima.
15 Bulevar estadio olimpico — el polvorin — Finalizado En proceso de entrega de acta de recepcion
puente sobre quebrada (El Sauce). final.
Reconstruccién dos carriles actuales (33 L En proceso de entrega de acta de recepcion
16 Finalizado -
calle). final.
Construccion de intercambio en |a En proceso de entrega de acta de recepcion
17 interseccion del bulevar del Este con la Finalizado P fignal P
carretera hacia La Lima. '
Intercambio interseccion 2da. Calle En proceso de entrega de acta de recepcion
18 (Salida vieja a La Lima y desvio El Finalizado P & P
final.
Carmen).
Boulevard Jucutuma. Puente No.1 sobre En
19 rio en carretera hacia Jucutuma, 2 . L, En proceso de construccion.
. Ejecucién
carriles.
Boulevard del Norte. Soluciéon de L En proceso de entrega de acta de recepcion
20 Finalizado )
Retorno en Boulevard del Norte. final.
Boulevard El Carmen. Ampliacién a 3 .,
. ) . L En proceso de entrega de acta de recepcion
21 carriles de puente sobre rio Bermejo en Finalizado -
. final.
el 2do. Anillo.
Segundo Anillo. Solucién de acceso por En
23 debajo de puentes rio Bermejo hacia Los . . En proceso de construccién.
Ejecucion

Carmenes.

Saybe y Asociados, S. de R.L.

Consultores en Ingenieria y Arquitectura
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MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y
FOTOGRAFIAS

SEGUNDO ANILLO. SOLUCION DE ACCESO POR DEBAJO DE PUENTES RiO BERMEJO HACIA LOS CARMENES I

Reunidn en campo entre Contratista ING

ING CONSTRUCCIONES realiza prueba hidrostatica. .
CONSTRUCCIONES, ASP y Saybe y Asociados.

Ing. Arnulfo
Jefe de Pro

Saybe y Asociados, S. de R.L.
Consultores en Ingenieria y Arquitectura



PROYECTO: DISENO, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA.

INFORME SEMANAL No. 555

PERIODO: 6 al 12 de julio del 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONCESIONARIO

Obra 23 - Segundo Anillo. Solucién De Acceso Por Debajo De Puentes Rio Bermejo Hacia Los Carmenes
1. Reunién en campo entre SIGLO 21, Aguas de San Pedro, ING CONSTRUCCIONES, William y Molina y
Saybe y Asociados.

2. Se espera que la MSPS libere el derecho de via en lado Oeste para la continuacién del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR

1. Verificacidn de las diferentes actividades ejecutadas por el contratista.
2. Elaboracién de informe semanal.

REUNIONES

1. Reunidn llevada a cabo en campo con los profesionales del concesionario.

CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA ENVIADA CORRESPONDENCIA RECIBIDA
n/a n/a

Saybe y Asociados, S. de R.L.
Consultores en Ingenieria y Arquitectura
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MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SPS*‘IFL>-21 S ‘\

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. S6LY o \__¢
COMENTARIOS

Obra 23 - Segundo Anillo. Solucién De Acceso Por Debajo De Puentes Rio Bermejo Hacia Los Cirmenes.

En este periodo se tuvo una reunion entre ING CONSTRUCCIONES, Aguas de San Pedro, SIGLO 21, y Saybe y Asociados,
donde se discutieron aspectos relacionados al proceso constructivo, los posibles problemas que podrian presentarse y
la necesidad de tener un lance de tuberia extra para resolver cualquier problema por posibles averias durante el manejo
y maniobra en el momento de la instalaciéon. ING CONSTRUCCIONES ha enviado la solicitud de la aprobacién de dicha
compra de tuberia. La respuesta de esta solicitud todavia estd en proceso.

Saybe y Asociados, S. de R.L.
Consultores en Ingenieria y Arquitectura
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PROYECTO: DISENO, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. SPSSIGLO21 < \
Consultores en Ingenieria y Arauitectura o
% Inversion Anual 9% Obra Ejecutado % Obra Programado % Tiempo Transcurrido
No. Descripcién de Obras 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Amplla.clon a 6 carriles de Blvq del Norte, entre el puente sobre el rio 86% 14% 86% 14% 86% 14% 100% | 100%
Bermejo y las casetas de peaje.
2 Puente sobre el rio blanco (ampliacion Bivd del norte) 100% 100% 100% 100%
3 Solucién de retorno Puente Rio Blanco (lado norte) 15% 85% 15% 85% 15% 85% 100% | 100%
4 Puente peatonal colonia FESITRANH 40% 60% 40.00% | 60.00% 40.00% | 60.00% 100.00% | 100.00%
5 Ttnel peatonal en zona conocida como viveros 60% 40%
6 Modificacion del puente peatonal del IHSS 36% 64% 36% 64% 36% 64% 100% | 100%
7 Solucioén giros en colonia Tara 15% 85% 15.0% 85.00% 15% 85% 100% 100.00%
8 Intercambiador EI Zapotal 3% 88% 9% 3% 88% 9% 3% 88% 9% 100% | 100% | 100%
9 Reparacion de puentes actuales sobre Rio Blanco 100% 100% 100% 100%
10 Intercambio en la interseccién con el 2do. Anillo (Intercambio GALA) 53% 47% 53% 47% 53% 47% 100% | 100%
11 Construccion del Intercambio con la Carretera de Occidente 7% 76% 17% % 76% 17% 7% 76% 17% 100% | 100% | 100%
Ce i io en Ir con el acceso a Sector
o 9 o 9 o 9
12 Sta. Martha/ Lomas del Carmen. 84% 16% 84% 16% 84% 16% 100% | 100%
13 C ion del enla con la 27 calle 32% 51% 17% 32% 51% 17% 32% 51% 17% 100% | 100% | 100%
(Completar los dos Carriles Faltantes para hacer 4 Carriles y
14  |Rehabilitar los dos Carriles Existentes. Entre el Estadio Olimpico y 86% 14% 86% 14% 86% 14% 100% | 100%
la Interseccion con la Salida a La Lima.
. 2:1?0\;:; Estadio Olimpico - El Polvorin - Puente sobre quebrada (E 150 | 8s% 5% | as% 15 | 8s% 100% | 100%
16 Reconstruccion dos Carriles Actuales (33 Calle) 87% 13% 87% 13% 87% 13% 100% | 100%
17 | entr del Biwd del Este con la 36% | 64% 36% | 64% 36% | 64% 100% | 100%
carretera hacia La Lima.
18 Intercambio interseccion 2da. Calle (Salida vieja a La Lima y desvio 56% 3% 10 56% 3% 1% 56% 3% 10 100% | 100% 100.00%
El Carmen).
19 Boulevard Juculu‘ma. Puente No.1 Sobre rio en carretera hacia 84% 16% 84.00% | 16.00% 84.05% | 15.95% 100.00% | 100.00%
Jucutuma, 2 carriles.
20 |Boulevard del Norte. Solucién de Retorno en Boulevard del Norte. 40% 60% 40.00% | 60.00% 40.00% | 60.00% 100.00% | 100.00%
21 Boulevfard El Carmen. Amphaclon a 3 carriles de puente sobre rio 40% 60% 40.00% | 60.00% 40.00% | 60.00% 100.00% | 100.00%
Bermejo en el 2do. Anillo.
2 Este. Solucién de retorno en Boulevard del Este para el 50% 50%
sector Jucuttuma.
23 |3egundo Anilla. Selucién de acceso por debajo de puentes rio 58% | 42% 68.93% | 13.40% 58.00% | 41.91% 100.00% | 107.18%
Bermejo hacia Los Carmenes.
% Segun priorizacion de obras 0.00% | 6.77% |11.29% | 18.95% | 12.40% | 3.74% | 9.63% | 8.96% | 6.97% | 1.47% [ 11.75% | 6.50% 1.57% | 0.00% [ 6.77% |11.29% | 18.95% | 12.40% | 3.74% | 9.63% | 8.96% | 6.97% [ 1.47% | 7.92% | 3.34% | 0.50% | 0.00% | 6.77% | 11.29% | 18.95% | 12.40% | 3.74% | 9.63% | 8.96% | 6.97% | 1.47% | 7.92% | 2.93% | 1.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |100.00% | 100.00% | 100% 53%
% Acumulado 0.00% | 6.77% | 18.07% | 37.02% | 49.41% | 53.15% | 62.78% | 71.74% | 78.71% | 80.18% | 91.93% | 98.43% | 100.00%| 0.00% | 6.77% | 18.07% | 37.02% | 49.41% | 53.15% | 62.78% | 71.74% | 78.71% | 80.18% | 88.10% [ 91.44% | 91.94% | 0.00% | 6.77% | 18.07% | 37.02% [ 49.41% | 53.15% | 62.78% | 71.74% | 78.71% | 80.18% | 88.10% | 91.03% | 92.60% 84.63%
OBRA FINALIZADA
OBRA EN EJECUCION
OBRA POR EJECUTARSE

Saybe y Asociados, S. de R.L.

Consultores en Ingenieria y Arquitectura




PROYECTO: DISENO, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO,
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MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. Consulres en ngeieria y Aruectra S
RESUMEN DE OBRAS
OBRA NOMBRE ESTADO OBSERVACIONES
Ampliacion a 6 carriles de bulevar del
1 norte, entre el puente sobre el rio Finalizado Acta de recepcion final entregada.
bermejo y las casetas de peaje.
Puente sobre el rio bl liacié - R
2 uente sobre el rio blanco (ampliacion Finalizado Acta de recepcidn final entregada.
bulevar del norte).
Solucidn de retorno Puente Rio Blanco L En proceso entrega de acta de recepcion final
3 Finalizado
(lado norte). del proyecto.
E t de actad ion final
4 Puente peatonal colonia FESITRANH Finalizado N proceso entrega de acta de recepcion fina
del proyecto.
Modificacion del t tonal del -
6 IH(S)SI cacion def puente peatonal de Finalizado Acta de recepcidn final entregada.
, . . o En proceso entrega de acta de recepcidn final
7 Solucién de giros — Colonia Tara. Finalizado P & pet '
del proyecto.
. - E i6
8 Intercambiador el Zapotal. Finalizado n proceso de entreﬁg:aclsle acta de recepcion
R iénd t tual b - -
9 leparauon € puentes actuales sobre Finalizado Acta de recepcidn final entregada.
rio blanco.
Intercambio en la interseccion con el L g
10 ! . ! . ' Finalizado Acta de recepcion final entregada.
segundo anillo (intercambiador Gala).
Construccion del intercambio con la L En proceso de entrega de acta de recepcidn
11 . Finalizado -
carretera de occidente. final.
Construccion intercambio en L
. .. L En proceso de entrega de acta de recepcion
12 interseccion con el acceso a sector santa Finalizado final
Martha/lomas del Carmen. ’
Construccion del intercambio en la - En proceso de entrega de acta de recepcion
13 . L, Finalizado -
interseccion con la 27 calle. final.
Completar los dos carriles faltantes para
hacer 4 carriles y rehabilitar los dos En proceso de entrega de acta de recepcidn
14 carriles existentes. Entre el estadio Finalizado P fignal P
olimpico y la interseccidn con la salida a ’
la lima.
15 Bulevar estadio olimpico — el polvorin — Finalizado En proceso de entrega de acta de recepcion
puente sobre quebrada (El Sauce). final.
Reconstruccién dos carriles actuales (33 L En proceso de entrega de acta de recepcion
16 Finalizado -
calle). final.
Construccion de intercambio en |a En proceso de entrega de acta de recepcion
17 interseccion del bulevar del Este con la Finalizado P fignal P
carretera hacia La Lima. '
Intercambio interseccion 2da. Calle En proceso de entrega de acta de recepcion
18 (Salida vieja a La Lima y desvio El Finalizado P & P
final.
Carmen).
Boulevard Jucutuma. Puente No.1 sobre En
19 rio en carretera hacia Jucutuma, 2 . L, En proceso de construccion.
. Ejecucién
carriles.
Boulevard del Norte. Soluciéon de L En proceso de entrega de acta de recepcion
20 Finalizado )
Retorno en Boulevard del Norte. final.
Boulevard El Carmen. Ampliacién a 3 .,
. ) . L En proceso de entrega de acta de recepcion
21 carriles de puente sobre rio Bermejo en Finalizado -
. final.
el 2do. Anillo.
Segundo Anillo. Solucién de acceso por En
23 debajo de puentes rio Bermejo hacia Los . . En proceso de construccién.
Ejecucion

Carmenes.

Saybe y Asociados, S. de R.L.

Consultores en Ingenieria y Arquitectura
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MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y
FOTOGRAFIAS

SEGUNDO ANILLO. SOLUCION DE ACCESO POR DEBAJO DE PUENTES RiO BERMEJO HACIA LOS CARMENES I

Reunidn en campo entre SIGLO 21, ING Reunion en campo entre SIGLO 21, ING
CONSTRUCCIONES, WM, ASP y Saybe y Asociados. CONSTRUCCIONES, WM, ASP y Saybe y Asociados.

Ing. Arnulfo
Jefe de Pro

Saybe y Asociados, S. de R.L.
Consultores en Ingenieria y Arquitectura



PROYECTO: DISENO, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA.

INFORME SEMANAL No. 556

PERIODO: 13 al 19 de julio del 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONCESIONARIO

Obra 23 - Segundo Anillo. Solucién De Acceso Por Debajo De Puentes Rio Bermejo Hacia Los Carmenes
1. Contratista ING CONSTRUCCIONES esta a la espera de continuar con actividades en tuberia.
2. Se espera que la MSPS libere el derecho de via en lado Oeste para la continuacidn del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR

1. Verificacidn de las diferentes actividades ejecutadas por el contratista.
2. Elaboracion de informe semanal.

REUNIONES

1. Reunién llevada a cabo en campo con los profesionales del concesionario.

CORRESPONDENCIA
CORRESPONDENCIA ENVIADA CORRESPONDENCIA RECIBIDA
n/a n/a

Saybe y Asociados, S. de R.L.
Consultores en Ingenieria y Arquitectura



PROYECTO: DISENO, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO, YBE Y / |

MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA'Y E@ SPS*‘IFLXIZ‘l ) ‘\\ :
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. Conslores o ngnit y Arecra S 5

COMENTARIOS

Obra 23 - Segundo Anillo. Solucién De Acceso Por Debajo De Puentes Rio Bermejo Hacia Los Cirmenes.

El Sub contratista ING CONSTRUCCIONES presento cotizacion por la compra de un lance de tuberia de HN de 24” que
servira de soporte en caso de utilizarlo en el momento de hacer la union de la tuberia existente con la nueva que se
instala para asegurar el Galibo requerido entre el fondo de las vigas del puente BERMEJO y la rasante de la rampa que
forma parte del intercambiador.

Aguas de San Pedro tiene conocimiento de lo que aqui se describe y ellos mismos se encargaran de socializar con los
usuarios del sistema para hacer el corte del servicio de agua potable para que el sub contratista pueda hacer las
conexiones respectivas.

Saybe y Asociados, S. de R.L.
Consultores en Ingenieria y Arquitectura



PROYECTO: DISENO, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA.
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SPSEIGLO21

PORCENTAJES DE AVANCE EN OBRAS

% Inversion Anual

9% Obra Ejecutado

% Obra Programado

9% Tiempo Transcurrido

No. Descripcion de Obras 2014 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Amplla.clon a6 carriles de Blvq del Norte, entre el puente sobre el rio 86% 14% 86% 14% 86% 14% 100% | 100%
Bermejo y las casetas de peaje.
2 Puente sobre el rio blanco (ampliacién Bivd del norte) 100% 100% 100% 100%
3 Solucion de retorno Puente Rio Blanco (lado norte) 15% 85% 15% 85% 15% 85% 100% | 100%
4 Puente peatonal colonia FESITRANH 40% 60% 40.00% | 60.00% 40.00% | 60.00% 100.00% | 100.00%
5  [Tanel peatonal en zona conocida como viveros 60% 40%
6 Modificacion del puente peatonal del IHSS 36% 64% 36% 64% 36% 64% 100% | 100%
7 Solucién giros en colonia Tara 15% 85% 15.0% 85.00% 15% 85% 100% 100.00%
8 Intercambiador El Zapotal 3% 88% 9% 3% 88% 9% 3% 88% 9% 100% | 100% | 100%
9 Reparacion de puentes actuales sobre Rio Blanco 100% 100% 100% 100%
10 Intercambio en la interseccién con el 2do. Anillo (Intercambio GALA) 53% 47% 53% 47% 53% 47% 100% | 100%
11 Construccion del Intercambio con la Carretera de Occidente % 76% 17% % 76% 17% 7% 76% 17% 100% | 100% | 100%
C: i en con el acceso a Sector o o
12 ISta. Martha/ Lomas del Carmen. B4% | 16% 84% | 16% 84% | 16% 100% | 100%
13 |C ion del io en la 1 con la 27 calle 32% 51% 17% 32% 51% 17% 32% 51% 17% 100% | 100% | 100%
Completar los dos Carriles Faltantes para hacer 4 Carriles y
14  |Rehabilitar los dos Carriles Existentes. Entre el Estadio Olimpico y 86% 14% 86% 14% 86% 14% 100% | 100%
la Interseccién con la Salida a La Lima.
15 zzligr Estadio Olimpico - EI Polvorin - Puente sobre quebrada (EI 15% 85% 15% 85% 15% 85% 100% | 100%
16  |Reconstruccion dos Carriles Actuales (33 Calle). 87% 13% 87% 13% 87% 13% 100% | 100%
c .
17 amblo en del Bivd del Este con la 36% | 64% 36% | 64% 36% | 64% 100% | 100%
carretera hacia La Lima.
18 Intercambio interseccion 2da. Calle (Salida vieja a La Lima y desvio 56% 43% 1% 56% 3% 1% 56% 43% 1% 100% | 100% 100.00%
El Carmen).
19 Boulevard Juculu‘ma. Puente No.1 Sobre rio en carretera hacia 84% 16% 84.00% | 16.00% 84.05% | 15.95% 100.00% | 100.00%
Jucutuma, 2 carriles.
20  |Boulevard del Norte. Solucion de Retorno en Boulevard del Norte. 40% 60% 40.00% | 60.00% 40.00% | 60.00% 100.00% | 100.00%
21 Boule\@rd El Carmen. Ampliacién a 3 carriles de puente sobre rio 40% 60% 40.00% | 60.00% 40.00% | 60.00% 100.00% | 100.00%
Bermejo en el 2do. Anillo.
2 Este. Solucion de retorno en Boulevard del Este para el 50% 50%
sector Jucuttuma.
m DAl SR DD DD IR D 58% | 42% 68.93% | 13.40% 58.00% | 41.91% 100.00% | 110.50%
Bermejo hacia Los Carmenes.
% Segun priorizacion de obras 0.00% | 6.77% |11.29% | 18.95% | 12.40% | 3.74% | 9.63% | 8.96% | 6.97% | 1.47% |11.75% | 6.50% 1.57% | 0.00% [ 6.77% |11.29% | 18.95% | 12.40% | 3.74% | 9.63% | 8.96% | 6.97% [ 1.47% | 7.92% | 3.34% | 0.50% | 0.00% | 6.77% |[11.29% | 18.95% | 12.40% | 3.74% | 9.63% | 8.96% | 6.97% | 1.47% | 7.92% | 2.93% | 1.57% | 100% | 100% [ 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |100.00% | 100.00% | 100% 55%
% Acumulado 0.00% | 6.77% |18.07% | 37.02% | 49.41% | 53.15% | 62.78% | 71.74% | 78.71% | 80.18% | 91.93% | 98.43% | 100.00%| 0.00% [ 6.77% | 18.07% | 37.02% | 49.41% | 53.15% | 62.78% | 71.74% | 78.71% | 80.18% | 88.10% | 91.44% | 91.94% | 0.00% | 6.77% | 18.07% | 37.02% | 49.41% | 53.15% | 62.78% | 71.74% | 78.71% | 80.18% | 88.10% | 91.03% | 92.60% 84.63%

OBRA FINALIZADA

OBRA EN EJECUCION

OBRA POR EJECUTARSE

Saybe y Asociados, S. de R.L.

Consultores en Ingenieria y Arquitectura




PROYECTO: DISENO, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO,

AYBE Y /
MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA'Y SOCIAD S 3PST 'L'\E'21
M1 |1 )
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. Consulres en ngeieria y Aruectra S
RESUMEN DE OBRAS
OBRA NOMBRE ESTADO OBSERVACIONES
Ampliacion a 6 carriles de bulevar del
1 norte, entre el puente sobre el rio Finalizado Acta de recepcion final entregada.
bermejo y las casetas de peaje.
Puente sobre el rio bl liacié - R
2 uente sobre el rio blanco (ampliacion Finalizado Acta de recepcidn final entregada.
bulevar del norte).
Solucidn de retorno Puente Rio Blanco L En proceso entrega de acta de recepcion final
3 Finalizado
(lado norte). del proyecto.
E t de actad ion final
4 Puente peatonal colonia FESITRANH Finalizado N proceso entrega de acta de recepcion fina
del proyecto.
Modificacion del t tonal del -
6 IH(S)SI cacion def puente peatonal de Finalizado Acta de recepcidn final entregada.
L . . s En proceso entrega de acta de recepcidn final
7 Solucién de giros — Colonia Tara. Finalizado P g pet '
del proyecto.
. - E i6
8 Intercambiador el Zapotal. Finalizado n proceso de entreﬁg:aclsle acta de recepcion
R iénd t tual b - -
9 leparauon € puentes actuales sobre Finalizado Acta de recepcidn final entregada.
rio blanco.
Intercambio en la interseccion con el L g
10 ! . ! . ' Finalizado Acta de recepcion final entregada.
segundo anillo (intercambiador Gala).
Construccion del intercambio con la L En proceso de entrega de acta de recepcidn
11 . Finalizado -
carretera de occidente. final.
Construccion intercambio en L
. .. L En proceso de entrega de acta de recepcion
12 interseccion con el acceso a sector santa Finalizado final
Martha/lomas del Carmen. ’
Construccion del intercambio en la - En proceso de entrega de acta de recepcion
13 . L, Finalizado -
interseccion con la 27 calle. final.
Completar los dos carriles faltantes para
hacer 4 carriles y rehabilitar los dos En proceso de entrega de acta de recepcidn
14 carriles existentes. Entre el estadio Finalizado P fignal P
olimpico y la interseccidn con la salida a ’
la lima.
15 Bulevar estadio olimpico — el polvorin — Finalizado En proceso de entrega de acta de recepcion
puente sobre quebrada (El Sauce). final.
Reconstruccién dos carriles actuales (33 L En proceso de entrega de acta de recepcion
16 Finalizado -
calle). final.
Construccion de intercambio en |a En proceso de entrega de acta de recepcion
17 interseccion del bulevar del Este con la Finalizado P fignal P
carretera hacia La Lima. '
Intercambio interseccion 2da. Calle En proceso de entrega de acta de recepcion
18 (Salida vieja a La Lima y desvio El Finalizado P & P
final.
Carmen).
Boulevard Jucutuma. Puente No.1 sobre En
19 rio en carretera hacia Jucutuma, 2 . L, En proceso de construccion.
. Ejecucién
carriles.
Boulevard del Norte. Soluciéon de L En proceso de entrega de acta de recepcion
20 Finalizado )
Retorno en Boulevard del Norte. final.
Boulevard El Carmen. Ampliacién a 3 .,
. ) . L En proceso de entrega de acta de recepcion
21 carriles de puente sobre rio Bermejo en Finalizado -
. final.
el 2do. Anillo.
Segundo Anillo. Solucién de acceso por En
23 debajo de puentes rio Bermejo hacia Los . . En proceso de construccién.
Ejecucion

Carmenes.

Saybe y Asociados, S. de R.L.

Consultores en Ingenieria y Arquitectura



PROYECTO: DISENO, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA'Y
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA.

FOTOGRAFIAS

SEGUNDO ANILLO. SOLUCION DE ACCESO POR DEBAJO DE PUENTES RiO BERMEJO HACIA LOS CARMENES I

Reunidn en campo entre SIGLO 21, ING Reunidon en campo entre SIGLO 21, ING
CONSTRUCCIONES, WM, ASP y Saybe y Asociados, CONSTRUCCIONES, WM, ASP y Saybe y Asociados,
el dia 09/07/26 el dia 09/07/26

Jefe de Pro

/i
Ing. Arnulfo Sled}\ i s‘%

Saybe y Asociados, S. de R.L.
Consultores en Ingenieria y Arquitectura



PROYECTO: DISENO, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA.

INFORME SEMANAL No. 557

PERIODO: 20 al 26 de julio del 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONCESIONARIO

Obra 23 - Segundo Anillo. Solucién De Acceso Por Debajo De Puentes Rio Bermejo Hacia Los Carmenes
1. Contratista ING CONSTRUCCIONES esta a la espera de continuar con actividades en tuberia.
2. Se espera que la MSPS libere el derecho de via en lado Oeste para la continuacidn del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR

1. Verificacidn de las diferentes actividades ejecutadas por el contratista.
2. Elaboracion de informe semanal.

REUNIONES

1. Reunién llevada a cabo en campo con los profesionales del concesionario.

CORRESPONDENCIA
CORRESPONDENCIA ENVIADA CORRESPONDENCIA RECIBIDA
n/a n/a

Saybe y Asociados, S. de R.L.
Consultores en Ingenieria y Arquitectura



PROYECTO: DISENO, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO, YEE Y /
MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA'Y SPS“‘IFL\':IZ‘I ) ‘\\ :
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. Conslores o ngnit y Arecra S 5

COMENTARIOS

Obra 23 - Segundo Anillo. Solucién De Acceso Por Debajo De Puentes Rio Bermejo Hacia Los Cirmenes.

La Supervision dio respuesta a la carta recibida por parte de ING CONSTRUCCIONES donde solicitaba nuestra
aprobacion para la compra de la tuberia de 24” HN un lance, para tenerlo de respaldo en caso que se requiera durante
los trabajos de conexidn entre la tuberia nueva y la existente en la desviacién de dicha tuberia para lograr tener el
galibo minimo de 5.50 m entre el fondo de las vigas de los puentes BERMEJO y la rampa No. 2 de la solucién de retorno.
Es importante indicar que el lance de tuberia de 24” HN en caso de no utilizarse, Aguas de San Pedro le comprara a ING
CONSTRUCCIONES esta tuberia para sus trabajos de mantenimiento de la ciudad.

Saybe y Asociados, S. de R.L.
Consultores en Ingenieria y Arquitectura



PROYECTO: DISENO, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO, MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA.

Consultores en Ingeneria y Arquitectura
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SPSEIGLO21

PORCENTAJES DE AVANCE EN OBRAS

% Inversion Anual

9% Obra Ejecutado

% Obra Programado

9% Tiempo Transcurrido

No. Descripcion de Obras 2014 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Amplla.clon a6 carriles de Blvq del Norte, entre el puente sobre el rio 86% 14% 86% 14% 86% 14% 100% | 100%
Bermejo y las casetas de peaje.
2 Puente sobre el rio blanco (ampliacién Bivd del norte) 100% 100% 100% 100%
3 Solucion de retorno Puente Rio Blanco (lado norte) 15% 85% 15% 85% 15% 85% 100% | 100%
4 Puente peatonal colonia FESITRANH 40% 60% 40.00% | 60.00% 40.00% | 60.00% 100.00% | 100.00%
5  [Tanel peatonal en zona conocida como viveros 60% 40%
6 Modificacion del puente peatonal del IHSS 36% 64% 36% 64% 36% 64% 100% | 100%
7 Solucién giros en colonia Tara 15% 85% 15.0% 85.00% 15% 85% 100% 100.00%
8 Intercambiador El Zapotal 3% 88% 9% 3% 88% 9% 3% 88% 9% 100% | 100% | 100%
9 Reparacion de puentes actuales sobre Rio Blanco 100% 100% 100% 100%
10 Intercambio en la interseccién con el 2do. Anillo (Intercambio GALA) 53% 47% 53% 47% 53% 47% 100% | 100%
11 Construccion del Intercambio con la Carretera de Occidente % 76% 17% % 76% 17% 7% 76% 17% 100% | 100% | 100%
C: i en con el acceso a Sector o o
12 ISta. Martha/ Lomas del Carmen. B4% | 16% 84% | 16% 84% | 16% 100% | 100%
13 |C ion del io en la 1 con la 27 calle 32% 51% 17% 32% 51% 17% 32% 51% 17% 100% | 100% | 100%
Completar los dos Carriles Faltantes para hacer 4 Carriles y
14  |Rehabilitar los dos Carriles Existentes. Entre el Estadio Olimpico y 86% 14% 86% 14% 86% 14% 100% | 100%
la Interseccién con la Salida a La Lima.
15 zzligr Estadio Olimpico - EI Polvorin - Puente sobre quebrada (EI 15% 85% 15% 85% 15% 85% 100% | 100%
16  |Reconstruccion dos Carriles Actuales (33 Calle). 87% 13% 87% 13% 87% 13% 100% | 100%
c .
17 amblo en del Bivd del Este con la 36% | 64% 36% | 64% 36% | 64% 100% | 100%
carretera hacia La Lima.
18 Intercambio interseccion 2da. Calle (Salida vieja a La Lima y desvio 56% 43% 1% 56% 3% 1% 56% 43% 1% 100% | 100% 100.00%
El Carmen).
19 Boulevard Juculu‘ma. Puente No.1 Sobre rio en carretera hacia 84% 16% 84.00% | 16.00% 84.05% | 15.95% 100.00% | 100.00%
Jucutuma, 2 carriles.
20  |Boulevard del Norte. Solucion de Retorno en Boulevard del Norte. 40% 60% 40.00% | 60.00% 40.00% | 60.00% 100.00% | 100.00%
21 Boule\@rd El Carmen. Ampliacién a 3 carriles de puente sobre rio 40% 60% 40.00% | 60.00% 40.00% | 60.00% 100.00% | 100.00%
Bermejo en el 2do. Anillo.
2 Este. Solucion de retorno en Boulevard del Este para el 50% 50%
sector Jucuttuma.
m DAl SR DD DD IR D 58% | 42% 68.93% | 13.40% 58.00% | 41.91% 100.00% | 114.36%
Bermejo hacia Los Carmenes.
% Segun priorizacion de obras 0.00% | 6.77% |11.29% | 18.95% | 12.40% | 3.74% | 9.63% | 8.96% | 6.97% | 1.47% |11.75% | 6.50% 1.57% | 0.00% [ 6.77% |11.29% | 18.95% | 12.40% | 3.74% | 9.63% | 8.96% | 6.97% [ 1.47% | 7.92% | 3.34% | 0.50% | 0.00% | 6.77% |[11.29% | 18.95% | 12.40% | 3.74% | 9.63% | 8.96% | 6.97% | 1.47% | 7.92% | 2.93% | 1.57% | 100% | 100% [ 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |100.00% | 100.00% | 100% 57%
% Acumulado 0.00% | 6.77% |18.07% | 37.02% | 49.41% | 53.15% | 62.78% | 71.74% | 78.71% | 80.18% | 91.93% | 98.43% | 100.00%| 0.00% [ 6.77% | 18.07% | 37.02% | 49.41% | 53.15% | 62.78% | 71.74% | 78.71% | 80.18% | 88.10% | 91.44% | 91.94% | 0.00% | 6.77% | 18.07% | 37.02% | 49.41% | 53.15% | 62.78% | 71.74% | 78.71% | 80.18% | 88.10% | 91.03% | 92.60% 84.63%

OBRA FINALIZADA

OBRA EN EJECUCION

OBRA POR EJECUTARSE

Saybe y Asociados, S. de R.L.

Consultores en Ingenieria y Arquitectura




PROYECTO: DISENO, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO,

AYBE Y /
MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA'Y SOCIAD S 3PST 'L'\E'21
M1 |1 )
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. Consulres en ngeieria y Aruectra S
RESUMEN DE OBRAS
OBRA NOMBRE ESTADO OBSERVACIONES
Ampliacion a 6 carriles de bulevar del
1 norte, entre el puente sobre el rio Finalizado Acta de recepcion final entregada.
bermejo y las casetas de peaje.
Puente sobre el rio bl liacié - R
2 uente sobre el rio blanco (ampliacion Finalizado Acta de recepcidn final entregada.
bulevar del norte).
Solucidn de retorno Puente Rio Blanco L En proceso entrega de acta de recepcion final
3 Finalizado
(lado norte). del proyecto.
E t de actad ion final
4 Puente peatonal colonia FESITRANH Finalizado N proceso entrega de acta de recepcion fina
del proyecto.
Modificacion del t tonal del -
6 IH(S)SI cacion def puente peatonal de Finalizado Acta de recepcidn final entregada.
L . . s En proceso entrega de acta de recepcidn final
7 Solucién de giros — Colonia Tara. Finalizado P g pet '
del proyecto.
. - E i6
8 Intercambiador el Zapotal. Finalizado n proceso de entreﬁg:aclsle acta de recepcion
R iénd t tual b - -
9 leparauon € puentes actuales sobre Finalizado Acta de recepcidn final entregada.
rio blanco.
Intercambio en la interseccion con el L g
10 ! . ! . ' Finalizado Acta de recepcion final entregada.
segundo anillo (intercambiador Gala).
Construccion del intercambio con la L En proceso de entrega de acta de recepcidn
11 . Finalizado -
carretera de occidente. final.
Construccion intercambio en L
. .. L En proceso de entrega de acta de recepcion
12 interseccion con el acceso a sector santa Finalizado final
Martha/lomas del Carmen. ’
Construccion del intercambio en la - En proceso de entrega de acta de recepcion
13 . L, Finalizado -
interseccion con la 27 calle. final.
Completar los dos carriles faltantes para
hacer 4 carriles y rehabilitar los dos En proceso de entrega de acta de recepcidn
14 carriles existentes. Entre el estadio Finalizado P fignal P
olimpico y la interseccidn con la salida a ’
la lima.
15 Bulevar estadio olimpico — el polvorin — Finalizado En proceso de entrega de acta de recepcion
puente sobre quebrada (El Sauce). final.
Reconstruccién dos carriles actuales (33 L En proceso de entrega de acta de recepcion
16 Finalizado -
calle). final.
Construccion de intercambio en |a En proceso de entrega de acta de recepcion
17 interseccion del bulevar del Este con la Finalizado P fignal P
carretera hacia La Lima. '
Intercambio interseccion 2da. Calle En proceso de entrega de acta de recepcion
18 (Salida vieja a La Lima y desvio El Finalizado P & P
final.
Carmen).
Boulevard Jucutuma. Puente No.1 sobre En
19 rio en carretera hacia Jucutuma, 2 . L, En proceso de construccion.
. Ejecucién
carriles.
Boulevard del Norte. Soluciéon de L En proceso de entrega de acta de recepcion
20 Finalizado )
Retorno en Boulevard del Norte. final.
Boulevard El Carmen. Ampliacién a 3 .,
. ) . L En proceso de entrega de acta de recepcion
21 carriles de puente sobre rio Bermejo en Finalizado -
. final.
el 2do. Anillo.
Segundo Anillo. Solucién de acceso por En
23 debajo de puentes rio Bermejo hacia Los . . En proceso de construccién.
Ejecucion

Carmenes.

Saybe y Asociados, S. de R.L.
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PROYECTO: DISENO, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA'Y
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA.

FOTOGRAFIAS

SEGUNDO ANILLO. SOLUCION DE ACCESO POR DEBAJO DE PUENTES RiO BERMEJO HACIA LOS CARMENES I

Reunidn en campo entre SIGLO 21, ING Reunidon en campo entre SIGLO 21, ING
CONSTRUCCIONES, WM, ASP y Saybe y Asociados, CONSTRUCCIONES, WM, ASP y Saybe y Asociados,
el dia 09/07/26 el dia 09/07/26

Jefe de Pro

/i
Ing. Arnulfo Sled}\ i s‘%

Saybe y Asociados, S. de R.L.
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PROYECTO: SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA $1502

Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. JULIO 2026
——

ANEXO 6
AYUDAS DE MEMORIA

Saybe y Asociados, S. de R.L.
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PROYECTO: SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA $1502

Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. JULIO 2026
——

AYUDAS DE MEMORIA

® Se llevaron a cabo varias reuniones entre el contratista, el concesionario, la supervision.

Saybe y Asociados, S. de R.L.
Consultores en Ingenieria y Arquitectura



PROYECTO: SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA $1502

Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. JULIO 2026
——

ANEXO 7
REPORTES DE LABORATORIO
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Consultores en Ingenieria y Arquitectura



PROYECTO: SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA $1502

Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. JULIO 2026
—

REPORTES DE LABORATORIO

® No se presentaron en este periodo.

Saybe y Asociados, S. de R.L.
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PROYECTO: SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA $1502

Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. JULIO 2026
——

ANEXO 8
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
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PROYECTO: SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA $1502

Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. JULIO 2026
——

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

No. de No. de Nota y
Nota u Fecha Asunto Remitida por: Fecha de
Oficio Respuesta
Notificacion de compra de Ing. Agustin Oseguera
22/07/2026 tuberia. ING CONSTRUCCIONES
Notificacién de compra de Ing. Agustin Oseguera
i 30/07/2026 tuberia. ING CONSTRUCCIONES

Saybe y Asociados, S. de R.L.
Consultores en Ingenieria y Arquitectura



PROYECTO: SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA $1502

Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. JULIO 2026
——

ANEXO 9
CORRESPONDENCIA ENVIADA
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PROYECTO: SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA.
——

CORRESPONDENCIA ENVIADA

No. de
Nota u
Oficio

$1502-GP-
FI-132

$1502-JP-
CO-31

Fecha

05/06/2026

06/07/2026

13/07/2026

20/07/2026

20/07/2026

27/07/2026

CORRESPONDENCIA ENVIADA EN EL PERIODO

Asunto

Informe Mensual No. 132
Mes de Junio

Informe semanal No. 554
(Ver Anexo 4)

Informe semanal No. 555
(Ver Anexo 4)

Informe semanal No. 556
(Ver Anexo 4)

Cotizacion Tuberia A.P.

Informe semanal No. 557
(Ver Anexo 4)

Destinatario

Banco FICOHSA,

Lic. Omar Meza, Gerente
Departamento
Fiduciario.

Banco FICOHSA,

Lic. Omar Meza, Gerente
Departamento
Fiduciario.

Banco FICOHSA,

Lic. Omar Meza, Gerente
Departamento
Fiduciario.

Banco FICOHSA,

Lic. Omar Meza, Gerente
Departamento
Fiduciario.

Ing. Agustin Oseguera
ING CONSTRUCCIONES

Banco FICOHSA,
Lic. Omar Meza, Gerente
Departamento
Fiduciario.

Remitente

Ing. Héctor Reynaud,
Gerente General,
Saybe y Asociados S.
deR.L.

Ing. Arnulfo Pineda,
Jefe de Proyecto,
Saybe y Asociados S.
deR.L.

Ing. Arnulfo Pineda,
Jefe de Proyecto,
Saybe y Asociados S.
deR.L.

Ing. Arnulfo Pineda,
Jefe de Proyecto,
Saybe y Asociados S.
deR.L.

Ing. Arnulfo Pineda,
Jefe de Proyecto,
Saybe y Asociados S.
deR.L.

Ing. Arnulfo Pineda,
Jefe de Proyecto,
Saybe y Asociados S.
de R.L.

$1502
JULIO 2026

No. de Nota y Fecha de
Respuesta

22/07/2026

Saybe y Asociados, S. de R.L.
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PROYECTO: SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA $1502

Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA. JULIO 2026
——

ANEXO 10
GRAFICO DEL ESTADO DEL TIEMPO

Saybe y Asociados, S. de R.L.
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YBE Y

e

S._DE R.L.

Consultores en Ingenieria y Arquitectura

REGISTRO MENSUAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

CODIGO: 51502

VERSION: 01

Supervision de Obras de Construccion del Proyecto, Diseiio, Construccion, Administracion,

PROYECTO: financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la
Red Vial de San Pedro Sula
CcODIGO: $1502
MES: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2026
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
JULIO
Fecha 1 2 3 4
s [N = = e = N = = |
MT MT MT MT
Hora del
Evento
Fecha 5 6 7 8 9 10 11
m = NE = = = = = |
MT MT MT MT MT MT MT
Hora del
Evento
Fecha 12 13 14 15 16 17 18
s [N e Rlrlo Rl &= = e Y e
MT MT MT T|M|[MT MT MT
H
ora del 9:00 a.m.
Evento
Fecha 19 20 21 22 23 24 25
3 = 3 = = 3
m el =l = e = = |
MT MT MT MT MT MT MT
Hora del
Evento
Fecha 26 27 28 29 30 31
MT MT MT MT MT MT
Hora del
Evento
Fecha
s N JLL = = = = o~ e = |
Hora del
Evento
N= Nublado y/o Llovizna
LL= Lluvia Fuerte
M = Mafiana T =Tarde N = Noche



