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INFORME DE PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 

GERENCIA TECNICA 

 

PERIODO DEL INFORME: Al 31 de Agosto del 2026 

NOMBRE DEL PROYECTO: “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO 

CARRETERO SAN JUAN-GRACIAS Y CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO GRACIAS-

CELAQUE INCLUYE MANTENIMIENTO POR 10 AÑOS”. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE INTIBUCA Y DEPARTAMENTO DE 

LEMPIRA.  

CONCEDENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) antes INSEP 

FIDUCIARIO: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (FICOHSA) 

CONCESIONARIO U OPERADOR: EMPRESA DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE 

ETERNA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (ETERNA, S.A. DE. C.V.)  

EMPRESA SUPERVISORA: CONSORCIO SAYBE - CIC, conformado por las sociedades 

mercantiles SAYBE Y ASOCIADOS, S. DE R.L. y CONSULTORES EN INGENIERÍA CERNA, 

S. DE R.L. DE C.V. (CIC). 

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: SIETE (7) DE AGOSTO DEL DOS MIL 

CATORCE (2014) 

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA CONCESIÓN: VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DEL 

DOS MIL VEINTE Y SEIS (2026) 

MONTO ESTIMADO DE INVERSION:  

Inversión inicial: L. 434,979,608.94  

PLAZO DE CONCESION: 134 MESES (12 DE CONSTRUCCIÓN, 120 DE 

MANTENIMIENTO Y 2 MESES PREPARACION TODA LA DOCUMENTACION FINAL) 

Adenda No.1: L. 117,371,762.26 

Adenda No.2: L.   2,593,712.26 

Total: L. 434,979,608.94 

 

ETAPA I 

• DURACIÓN DE ETAPA I: 4 AÑOS Y 6 MESES 

• INICIO DE VIGENCIA DEL CONTRATO DE ETAPA I: 25 DE ENERO DE 2013  

• TERMINACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA ETAPA I: 04 DE FEBRERO DE 2022 

• CUOTAS DE REPAGO: 8 CUOTAS FINALIZADO EL 04 DE FEBRERO DE 2022 



 

ETAPA II 

• DURACIÓN DE ETAPA II: 4 AÑOS 

• INICIO DE VIGENCIA DEL CONTRATO DE ETAPA II: 29 DE OCTUBRE DE 2013 

• TERMINACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA ETAPA II: 30 DE MAYO DE 2024 

 

FECHA DE ACREDITACION DE CIERRE FINANCIERO:  

A. Etapa I: 20 de marzo de 2013 
B. Etapa II: 20 de enero de 2014 
C. Etapa III: 1 de febrero de 2016, según Oficio Ficohsa FI-

0162/2016 del 17 de febrero de 2016. 
 

 

NO DECRETO LEGISLATIVO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO: Decreto Legislativo 

No. 99/2012 de fecha veintiséis (26) de septiembre de 2012, (Fecha firma 26 de SEP 

de 2012 y publicado en el Diario Oficial LA GACETA el 22 de NOVIEMBRE de 2013) 

 

MODIFICACIONES AL CONTRATO:  

CONTRATO FIRMADO POR EL CONTRATISTA EL 7 DE AGOSTO DE 2014 

Adendum No. 1= 11 DE NOVIEMBRE DE 2015 

Adendum No. 2= 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

PLAZO CONTRATO DE FIDEICOMISO:  

Según Contrato 134 meses 

Según Adenda No. 1 360 meses 

 

1. ETAPA DE INICIO  
 

a. Proyecto Ejecutivo/ Plan Maestro 

1.1 Detalle de Estado de avance de: 
Liberación de Derecho de Vía:  
ETAPA I Y II 
A la fecha se cuenta con 94 expedientes documentados con su promesa de 
venta (entre otros) e informe de avalúo original debidamente firmado y sellado 
por la Comisión de Avaluó. 
 
ETAPA III 



 

Hay un total de 83 escrituras que ya han sido inscritas, 4 tienen gravámenes, 1 
está en trámite de acta de cancelación; 1 propietario no ha sido localizado. Esta 
información se obtuvo de FICOHSA mediante oficio FI-261-2025. 
 
1.2 Aprobación de Estudios de Ingeniería y Ambientales:  
 

Ya están aprobados y ejecutados. Fueron aprobados el 20 de enero 2015 
 

Plazos de etapa III 
 

b. Detalle de Estado de Avance por Obra 

 Obras concluidas, ahora en etapa de mantenimiento 

2. ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRAS 
 

ANTECEDENTES:  
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ETERNA S. A. Contrato firmado el 07 de agosto de 2014 
Orden de Inicio 11 de noviembre de 2014, comienzo de los trabajos el 22 de noviembre 
de 2014 
 
EMPRESA SUPERVISORA: SAYBE –CIC. Contrato firmado 30 de septiembre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plazo de Contrato original 134 meses (12 construcción, 120 de 
mantenimiento y 2 meses para liquidación final) 

Plazo de Adenda No. 1 145 meses y 25 días (23 meses y 25 días de 
construcción, 2 meses de liquidación final y 120 
meses de mantenimiento) 

 
Fecha de Inicio de Obras 

17 de noviembre de 2014 (Orden de Inicio) 
22 de noviembre de 2014 (Inicio real) 

Fecha de Finalización según 
Adendum No 1* 

27 de noviembre de 2026  



 

 

 

134 meses:  

12 meses de construcción 

120 meses de mantenimiento 

2 meses para preparación final 

PLAZO DE ADENDA No. 1 145 meses y 25 días: 

23 meses y 25 días de construcción 

120 meses de mantenimiento 

2 meses para preparación final 

FECHA DE INICIO DE OBRAS 17 de noviembre de 2014 (orden de inicio) 

22 de noviembre de 2014 (inicio real) 

FECHA FINALIZACION DE OBRAS finalización de obra: 17 de noviembre de 

2016 

fecha de recepción: 27 de noviembre de 

2016 

c. Actividades de construcción del periodo  

2.1 TRAMO SAN JUAN –GRACIAS 
 
En este tramo las obras fueron finalizadas desde el 17 de noviembre de 2016, 
y el acta de aceptación de obras fue entregada al Contratista el 27 de noviembre 
de 2016. A partir de esta fecha entró en etapa de mantenimiento por un período 
de 10 años, el cual finalizará el 27 de noviembre de 2026. 
 

 
 
2.2    TRAMO GRACIAS–CELAQUE 
 
En este tramo las obras fueron finalizadas desde el 17 de noviembre de 2016, 
y el acta de aceptación de obras fue entregada al Contratista el 27 de noviembre 
de 2016. A partir de esta fecha entró en etapa de mantenimiento por un período 
de 10 años, el cual finalizará el 27 de noviembre de 2026. 
 

Avance a noviembre 2016 
(%) Fecha de 

finalización Observaciones Programado Ejecutado 

100.00 100.00 17/11/2016 
Obras entregadas a satisfacción 
del Contratante  

Cronograma de ejecución de obra 
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA: 
El tramo está finalizada su construcción solo queda el mantenimiento. 

Avance a noviembre 2016 
(%) Fecha de 

finalización Observaciones Programado Ejecutado 

100.00 100.00 17/11/2016 
Obras entregadas a satisfacción 
del Contratante  



 

 
 
AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA:  

  

 
 

 
  AÑOS  ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO  
CUOTAS DE REPAGO 

(10)  

DURACIÓN 
DEL 

CONTRATO  

Año 1  Etapa de Construcción y 
Rehabilitación  

L0.00  

Año 2  Etapa de Construcción y 
Rehabilitación  

L0.00  

Año 3  Etapa de Construcción y 
Rehabilitación (1er Año 

Mantenimiento)  

L96,800,000.00  

Año 4  Etapa de Construcción y 
Rehabilitación (2do Año 

Mantenimiento)  

L96,800,000.00  

Año 5  Etapa de Construcción y 
Rehabilitación (3er Año 

Mantenimiento)  

L96,800,000.00  

Año 6  Etapa de Construcción y 
Rehabilitación (4to Año 

Mantenimiento)  

L96,800,000.00  

Año 7  Etapa de Construcción y 
Rehabilitación (5to Año 

Mantenimiento)  

L96,800,000.00  

Descripción  Monto total de 
Contrato  

Monto de 
inversión 
referencial 

Porcentaje 
de obra 

ejecutada 
% 

Monto total 
pagado de la 

inversión 
ejecutada al 

2026  

Inversión 
pagada %  

ETAPA I  L344,000,000.00 L200,301,921.22 100% L344,000,000.00  100%  
ETAPA II  L576,000,000.00 L171,922,653.74 100% L576,000,000.00 100%  
ETAPA III  

(Periodo en 
Mantenimiento)  

L968,000,000.00 L310,148,863.71 100% L968,000,000.00 100%  

ETAPA III (ADENDA 1: 
cambio de superficie 
de Asfalto a Concreto 

Hidráulico) 

L117,371,762.26 L117,371,762.26 100% L117,371,762.26 100% 

ETAPA III (ADENDA 2: 
alcantarillado sanitario 
del municipio de San 

Juan) 

L2,593,712.26 L2,593,712.26 100% L2,593,712.26 100% 



 

Año 8  Etapa de Construcción y 
Rehabilitación (6to Año 

Mantenimiento)  

L96,800,000.00  

Año 9  Etapa de Construcción y 
Rehabilitación (7moAño 

Mantenimiento)  

L96,800,000.00  

Año 10  Etapa de Construcción y 
Rehabilitación (8vo Año 

Mantenimiento)  

L96,800,000.00  

Año 11  Etapa de Construcción y 
Rehabilitación (9no Año 

Mantenimiento)  

L96,800,000.00  

Año 12  Etapa de Construcción y 
Rehabilitación (10mo Año 

Mantenimiento)  

L96,800,000.00  

• Fuente: Addendum No. 1 al Contrato de Construcción de la Etapa III.  
  

 
. 
Resumen de estatus actual de la Concesión 
La Etapa III de la concesión actualmente se encuentra en el periodo de 
mantenimiento ya que la construcción de la obra esta ejecutada en un 100% 
totalmente y de la misma forma pagado ya al 100%. 
 
2.3 Fuerza laboral actual  
El corredor lenca género en el periodo correspondiente al mes de mayo un total 
de 52 empleos directos e indirectos. 
 

 

3. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 
 

d. Detalle de Servicios brindados por el Concesionario  

      OPERACIÓN 
 

• No aplica el cobro de peajes en esta vía. La vía se encuentra en total 
operación de manera gratuita para todos los conductores y usuarios del 
proyecto. El repago de este proyecto se da por fondos nacionales aportados 
por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT). 

• Cumplimiento de Estándares de Servicio:   
El proyecto se encuentra en cumplimiento con las especificaciones del 
proyecto contenidas en el anexo II inciso E denominado MANTENIMIENTO 
POR ESTANDARES DE SERVICIO. 

            
            
 
 
 



 

 
MANTENIMIENTO  

 
De acuerdo con el contrato, el mantenimiento de la etapa III se inició el día 
siguiente a la emisión del Acta de Recepción Final del Proyecto, y con una 
duración de 10 años. Las obras fueron entregadas el 17 de noviembre de 
2016. Por lo que el proyecto entró en la etapa de 10 años de mantenimiento 
el día siguiente de la emisión del Acta de Recepción Final de las Obras por 
parte del Comité Técnico del Fideicomiso, la cual se otorgó el 27 de noviembre 
de 2016. Durante el mantenimiento se ha observado Que las obras 
construidas se encuentran en perfecto estado cumpliendo con los estándares 
de servicio establecido en el contrato, inspeccionadas  
mensualmente por el personal del supervisor Saybe y Asociados, y por el 
analista técnico a cargo del proyecto por la SAPP. 
 
 
 
 
 

e. Permisos/ Actas de recepción de obras emitidas por el Concedente 

• Etapa I 
• orden de inicio: 01 de junio de 2013 
• actas de recepción de obra:28 de noviembre de 2014 

• Etapa II 
• Orden de Inicio: 22 de diciembre de 2013 
• Acta de recepción de obra: 30 de abril de 2015 

 
• Etapa III 

• orden de inicio :11 de noviembre de 2014  
• actas de recepción de obra: 28 de noviembre de 2016 

 

f. Detalle de Repago o Contraprestación 

CONTRATISTA: 

El monto total de este Contrato se ha fijado por la suma de NOVECIENTOS 

SESENTA Y OCHO MILLONES DE LEMPIRAS (L.968,000,000.00). Queda 

convenido entre las partes que el monto antes señalado será pagado en 

Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras, mediante diez (10) 

cuotas de repago por un monto de NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 

MIL LEMPIRAS (L. 96,800,000.00), comenzando dicho pago, después de 

recibidas las obras de rehabilitación y construcción por el Supervisor y 

aprobadas por el Comité técnico del Fideicomiso, una vez cumplidos los 

requerimientos del Contrato. 



 

Además del monto anterior se agregó dos valores monetarios más de acuerdo 

con dos adendas que modificaron su costo total a continuación las enlisto con 

sus debidos montos: 

 

1. Adendum No. 1: ciento diecisiete millones trecientos setenta y uno con 

setecientos sesenta y dos con veinte y seis centavos (L. 117,371,762.26) 

a razón de cambios de la estructura de pavimento asfaltico a concreto 

Hidráulico 

2. Adendum No. 2: dos millones quinientos noventa y tres con setecientos 

doce con veinte y seis centavos (L. 2,593,712.26) a razón de una 

reubicación de Drenajes en el municipio de San Juan 

Dando un monto total del proyecto de mil ochenta y siete millones con 

novecientos sesenta y cinco mil con cuatrocientos setenta y cuatro y cincuenta 

y dos centavos (L. 1,087,965,474.42). 

 

SUPERVISION 

ETAPA CONSTRUCTIVA 

 

 

 

 



 

 

ETAPA DE MANTENIMIENTO 

Para el periodo al que este informe corresponde del mes de mayo del 10mo 

año de mantenimiento se ha cobrado por parte de la supervisión la cantidad 

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

LEMPIRAS CON 56/100 CENTAVOS (L. 4,915,339.56) Componente de 

Supervisión del Mantenimiento, que tendrá un valor de CUATRO MILLONES 

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS. (L. 4,998,650.75), pagadero en ciento veinte 

(120) cuotas mensuales con un monto de cuarenta y un mil con seiscientos 

cincuenta y cinco con cuarenta y dos centavos (L. 41,655.42) mensuales, de 

acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Información sobre Estándares de Servicio, Programas de mantenimiento, etc. 

Se cumplen todas las actividades a continuación listadas para así mantener los 

estándares de servicio durante el periodo. 

1. La vegetación deberá mantenerse a una altura de no más de 30 cm. 

2. Las cunetas y drenajes no deben presentar obstrucciones de ningún tipo 



 

3. Las alcantarillas a los accesos deben permanecer siempre limpias 

4. Los accesos deben permanecer transitables y en óptimas condiciones 

5. Sellado de fisuras en las losas fisuradas y remplazo de las losas según 

sea necesario 

6. Monitoreo de todas las defensas y barreras  

7. Limpieza y poda de cualquier obstrucción en la visibilidad de la 

señalización 

8. Calzada de rodadura limpia 

9. Puentes y cajas en óptimas condiciones 

10. Señalización vertical y horizontal completa 

11. No debe existir ningún tipo de derrumbe 

h. Actividades relevantes realizadas por el Concesionario en este periodo 

Las actividades realizadas por el concesionario en los tramos de San Juan-
Gracias y Gracias-Celaque durante este periodo son: 

1. Limpieza del derecho de vía 
2. Limpieza del sistema de drenaje en general 
3. Limpieza de cunetas revestidas 
4. Limpieza de alcantarillas, sus accesos y desagües 
5. Sello de juntas y fisuras y remplazo de pastillas en la calzada 
6. Corte de pastos, malezas y podas 
7. Limpieza de la calzada de rodadura 
8. Limpieza de señales verticales y horizontales 
9. Remoción y reparación de señales verticales 
10. Señalización horizontal y vertical completa del tramo                                                               

i. Fuerza laboral actual  

La fuerza laboral con la que cuentan en el proceso de mantenimiento son 25 

personas indirecta y directamente durante el periodo del mes de Agosto del 

2026. 

 

La visita de campo se hace una vez por mes como mínimo, esto dependerá del recorrido 

y de los elementos inspeccionados en el proyecto, por ejemplo, los meses que menos 

problemas o detalles se observan son los meses de verano ya que no hay derrumbes 

ni lluvias que ayuden al crecimiento de maleza en los derechos de vía. Durante este 

periodo correspondiente al mes de julio del 2026, fue temporada mayormente soleado, 

además se observa que se realizan actividades de poda en el derecho de vía con 

frecuencia lo cual mantiene el crecimiento de la maleza en el derecho de vía controlada. 

 



 

Se realizo la visita que dio comienzo con la partida el jueves 14 de agosto del 2026 a 

las 7:30 Am de las oficinas centrales de la SAPP (Superintendencia de Alianza Público 

Privada,) en Tegucigalpa, en el vehículo tipo pick up Mazda BT50 propiedad de la SAPP. 

Se arribo al tramo de la etapa I “desvío Yamaranguila – San Juan” iniciando una 

supervisión visual del estado actual de este tramo el cual se encontraba completamente 

deteriorado, y se logró observar que se terminó con  la rehabilitación de este tramo 

por parte de la SIT con la empresa ETERNA esta rehabilitación consto de un doble 

tratamiento en los tramos más deteriorados y un bacheo simple en los restantes,se 

observa que los tramos que no fueron incluidos en esta primera rehabilitación se 

encuentran con baches aislados y en secciones baches localizados los cuales están 

siendo rehabiitados, luego comenzamos a supervisar de la Etapa III, “San Juan-Gracias” 

aproximadamente a las 1:30 PM, dando comienzo a la inspección de ese tramo. Se 

realizó un recorrido con una lista de observaciones proporcionada por el supervisor en 

los informes mensuales como compromisos entre la misma y el contratista con un 

inventario de señalización Vertical, misma firmada en las oficinas del contratista en el 

municipio de Gracias, Lempira. Esta lista de compromisos que el contratista tiene que 

subsanar como fecha límite el 31 de julio del 2026, esto con el objetivo de cumplir 

con los estándares de calidad que se indican en el contrato de construcción, anexo 2.   

se pudo constatar que la sección de concreto Hidráulico a lo largo de la zona de la falla 

km77 se encuentra en perfecto estado, Se realizo una inspección en la zona de la falla 

del km 77 donde se pudo observar que se terminaron los trabajos de instalación de 

nuevas secciones del muro de gaviones, se observó que se están instalando 

geomembranas y geotextiles en las bermas para lograr impermeabilizarlas en un 100% 

donde se colocaron las geomembranas y un 80% donde se colocaron los geotextiles  

y se mantienen los piezómetros e inclinómetro esto para monitorear si aun continua en 

movimiento la zona.  

Se inspecciono el  15 de agosto en el tramo Gracias- Celaque esto para revisar las 

actividades de mantenimiento del tramo en cuestión el cual estaba en óptimas 

condiciones debido a la pendiente que tiene este tramo evita que existan cunetas 

azolvadas y sucio en general y se realizó el viaje de regreso a la oficina principal de 

Tegucigalpa para dar como finalizada la gira de supervisión de Corredor Lenca. 

 

 

 



 

 
 
 

a.  EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE SUPERVISION EN CAMPO 

 

 

 

 

Área Supervisada Tramo Gracias- Celaque  

 Se recorrió el tramo por completo para inspeccionar detalladamente el 

mantenimiento satisfactorio del tramo y sus elementos. 

                   

Se observa calzada completamente 

limpia y señalización en buen estado 
Se observa personal del contratista 

realizando chapeo de derecho de vía 

Se observa calzada, bordillos y señalización 

cumpliendo estándares de servicio 

Se observa el final de la supervisión en 

tramo Gracias – Celaque    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Área supervisada: Zona de la Falla Km 77 

Se recorrió el tramo por completo para inspeccionar detalladamente el 

mantenimiento satisfactorio del tramo y sus elementos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa panorámica de los avances 

en los trabajos de solución de la falla km 

77 desde la parte alta.  
 

Se observa la calzada de la carretera en 

perfecto estado  

Se observan tramos de geomalla esta para la 

protección de la erosión y protección superficial 

del talud permitiendo que solo se infiltre el 20% 

        
 

Se observa la excavadora trabajando en 

la zona de la falla km77  
 



 

 

Área supervisada: San Juan – Gracias  

Se recorrió el tramo por completo para inspeccionar detalladamente el 

mantenimiento satisfactorio del tramo y sus elementos. 

 

 

 

 

 

 
Se observa el tramo completamente 

transitable limpio y señalizado 

Se observa que el tramo se encuentra en 

buenas condiciones y siendo seguro 

para el transito  

Se observa en el tramo San Juan – 

Gracias trabajos de limpieza de cunetas 

enchapadas  
 

Se observa en el tramo San Juan – 

Gracias se realiza limpieza de maleza y 

ripio en las cunetas enchapadas. 
 
 



 

 

IMAGENES DE PROYECTO 
Pavimentación con concreto Hidráulico tramo San Juan - Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ELABORADO POR: GERENCIA DE REGULARIZACIÓN 

 

Pavimentación con concreto Hidráulico Tramo Gracias - Celaque 

 

 

 

 

 

 

 

Pavimentación con concreto Hidráulico Tramo Gracias - Celaque 

 

 

 

 

 

 

 


	1. ETAPA DE INICIO
	2. ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRAS
	3. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
	IMAGENES DE PROYECTO

