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INFORME DE PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 

                                       GERENCIA TECNICA 

PERIODO DEL INFORME: 01 al 31 de agosto del 2026  

NOMBRE DEL PROYECTO: Corredor Logístico Goascorán-Villa de San Antonio y Tegucigalpa-

San Pedro Sula-Puerto Cortés. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Goascorán-Villa de San Antonio y Tegucigalpa-San Pedro Sula-

Puerto Cortés. 

CONCEDENTE: Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)  

CONCESIONARIO U OPERADOR: CONCESIONARIA VIAL HONDURAS (COVI-H) 

EMPRESA SUPERVISORA: Consorcio Supervisor CINSA-TECNISA-CONASH-ASP Consultores 

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: 24 de julio de 2012 

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA CONCESIÓN: 12 de octubre de 2037 

PLAZO DE LA CONCESION: 22 años a partir del 12 de octubre del 2015 

MONTO ESTIMADO DE INVERSION: US$ 121,024,109.99 millones 

FECHA DE ACREDITACION DE CIERRE FINANCIERO: 03 de septiembre del 2014 

NO DECRETO LEGISLATIVO DE APROBACIÓN DEL CONTRATO: Decreto Legislativo No. 204-

2012 de fecha 18 de diciembre de 2012 (La Gaceta: No. 33,070 de fecha 8 de marzo de 

2013).  

 

MODIFICACIONES AL CONTRATO:  

Adendum No. 1 Firmada el 1 de noviembre de 2013 

Adendum No. 2 Firmada el 26 de febrero de 2014 

Adendum No. 3 Firmada el 05 de mayo de 2016 

FIDUCIARIO: No aplica 

PLAZO CONTRATO DE FIDEICOMISO: no aplica 

1. ETAPA DE INICIO 

a. Proyecto Ejecutivo/ Plan Maestro (No Aplica) 

b. Cierre Financiero 

El cierre financiero fue acreditado el 03 de septiembre del 2014 
c. Detalle de Estado de Avance por Obra 

Al 31 de Junio del 2026 los porcentajes de avance real por rubro de construcción son 
los siguientes:  
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Obras Porcentaje de Ejecución 
Obras de Ampliación                                                  97.30% 
Obras de Puesta a Punto                                           100% 
Obras Complementarias (Estaciones de Peaje)   65% 

           Fuente: Informe condensado de Supervisión, abril y mayo de 2025. 

Detalle de los puntos pendientes de ampliación a cuatro carriles. 

*Fuente:  Informe condensado de Supervisión, mayo 2025. 
 

Las obras de ampliación aún no se concluyen debido a problemas de liberación 
de derecho de vía, en 6 puntos que se detallan en el cuadro “Tramos pendientes 
de Ampliación”. 

2. ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRAS 

d. Antecedentes:  
Obras de Puesta a Punto: Actividades de rehabilitación selectiva en los siguientes 
tramos: 

TRAMO 
ESTACION INICIO – 

ESTACION FINAL 
LONG. (Km) 

Carretera Villa de San Antonio – San Pedro Sula 

Fin de Valle de Comayagua – 

Siguatepeque 
90+000 – 114+360 24.40 

Siguatepeque – Taulabé 114+360 – 140+260 25.90 

Taulabé – La Barca 140+260 – 192+500 51.00 

Tramos pendientes de Ampliación 
No.  Estación Situación 

1 144+700 -145+300 
L.D. 

Buenos Aires, Taulabé, Propietarios de viviendas piden 
pago de vivienda, son afectados por colindancia con 
cuneta y hombro de la carretera. 

2 153+800 – 
155+300 L.D. 

Las Conchas Lago de Yojoa. Restaurantes de Ventas de 
Pescado, en espera de solución por parte de la SIT. 

3 158+580 – 
158+890 L.D. Invasión de Comunidad Lenca, Lado derecho. 

4 161+937 – 162+247 
L.D. 

Viviendas Monte Verde. Construcción de muros de 
protección. A la espera de una solución al conflicto por 
vecino colindante a la obra.  

5 
165+700 – 

166+000 ambos 
lados 

Viviendas La Guama. Indemnización de vivienda e iglesia 
por afectación de relleno en ampliación de la vía 

6 176+160 176+530 
L.I. 

Puestos de ventas de Fruta. Solicitan que se le haga 
mejoras al área de parqueo. 
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Villanueva – San Pedro Sula 218+050 – 233.250 15.05 

Carretera San Pedro Sula - Puerto Cortés. 

San Pedro Sula – Cortés 252+750 – 297+450 44.77 

Longitud de Obras Puesta a Punto 161.12 

*Fuente: Informe condensado de Supervisión, abril y mayo de 2025  

Fecha de Inicio: 21 de abril de 2014 
Fecha de Finalización: 20 de junio 2015 
Una vez finalizadas las obras de puesta a punto inicia la etapa de explotación en 
fecha 12 de octubre de 2015. 
Ampliación a 4 carriles:  

TRAMO ESTACION INICIO – 
ESTACION FINAL Avance LONG. (Km) 

Fin de Valle de Comayagua – 
Siguatepeque 90+000 – 114+360 30.00% 24.36 

Siguatepeque – Taulabé 114+360 – 
140+260 29.10% 25. 90 

Taulabé – Desvió a Santa Cruz 
de Yojoa 

140+260 – 
178+860 38.20% 52.30 

TOTAL 97.30% 88.86 
*Fuente: Informe condensado de Supervisión, abril y mayo de 2025  

 

Fecha de Inicio: 03 de octubre de 2014 

Fecha de Finalización Contractual: 20 de noviembre de 2017 

Obras Complementarias:  

- Estaciones de Peaje en Zambrano: Estación 36+984.14 

• Fecha de Inicio: 13 de marzo de 2014 

• Fecha de Finalización: 11 de noviembre de 2014  

-  Estación de Peaje en Siguatepeque: Estación 112+600  

• Fecha de Inicio: 16 de octubre de 2014 

• Fecha de Finalización: 30 de agosto de 2015  

- Estación de Peaje en Yojoa: Estación 183+880 

• Fecha de Inicio: 14 de julio 2014 

• Fecha de Finalización: 26 de abril de 2015 (actualmente solo opera la 

caseta izquierda en sentido de SPS a Tegucigalpa). 

- Estación de Peaje en Caracol:  Est. 194+640  

• Fecha de Inicio de operación: 17 de octubre 2022 
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Obras Adicionales Financiadas por la Tasa de Uso de Vías Concesionadas (TUVC):  

- Construcción y Mejoramiento en Carretera del Acceso a Santa Cruz de Yojoa, 
Cortés. 
• Fecha de inicio: 16 de agosto del 2021 

• Fecha de Finalización: Realizada Recepción Previa 

• Plazo de ejecución: 9 meses 

• Recepción Previa Realizada 

- Construcción y Mejoramiento Boulevard Morazán, Siguatepeque, Comayagua. 
• Fecha de inicio: 21 de agosto del 2021 

• Fecha de Finalización: Realizada Recepción Previa. 

• Plazo de ejecución: 9 meses 

• Recepción Previa Realizada 

- Construcción de Intercambiador de Corredor Logístico Villanueva – San 
Manuel, Cortes. 
• Fecha de inicio: 16 de septiembre de 2024. 

• Fecha de Finalización: 16 de septiembre de 2025. 

• Fecha de Adenda No.1: 15 de diciembre de 2025 

• Plazo de ejecución contractual: 12 meses 

• Plazo de ejecución adenda No.1: 15 meses 

• Monto del Contrato:                             L. 227,053,392.50 

• Monto del Contrato + Adenda No.1: L. 237,614,908.91 

• Monto del Contrato + Adenda No. 1 + Orden de Cambio:                                                              

L. 252,116,994.55 

• Recepción Previa Realizada 

e. Actividades de construcción del periodo  

Obras de Ampliación: 

Está pendiente la recepción del tramo Siguatepeque – Taulabé por parte del 

Concedente, Estación 114+360-140+260. 

Se encuentra pendiente de recepción también el tramo Taulabé – La Barca se 

encuentran 6 puntos de conflicto por liberación de derecho de vía. Estaciones 

142+260-178+860. 
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Obras de Puesta a Punto: 

El 20 de junio del 2015, se cumplió el plazo para la ejecución de los trabajos de Puesta 

a Punto. 

El acta de aceptación de obras se firmó el 02 de octubre del 2015 entre Concedente 

y Concesionario. Actualmente los tramos que fueron objeto de puesta a punto se 

encuentran en mantenimiento rutinario y periódico. 

 

 

Obras Complementarias: 

Estación de Peaje de Zambrano: Está 100 % terminada y operativa. 

Estación de Peaje de Siguatepeque: Está 100 % terminada y operativa. 

Estación de Peaje de Yojoa: 

La construcción de la estación de peaje se encuentra en un 55% de avance, Fecha de 

Inicio: 14 de julio 2014, Fecha de Finalización: 26 de abril de 2015 (actualmente 

funciona solo la caseta izquierda, sentido de Norte a Sur) 

Estación de Peaje de Caracol:  estación 194+640, operativa desde el 17-octubre -

2022 (sentido de Sur a Norte). 

Obras Adicionales Financiados con la Tasa De Uso de Vías Concesionadas Del 

Corredor Logístico 

- Construcción y Mejoramiento en Carretera del Acceso a Santa Cruz de Yojoa, 

Cortés. 

o Recepción previa de obras emitida. 

- Construcción y Mejoramiento Boulevard Morazán, Siguatepeque, Comayagua. 

o  Recepción previa de obras emitida. 

- Construcción de Intercambiador en Villanueva -San Manuel, Cortes. 

o Actualmente se encuentra en funcionamiento y se concluyó 

completamente el proyecto el 15-12-2025. Recepción previa de obras 

emitida. 
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f. Avance De Ejecución Física:  

Al 31 de junio de 2026 los porcentajes de avance real por rubro de construcción son 
los siguientes:  
Obras Porcentaje de Ejecución 
Obras de Ampliación                                                  97.30% 
Obras de Puesta a Punto                                           100% 
Obras Complementarias (Estaciones de Peaje) 65% 
Obras Adicionales Financiadas TUVC 76.66% 
*Fuente: Informe condensado de Supervisión, mayo 2025  

 

 AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA: 

Inversión Financiera Acumulada 

Año $ USD 

2014 9,510,494.47 

2015 38,408,990.04 

2016 90,635,781.49 

2017 123,389,152.25 

2018 131,372,239.73 

2019 131,372,239.73 

2020 131,372,239.73 

2021 131,372,239.73 

2022  131,372,239.73  

2023        131,372,239.73  

2024        131,372,239.73  

2025        131,372,239.73  

    Fuente: Informes mensuales del Supervisor de Obras  

g. Estado actual de la Concesión 

En operación y mantenimiento.  

h. Fuerza laboral actual: 

- 890 empleos directos y 3,560 indirectos generados. 

                       Fuente: Informes de Mantenimiento Vial del Concesionario 
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3. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

 
i. Detalle de Servicios brindados por el Concesionario  

El Concesionario brinda los siguientes servicios: 

• Servicio de ambulancia con paramédicos certificados. Estas ambulancias están 
ubicadas en cada una de las estaciones de peajes. 

• Servicio de auxilio mecánico, reparación de fallas menores. Para este fin existe 
un vehículo operado por un conductor acompañado de un mecánico automotriz 
con herramientas, equipos y materiales básicos. 

• Servicio de grúas, tipo transporte mediano y liviano.  La grúa moviliza 
gratuitamente cualquier tipo de vehículo que presente una avería grave, en 
cualquier circunstancia, a cualquier hora; tan pronto como se reciba la llamada 
de auxilio. 

• Servicio de llamadas de emergencia gratuito. Cada 25 km se dispone de una 
estación de llamadas gratuitas de emergencia, sin ningún costo para los 
usuarios. 

• Mantenimiento permanente.  El Contrato de Concesión garantiza al usuario que 
la carretera estará permanentemente en buen estado. 

• Instalaciones para la Policía Nacional.  En cada Estación de peaje se contará con 
presencia policial, la que contará con oficinas, dormitorios y baños para su 
personal.  

 
  Información obtenida de Informe Mensual de Concesionario. 

a. Las Actividades de Ampliación a cuatro carriles entre los tramos Fin de Valle de 
Comayagua – Siguatepeque – Taulabé – Desvió de Santa Cruz de Yojoa. (88.90 
kilómetros) 

b. El mantenimiento Rutinario y Periódico de la Infraestructura por todo el plazo 
de la Concesión, para mantener los Niveles de Servicio que se establecen en el 
Contrato. 

c. Para el repago de la Inversión, se otorga el derecho de colocar cuatro (4) 
casetas para el cobro de la tarifa de peaje ubicadas en Zambrano, Lamaní, 
Siguatepeque y Yojoa. 

j. Permisos/ Actas de recepción de obras emitidas por el Concedente 

- Acta de Recepción de las Obras de Puesta a Punto. De Fecha 02 de octubre del 
2015. 

- Acta de Recepción de la Estación de Peaje de Zambrano.  
- Acta de Recepción de la Estación de Peaje de Siguatepeque. De Fecha 10 de 

septiembre del 2016. 
- Acta de Recepción del Tramo Fin del valle de Comayagua – Siguatepeque. De Fecha 

18 de noviembre del 2016. 
k. Detalle de Repago o Contraprestación: 

No aplica. 
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l. Información sobre Niveles de Servicio, Programas de mantenimiento: 
• El Concesionario presento el programa de Conservación Vial 2025-2026.  
• El Concesionario realiza mediciones trimestrales de niveles de servicio. 

 
m. Actividades relevantes realizadas por el Concesionario en este periodo. 

Tramo:  
Tegucigalpa – Inicio del Valle de Comayagua (0+000-57+700) 57.70 Km     
Se ejecutaron las siguientes actividades: 

o Limpieza de áreas verdes 
o Limpieza de cunetas y Limpieza de alcantarillas 
o Limpieza de derrumbes menores y material suelto 
o Chapeo para mantener la altura máxima aceptada de la vegetación  
o Limpieza de erosiones y sedimentos 
o Recolección de sólidos y acarreo a botaderos autorizados 
o Atención de emergencias 
o Reparación de barreras New Jersey  

 
Tramo:  
Desvío Villa de San Antonio - Fin del Valle de Comayagua - Siguatepeque 
(62+500-89+500-113+300) 51.3 Km. 
Se realizan las siguientes actividades: 

o Limpieza de áreas verdes  
o Limpieza de cunetas y alcantarillas 
o Limpieza de material suelto 
o Limpieza de erosiones y sedimentos 
o Chapeo para mantener la altura máxima aceptada de la vegetación 
o Fresado y colocación de carpeta asfáltica. 
o Recolección de sólidos y acarreo a botaderos autorizados 
o Reposición de señalización verticales 
o Trabajos de mantenimiento en cerco perimetral de caseta de peaje de 

Siguatepeque. 
o Atención de emergencias 
o Vigilancia y control en carretera 
o Construcción de muro de gaviones km 101+500-101+600 
o Borrado de pintura demarcación de líneas con pintura termoplástica, instalación 

de vialetas. 
o  

Tramo: Siguatepeque – Taulabé (113+300-138+900) 25.60 Km. 
Se realizaron las siguientes actividades: 

o Limpieza de áreas verdes  
o Limpieza de cunetas y alcantarillas 
o Reparación de alcantarillas en falla km 134+500 
o Limpieza de material suelto 
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o Limpieza en obstrucciones en alcantarillas 
o Chapeo para mantener altura máxima aceptada en la vegetación. 
o Limpieza de erosiones y sedimentos 
o Recolección de sólidos y acarreo a botaderos autorizados 
o Atención de emergencias 

 
Tramo: Taulabé- La Barca (138+260-191+200) 54.30 Km. 
Se realizaron las siguientes actividades: 

o Limpieza de áreas verdes  
o Limpieza de cunetas y alcantarillas 
o Limpieza de derrumbes menores y material suelto 
o Chapeo para mantener altura máxima aceptada en la vegetación. 
o Recolección de sólidos y acarreo a botaderos autorizados 
o Limpieza erosiones y sedimentos 
o Bacheo menor con mezcla asfáltica 
o Atención de emergencias 

 
Tramo: Pimienta – Villanueva (214+200-217+080) 2.88 Km. 

o Limpieza de áreas verdes  
o Limpieza de cunetas 
o Limpieza de material suelto 
o Recolección de sólidos y acarreo a botaderos autorizados 

 
  Tramo: Villanueva - San Pedro Sula (217+080-233+180) 16.10 Km. 

Se realizaron las siguientes actividades: 
o Limpieza de áreas verdes  
o Limpieza de cunetas, alcantarillas y material suelto  
o Limpieza en obstrucciones en cunetas 
o Chapeo para mantener altura máxima aceptada en la vegetación. 
o Limpieza de erosiones y sedimentos 

 
Tramo: San Pedro Sula-Puerto Cortés (0+000-41+500) 41.50 Km. 
Se realizaron las siguientes actividades: 

o Limpieza de áreas verdes  
o Limpieza de cunetas, alcantarillas y material suelto  
o Limpieza en obstrucciones en cunetas 
o Chapeo para mantener altura máxima aceptada en la vegetación. 
o Limpieza de erosiones y sedimentos 

 
 

n. Fuerza laboral actual 
- 204 empleos directos por trabajos de mantenimiento de la Concesión. 
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4. VISITA MENSUAL DE SUPERVISIÓN:  
En el marco de la supervisión mensual correspondiente a agosto de 2026, se realizó una 
gira de campo en la carretera CA-5, en el tramo Tegucigalpa–Taulabé, con recorrido hasta 
el sector comprendido entre los km 131 y 132. La supervisión estuvo orientada al 
acompañamiento de las mediciones de fricción superficial del pavimento de concreto 
hidráulico y de retrorreflectividad de la señalización horizontal realizadas por el 
Concesionario COVI-H, así como a la verificación visual de las condiciones de la 
infraestructura vial y la identificación de aspectos que requieren seguimiento técnico. 
Durante las mediciones de fricción superficial se verificó la utilización del péndulo británico, 
efectuándose lecturas en condición seca y mojada en los puntos de ensayo establecidos. 
Asimismo, se acompañaron las mediciones de retrorreflectividad de la señalización 
horizontal mediante equipo portátil. 
 
Las observaciones identificadas durante el recorrido fueron las siguientes: 
 
Tramo: Siguatepeque – Taulabé (113+300–138+900) 25.60 km 
En el km 115+890 aproximadamente, se identificó un bache con pérdida localizada de 
material próximo a una junta y a un parche existente, condición que requiere reparación 
localizada. 
 
Entre los km 128+150 y 128+170 aproximadamente, se observaron cunetas con fisuración, 
discontinuidad del revestimiento de concreto y acumulación de fragmentos y otros 
materiales que dificultan el adecuado funcionamiento del drenaje longitudinal. 
En este mismo sector se identificaron fisuras longitudinales y transversales en las losas de 
concreto hidráulico, algunas próximas al borde de la calzada y a la línea blanca lateral. 
 
Entre los km 128+170 y 128+500 aproximadamente, se verificaron fisuras ramificadas, 
fracturas, fragmentación del concreto y pérdida localizada de material en los bordes de las 
losas, observándose sectores donde las fisuras alcanzan la demarcación lateral. 
 
Entre los km 130+030 y 130+120 aproximadamente, se documentaron múltiples fisuras 
longitudinales, transversales y ramificadas en las losas de concreto hidráulico, incluyendo 
sectores con deterioro en las intersecciones de las fisuras, desintegración localizada del 
concreto y pérdida de material próxima al borde de la calzada. 
 
En el sector comprendido entre los km 131 y 132, se acompañaron las mediciones de 
fricción superficial y retrorreflectividad de la señalización horizontal efectuadas por COVI-
H, verificándose en campo el procedimiento y los equipos utilizados para la toma de datos. 
Los hallazgos relacionados con baches, deterioro y obstrucción de cunetas, así como fisuras 
y fracturas en las losas de concreto hidráulico, requieren seguimiento por parte de la SAPP 
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y la correspondiente atención del Concesionario conforme a las obligaciones de operación, 
conservación y mantenimiento de la carretera. 
 
Los días 25 y 26 de agosto del 2026, se realizó la gira de campo al Corredor Logístico, 
tramo: San Pedro Sula – Puerto Cortes y al tramo de San Pedro Sula – Villanueva – Pimienta 
– La Barca , para verificar los niveles de servicio en los tramos antes mencionados, haciendo 
el recorrido del tramo: Tegucigalpa – Desvió Pito Solo. 

 
El objetivo principal es identificar hallazgos a lo largo del proyecto y verificar la ejecución 
de las actividades programadas durante el mes anterior, conforme al Plan de Conservación 
Anual 2025-2026, obteniéndose las siguientes observaciones:  

  
Tramo: Tegucigalpa – Inicio del Valle de Comayagua (0+000-57+700)   57.7 Km   
Durante el recorrido no se observaron actividades por parte del Concesionario. 
 
Tramo: Desvío Villa de San Antonio - Fin del Valle de Comayagua (62+500-
89+500) 27.00 Km 
Durante el recorrido no se observaron actividades por parte del Concesionario. 
 
Tramo: Fin del Valle de Comayagua – Siguatepeque (89+500-113+300) 23.80 Km. 
Se observaron actividades de recolección y acopio de desechos sólidos en sacos, para 
su posterior acarreo hacia botaderos autorizados. 
 
Tramo: Siguatepeque – Taulabé (113+300-138+900) 25.60 Km. 
Se observo la presencia de personal y equipo de la empresa consultora GEOCONSULT, 
para los estudios de suelos de la falla geológica ubicada en el km 134+500, en 
comunidad de El Carrizal, Taulabé. se observó actividades por parte del Concesionario, 
como ser fresado de calzada y colocación de recapa de asfalto en áreas con deterioro 
en trocha izquierda. 
 
Tramo: Taulabé- La Barca (138+900-191+200) 52.30 Km. 
Durante el recorrido no se observaron actividades por parte del Concesionario 
 
Tramo: Pimienta Norte - Villanueva (214+200-217+080)  2.88 Km. 
Se observo una cuadrilla realizando chapeo del derecho de vía y limpieza de cunetas 
en el tramo. 
 
Tramo: Villanueva- San Pedro Sula (217+080-233+180)  16.10 Km. 
no se observaron actividades por parte del Concesionario 
Tramo: San Pedro Sula – Puerto Cortes: (0+000-41+500) 41.50 Km. 
Se observó cuadrilla realizando chapeo de la mediana, limpieza de cunetas y 
restauración de señalización Horizontal(demarcación de líneas) 
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a. EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE SUPERVISION EN CAMPO 

Registro fotográfico del acompañamiento 

 

Señalización temporal y personal en 
el tramo de ensayo. 
 
14.6646° N, 87.9507° O. 
Tramo km 131–132. 
 

 

Ajuste del péndulo británico 
Detalle del equipo y de la platina o 
galga utilizada para verificar el 
contacto del patín. 
 
14.6648° N, 87.9508° O. 
Tramo km 131–132. 
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Registro fotográfico del acompañamiento 

 

Lectura de fricción 
Operación del péndulo británico 
durante el ensayo de resistencia al 
deslizamiento. 
 
14.6648° N, 87.9508° O. 
Tramo km 131–132. 
 

 

Señalización horizontal 
Retrorreflectómetro portátil colocado 
sobre la marca vial blanca. 
 
14.6649° N, 87.9509° O. 
Tramo km 131–132. 
 

 

Acompañamiento de las mediciones 
Equipo y personal en el área 
señalizada durante las verificaciones 
de campo. 
 
14.6647° N, 87.9509° O. 
Tramo km 131–132. 
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Registro fotográfico de hallazgos en la CA-5 

 

Bache con pérdida de material junto 
a una junta y a un parche existente. 
Requiere reparación localizada. 
 
14.5834° N, 87.8466° O. 
km 115+890 aprox. 
 
 

 

 
Otra vista del bache y del área 
reparada contigua; muestra su 
ubicación dentro de la calzada. 
 
14.5834° N, 87.8466° O. 
km 115+890 aprox. 
 
 

 

 
Cuneta con fisuración y 
discontinuidad del revestimiento de 
concreto al pie del talud. 
 
14.6475° N, 87.9293° O. 
km 128+150 aprox. 
 

 



 
 

16 
 

Registro fotográfico de hallazgos en la CA-5 

 

 
Fisura longitudinal próxima al borde 
del carril y a la línea blanca lateral. 
 
14.6475° N, 87.9293° O. 
km 128+150 aprox.  
 

 

 
Cuneta obstruida, con fragmentos de 
concreto y material acumulado. 
Requiere reconstrucción y limpieza. 
 
14.6476° N, 87.9293° O. 
km 128+160 aprox. 
 

 

Cuneta fisurada y de la continuidad 
del drenaje longitudinal. 
 
14.6475° N, 87.9293° O. 
km 128+150 aprox.  
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Registro fotográfico de hallazgos en la CA-5 

 

 
Fisuras visibles en las losas de 
concreto hidráulico;  
14.6476° N, 87.9294° O. 
km 128+170 aprox. 
 

 

Fisuras visibles en las losas de 
concreto hidráulico;  
14.6476° N, 87.9294° O. 
km 128+170 aprox. 

 

Fisuras visibles en las losas de 
concreto hidráulico; 
14.6476° N, 87.9294° O. 
km 128+170 aprox.  
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Registro fotográfico de hallazgos en la CA-5 

 

Cuneta obstruida y pérdida de 
continuidad al pie del talud. 
14.6476° N, 87.9294° O. 
km 128+170 aprox.  
 

 

Fisuras visibles en las losas de 
concreto hidráulico;  
14.6476° N, 87.9294° O. 
km 128+170 aprox.  
 

 

Fisura abierta con pérdida de 
material junto al borde de la losa y la 
demarcación lateral. 
14.6477° N, 87.9296° O. 
km 128+190 aprox.  
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Registro fotográfico de hallazgos en la CA-5 

 

 
Fisuras visibles en las losas de 
concreto hidráulico. 
14.6476° N, 87.9294° O. 
km 128+170 aprox. 
 

 

 
Fisuras ramificadas y fragmentación 
del concreto en el borde de la 
calzada. 
14.6477° N, 87.9297° O. 
km 128+210 aprox.  
 

 

Detalle de losas con fisuras 
transversales que alcanzan la línea 
lateral blanca. 
 
14.6471° N, 87.9322° O. 
km 128+500 aprox.  
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Registro fotográfico de hallazgos en la CA-5 

 

Fisura transversal y deterioro junto a 
la junta de las losas de concreto. 
14.6471° N, 87.9322° O. 
km 128+500 aprox.  
 

 

Fracturas y pérdida de integridad en 
el borde de la losa.  
14.6477° N, 87.9297° O. 
km 128+210 aprox.  
 

 

Vista del tramo en curva con fisuras 
visibles próximas al borde de la 
calzada. 
14.6471° N, 87.9321° O. 
km 128+490 aprox. 
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Registro fotográfico de hallazgos en la CA-5 

 

Fisuras transversales y fragmentación 
de las losas a lo largo de la línea de 
borde. 
14.6471° N, 87.9321° O. 
km 128+490 aprox.  
 

 

Vista complementaria del tramo en 
curva y del deterioro próximo al 
hombro. 
14.6471° N, 87.9321° O. 
km 128+490 aprox.  
 

 

 
Fisuras visibles en las losas de 
concreto hidráulico. 
14.6558° N, 87.9405° O. 
km 130+030 aprox.  
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Registro fotográfico de hallazgos en la CA-5 

 

 
Fisuras visibles en las losas de 
concreto hidráulico. 
 
14.6558° N, 87.9405° O. 
km 130+030 aprox.  
 

 

Detalle de fisura ramificada con 
deterioro en su intersección. 
14.6558° N, 87.9405° O. 
km 130+030 aprox.  
 

 

Fisuras visibles en las losas de 
concreto hidráulico. 
14.6558° N, 87.9406° O. 
km 130+030 aprox.  
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Registro fotográfico de hallazgos en la CA-5 

 

Fisuras visibles en las losas de 
concreto hidráulico. 
14.6558° N, 87.9406° O. 
km 130+030 aprox.  
 

 

 
Fisuras visibles en las losas de 
concreto hidráulico. 
14.6558° N, 87.9406° O. 
km 130+030 aprox.  
 

 

Fisuras visibles en las losas de 
concreto hidráulico. 
14.6558° N, 87.9406° O. 
km 130+030 aprox.  
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Registro fotográfico de hallazgos en la CA-5 

 

 
Fisuras visibles en las losas de 
concreto hidráulico 
14.6561° N, 87.9409° O. 
km 130+080 aprox.  
 

 

 
Fisuras visibles en las losas de 
concreto hidráulico. 
14.6562° N, 87.9410° O. 
km 130+100 aprox.  
 

 

 
Fisuras visibles en las losas de 
concreto hidráulico 
14.6560° N, 87.9408° O. 
km 130+070 aprox. 
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Registro fotográfico de hallazgos en la CA-5 

 

 
Fisuras visibles en las losas de 
concreto hidráulico. 
14.6562° N, 87.9410° O. 
km 130+100 aprox.  
 

 

Intersección de fisuras y pérdida 
localizada de material en la superficie 
de rodadura. 
14.6562° N, 87.9410° O. 
km 130+100 aprox. 
 

 

Fisuras visibles en las losas de 
concreto hidráulico;  
14.6562° N, 87.9411° O. 
km 130+100 aprox.  
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TEMA: Taulabé –San Pedro Sula  

 

Se observa en el tramo  Taulabe-La 

Barca en el km 151+240 un drenaje en 

acceso completamente obstruido de 

azolvamiento por vegetación y tierra 

suelta. 

 

Se observa en el tramo  Taulabe -La 

Barca en el km 152+300 un drenaje 

transversal completamente azolvado.  
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Se observa en el tramo  Taulabe -La 

Barca en el km 152+300 cuneta 

enchapada obstruida por el derrumbe 

de una roca sobre la misma. 

 

Se observa en el tramo  Taulabe -La 

Barca en el km 152+56 cuneta 

enchapada obstruida por el derrumbe 

del talud sobre esta . 

 

Se observa en el tramo  Taulabe -La 

Barca en el km 153+500 cuneta 

enchapada obstruida azolvada y 

cubierta por vegetacion. 



 
 

28 
 

 

Se observa en el tramo  Taulabe -La 

Barca en el km 156+020 cuneta 

enchapada obstruida azolvada. 

 

Se observa en el tramo  Taulabe -La 

Barca en el km 160+620 cuneta 

enchapada completamente cubierta por 

vegetación. 

 

Se observa en el tramo  Taulabe -La 

Barca en el km 162+080 cuneta 

enchapada  con azolvamiento y 

cubierta por vegetación. 



 
 

29 
 

 

Se observa en el tramo  Taulabe -La 

Barca en el km 162+080 cuneta 

enchapada  con azolvamiento y 

cubierta por vegetación. 

 

Se observa en el tramo  Taulabe -La 

Barca en el km 167+040 cuneta 

enchapada  con azolvamiento y 

cubierta por vegetación. 

 

Se observa en el tramo  Taulabe -La 

Barca en el km 167+040 cuneta 

enchapada  con azolvamiento y 

cubierta por vegetación debido a 

derrumbe. 
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Se observa en el tramo  Taulabe -La 

Barca en el km 167+880 cuneta 

enchapada  con azolvamiento y 

cubierta por vegetación debido a 

derrumbe. 

 

Se observa en el tramo  Taulabe -La 

Barca en el km 171+920 cuneta 

enchapada  con azolvamiento y 

cubierta por vegetación debido a 

derrumbe. 

  

 

Se observa en el tramo  Taulabe -La 

Barca en el km 173+220 cuneta 

enchapada  con azolvamiento y 

cubierta por vegetación debido a 

derrumbe. 
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Se observa en el tramo  Taulabe -La 

Barca en el km 174+060 cuneta 

enchapada  cubierta por vegetación 

debido a derrumbe 

 

Se observa en el tramo  Taulabe -La 

Barca en el km 174+320 cuneta 

enchapada  con azolvamiento y 

cubierta por vegetación debido a 

derrumbe. 

 

Se observa en el tramo  Taulabe -La 

Barca en el km 175+240 cuneta 

enchapada  cubierta por vegetación 

debido a caída de un arbol 
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Se observa en el tramo  Taulabe -La 

Barca en el km 175+760 cuneta 

enchapada  cubierta por vegetación 

debido al arrastre del agua y el 

diámetro de la tubería de drenaje en 

acceso a a domicilio derrumbe de un 

árbol. 

 

Se observa en el tramo  Taulabe -La 

Barca en el km 175+920parte de la 

calzada de la carretera cubierta por un 

árbol caído. 

 

Se observa en el tramo  Taulabe -La 

Barca en el km 176+620 cuneta 

enchapada  con azolvamiento y 

cubierta por vegetación debido a 

derrumbe. 
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Se observa en el tramo  Taulabe -La 

Barca en el km 176+820 cuneta 

enchapada  con azolvamiento debido a 

derrumbe. 

 

Se observa en el tramo  Taulabe -La 

Barca en el km 177+580 cuneta 

enchapada  con azolvamiento y 

cubierta por vegetación debido a 

derrumbe. 

 

Se observa en el tramo  Taulabe -La 

Barca en el km 177+580 cuneta 

completamente obstruida con basura y 

ramas desprendidas obstaculizando la 

desembocadura de la cuneta  
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Se observa en el tramo  Taulabe -La 

Barca en el km 178+320 cuneta 

azolvada y con vegetación que impide el 

libre escurrimiento. 

 

Se observa en el tramo Taulabe -La 

Barca en el km 178+400 cuneta 

azolvada con desperdicios de 

construcción y vegetación. 

 

Se observa en el tramo Taulabe -La 

Barca en el km 178+400 cuneta 

enchapada azolvada debido a 

derrumbe. 
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Se observa en el tramo Villanueva – 

San Pedro Sula en el km 227+400 se 

observa un botadero de escombro. 

 

Se observa en el tramo Villanueva – 

San Pedro Sula en el km 227+400 se 

observa un botadero de basura en el 

derecho de via. 

 

Se observa en el tramo Villanueva – 

San Pedro Sula en el km 228+640 se 

observa el hombro con presencia de 

agua empozada 
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Se observa en el tramo Villanueva – 

San Pedro Sula en el km 231+360 

ausencia tapadera de tragante  

 

Se observa en el tramo Villanueva – 

San Pedro Sula en el km 232+380 

hombros de calzada sucios. 

TEMA: San Pedro Sula- Puerto Cortés   

  

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km 3+800 un 

drenaje completamente obstruido por 

vegetación y tierra suelta. 
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Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km 3+880 un 

drenaje en acceso completamente 

obstruido de azolvamiento por 

vegetación y tierra suelta. 

   

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km 19+820 un 

drenaje en acceso completamente 

obstruido de azolvamiento por 

vegetación y tierra suelta. 

  

Se observa personal del concesionario a 

la altura del km 24+480 realizando 

labores de limpieza de la calzada , se 

observó que la tierra removida es 

esparcida en la mediana. 
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Se observa personal del concesionario a 

la altura del km 25+950 realizando 

labores de “chapeo” en la mediana  

  

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km 27+980 se 

observa cuneta enchapada con 

vegetación que impide el libre 

escurrimiento. 

  

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km 28+940 se 

observa cuneta enchapada con 

vegetación que impide el libre 

escurrimiento. 
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Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km 29+060 se 

observa cuneta enchapada con 

vegetación que impide el libre 

escurrimiento. 

  

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km 29+120 se 

observa cuneta enchapada con 

vegetación y escombros que impiden el 

libre escurrimiento. 

  

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km 29+200 se 

observa cuneta enchapada con 

vegetación que impide el libre 

escurrimiento. 
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Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km 29+360 se 

observa cuneta enchapada con 

vegetación y azolvamiento  que impide 

el libre escurrimiento. 

 

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km 30+020 se 

observa cuneta enchapada que 

presenta empozamiento de agua. 

  

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km 30+020 se 

observa cuneta enchapada 

completamente cubierta por 

vegetación. 
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  Se observa en el tramo San Pedro 

Sula – Puerto Cortes  en el km 

30+260 se observa cuneta enchapada 

que presenta empozamiento de agua. 

  

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km 30+320 se 

observa cuneta enchapada con 

azolvamiento  que impide el libre 

escurrimiento. 

  

Se observa empozamiento y 

vegetación en la cuneta enchapada 

aparentemente debido a que el 

drenaje del acceso aledaño se 

encuentra obstruido en el km 30+440  
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Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km 30+480 se 

observa cuneta enchapada 

completamente cubierta por 

vegetación. 

  

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km  30+560 se 

observa cuneta enchapada con 

azolvamiento  que impide el libre 

escurrimiento.  

  

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km  30+640 se 

observa cuneta enchapada con 

azolvamiento  que impide el libre 

escurrimiento.  
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Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km  30+700 se 

observa cuneta enchapada con 

azolvamiento  que impide el libre 

escurrimiento. 

 

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km  31+000 se 

observa cuneta enchapada con 

azolvamiento  que impide el libre 

escurrimiento. 

   

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km  31+440 se 

observa cuneta enchapada con 

azolvamiento  que impide el libre 

escurrimiento. 



 
 

44 
 

 

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km  31+500 se 

observa cuneta enchapada con 

azolvamiento  que impide el libre 

escurrimiento. 

  

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km  31+660 se 

observa cuneta enchapada 

completamente cubierta por 

vegetación. 

  

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km  32+180 se 

observa cuneta enchapada con 

azolvamiento  que impide el libre 

escurrimiento. 
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Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km  32+400 se 

observa cuneta enchapada con 

azolvamiento  que impide el libre 

escurrimiento   

 

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km  34+180 se 

observa cuneta enchapada 

completamente cubierta por 

vegetación. 

  

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km  35+260 el 

colapso del cabezal de un drenaje 

transversal el cual provocó el colapso 

de la acera que se encontraba sobre la 

el cabezal 



 
 

46 
 

  

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km  35+420 se 

observa cuneta enchapada con 

azolvamiento  que impide el libre 

escurrimiento. 

  

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km  35+900 se 

observa cuneta enchapada con 

azolvamiento  que impide el libre 

escurrimiento. 

  

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km  36+000 una 

cuneta enchapada obstruida debido a 

la caída de un árbol sobre esta  
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 Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km  36+020 se 

observa cuneta enchapada con 

azolvamiento que impide el libre 

escurrimiento de la misma. 

 

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km  36+240 se 

observa cuneta enchapada con 

azolvamiento y vegetacion que impide 

el libre escurrimiento de la misma 

 

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km  36+240 se 

observa cuneta enchapada con 

azolvamiento y vegetación que impide 

el libre escurrimiento de la misma 
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Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km  36+840 se 

observa la vegetación por encima del 

límite contractualmente establecido.  

 

Se observa en el tramo San Pedro Sula 

– Puerto Cortes  en el km 40+840 se 

observa cuneta enchapada con 

azolvamiento que impide el libre 

escurrimiento de la misma. 
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DETALLE DE PÓLIZAS DE SEGUROS: 

  

 
 
 
 
DETALLE DE GARANTÍAS/ FIANZAS: 

Tipo de Póliza N° de Póliza Vigencia Beneficiario 
adicional 

Suma Asegurada 

Todo riesgo 
contratista  N°. RTEC-

1001003538 

 31 de diciembre 2025 
al 31 de diciembre 

2026 

COVIH 
SIT 

 
USD 864, 655.90 (Solo 

Tramo Taulabé – La Barca) 
Seguro de 
Obras Civiles 
Terminadas 

N°. Obra-
1001000023 

Desde 15 de 
septiembre 2025 

hasta 18 de marzo 
2026 

COVIH/SIT 

 
USD 30,000,000.00  

Seguro de 
responsabilidad 
por Riesgos 
Profesionales 

N°. 452/450 

 
Desde 21 de abril 

2026 
Hasta 21 de abril 

2027 

 
 

N/A 
 

 
 

------------ 

Entidad Bancaria  Emitida a 
favor de:  

Vigencia Fecha de 
Emisión  

Fecha de 
Vencimiento 

Monto 

Banco FICOHSA 
Garantía N° 2560522 
(Calidad de la Obra). 

Concedente 05 de enero 
2026 hasta 05 
de enero del 

2027  

05 de 
enero de 

2026 

05 de        
enero de          

2027 

US$ 
9,057,909.00 

Banco FICOHSA: Garantía 
para la Etapa de 
Operación, referencia: 
Adendum de Garantía N° 
2528622 

Concedente 12 de octubre 
2025 hasta 12 

de octubre 
2026 

05 de 
septiembre 
de 2025 

12 de 
octubre de 

2026 
 
 

US$ 
9,057,909.00 

Banco FICOHSA: Garantía 
de Calidad de Obra, 
Ejecución de la Obra de 
Construcción y 
Mejoramiento en 
Carretera de Acceso a 
Santa Cruz de Yojoa, 
Obras TUVC, referencia:  
Adendum de Garantía N° 
2496822 

Concedente 04 de 
noviembre del 
2025 al 18 de 

octubre de 
2026 

26 de 
septiembre 
de 2025 

 

18 de 
octubre de 

2026 
 

L. 
9,220,164.61 
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Banco FICOHSA: Garantía 
de Calidad de Obra, 
Estudio de ingeniería y 
Ejecución de la Obra de 
Reconstrucción y 
Mejoramiento en Bulevar 
Morazán de 
Siguatepeque, Obras 
TUVC, referencia:  
Adendum de Garantía N° 
2749223 

Concedente 04 de 
noviembre del 
2025 al 18 de 

octubre de 
2026 

26 de 
septiembre 
de 2025 

 

18 de 
octubre de 

2026 
 

L. 
5,226,692.88 

Entidad Bancaria  Emitida a 
favor de:  

Vigencia Fecha 
de 

Emisión  

Fecha de 
Vencimiento 

Monto 

Banco FICOHSA: Garantía 
de Calidad de Obra,  
Estudio de Ingeniería y 
Construcción del 
Intercambiador del 
Corredor Logístico, 
Villanueva – San Manuel, 
Obras TUVC, referencia:  
Adendum de Garantía N° 
2832924 

Concedente 30 de marzo 
de 2025 hasta 
28 de febrero 

de 2026 

30 de 
marzo 

de 2025 

28 de 
febrero de 
2026 

 

L. 
22,705,339.25 
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8. IMAGENES GENERALES DEL PROYECTO  
 
Estaciones de Peaje  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ampliación a 4 carriles 
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