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CUADRO DE PRIORIZACION DE OBRAS SIGLO XXI -2023 
 

1. GENERALIDADES:  

Según el nuevo Acuerdo de Priorización y cronograma para la ejecución 

de obras relacionadas al Contrato de Concesión para El diseño, 

construcción, administración, financiamiento, mantenimiento y 

transferencia de las obras de infraestructura y mejoramiento de la red vial 

de San Pedro Sula, con vigencia a partir de 08 de agosto de 2023, se 

modificaron los números de las obras, mismas que detallamos en el 

cuadro siguiente. 

2. INFORMACIÓN ACTUALIZADA 

 

Nombre de Obra 

No. de Obra 

según 

Contrato 

Original 

No. Obra 

según nuevo 

Acuerdo de 

Priorización 

Monto de 

Inversión 

referencial 

Estatus Actual 

Ampliación a 6 carriles de 

Bulevar del Norte, entre el 

Puente sobre El Río Bermejo 

y las casetas de peaje. 

OBRA No. 04 

 

 
OBRA No. 01 L 130,530,398.85 Recepcionada 

Puente sobre El Río Blanco 

(Ampliación Bulevar Del 

Norte). 

OBRA No. 05 OBRA No. 02 L 18,641,373.30 Recepcionada 

Reparaciones sobre el 

Puente Río Blanco 

- Solución de Retorno Lado 

Norte. 

OBRA No. 06 OBRA No. 03 L 28,593,527.02 
Habilitada, sin 

recepcionar 

Puente peatonal colonia 

Fesitranh 
OBRA No. 07 OBRA No. 04 L 18,621,379.55 En ejecución 

Túnel peatonal en el 

Palenque 
OBRA No. 08 OBRA No. 05 L 33,043,102.98 Próxima a ejecutar 

Modificación del puente 

peatonal del IHSS 
OBRA No. 09 OBRA No. 06 L 19,309,758.84 Recepcionada 

Solución giros en Colonia 

Tara 
OBRA No. 10 OBRA No. 07 

L 7,242,790.91 

(solo tiene el 

15.17% de 

monto inversión) 

Sin actividad 

constructiva desde 

junio 2021 

Intercambio El Zapotal 
OBRA No. 11 OBRA No. 08 L 78,512,496.05 

Habilitada, sin 

recepcionar 
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Nombre de Obra 

No. de Obra 

según 

Contrato 

Original 

No. Obra 

según nuevo 

Acuerdo de 

Priorización 

Monto de 

Inversión 

referencial  

Estatus Actual  

Reparación de Puentes 

actuales sobre Río Blanco 
OBRA No. 12 

 
OBRA No. 09 L 9,609,314.52 

Recepcionada 

 

Intercambio en la 

Intersección con el 

segundo anillo (Intercambio 

Gala) 

OBRA No. 13 OBRA No. 10 L 233,790,197.41 Recepcionada 

Construcción del 

Intercambio con la 

carretera de Occidente 
OBRA No. 14 OBRA No. 11 L 173,348,251.62 

Habilitada, sin 

recepcionar 

Construcción Intercambio 

en Intersección con el 

acceso a sector Santa 

Martha/Lomas del Carmen 

OBRA No. 15 OBRA No. 12 L 90,286,283.19 
Habilitada, sin 

recepcionar 

Construcción del 

Intercambio en la 

Intersección con la 27 calle 
OBRA No. 16 OBRA No. 13 L 148,038,701.45 

Habilitada, sin 

recepcionar 

Completar los dos carriles 

faltantes para hacer 4 

carriles y rehabilitar los dos 

carriles existentes entre 

Estadio Olímpico y la 

Intersección con la salida a 

La Lima 

OBRA No. 17 OBRA No. 14 L 168,459,869.92 
Habilitada, sin 

recepcionar 

Bulevar Estadio Olímpico - El 

Polvorín - Puente Sobre 

Quebrada 
OBRA No. 18 OBRA No. 15 L 19,540,836.42 

Habilitada, sin 

recepcionar 

Reconstrucción de dos 

carriles actuales OBRA No. 19 OBRA No. 16 L 34,051,143.88 
Habilitada, sin 

recepcionar 

Construcción de 

Intercambio en la 

Intersección Del Bulevar Del 

Este con la carretera hacia 

La Lima 

OBRA No. 20 OBRA No. 17 L 253,216,273.80 
Habilitada, sin 

recepcionar 

Intercambio 

Intersección 2da. 

calle (Salida Vieja A 

La Lima y desvío El 

Carmen) 

OBRA No. 22 OBRA No. 18 L 113,783,194.20 
Habilitada, sin 

recepcionar 
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Nombre de Obra 

No. de Obra 

según 

Contrato 

Original 

No. Obra 

según nuevo 

Acuerdo de 

Priorización 

Monto de 

Inversión 

Referencial 

Estatus Actual 

Boulevard Jucutuma. 

Puente No. 1 sobre Río en 

carretera hacia Jucutuma, 

2 Carriles 

OBRA NUEVA OBRA No. 19 L 72,313,656.76 En ejecución 

Boulevard del Norte. 

Solución Retorno Boulevard 

del Norte (Rio De Piedras) 

OBRA NUEVA 

 
OBRA No. 20 L 27,077,578.11 En ejecución 

Boulevard Del Carmen. 

Ampliación A 3 Carriles del 

Puente sobre El Rio Bermejo 

en el 2do. Anillo 

OBRA NUEVA OBRA No. 21 L 18,205,331.74 En ejecución 

Boulevard del Este. Solución 

de Retorno en Boulevard del 

Este para sector Jucutuma 
OBRA NUEVA OBRA No. 22  

De esta obra el 

Concesionario no 

ha presentado 

diseños ni monto 

referencial de 

inversión 
Segundo Anillo. Solución de 

acceso por debajo de 

puentes Rio Bermejo hacia 

Los Cármenes OBRA NUEVA OBRA No. 23  

De esta obra el 

Concesionario no 

ha presentado 

diseños ni monto 

referencial de 

inversión  

 

Fuente: Acuerdo de Priorización y cronograma para la ejecución de obras relacionadas al 

Contrato de Concesión y Oficio CSPSXXI-AP312023, Ref. Montos de inversión de obras 

 

 

 

Elaborado por: Gerencia de Regularización  
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