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CONTRATO DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS Y EL DISENO,
FINANCIAMIENTO, DEMOLICION, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PROVISION DEL MOBILIARIO, OPERACION,
EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, RELACIONADOS CON EL CENTRO CiVICO
GUBERNAMENTAL, EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE
ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO WILFREDO RAFAEL
CERRATO RODRIGUEZ, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL DESPACHO, LA COMISION PARA LA PROMOCION DE
LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA REPRESENTADA EN ESTE ACTO LA INGENIERA ZONIA MARGARITA MORALES
ROMERO, EN CALIDAD DE COMISIONADA PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL Y BANCO LAFISE (HONDURAS),
SOCIEDAD ANONIMA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL BANQUERO ALEJANDRO ALFONSO RAMIREZ
CALLEJAS, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL BANCO Y DELEGADO
FIDUCIARIO Y, POR LA OTRA, LA SOCIEDAD DE GIRO EXCLUSIVO DENOMINADA DESARROLLADORA Y
OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, EL INGENIERO JORGE FERNANDO MOGUEL GONZALEZ, DE
CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

1. La Constitucion de la Republica de Honduras sefiala en sus articulos 331, 332 y 333 que la intervencion del
Estado en la economia tendra por base el interés publico y social, y por limite los derechos y libertades
reconocidas por la Constitucion, asimismo, que el Estado reconoce, garantiza y fomenta las libertades de
consumo, ahorro, inversiones, ocupacion, iniciativa, comercio, industria, contratacion de empresas y
cualesquiera otras en la inteligencia que el ejercicio de dichas libertades no podra ser contrario al interés social
ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad publica. En este contexto se reconoce que el ejercicio de las
actividades economicas corresponde primordialmente a los particulares.

2. Con fecha 16 de septiembre de 2010, se public en el Diario Oficial de la RepUblica de Honduras “La Gaceta’,
el Decreto Legislativo Numero 143-2010 que contiene la Ley de Promocion de la Alianza Publico-Privada, la
cual tiene por finalidad gestionar y regular los procesos de contratacion que permita la participacion publico-
privada en la ejecucion, desarrollo y administracion de obras y servicios plblicos, potenciando la capacidad de
inversion en el pais a fin de lograr el desarrollo integral de la poblacion.

3. El 21 de enero de 2011 se publico en el Diario Oficial de la Republica de Honduras “La Gaceta", el Acuerdo
Ejecutivo Numero 02073-2010 que contiene el Reglamento General de la Ley de Promocion de la Alianza
Publico-Privada, el cual desarrolla las disposiciones de la Ley y confirma la posibilidad de adoptar diversos
modelos, cuyo objeto sea la creacion, desarrollo, mejora, ampliacion, operacion y mantenimiento de
infraestructura publica y servicios publicos.

4. Mediante Decreto Legislativo nimero 307-2013, publicado en el diario oficial La Gaceta con fecha 12 de mayo
de 2014, el Congreso Nacional conforme al articulo 205 numeral 19), de la Constitucion de la Reptiblica de
Honduras, aprobd en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salon de Sesiones del
Congreso Nacional, a los trece (13) dias del mes de enero del dos mil catorce (2014), el Contrato de
Fideicomiso para la administracion del proyecto “Centro Civico Gubernamental” suscrito en la Ciudad de
Tegucigalpa, Municipio def Distrito Central, a los veinte (20) dias del mes de diciembre de dos mil trece (2013),
entre la Comision para la Promocion de la Alianza Plblico-Privada y el Banco Lafise (Honduras) S.A. (el
Fideicomiso 1).

5. COALIANZA es un ente desconcentrado de la Presidencia de la Republica creado mediante Decreto
Legislativo Niimero 143-2010, con personalidad juridica y patrimonio propio, responsable del cumplimiento de
la Ley y el Reglamento de la LPAPP y al cual, conforme al numeral 1 del Articulo 13 del Decreto antes
mencionado, le corresponde de forma exclusiva la gestion de los procesos de contratacion que permitan la
ejecucion, desarrollo y administracion de obras y servicios plblicos de interés para el Estado a través de la
participacion publico privada. En este contexto, cada vez que en el presente Contrato se haga mencion a
COALIANZA, se entenderd que ésta actia en ejercicio de sus facultades originarias conforme a las Leyes
Aplicables o por delegacion de facultades, segtn corresponda la naturaleza de la actuacion de que se trate.

6. Con fecha 7 de enero de 2015 se publico el Decreto Ejecutivo Namero PCM-001-2015 mediante el cual el
Presidente de la Republica en Consejo de Secretarios de Estado de conformidad con las estipulacionesD del
Contrato de Fideicomiso 1, designd a las dependencias del Poder Ejecutivo que mantienen oﬁcir;a%\q@él

v

i

I
i
b



10.

1.

12.

Municipio del Distrito Central y que formaran parte del proyecto denominado “Centro Civico Gubernamental”,
donde se regulan diversos aspectos relativos a st implementacion.

Con fecha 23 de febrero de 2015 COALIANZA y el Fiduciario actuando de manera coordinada y
mancomunada, como la Convocante, publicaron el Pliego de Condiciones del Concurso Publico Internacional
para Adjudicar el Contrato de Alianza Piblico Privada para la Prestacion de los Servicios y el Disefio,
Financiamiento, Demolicion, Construccion, Equipamiento, Operacion, Explotacion y Mantenimiento de las
Instalaciones, relacionados con el Centro Civico Gubernamental, en el Municipio del Distrito Central de la
Republica de Honduras, de conformidad con lo establecido en el articulo 6° de la Ley con el objeto, entre otros,
de lograr la participacion de la mayor cantidad de Postores, con la experiencia y capacidad para cumplir con el
objeto del Contrato, para que una vez que adquieran la condicion de Postores Precalificados presenten
Propuestas solventes entre las cuales seleccionar al ganador del Concurso, conforme a los criterios y
requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

En el Concurso, participé la Empresa Constructora y Edificadora GIA + A, S.A. de C. V., que acredité contar
con la Experiencia de Inversion y Capacidad Financiera, asi como capacidad técnica, juridica y administrativa
requeridas en el Pliego de Condiciones, y toda vez que su Propuesta Técnica fue aprobada y presentd la mejor
Oferta Economica resultd ganadora del Concurso y Adjudicatario.

De conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, y de acuerdo con las Leyes Aplicables, el
Consorcio Adjudicatario constituyd la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo, de nacionalidad hondurefia,
denominada DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS, S.A. DE
C.V., seglin consta en la escritura publica numero 29 de fecha 01 de marzo de 2016, otorgada ante la fe del
Notario Piblico José Humberto Maldonado Lopez, Abogado y Notario Publico, inscrito con el niimero Cero
Setecientos Sesenta y Nueve (0769) en el Colegio de Abogados de Honduras y registrado como Notario ante
la Corte Superema de Justicia bajo el numero Mil Quinientos Veintisiete (1527) y con Despacho Notarial en la
Ciudad de Tegucigaipa, Municipio del Distrito Central, escritura inscrita en el Registro Mercantil de Francisco
Morazan, centro asociado Instituto de la Propiedad, bajo inscripcion numero 32673 de la matricula 2550274,
documento adjunto como Anexo 1 del Contrato: “Acta Constitutiva del Inversionista Operador Privado y
Poderes del Representante Legal”.

Con fecha 19 de abril del 2016, el Adjudicatario como cedente y el Inversionista Operador Privado como
cesionario, celebraron el Convenio de Cesidn de los derechos y obligaciones derivados del Concurso, convenio
que se adjunta como Anexo 2 del Contrato: “Convenio de Cesién”, mediante el cual, para todos los efectos
legales procedentes, el Inversionista Operador Privado hizo suya la Propuesta que resulto ganadora de dicho
procedimiento de Concurso por fo que se entiende dicha Propuesta como presentada en el Concurso por el
Inversionista Operador Privado.

Con fecha 11 de enero de 2016, el Presidente Constitucional de la Replblica de Honduras, Abogado Juan
Orlando Hernandez expidio el Decreto Ejecutivo nimero PCM-005-2016, el cual fue publicado en 11 de febrero
de 2016 en el Diario Oficial La Gaceta, mediante el cual instruye al Secretario de Estado en el Despacho de
Finanzas para que suscriba, el Contrato para la prestacion de los servicios y el disefio, financiamiento,
demolicién, construccion, equipamiento, provisién del mobiliario, operacién explotacion y mantenimiento de las
instalaciones relacionadas con el Centro Civico Gubernamental en el Municipio del distrito Central de la
Republica de Honduras.

Dan fundamento a la celebracion del presente Contrato por parte de la Contratante y el Inversionista Operador
Privado, los articulos 331, 332 y 333 de la Constitucién de la RepUblica de Honduras; 3, 6, 8, 11y 23 de la Ley;
los articulos relativos de las Leyes Aplicables; y el Decreto Legislativo Numero 307-2013 publicado el 12 de
mayo de 2014 mediante el cual el Congreso Nacional conforme al articulo 205 numeral 19) de la Constitucion
de la Republica de Honduras aprobé el Contrato de Fideicomiso 1 para fa ejecucion del proyecto “Centro Civico

Gubernamental”.
DECLARACIONES
Declara la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas por conducto de su titular que:

De acuerdo con lo establecido en los articulos 28 y 29, numeral 15, de la Ley General de la Administracion
Plblica, es una de las Secretarias de estado creada para la Administracion General del pais que la
Constitucién de la Republica confiere al Poder Ejecufivo, a la cual le corresponde lo conceriente a la



formulacion, coordinacion, ejecucion y evaluacion de las politicas relacionada con las Finanzas Plblicas y el
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica; lo relativo al Financiamiento y a la deuda publica,
la programacion de la inversion publica, el control fiscal de los puertos y aeropuertos y todo lo relacionado con
las obligaciones tributarias.

Su representante, el sefior WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, Master en
Administracién de Negocios, hondurefio y de este domicilio, quien se identifica con el documento de identidad
numero 0823-1971-00048 y quien actia en su condicion de Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas,
tal y como consta en el Acuerdo No. 14-2014 de fecha 27 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La
Gaceta de fecha 22 de julio de 2014 el cual se adjunta como Anexo 4 Bis del Contrato: “Certificacion del
nombramiento del Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas”; y tiene competencia para firmar
este Contrato en virtud de las atribuciones que le confiere la Ley General de Administracion Publica.

Celebra el presente Contrato, en los términos de lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo Numero
PCM-005-2016; adicionalmente las facultades que la Ley de otorga mediante los articulos 28, 29 numeral 15
de la Ley General de Administracion Plblica, asi como 24, 25y 26 de la Ley y demés Leyes Aplicables,, y para
efectos de cumplimiento de las obligaciones a su cargo expresamente sefialadas en el Decreto Ejecutivo
numero PCM-001-2015, este Contrato o las que derivan de su competencia.

Declara COALIANZA por conducto de su Comisionada Presidenta y representante legal que:

Es un ente desconcentrado de la Presidencia de la Reptblica, creado mediante Decreto Legislativo Numero
143-2010, con personalidad juridica y patrimonio propio.

Su representante ZONIA MARGARITA MORALES ROMERO, mayor de edad, soltera, Ingeniera Electrica,
hondureda y de este domicilio, quien se identifica con el documento de identidad nimero 0401-1959-00564 y
quien actlia en su condicion de Comisionada Presidenta de COALIANZA, tal y como consta en la Certificacion
del Punto nimero Cinco (5) del Acta nimero Diez (10) de la sesion celebrada por el Congreso Nacional el 06
de marzo de 2014 donde consta su eleccion y juramentacion como Comisionada; quien actia como
representante legal de dicha institucion seguin el Acta Especial de la sesion celebrada por COALIANZA el 26 de
enero de 2016 donde consta el Acuerdo adoptado por dicho cuerpo colegiado, en cuanto al orden en que los
Comisionados ocuparian la Presidencia def mismo, documentos que se adjuntan como Anexo 3 del Contrato:
“Certificacion del nombramiento de la Comisionada Presidenta de COALIANZA™; y se encuentra
plenamente autorizada para firmar este contrato en virtud de las atribuciones que le confiere la Ley.

Actia de manera coordinada con la Secretaria de Finanzas y el Fiduciario como “fa Contratante”, en el
Contrato.

Comparece a la celebracion del presente Contrato en los términos de lo dispuesto en el articulo 11 y demas
relativos de la Ley, el Reglamento de la LPAPP, el Fideicomiso 1y el Contrato.

Declara el Fiduciario, por conducto de su representante legal, que:

BANCO LAFISE (HONDURAS), SOCIEDAD ANONIMA antes BANCO FUTURO, S. A., es una institucion
financiera constituida de acuerdo a las Leyes de la Republica de Honduras. mediante Instrumento Publico

nimero noventa y nueve (99), en fecha treinta (30) de septiembre del afio un mit novecientos setenta y siete
(1977), en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ante los oficios del Notario Arturo H.
Medrano M., inscrita bajo el niimero sesenta y ocho (68) det tomo ciento siete (107); transformada mediante
Instrumento Publico nimero setenta y seis (76), autorizado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito
Central por el Notario Nicolas Garcia Zorto, en fecha veintinueve (29) de abril del afio un mil novecientos
noventa y siete (1997), inscrita con el nimero catorce (14) del Tomo trescientos ochenta y uno (381) del
Registro de Comerciantes Sociales del Departamento de Francisco Morazan, modificada la escritura
constitutiva en cuanto a su denominacion social de Banco Futuro, S.A. a BANCO LAFISE, S.A., mediante
Instrumento Publico niimero nueve (09) de fecha veinte (20) de Enero del afio dos mil cinco (2005) autorizada
en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ante los oficios del Notario José Joaquin Lizano
Casco, inscrita con el nimero cuarenta y dos (42) del Tomo quinientos setenta y ocho (578) del Registro de
Comerciantes Sociales del departamento de Francisco Morazan; reformada nuevamente la esc?tgr{ajide'
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constitucion en cuanto a la denominacion social de BANCO LAFISE, S.A. a BANCO LAFISE (HONDURAS)
SOCIEDAD ANONIMA, autorizada por el Notario Jorge Alberto Garcia Martinez, en Instrumento Publico
numero ochocientos cincuenta y uno (851), en fecha once (11) de Octubre del afio dos mil cinco (2005),
librando su testimonio en fecha nueve (09) de Enero del afio dos mil seis (20086) e inscrito en fecha diecinueve
(19) de Enero del afio dos mil seis (2006), con el nimero noventa y nueve (99) del Tomo seiscientos siete
(607) del Registro de Comerciantes Sociales del Departamento de Francisco Morazan, y con facultades
suficientes para este acto tal como lo acredita con el Acta nimero doscientos cuarenta y seis (246) de la
Sesion del Consejo de Administracion de fecha veintiocho (28) de Febrero del dos mil seis (2008),
Protocolizada en Instrumento nlimero diez (10) de fecha veintiséis de Junio de dos mil seis (2006) ante los
oficios del Notario Igor Alduvin Ruiz Lépez, inscrita bajo el numero noventa y ocho (98) del Tomo seiscientos
veinticinco (625) del Registro de Comerciantes Sociales del Registro Mercantil del Departamento de Francisco
Morazén.

Su representante, el sefior ALEJANDRO ALFONSO RAMIREZ CALLEJAS, mayor de edad, casado, de
nacionalidad nicaragliense, Banguero, con camne de residente nimero 01-2603-2015-00617, con Registro
Tributario Nacional nimero (08018014634731) y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del
Distritc Central, quien actia en calidad de Gerente General y Delegado Fiduciario de BANCO LAFISE
(HONDURAS), SOCIEDAD ANONIMA (BANCO LAFISE, S.A.), con Registro Tributario Nacional No.
08019997377947, en su carécter de FIDUCIARIO del Contrato de Fideicomiso para la Administracion del
Proyecto “Centro Civico Gubernamental’ facultades resultan del acta numero trescientos cincuenta y dos (352)
punto nimero trece punto uno (13.1) de la sesion del Consejo de Administracion, de fecha diez (10) def mes de
diciembre del afio dos mil catorce (2014), protocolizada en instrumento niimero cuatrocientos cuarenta (440)
de fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil catorce (2014), ante los oficios del notario ALEX JAVIER
CARRANZA POLANCO, con carnet de Colegiacion Profesional nimero tres mil doscientos noventa y nueve
(3299) de! Colegio de Abogados de Honduras y numero mil trescientos cincuenta y ocho (1358) del registro de
la Honorable Corte Suprema de Justicia, inscrita bajo ntimero veinticinco mil seiscientos dieciséis (25616) de la
matricula sesenta y siete mil novecientos cincuenta y dos {67,952) del Registro de Comerciantes Sociales del
Registro Mercantil del Departamento de Francisco Morazan la cual se adjunta como Anexo 4 del Contrato:
“Certificacion del nombramiento del Representante Legal del Fiduciario”.

Al patrimonio del Fideicomiso 1 han sido afectados los bienes y recursos que se indican en el mismo, entre los
que se encuentra dinero en efectivo, asi como diversas partidas presupuestarias de los presupuestos
nacionales futuros en los t#rminos establecidos en el Fideicomiso 1y el Decreto Ejecutivo Numero PCM-001-
2015 para destinarlos al pago por la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, materia del
presente Contrato, pagos que quedarén sujetos a la prelacidn establecida por el Comité Técnico del
Fideicomiso 1, de acuerdo con lo previsto por el literal b) de la Clausula Décima Cuarta, del Contrato de
Fideicomiso 1.

El Fiduciario del Fideicomiso 1 es titular de los Inmuebles que se identifican en el Anexo 5 del Contrato:
“Antecedentes de Propiedad y Planos de los Inmuebles”, en donde se construiran las Instalaciones bajo
los términos y condiciones establecidos en la Ley, de conformidad con el Decreto Legislativo Nimero 307-2013
publicado el 12 de mayo de 2014, cuyo Articulo 4, autoriza al Poder Ejecutivo y a la Procuraduria General de la
Replblica, para que durante la vigencia del Fideicomiso 1 aprobado en dicho Decreto, efectie el traspaso
dominical y/o incorporacion de los bienes inmuebles que identifique y documente la Direccion General de
Bienes Nacionales de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas; y se incorporen los mismos al
patrimonio del Fideicomiso 1, de conformidad con lo instruido por el Presidente de la Republica en Consejo de
Secretarios de Estado mediante Decreto Ejecutivo No. PCM-062-2013 de fecha diecinueve (19) de Diciembre
del afio dos mil trece (2013).

Que actia de manera coordinada con la Secretaria de Finanzas y COALIANZA como “la Contratante”, en el
Contrato, fimitando el Fiduciario su participacion a los términos de lo dispuesto en el Fideicomiso 1.

No requiere de auforizaciones adicionales a las que han sido referidas en el capitulo de Antecedentes de estas
Declaraciones, para celebrar el presente Contrato de conformidad con las Leyes Aplicables.

Declara el Inversionista Operador Privado, por conducto de su representante legal, que:

La Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo es una persona moral, legalmente constituida conforme a las Leyes
Aplicables, cuyo objeto social esta limitado exclusivamente al desarrolio del Proyecto en los términos y



condiciones establecidos en el Contrato y la realizacion de aquélias actividades que se requieran para tal fin,
segun consta en el Anexo 1 del Contrato: “Acta Constitutiva del Inversionista Operador Privado y
Poderes del Representante Legal”.

El Ingeniero JORGE FERNANDO MOGUEL GONZALEZ quien se identifica con pasaporte mexicano expedido
por la Secretaria de Relaciones Exteriores niimero G16167505 declara: (i) ser mayor de edad, de nacionalidad
mexicana, con domicilio legal establecido en Avenida insurgentes Sur niimero 553, Piso 1°, Colonia Escandon,
C.P. 11800, Ciudad de México, México (i) contar con poderes amplios y suficientes para suscribir el presente
Contrato y obligar a su representada en los términos del mismo, (jii) ser el representante legal de
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS, S.A. DE C.V., segin
consta en la escritura plblica nimero 29 de fecha 01 de marzo de 2016, otorgada ante la fe del Notario Publico
José Humberto Maldonado Lopez, Abogado y Notario Plblico, inscrito con el niimero Cero Setecientos
Sesenta y Nueve (0769) en el Colegio de Abogados de Honduras y registrado como Notario ante la Corte
Superema de Justicia bajo el numero Mil Quinientos Veintisiete (1527) y con Despacho Notarial en la Ciudad
de Tegucigalpa, Municipio del Distritc Central documento adjunto como Anexo 1 del Contrato: “Acta
Constitutiva del Inversionista Operador Privado y Poderes del Representante Legal”.

El Ingeniero JORGE FERNANDO MOGUEL GONZALEZ declara, bajo juramento, que a la fecha en que se
suscribe el presente Contrato, los poderes legales que constan en el Anexo 1 del Contrato: “Acta
Constitutiva del Inversionista Operador Privado y Poderes del Representante Legal” no le han sido
revocados, limitades, ni modificados en forma alguna,

Su representada tiene capacidad juridica para contratar y cuenta con los recursos técnicos, administrativos,
humanos, econdmicos y financieros necesarios para cumplir frente a la Contratante, en tiempo y forma con: (i)
las obligaciones que adquiere con la celebracion del presente Contrato; y (i) lo ofrecido en la Propuesta
Técnica y Oferta Econdmica que resulté adjudicataria del Concurso, que ha hecho suya en forma incondicional
en todas y cada una de sus partes.

Que conoce las licencias, concesiones, permisos y demas autorizaciones que son necesarias para la
prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios
Opcionales, la Construccion, Operacion, y Mantenimiento de las instalaciones, y el cumplimiento del objeto del
presente Contrato, conforme a las Leyes Aplicables, mismos que tramitara, obtendra y mantendra vigentes
conforme se requiera para el cabal cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.

Ha inspeccionado debidamente el Inmueble y su area de influencia, ha llevado a cabo todos los estudios
necesarios y se ha allegado de la asesorfa especializada en las diferentes materias relacionadas con el
Contrato a fin de considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracion de su Propuesta presentada
en el Concurso, asi como los factores que intervienen en la prestacion de los Servicios Obligatorios no
Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales y la ejecucion de los trabajos,
obligaciones y actividades a su cargo contenidos en este Contrato, por lo que ha valorado adecuadamente los
riesgos asumidos y las consecuencias de su actualizacion, todos los cuales han sido considerados en su
Propuesta.

Conoce las caracteristicas técnicas, ambientales, econémicas, financieras, sociales y juridicas bajo las cuales
debe llevar a cabo las Instalaciones y prestar los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios
Comerciales, Servicios Opcionales y cumplir con el objeto del Contrato; dispone de los recursos humanos,

tt':mﬁuuo, cuun(nuibua, ﬁnanuiucua, acrin

llevar a cabo el Disefio, Financiamiento, Demolicion, Construccion, Equipamiento, Provision de Mobiliario,
Operacion, Explotacion, Mantenimiento y Reversion del Proyecto, relacionados con el Proyecto del Centro
Civico Gubernamental, en el Municipio del Distrito Central de la Republica de Honduras conforme se establece
enlaLey, el Reglamento de la LPAPP, el Fideicomiso 1y el Contrato.

Es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y otras relacionadas con sus empleados,
personal administrativo, contratistas, Subcontratistas, Subcontratistas Afiliados y comisionistas incluyendo sin
limitar, el cumplimiento de todas las obligaciones relacionadas con las Leyes Aplicables, incluyendo sin
limitacion las de caracter laboral y de seguridad social.

Su representada ha sido constituida como una Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo y cuenta con los
Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas necesarios e idéneos para cumplir con las obligaciones
establecidas en este Contrato, y los accionistas del Inversionista Operador Privado cuentan con los rlggg@os
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técnicos y econdmicos necesarios para apoyarlo en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del
Contrato y de aquellos que llegue a celebrar o que a la fecha ha celebrado para la Construccion de las
Instalaciones y la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales,
Servicios Opcionales.

10. La totalidad de los recursos econdémicos que utilice en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato
seran de procedencia licita derivada de las actividades propias de su objeto.

11. Manifiesta, bajo juramento, que no se encuentra en ninguno de los supuestos que establecen los articulos 18 'y
19 del Reglamento de la LPAPP, y estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los
terminos de las Leyes Aplicables.

12. Conoce el contenido, significado y alcance del Pliego de Condiciones y el Contrato, asi como sus términos y
condiciones, por lo que manifiesta su voluntad de sujetarse a los mismos, asumiendo todos los derechos y
obligaciones que te corresponden, derivados de dichos instrumentos, manifestando no encontrar vicio, error,
dolo u omisién en ninguno de ellos.

13. Conoce y entiende el contenido y alcance que establecen la Ley, el Reglamento de la LPAPP, las Leyes
Aplicables, asi como los Anexos que forman parte integrante del presente Contrato.

14. Cuenta con el Registro Tributario Nimero 08019016827575.
. LaContratante y el Inversionista Operador Privado, por conducto de sus representantes, declaran que:

Unico. En razén de lo sefialado en los Antecedentes y Declaraciones anteriores, es su intencion celebrar el presente
Contrato conforme a los términos y condiciones de las siguientes:

CLAUSULAS
CLAUSULA PRIMERA. DEFINICIONES.

Para efectos del Concurso y el presente Contrato, incluyendo sus Anexos y Apéndices, las palabras escritas con primera
letra en mayUscula, tendrén el significado que se les atribuye en la Ley, el Reglamento de la LPAPP y el Anexo 6 del
Contrato: “Definiciones y Acrénimos”, salvo que expresamente se indique lo contrario. Dichas palabras podréan
usarse en singular o plural y en cualquier género, segln lo requiera el sentido de la frase de que se trate.

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO.
21 Objeto

Las Partes convienen que el objefo del presente Contrato lo constituye: (i) las Actividades Previas del Inversionista
Operador Privado que incluyen, el Disefio, Proyecto Ejecutivo, Financiamiento, Demolicion, Construccion, Equipamiento,
Provision de Mobiliario y las Actividades de Preparacion Operativa, asi como (i} la prestacion de los Servicios
Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales durante la Vigencia del
Contrato.

El objetivo general del Contrato, es la ejecucion de las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado y la
prestacién de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios
Opcionales, con el propdsito de que las Instituciones Participantes puedan ejercer los Servicios y Funciones del Estado
que de acuerdo a las Leyes Aplicables tienen encomendadas y prestarlos eficientemente en las Instalaciones, de
conformidad con lo que se establece en este Contrato.

A efecto de que el Inversionista Operador Privado esté en aptitud de prestar los Servicios Obligatorios no Comerciales,

los Senvicios. Obligatorios Comerci cidos en el

Contrato, se obliga a llevar a cabo todas aquellas actividades que en forma explicita se sefialan en este (ltimo
documento o que en forma implicita se requieran para cumplir en tiempo y forma con las obligaciones asumidas bajo el
presente Contrato, incluyendo sin limitacion:

a) Las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado.

b) El Financiamiento necesario para la ejecucion oportuna de las Actividades Previas del Inversionista Operador
Privado, la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales, los
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Servicios Opcionales y las demas actividades necesarias para cumplir con el objeto del Contrato, a su propio
costo y riesgo.

La obtencion y mantenimiento en pleno vigor y efecto, de todas las Autorizaciones requeridas para el
cumplimiento del objeto de! Contrato, durante toda la Vigencia del Contrato.

La transferencia al Fiduciario del Fideicomiso 1 de todas las Autorizaciones requeridas para el cumplimiento del
Contrato, junto con las Instalaciones, el Predio "A" y los Bienes Afectos al Contrato, en la Fecha de Caducidad
del Contrato o la Fecha de terminacion del Contrato, lo que ocurra primero, para su entrega al Gobierno de la
Replblica de Honduras por conducto de la Secretaria de Finanzas o a quien ella indique por escrito al
Fiduciario.

El cumplimiento de los requerimientos del Certificado de Entrega de Reversion en la Fecha de terminacién del
Contrato o de Caducidad del Contrato.

El cumplimiento de las Leyes Aplicables.
Objetivos Especificos

Para lograr el objetivo general descrito en la seccion 2.1 Objeto, inmediata anterior, el Inversionista Operador Privado

debera:

a)
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Llevar a cabo las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado y prestar los Servicios Obligatorios no
Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales, de conformidad con lo
establecido en el Anexo 7 del Contrato: “Requerimientos de Disefio y Construccion”, el Anexo 8 del
Contrato: “Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios Opcionales”, el Anexo 9 del Contrato:
“Requerimientos de Mobiliario, Equipo y Equipamiento Principal” y deméas disposiciones del Contrato, y
de acuerdo a lo indicado en el Anexo 10 del Contrato: “Propuesta Técnica del Inversionista Operador
Privado”, en lo conducente que no se oponga, eluda o haga nugatorio lo establecido en los Anexos
mencionados.

Operar las Instalaciones conforme se establece en el Contrato y sus Anexos.

Coordinar con la Contratante y las Instituciones Participantes que la prestacion de los Servicios Obligatorios no
Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales sea complementaria, como se
establece en el Contrato, con la prestacion de los Servicios y Funciones del Estado a cargo de aquélias.

Otras obligaciones del Inversionista Operador Privado.

El cumplimiento del objeto del Contrato y las obligaciones a cargo del Inversionista Operador Privado bajo el Contrato,

deberén:
1.
2.
3.

Cumplir en todo momento con las Leyes Aplicables.
Evitar que se causen dafios a la propiedad privada, a la salud o al medio ambiente.

Cumplir con las Especificaciones Técnicas y los requerimientos contenidos en los Anexos descritos en la
seccion 2.2 inmediata anterior.

Apegarse a la Propuesta Técnica del Inversionista Operador Privado presentada en el Concurso, que este

uitimo se obliga a ejecutar, v que se adjunta como Anexo 10 del Contrato: “Propuesta Técnica del

Inversionista Operador Privado”.

Asumir que en caso de discrepancia entre lo sefialado en el Anexo 7 del Contrato: “Requerimientos de
Disefio y Construccion”, Anexo 8 del Contrato: “Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios
Opcionales”, Anexo 9 del Contrato: “Requerimientos de Mobiliario, Equipo y Equipamiento Principal”,
y lo sefialado en el Anexo 10 del Contrato: “Propuesta Técnica del Inversionista Operador Privado”,
prevalecera lo sefialado en los primeros, a menos que las especificaciones o calidad sefialadas en el Anexo
10 del Contrato: “Propuesta Técnica del Inversionista Operador Privado”, a juicio de la Contratante, sean
superiores a las previstas en el Anexo 7 del Contrato: “Requerimientos de Diseflo y Construccion”,
Anexo 8 del Contrato: “Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios Opcionales” o el Anexo 9
del Contrato: “Requerimientos de Mobiliario, Equipo y Equipamiento Principal”.




El Inversionista Operador Privado tendré derecho a percibir las Contraprestaciones, pagos y retribuciones en los
términos previstos en la CLAUSULA DECIMA NOVENA. REGIMEN ECONOMICO DEL CONTRATO.
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Administracion de! Contrato

La administracién del Contrato corresponde al Fiduciario, conforme a las clausulas primera, cuarta y sexta del
Fideicomiso 1, sin perjuicio de las demas facultades que las Leyes Aplicables y el presente Contrato confieren a la
Contratante, COALIANZA vy a otras Autoridades Gubernamentales. EI Comité Técnico del Fideicomiso 1 tendrd las
facultades que al mismo se atribuyen en los instrumentos referidos.

CLAUSULA TERCERA. MARCO JURIDICO Y REGULATORIO APLICABLE.

31

Marco Juridico y regulatorio

El régimen legal del Contrato, se integra, en su orden, por los siguientes crdenamientos:

Constitucion de la Reptblica de Honduras de 1982,

Tratados Internacionales celebrados por el Gobierno de la Republica de Honduras;
Cédigo de Comercio;

Cadigo Civil;

Ley General de la Administracion Publica;

Ley para la Promocion y Proteccion de Inversiones;

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Piblica;

Ley General del Ambiente;

Decreto Legislativo Nimero 83-2004 Ley Organica de Presupuesto;

Decreto Legislativo Numero 152-87 Ley de Procedimiento Administrativo;

Ley de Conciliacion y Arbitraje;

Decreto Legislativo Nimero 189 del 15 de jutio de 1959 Codigo del Trabajo;

Decreto Legislativo Numero 173-2010 de fecha 22 de diciembre de 2010 Cédigo Hondurefio de la Construccion
Decreto Legislativo Numero 143-2010 “Ley de Promacién de la Alianza Publico Privada’;

Acuerdo Ejecutivo Nimero 02073-2010 “Reglamento General de la Ley de Promocion de la Alianza Publico
Privada”;

Decreto Legislativo numero 307-2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta con fecha 12 de mayo de 2014,
el Congreso Nacional conforme al articulo 205 numeral 19), de fa Constitucion de la Republica de Honduras,
aprobo en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salon de Sesiones del Congreso
Nacional, a los trece (13) dias del mes de enero del dos mil catorce (2014), el Contrato de Fideicomiso para la
administracién del proyecto “Centro Civico Gubernamental” suscrito en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del
Distrito Central, a los veinte (20) dias del mes de diciembre de dos mil trece (2013}, entre la Comision para la
Promocion de la Alianza Publico-Privada y el Banco Lafise (Honduras) S.A.;

Decreto Ejecutivo Nimero PCM-001-2015 de fecha 7 de enero de 2015, y

Las demas leyes, reglamentos, disposiciones, sentencias, jurisprudencias y actos emitidos por Autoridades
Gubernamentales en el ejercicio de sus facultades y la actualizacion o sustitucion que lleve a cabo de esas

disposiciones de tiempo en tiempo.

El Inversionista Operador Privado acepta que si las Leyes Aplicables fuesen derogadas, modificadas o adicionadas, en
todo tiempo quedara sujeto a la nueva legislacion y a las nuevas disposiciones legales y administrativas que en la
materia se expidan, a partir de su entrada en vigor, las que pasaran a formar parte de las Leyes Aplicables.

3.2,

Reglas de interpretacién

El presente Contrato se interpretara de la siguiente forma:



a) El Pliego de Condiciones sera de aplicacion supletoria al Contrato, para efectos de la interpretacion de este
{ltimo documento.

b) Los Anexos y Apéndices del presente Contrato forman parte integral del mismo, por lo que todas y cada una de
las referencias hechas al Contrato en el texto del mismo, incluyen a sus Anexos.

¢} Todas las referencias a clausulas, numerales, literales, secciones, incisos, subincisos o Anexos hechas en el
Contrato, se entienden referidas a las clausulas, numerales, literales, secciones, incisos, subincisos o Anexos
del propio Contrato, a menos que en forma explicita se indique que forman parte del Pliego de Condiciones o
algtin ofro documento.

d) Las Partes aceptan que cualquier acuerdo o disposicion contenida en este Contrato que resulte contrario a
cualquier disposicion de orden publico, se tendré por no puesta y no afectara la validez de los demas términos
y condiciones del Contrato. Cuando sea posible legalmente, las Partes llevaran a cabo las acciones
procedentes para sustituir los términos y condiciones que resulten invalidos por otros que los sustituyan con el
proposito de lograr el objeto del Contrato.

e) Las referencias en este Contrato a las disposiciones del mismo o de cualquier otro contrato o documento, se
entenderan tal y como dichos documentos sean modificados o re expresados en el futuro.

fy  Encaso de cualquier discrepancia, diferencia o contradiccion entre lo previsto en la Propuesta del Adjudicatario
presentada en el Concurso, incluyendo sin limitacion la Propuesta Técnica y la Oferta Econoémica que la
conforman y lo previsto en este Contrato y sus Anexos, prevaleceran los términos del presente Contrato y sus
Anexos, sin incluir dicha Propuesta.

g) Cualquier discrepancia entre los Anexos y Apéndices del Contrato y lo sefialado en el Contrato, se resolvera
aplicando lo que sefiale el Contrato.

h)  Para todos los efectos procedentes se entiende que todos los plazos que se establecen en el presente
Contrato corresponden a Dias Calendario salvo que especificamente se establezca que corresponden a Dias
Habiles.

i} Las Partes expresamente convienen que nada de lo dispuesto en el presente Contrato, ni en la Propuesta,
faculta o podra interpretarse que faculta al Inversionista Operador Privado para desempefiar funciones propias
de la Secretaria de Finanzas, COALIANZA, el Fiduciario, las Instituciones Participantes, o demas entidades y
dependencias o Autoridades Gubernamentales de cualquier nivel de gobiero, las cuales Gnicamente seran
prestadas por ellas, o las personas que éstas designen para tal efecto, en el Inmueble.

El Inversionista Operador Privado reconoce y acepta ser el Unico responsable ante el Estado, la Contratante y cualquier
ofra Autoridad Gubernamental, de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, que deriven del Contrato y el marco
legal descrito en esta Clausula.

CLAUSULA CUARTA. ACEPTACION INCONDICIONAL DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO.

La firma del presente Contrato, implica la aceptacion incondicional e integral de sus términos por el Inversionista
Operador Privado, quien conoce a cabalidad sus consecuencias y alcances legales.

El Inversionista Operador Privado se obliga con la Contratante conforme a lo dispuesto en el presente Contrato, asi
como en los términos de lo establecido en el Anexo 10 del Contrato: “Propuesta Técnica del Inversionista

Operato TE.lvivame s O vis O ato0 3 OTTO a1 V 0 a-operagor rrivatio Y Ug08
demas documentos suscritos por el Postor Precalificado, Adjudicatario y/o el Inversionista Operador Privado, en
cualquier etapa del Concurso.

CLAUSULA QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

5.1 Requisitos cumplidos previamente a la Firma del Contrato

Con anterioridad a la celebracion y firma de este Contrato, el Inversionista Operador Privado entrego al Fiduciario:

a) Recibo de pago por la cantidad de US$ 1.000.000.00 (Un millon de Délares de los Estados Unidos de
America 00/100) por concepto de reembolso por el capital de riesgo aportado por el Fid G'Kirigﬁ}ge
% A%
4
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acuerdo a lo establecido en 10.5 a) del Pliego de Condiciones. !
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b) Recibo de pago por la cantidad de US$ 500.000.00 (Quinientos mil Dolares de los Estados Unidos de
América 00/100) por concepto de reembolso de gastos imprevistos aprobados por el Comité Técnico,
de acuerdo a lo establecido en 10.5 b) del Pliego de Condiciones.

¢) Recibo de pago por la cantidad en Lempiras, equivalente al dos por ciento (2%) del monto de
inversion propuesto por el Inversionista Operador Privado en el modelo financiero incluido en su
Oferta Econdmica, por concepto de Fondo de Tasas por Servicios Prestados por COALIANZA, de
acuerdo con lo establecido en 11.3 del Pliego de Condiciones.

d) Copia del acta constitutiva de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo, inscrita en el Registro Piblico
Mercantil Adscrito a la Camara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, asi como del instrumento
donde constan los poderes que acreditan las facultades de sus apoderados y el Representante Legal
para efectos del presente Contrato, asi como la identificacion de todos sus accionistas, conforme
consta en el libro de accionistas de la sociedad.

e) Pliego de Condiciones, rubricado por el Representante Legal del Inversionista Operador Privado.

El documento sefialado en el fiteral d) inmediato anterior debera constar en escritura publica ante Notario Publico
Hondurefio y el referido en el literal e) debera ser autenticado por notario publico Hondurefio.

Dentro de los treinta (30) Dias Habiles posteriores a la Fecha de Firma del Contrato, el Inversionista Operador
Privado debera celebrar el contrato de Fideicomiso 2 con el Fiduciario, conforme a los lineamientos establecidos
en el Anexo 12 del Contrato: “Lineamientos del Fideicomiso 2”.

5.2 Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato
El inicio de Vigencia del Contrato tendra lugar a partir de la Fecha de la Firma del Contrato.
53 Plazo de Vigencia del Contrato

El presente Contrato tendra una vigencia de Veintisiete (27) afios, contados a partir de la Fecha de Inicio de Vigencia y
hasta la Fecha de terminacion de! Contrato o hasta la Fecha de Caducidad del Contrato, lo que ocurra primero.

La Vigencia del Contrato podré ampliarse conforme se establece en la CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. PRORROGA
DEL CONTRATO y las Leyes Aplicables, sin que exceda en ningin caso el plazo de vigencia del Fideicomiso 1 que es
de treinta (30) afios, contados a partir del dia 12 de mayo de 2014.

CLAUSULA SEXTA. IDIOMA Y MONEDA DEL CONTRATO.
6.1 Idioma del Contrato.

El idioma del presente Contrato ser4 el espafiol. Toda comunicacion, informacion, correspondencia, dibujos, Disefios,
Reportes del Inversionista Operador Privado, avisos, certificados, especificaciones, requerimientos, manuales,
notificaciones, asi como cualquier ofro documento relacionado con o derivado del Contrato, independientemente del
medio en que se contengan, deberan ser emitidos, redactados y almacenados en su totalidad en el idioma espafiol.

Cuando algun documento original relacionado con el Contrato conste en idioma distinto del espafiol, debera ser traducido
a este Ultimo idioma a costa del Inversionista Operador Privado, cuando ello se requiera, a juicio de la Contratante.

6.2 Moneda del Contrato.

Todos los pagos a ser realizados por la Contratante al Inversionista Operador Privado conforme a este Contrato seran
hechos en Lemplras moneda de curso legal en la Republtca de Honduras calcuiadas en contravalor del Dolar de los

respectivo, publicado por el Banco Central de Honduras de acuerdo con Io indicado en la Secc1on 1932 de la
CLAUSULA DECIMA NOVENA. REGIMEN ECONOMICO DEL CONTRATO.

10




CLAUSULA SEPTIMA. DEL INVERSIONISTA OPERADOR PRIVADO, SU ESTRUCTURA SOCIETARIA Y
OBLIGACIONES GENERALES.

741 Estatutos de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo.

Durante el plazo de Vigencia del Contrato, el Inversionista Operador Privado deber4 mantener el carécter legal de
sociedad mercantil de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo, de nacionalidad hondurefia, la que estara sujeta al
Codigo de Comercio y demés Leyes Aplicables.

Cualquier modificacion a los estatutos sociales de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo, adjuntos como Anexo 1 del
Contrato: “Acta Constitutiva del Inversionista Operador Privado y Poderes del Representante Legal”, requerira
para su validez de la aprobacion previa y por escrito de la Contratante. Copia certificada de la modificacion que
corresponda se agregara al Contrato como Anexo 1 del Contrato: “Acta Constitutiva del Inversionista Operador
Privado y Poderes del Representante Legal”, mediante la firma del acta correspondiente entre la Contratante y el
Inversionista Operador Privado.

La Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo en ningtin caso podra otorgar préstamos, pagos de capital, declarar dividendos
en efectivo o en especie o cualquier otro pago similar o analogo a sus accionistas o socios antes de haber concluido las
Actividades Previas del Inversionista Operador Privado y dado inicio la plena prestacion de los Servicios Obligatorios no
Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales y Servicios Opcionales. En todo caso, el préstamo o pago de que se
trate quedara sujeto a la prelacion de pago establecida en el presente Contrato, siempre y cuando no se viole ninguna de
las disposiciones contractuales contraidas con los Acreedores o establecidas en el Fideicomiso 1 o el Fideicomiso 2. El
incumplimiento de lo dispuesto en este parrafo generara a cargo del Inversionista Operador Privado la obligacion de
pagar a la Contratante una Pena Convencional hasta por el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de los pagos
efectuados, sin perjuicio de las facultades que tiene la Superintendencia de Alianza Publico-Privada de aplicar las
Sanciones que procedan y, en su caso, solicitar a la Contratante declarar la Caducidad del Contrato.

La Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo podra modificar, desde la Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato, su
estructura de capital directa, indirecta o neutra, tanto en el monto como en los socios a quien represente dicho capital,
siempre y cuando no se trate de un cambio sustancial de la composicion accionaria del capital social de la Sociedad
Mercantil de Giro Exclusivo y notifique a la Contratante, con una antelacion de al menos treinta (30) Dias.

Se entendera que se trata de un cambio no sustancial de la composicion accionaria cuando:

a) Se mantiene la participacion de los accionistas fundadores de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo,
después de efectuado el cambio, en al menos un 85% (ochenta y cinco por ciento), si no ha ocurrido la Fecha
de Inicio de la Prestacion de los Servicios;

b) Se mantiene la participacion de los accionistas fundadores de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo,
después de efectuado el cambio, en al menos un 75% (setenta y cinco por ciento), si ha ocurrido la Fecha de
Inicio de la Prestacion de los Servicios;

¢) Se mantiene la participacion de los accionistas fundadores de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo,
despues de efectuado el cambio, en al menos un 65% (sesenta y cinco por ciento), si transcurrieron al menos
36 (treinta y seis) meses desde que ocurrio la Fecha de Inicio de la Prestacion de los Servicios y ademas han
transcurrido por lo menos 12 (doce) meses consecutivos sin que se haya emitido una Notificacion de Servicio
Deficiente.

iF0_EXCIUSVO,
después de efectuado el cambio, en al menos un 50% (cincuenta por ciento) si transcurrieron al menos 5
(cinco) afios desde que ocurri6 la Fecha de Inicio de la Prestacion de los Servicios y ademas han transcurrido
por lo menos 12 (doce) meses consecutivos sin que se haya emitido una Notificacion de Servicio Deficiente.

e) Se mantiene la participacion de los accionistas fundadores de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo,
después de efectuado el cambio, en al menos un 30% (treinta por ciento) si transcurrieron al menos 10 (diez)
afos desde que ocurrio la Fecha de Inicio de la Prestacion de los Servicios y ademas han transcurrido por lo
menos 12 (doce) meses consecutivos sin que se haya emitido una Notificacion de Servicio Deficiente.

Lo anterior es sin perjuicio de la transferencia de acciones que se produzca como consecuencia de la ejecucion de
garantias otorgadas por el Inversionista Operador Privado a favor de los Acreedores a que se refiere la secciér\7\.4,2
Cesion por ejecucion de Garantias otorgadas por el Inversionista Operador Privado del presente Contrato(\
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No obstante lo previsto en esta seccién 7.1 Estatutos de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo, bajo ninguna
circunstancia, podran realizarse transmisiones de acciones o partes sociales representativas del capital social del
Inversionista Operador Privado a una persona inhabilitada conforme a las Leyes Aplicables.

Una vez notificado a fa Contratante el cambio en la composicién accionaria de la Sociedad Mercantit de Giro Exclusivo,
la emision de una Notificacion de Servicio Deficiente no generara la obligacién de aumentar el porcentaje de la
participacion accionaria de los accionistas fundadores de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo.

El Inversionista Operador Privado no podra hacer ningiin cambio sustancial en su composicién accionaria, es decir
cambios que sean diferentes a los descritos en los literales (a) a (e) inmediatos anteriores, salvo que cuente con la
autorizacion previa y por escrito de la Contratante.

La Contratante podré autorizar cambios sustanciales en la composicion accionaria del Inversionista Operador Privado,
siempre y cuando: (i) no contravenga las Leyes Aplicables; (i) no afecte en forma alguna la capacidad del inversionista
Operador Privado para realizar las Actividades Previas o la prestacion de los Servicios; (jii) ocurra como consecuencia de
la ejecucion de una garantia constituida respecto de las acciones representativas del capital social del Inversionista
Operador Privado conforme a los documentos del Financiamiento, siempre y cuando dichas acciones se transfieran a los
Acreedores 0 a un tercero que cumpla con los requisitos técnicos y financieros para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones del Inversionista Operador Privado conforme a este Contrato; (iv) convierta a los tenedores de las acciones
del Inversionista Operador Privado a una persona inhabilitada en términos de lo establecido en las Leyes Aplicables.

En cualquiera de los supuestos mencionados en el parrafo inmediato anterior, el Inversionista Operador Privado debera
notificar a la Contratante con por lo menos una antelacion de (treinta) 30 Dias de la fecha de modificacion accionaria
sustancial. La Contratante podra objetar el cambio accionario sustancial durante el plazo indicado anteriormente. Si
transcurridos los (treinta) 30 Dias sin que la Contratante haya objetado o haya realizado manifestacién alguna al
Inversionista Operador Privado respecto del cambio accionario sustancial, este se entendera autorizado por parte de la
Contratante,

Para que un socio de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo pueda transmitir la totalidad o parte de su participacion
societaria en ella a un tercero, de conformidad con lo dispuesto en los parrafos inmediatos anteriores de esta seccidn
7.1 Estatutos de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo, previamente debera obtener autorizacion por escrito de la
Contratante y acreditar a satisfaccion de esta Ultima, que el adquirente se ha subrogado en las obligaciones del
enajenante respecto de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo y respecto del Contrato, asi como en las obligaciones
que, en su caso, haya contraido el enajenante con la Contratante, los Acreedores y/o los tenedores de los titulos de
deuda de la Emision de Titulos, emitidos por el Inversionista Operador Privado o el Fideicomiso 2, conforme al presente
Contrato, los Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas. En su caso, la negacion de dicha autorizacion por parte de la
Contratante sera debidamente justificada.

Sin perjuicio de lo establecido en los parrafos anteriores, cualquier modificacion al porcentaje de participacién de los
socios 0 accionistas de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo, requerird de la autorizacion previa y por escrito de la
Contratante, salvo que se esté dentro de sefialado en los literales (a) a () anteriores 0 que la transmisién de acciones
ocurra entre uno de los accionistas originales o autorizados por la Contratante, con sus Empresas Vinculadas, en cuyo
caso soblo requerira nofificar al Representante Designado de la Contratante y entregarle los documentos originales o
copias certificadas que acrediten el caracter de Empresa Vinculada del adquirente o cesionario en relacion con la
Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo, a satisfaccion de la Contratante.

La sustitucion de cualquier socio sujeto a, o cuando ha sido declarado en concurso mercantil o quiebra, podra realizarse
en cualquier tiempo, siempre y cuando el Inversionista Operador Privado notifique tal situacion al Representante
Designado de la Contratante y le entregue los documentos originales o copias certificadas que acrediten el concurso
mercantil o la quiebra, a satisfaccion de la Contratante y se cumplan, en su caso, los requisitos sefialados en la presente
seccion 7.1 Estatutos de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo, el Contrato y las Leyes Aplicables.

La Contratante deberé pronunciarse en un plazo maximo de veinte (20) Dias Habiles respecto de cualquiera de las
solicitudes referidas en la presente seccion 7.1 Estatutos de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo que el
Inversionista Operador Privado someta a su consideracion. En caso que la Contratante advierta que la soficitud
respectiva es omisa respecto del cumplimiento de algin requisito, requerirg al Inversionista Operador Privado por una
sola vez, a efecto de que subsane el requisito de que se trate dentro de un plazo que no excedera de diez (10) Dias
Habiles, sin que pueda establecer requisitos o requerimientos adicionales. En caso que el Inversionista Operador Privado
subsane el requisito de que se trate dentro del plazo sefialado, la Contratante otorgard sin demora la resolucion
correspondiente. En caso que la Contratante no se pronuncie dentro del plazo sefialado de veinte (20) Dias Habiles
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contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, si es que esta completa o del requerimiento para satisfacer
algan requisito emitido por la Contratante, en relacion con la solicitud presentada por el Inversionista Operador Privado,
la autorizacion de que se trate, se entendera otorgada.

7.2 Capital Social.

El Inversionista Operador Privado asume la obligacion integra de obtener todos los recursos necesarios para llevar a
cabo oportunamente, conforme se establece en el Contrato:

a) Las Actividades Previas de! Inversionista Operador Privado;
b) La Operacitn, Explotacién Mantenimiento y Reversion del Proyecto;

¢) La prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los
Servicios Opcionales;

d) El suministro, instalacion y puesta en servicio de los Equipos, Mobiliario y Equipamiento en los términos
establecidos en el Contrato:

e) Enlos términos que acuerde con la Contratante, los relativos a las Obras de Modernizacion No Programadas; y

f) Lo establecido en esta Clausula es sin perjuicio de la obligacion del Inversionista Operador Privado de obtener
aquellos otros recursos a los que se encuentra obligado, conforme a los términos y condiciones establecidos
en este Contrato y las Leyes Aplicables.

En caso de que por cualquier causa se agoten los recursos econémicos requeridos para la realizacion de las Actividades
Previas del Inversionista Operador Privado, éste debera aportar los recursos adicionales requeridos hasta la puesta en
operacion de las Instalaciones y la obtencion del Permiso de Inicio de la Prestacion de los Servicios.

La totalidad de los gastos, costos y demés erogaciones necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del
Inversionista Operador Privado de acuerdo con el Contrato, durante la Vigencia del Contrato, seran a cargo del
Inversionista Operador Privado, quien asume la obligacion de obtener y aportar oportunamente al Fideicomiso 2 la
totalidad de los recursos econémicos necesarios para cubrir dichos conceptos en los términos del presente Contrato y el
propio Fideicomiso 2.

Sin perjuicio de mantener los minimos de Capital Social en la forma y términos establecidos en la presente seccion 7.2
Capital Social, este Ultimo no lo podran retirar los socios de la Sociedad Mercantii de Giro Exclusivo, ni declarar
dividendos, préstamos, reembolsos o ninguna otra figura, hasta tres (3) meses posteriores a la Fecha de Inicio de la
Prestacion de los Servicios.

La Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo debera mantener, como minimo, un Capital Social, sin derecho a retiro, en
Lempiras, cuyos montos se indican en los literales a) y b) siguientes:

a) El equivalente en Lempiras a veinticinco millones de dolares de los Estados Unidos de América (US$
25,000,000), mientras no tenga lugar la Fecha de Inicio de la Prestacion de los Servicios y hasta que hayan
transcurrido cinco (5) afios contados a partir de ta Fecha de Inicio de fa Prestacion de los Servicios; y

b) Elequivalente en Lempiras a quince millones de délares de los Estados Unidos de América (US$ 15,000,000),
a partir de que hayan transcurrido cinco (5) afios de la Fecha de Inicio de la Prestacion de los Servicios.

El Inversionista Operador Privado dehera aportar al Fideicomisa 2_por lo menos los valores sefialados-en-el Programa

de Inversion, correspondientes a Capital Social conforme a lo previsto en dicho programa, que en todo caso debera ser
compatible, en su caso, con el contrato de financiamiento, para financiar oportunamente el Programa de Construccion y
el Presupuesto de Construccion,

Sin perjuicio de lo anterior, el Inversionista Operador Privado debera aportar el Capital Social al Fideicomiso 2 en las
fechas maximas que se indican en el cuadro siguiente:

Cuadro I: Montos y fechas méximas de aportacion del Capital Social en Délares

Monto minimo de aporte de Capital

Porgentaje M m:’mo de aporte de Social en Lempiras constantes de | Fecha maxima de aportacion
Capital Socia! (%) la Fecha Base

20% 5,000,000 A la Fecha de Firma de! Contrato
40% 10,000,000 A los 180 Dias de la Fecha de Fjrma
[

N
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Monto minimo de aporte de Capital
Social en Lempiras constantes de | Fecha maxima de aportacion
la Fecha Base

Porcentaje Minimo de aporte de
Capital Social (%)

del Contrato
A los 360 Dias de la Fecha de Firma
del Contrato
A los 540 Dias de la Fecha de Firma
del Contrato

30% 7,500,000

10% 2,500,000

El monto indicado en el cuadro anterior debera realizarse en Lempiras calculadas en contravalor del Dolar de los
Estados Unidos de América de acuerdo al Tipo de Cambio de Referencia del Dia anterior, ala fecha de la aportacion,
publicado por el Banco Central de Honduras.

Correspondera a la Fiduciaria certificar que los recursos a que se refiere la presente seccion 7.2 Capital Social han sido
efectivamente recibidos por el Fideicomiso 2 en la fecha maxima prevista y en los t#rminos exigidos en el presente
Contrato mediante el envio de una notificacion al Representante Designado de la Contratante, dentro de los cinco (5)
Dias Habiles siguientes a la fecha en que se haga la aportacion de Capital de Riesgo de que se trate.

El incumplimiento por parte del Inversionista Operador Privado de su obligacion de aporte de Capital Social, que podra
ser con cargo al Capital de Riesgo, al Fideicomiso 2, en las fechas méximas indicadas en el cuadro | de la presente
seccion 7.2 Capital Social, dara lugar a la aplicacion de las Penas Convencionales en los términos establecidos en el
presente Contrato.

Si el Inversionista Operador Privado no aporta el Capital de Riesgo en un plazo maximo de treinta (30) Dias posteriores a
las fechas maximas de aportacién indicadas en el cuadro | de la presente seccion 7.2 Capital Social, se considerara
incumplimiento grave del Contrato, aplicandose las Penas Convencionales establecidas en la seccién 15.2 Penas
Convencionales y el Anexo 13 del Contrato: “Penas Convencionales”, incluyendo, en su caso, la Caducidad del
Contrato.

7.3 Actos del Inversionista Operador Privado que requieren autorizacion de la Contratante

Sin perjuicio de lo sefialado en cualquiera otra seccion del Contrato, el Inversionista Operador Privado debera solicitar a
la Contratante autorizacion expresa, para llevar a cabo los siguientes actos:

a) Modificacion de los estatutos de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo.
b) Transferencia en cualquier forma de los derechos del Contrato.

¢) Todo otro acto que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato, requiera autorizacion de la
Contratante.

La Contratante se pronunciard sobre la solicitud de autorizacion en el plazo maximo de sesenta (60) Dias, contados
desde la fecha de la entrega de la correspondiente solicitud al Representante Designado de la Contratante.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta seccion, dard lugar a la aplicacion de las Penas
Convencionales establecidas en el presente Contrato.

74 Cesion de Derechos del Inversionista Operador Privado.
7.4.1, Cesion del Control de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo

Sin perjuicio de lo establecido al efecto en las Leyes Aplicables, para que proceda la transferencia del control de la
Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo hacia sus Acreedores, el Inversionista Operador Privado debera entregar al
Representante Designado de la Contratante, la documentacion que acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) La finalidad principal de la transferencia debe ser la reestructuracion financiera de la Sociedad Mercantil de
Giro Exclusivo y la ejecucion continua del Contrato.

b} Silas acciones de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo han sido inscritas para oferta publica burséatil, las
personas que adquieran directa o indirectamente una participacion igual o mayor al veinticinco por ciento
(25%) del capital pagado de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo deberan contar con la autorizacion de la
Contratante.
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¢) Cuando accionistas de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo aumenten su participacion accionaria y con
elio alcancen una participacion igual o mayor al veinticinco por ciento (25%) del capital pagado, se procedera
conforme se sefiala en el literal b) inmediato anterior. Sin la autorizacion expresa de la Contratante, la
Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo no los podra admitir como accionistas o en su caso, no podréa inscribir ni
reconocer su participacion en acciones por el excedente del porcentaje antes indicado.

d) Que el cesionario se ha subrogado en las obligaciones del cedente respecto del Contrato;

e) Que el cambio propuesto no afecta la capacidad del Inversionista Operador Privado para cumplir con las
obligaciones a su cargo derivadas del Contrato, de los Financiamienios y/o de la Emision de Titulos realizada
por el Inversionista Operador Privado;

f)  Que el cesionario sustituto cumple, en forma igual o superior, con todos y cada uno de los requisitos que en su
caso se hayan exigido al Inversionista Operador Privado sustituido para la firma de! presente Contrato.

g) Obtener la autorizacion previa y por escrito de la Contratante.

h) Ellnversionista Operador Privado no se encuentre en estado de incumplimiento de las obligaciones a su cargo
derivadas del Contrato a la fecha de la solicitud de autorizacion al Representante Designado de la
Contratante, para llevar a cabo la cesién de que se trate.

i) El Inversionista Operador Privado ylo el cesionario cumplan con las disposiciones en materia de
concentraciones; y

j) En caso de ser procedente, la Contratante, determinard en la autorizacion de cesién correspondiente los
términos y condiciones aplicables a la cesion de las obligaciones del Contrato.

Los requisitos descritos anteriormente en el presente numeral aplicaran en lo conducente en el caso que el Inversionista
Operador Privado pretenda transferir el controf de fa Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo a terceros diferentes de sus
Acreedores, lo que podra ocurrir una vez transcurridos tres (3) afios contados a partir de la Fecha de Inicio de la
Prestacion de los Servicios.

La cesion de derechos entre Empresas Vinculadas del Inversionista Operador Privado podra hacerse libremente
mediante comunicacion escrita de este Gltimo al Representante Designado de la Contratante en la que se acredite el
carécter de Empresa Vinculada del cedente y el cesionario, lo que debera hacer por lo menos con diez (10) Dias previos
ala fecha prevista para la firma del contrato de cesion que corresponda.

7.4.2. Cesion por ejecucion de Garantias otorgadas por el Inversionista Operador Privado:

Ni el Inversionista Operador Privado, ni sus socios o accionistas podran transmitir o dar en garantia bajo cualquier titulo,
sus participaciones sociales en el capital social (acciones o partes sociales, segiin sea el caso) de la Sociedad Mercantil
de Giro Exclusivo ni los derechos derivados de este Contrato, el Fideicomiso 1 y el Fideicomiso 2 sin la previa
autorizacion por escrito de la Contratante.

En los casos en que la Contratante, autorice la constitucion de gravamenes se debera establecer en los contratos
respectivos que la ejecucion de la garantia respectiva en ninglin caso otorgara el caracter de Inversionista Operador
Privado o socio de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo al Acreedor o al tercero adjudicatario. Para que el Contrato le
sea adjudicado al Acreedor o tercero adjudicatario, sera requisito indispensable que la Contratante, autorice previamente
la respectlva cesion de derechos 0 Ia transmlswn de la partlmpacmn social correspond:ente cumphendo los requisitos

aplicabies Gel

Confrato y Ias Leyes Apllcables

Para garantizar el pago de gravdmenes, el Inversionista Operador Privado y/o los socios de la Sociedad Mercantil de
Giro Exclusivo, segun sea el caso, podran obligarse en el convenio correspondiente a ceder los derechos y obligaciones
contenidos en este Contrato o a transmitir su participacion social conforme corresponda, al acreedor o tercero
adjudicatario, sujeto a la condicién de que se obtenga la autorizacion previa y por escrito de la Contratante, conforme a fo
indicado en el parrafo inmediato anterior y se registren las garantias en el registro a cargo del Fiduciario.

En ninglin caso se podra ceder, pignorar, hipotecar, ni en manera alguna gravar o enajenar el Contrato, ni los derechos
en ella conferidos a ningtin gobierno o Estado extranjero. Para efectos de lo sefialado en este parrafo, se entiende que la
prohibicion en €l contenida no aplica a aquéllas entidades, empresas o instituciones de propiedad parcial o total de un
gobierno o estado extranjero, que actien como entidades comerciales en el curso ordinario de sus activida de
proteccion extraterritorial o inmunidad alguna de la legislacion de su pais de origen. d\
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La Contratante y el Comité Técnico del Fideicomiso 1, dispondran de un plazo de 60 (sesenta) Dias para autorizar o
denegar fa cesion o gravamen y de no pronunciarse en dicho plazo se entendera que dichas instituciones han aprobado
la transferencia o gravamen. La autorizacién correspondiente no podra ser negada sin causa justificada.

En todos aquellos casos en los que el Inversionista Operador Privado otorgue garantias a terceros respecto de bienes o
derechos que formen parte de los Bienes Afectos al Contrato, incluyendo sin limitacién los derechos de explotacion y los
cobros que deriven del Contrato, el Fideicomiso 1 o el Fideicomiso 2, los derechos de ejecucion por parte del Acreedor
solo implicaran el poder asumir ef control de los derechos del Contrato que sean compatibles con las Leyes Aplicables.

7.4.3. Cesion de bienes afectos al Contrato

Los bienes y derechos, propiedad del Inversionista Operador Privado, distintos de las Instalaciones que queden afectos
al Contrato, al Fideicomiso 1 o al Fideicomiso 2, no podran ser enajenados unilateralmente ni separadamente,
pignorados, hipotecados, dados en prenda o sometidos a gravamenes de ninguna especie sin el consentimiento previo
de la Contratante y del Comité Técnico del Fideicomiso 1y pasaréan al dominio def Estado al extinguirse el Confrato.

El Inventario de los Bienes Afectos al Contrato se actualizara anualmente por el Inversionista Operador Privado y la
Contratante.

7.4.4. Obligacion de mantener la unidad del Proyecto

Es responsabilidad del Inversionista Operador Privado que las garantias sobre el Contrato, deberan ser estructuradas de
forma que aln cuando ocurra su ejecucion, el acreedor o los acreedores mantengan la unidad del Proyecto evitando en
todo caso desintegrar los elementos que sean esenciales o necesarios para la prestacion de los Servicios Obligatorics
no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales y, Servicios Opcionales, desintegracion que no procedera en ningin
caso. El Inversionista Operador Privado sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a la Contratante, el
Estado, los Usuarios o terceros, el incumplimiento de lo aqui establecido.

75 Responsabilidad General del Inversionista Operador Privado

El Contrato es una fuente de obligaciones valida para las Partes, exigible de acuerdo a sus términos y sujeto a las Leyes
Aplicables. El Inversionista Operador Privado tiene la obligacién de dar oportuno y exacto cumplimiento a todas y cada
una de las obligaciones establecidas en el presente Contrato y no podra excusar su incumplimiento en eventos ajenos a
su voluntad y control, salvo en los casos expresamente establecidos en el presente Contrato. A mayor abundamiento, el
Inversionista Operador Privado se obliga a celebrar todos los contratos, emplear al personal, obtener el Equipo,
Equipamiento, Mobiliario y todos los materiales y bienes necesarios para cumplir integra y oportunamente las
obligaciones que le impone el Contrato.

En este contexto, toda obligacion, accion u obra establecida en el Contrato cuyo costo no esté expresamente asumido
por la Contratante seré de exclusivo y entero costo del Inversionista Operador Privado.

El Inversionista Operador Privado se obliga, desde la Fecha de Firma del Contrato y a lo largo de todo el plazo de
Vigencia del Contrato, a efectuar y adoptar todas las medidas necesarias y suficientes para que la suscripcion,
otorgamiento y ejecucion de este Contrato no viole ni entre en conflicto, ni constituya un incumplimiento de cualquier
contrato o acuerdo que el Inversionista Operador Privado actualmente mantenga o suscriba en el futuro, ni de ninguna
norma legal aplicable en cualquier jurisdiccion.

El Inversionista Operador Privado y sus accionistas se obligan a adoptar todas las medidas necesarias a efectos de
evitar la interposicion de acciones o iniciacion de procesos judiciales, arbitrales, administrativos o de cualquier otra indole
que puedan afectarle y que razonablemente pueda esperarse que afecten adversamente en forma significativa la
capacidad del Inversionista Operador Privado o de sus accionistas para cumplir las obligaciones estipuladas en este
Contrato. A mayor abundamiento se establece la obligacion del Inversionista Operador Privado de notificar a la
Contratante cualquier medida, accion o procedimiento que se haya iniciado en su contra 0 en contra de sus accionistas,

SE& €n Honduras o en el exiranjero, dentro ae 108 diez {107 DTas Siguientes a Ta fecha de notificacion de fas acciones o
inicio de los procesos antes referidos.

El Inversionista Operador Privado debe disponer lo necesario para asegurar que durante toda la Vigencia del Contrato,
tendra la capacidad financiera y contara con los expertos, profesionales, recursos humanos y equipamiento técnico
necesarios para cumplir cabalmente todas sus obligaciones contractuales.

El Inversionista Operador Privado conducira su actuar, al menos, de acuerdo con las siguientes normas y criterios:
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a.  Se obliga a cumplir sus obligaciones, de manera continua y permanente, seglin los requerimientos especificos
establecidos en el Contrato.

b.  Prestara los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales a que
se obliga por el presente Contrato como una persona diligente y prudente, en concordancia con las mejores
practicas y politicas de una empresa solvente, debiendo dar cumplimiento a todas las Leyes Aplicables,
incluyendo, sin limitacion, las referidas al medio ambiente, laborales, de seguridad social y tributarias;

c. Debera cumplir con la planificacion, metodologia de trabajo e hitos ofertados para el desarrollo del proyecto de
ingenieria definitivo y los Disefios de acuerdo con el contenido en su Propuesta Técnica, sin perjuicio de los plazos
maximos y ofras condiciones establecidas en el presente Contrato.

d.  Sera responsable en todo momento de la correcta ejecucion de las obras, de la seguridad en el frente de trabajo y
de la estricta observancia de los procedimientos y normas técnicas de Construccion. Sera responsable ademas, de
acuerdo con las Leyes Aplicables, de todos los perjuicios que se deriven de la gjecucion del Contrato por causas
que les sean imputables.

e. Deberd tomar las medidas necesarias para no dafiar las instalaciones de terceros, siendo de su cargo la
reparacion de los dafios que pudiera ocasionar. Los gastos originados a la Contratante por incumplimiento de esta
obligacion, serén de cargo del Inversionista Operador Privado.

Elincumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta CLAUSULA SEPTIMA: DEL INVERSIONISTA
OPERADOR PRIVADO, SU ESTRUCTURA SOCIETARIA Y OBLIGACIONES GENERALES, dara lugar a las Penas
Convencionales o Sanciones aplicables para cada una de ellas.

7.6 Financiamiento
7.6.1  Obligacion de Financiar el Proyecto

El Inversionista Operador Privado esta obligado a aportar el Capital de Riesgo comprometido, conforme se establece en
la seccién 7.2: Capital Social del Contrato y obtener el Financiamiento requerido para la realizacion de las Actividades
Previas del Inversionista Operador Privado, la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios
Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato de
acuerdo con lo establecido en su Oferta Econémica adjunta como Anexo 11 del Contrato: “Oferta Econdmica del
Inversionista Operador Privado” y de conformidad con lo previsto en el Contrato.

Asimismo, es obligacion del Inversionista Operador Privado obtener y aportar todos l0s recursos econémicos necesarios
para cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato, debiendo asegurarse en todos los casos del origen licito de los
recursos.

Es responsabilidad exclusiva del Inversionista Operador Privado cubrir los gastos y costos necesarios para el Disefio,
Financiamiento, Demolicion, Construccion, Equipamiento, Provision de Mobiliario, Operacién, Explotacion,
Mantenimiento y Reversion del Proyecto, las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado y la prestacion de
los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales, conforme se
establece en el Contrato.

Las variaciones que se generen con respecto a lo previsto en su Oferta Economica, adjunta como Anexo 11 del
Contrato: “Oferta Econémica del Inversionista Operador Privado” y que no hayan sido autorizadas por la
Contratante, _repercutirdn directamente en el rendimiento esperado del Inversionista Qperador Privado . sin

responsabilidad alguna para la Contratante o el Estado.
76.2.  Financiamiento

El Financiamiento del Proyecto se sujetara a lo siguiente:
A. Aspectos Generales

La Oferta Econdmica del Inversionista Operador Privado presentada en el Concurso, que se obliga a cumplir en sus
términos, se adjunta como Anexo 11 del Contrato: “Oferta Econémica del Inversionista Operador Privado”.
Asimismo el Inversionista Operador Privado debera cumplir con las siguientes obligaciones:

a) La Oferta Econdmica del Inversionista Operador Privado presentada durante el Concurso contiene, entre otras,
una descripcion de la estructura de Financiamiento pretendida por el Inversionista Operador anado para
cumplir con el objeto del Contrato y el conjunto de obligaciones a su cargo previstos en dicho documerﬁa N




b) Cualquier modificacion a los términos y condiciones del Financiamiento o del Programa de Inversion

estipulados en la Oferta Economica del Inversionista Operador Privado deberd ser presentada al
Representante Designado de la Contratante para su revision por parte de la Contratante, quienes podran
objetar cualquier modificacion a la propuesta de Financiamiento, por razén fundada, en el entendido de que
ninguna propuesta de modificacién a la Oferta Economica respecto del Financiamiento del Inversionista
Operador Privado en cuanto a sus términos y condiciones, podra tener como resultado un incremento en el
pago de las Contraprestaciones a que tiene derecho el Inversionista Operador Privado o modificacion en el
plazo de Vigencia del Contrato o modificacion en la Fecha Programada de Inicio de Construccion o en la Fecha
Programada de Inicio para la Prestacion de los Servicios.

Previo a la Fecha Programada de Inicio de Construccion, con una anticipacion no menor de treinta (30) Dias, el
Inversionista Operador Privado debera informar por escrito al Representante Designado de la Contratante la
forma en que financiara el Proyecto con el fin de dar cumplimiento a los hitos asociados a la Construccion del
Proyecto establecidos en la seccion 17.4 Programa de Construccion, la moneda del Financiamiento, los
plazos de disposicion y amortizacion del mismo y en su caso, las condiciones generales de los contratos de
Financiamiento que pudieran afectar el Contrato, sefialando cualquier término que difiera de la estructura de
Financiamiento establecida en su Oferta Econdmica y debera adjuntar, para su aprobacion, el Programa de
Inversion que refleje dichas condiciones, las que deberan permitir el adecuado cumplimiento de los programas
referidos en la CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. TOTALIDAD DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE
FORMAN PARTE DEL CONTRATO, dentro de los términos y condiciones establecidos en el Contrato.

El Inversionista Operador Privado deberé entregar al Representante Designado de la Contratante copias
certificadas de cada uno de los contratos de Financiamiento, dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a
la fecha de celebracion de los mismos, cuyos términos y condiciones, salvo un Evento Eximente de
Responsabilidad, no deberan ser distintos de aquellos respecto de los que no hubo objecion por parte de la
Contratante.

En caso de ser requerido por el Inversionista Operador Privado, la Contratante celebrara un Convenio Directo
con los Acreedores, o con su representante comln y con el Inversionista Operador Privado.

El Convenio Directo con los Acreedores podré:

i. Ser firmado como parte por: la Contratante, los Acreedores, el Inversionista Operador Privado, los
Subcontratistas Afiliados y las empresas controladoras o filiales de estos Gltimos;

il. Incorporar la obligacién a cargo de la Contratante de notificar a los Acreedores acerca del desempefio del
Inversionista Operador Privado respecto de sus obligaciones bajo el Contrato; y,

i. Prever que los Acreedores tendran derecho de sustituir al Inversionista Operador Privado mediante una
cesion de derechos como parte de este Contrato, en caso de que la Contratante dé un aviso de Caducidad
del Contrato conforme a los términos establecidos en el Contrato y siempre que el Inversionista Operador
Privado sustituto:

a.  Cumpla con los requisitos técnicos establecidos en el Pliego de Condiciones para la etapa de
gjecucion del Contrato que corresponda;

b.  Cuente con autorizacion previa de la Contratante; y

¢. Asuma fodos los derechos y obligaciones previstos en el Contrato (“Derecho de Sustitucion”). La
propuesta de Convenio Directo con los Acreedores deberd ser entregada al Representante
Designado de la Contratante para la revision y comentarios de la Contratante, quien deberé
formularlos dentro de un plazo no mayor a sesenta {60) Dias, contados a partir de la fecha en que el

Representante Designado de la Contratante hubjera recibido el provecto de Convenio Directoconlos

Acreedores. En caso de no pronunciarse la Contratante dentro del plazo sefialado en el presente
literal, el proyecto de Convenio Directo con los Acreedores se entendera aprobado.

iv. Reconocer los derechos del Inversionista Operador Privado bajo el Contrato, que validamente hubiera
cedido a los Acreedores con objeto de cubrir los Financiamientos que estos Gltimos hubieran otorgado al
Inversionista Operador Privado para cumplir sus obligaciones bajo el Contrato.
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Nada de lo sefialado en la presente seccion 7.6.2 Financiamiento, podra interpretarse en el sentido de que el
Gobierno de Honduras o la Contratante constituyen aval de las obligaciones adquiridas por el Inversionista
Operador Privado.

e) El Inversionista Operador Privado deber4 afectar de manera irrevocable en el Fideicomiso 2 la totalidad de los

derechos al cobro de la Contraprestacion y los Financiamientos y ejercerios conforme a las disposiciones
establecidas en el propio Fideicomiso 2.

B. Obligacion de Obtener el Financiamiento

a)

El Inversionista Operador Privado tendra la obligacion de gestionar y obtener oportunamente el Financiamiento
en firme y el Capital de Riesgo necesarios para ejecutar la totalidad de las obligaciones que tiene a su cargo en
virtud del presente Contrato incluyendo aquellas que, a pesar de no estar estipuladas, sean necesarias para
obtener los resultados previstos en este Contrato. Sujeto a las condiciones establecidas en el Contrato, el
Inversionista Operador Privado determinara el grado de endeudamiento, lo que no implicara la disminucion de
sus aportes de Capital Social, conforme se establece en el Contrato, mismos que son obligatorios.

El Inversionista Operador Privado debera financiar el cumplimiento de sus obligacicnes bajo el Contrato con
Capital de Riesgo y Financiamiento tomado por el Inversionista Operador Privado con los Acreedores, quienes
podran tener como garantia el Contrato, las Contraprestaciones a favor del Inversionista Operador Privado o
cualquier ofro derecho economico a favor del Inversionista Operador Privado no excluido que se derive del
presente Contrato, sin perjuicio de las demas garantias que le sean solicitadas al Inversionista Operador
Privado por parte de los Acreedores, las cuales correran por cuenta y riesgo del Inversionista Operador
Privado.

La obligacion de aportar Financiamiento contenida en el presente Contrato podra cumplirse mediante la
obtencién de:

i. Financiamiento bancario.
ii. Emision de Titulos.
il. Recursos de Fondos de Capital Privado.

iv. Una combinacion de las anteriores modalidades.

C. Cierre Financiero.

a)

El o los Cierres Financieros, segun se establezca, se acreditaran mediante la entrega al Representante
Designado de la Contratante, de los documentos que se describen a continuacion, sin perjuicio de aquellos
otros documentos y requisitos adicionales que en su caso requiera la Contratante, respecto a la modalidad de
Financiamiento propuesta por el Inversionista Operador Privado:

i.  En caso de Financiamiento Bancario: El Inversionista Operador Privado debera entregar al Representante
Designado de la Contratante, seglin corresponda el o los contratos de Financiamiento suscritos con los
Acreedores o una certificacion emitida por el Acreedor o el banco lider, agente administrador o simifar, en
caso de Financiamientos sindicados o el agente de manejo del Financiamiento en la cual se indique al
menos lo siguiente: el valor del Financiamiento, la moneda del Financiamiento, los Acreedores, las
garantias, el plazo para el pago del principal y los intereses, la tasa anual y las condiciones para el

desemtyolse: ; gbera adjuntar una Ceriiicacion suscrta por el representante legal de
Acreedor o del banco lider en caso de Financiamientos sindicados en la que conste que los documentos
del Financiamiento prevén que el desembolso de los recursos se hara al Fideicomiso 2, quien los recibira y
mantendra en una cuenta exclusiva para el manejo de los mismos, sujetos a la prelacién de pagos
establecida en el propio Fideicomiso 2.

i. En caso de Emision de Titulos: Una certificacion emitida por el representante legal de los tenedores de los
titulos en la que se indique al menos lo siguiente: valor de la emision, moneda, garantias, plazo para el
pago del principal y los intereses v la tasa anual. Asimismo, se debera adjuntar una certificacién suscrita
por el representante legal de los tenedores de los tituios en la que conste que los recursos se
desembolsaran al Fideicomiso 2, quien los recibira y mantendra en una cuenta exclusiva para el manejo de
los mismos, sujetos a la prelacion de pagos establecida en el propio Fideicomiso 2. También sera
aceptable demostrar el Cierre Financiero mediante un underwriting {se entiende como cont{rgtg\gqg

\
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b)

c)

e)

prefinanciamiento) de la emision correspondiente, siempre que (x) se frate de un underwriting en firme ~no
sera aceptable al mejor esfuerzo—, (y) el underwriter (se entiende la instifucién financiera que celebra el
contrato con el Inversionista Operador Privado) sea una institucion autorizada por las leyes del pais en
donde la colocacion se haga para realizar este tipo de operaciones, y (2) si se trata de una emisién en
paises diferentes a Honduras, el underwriter debe contar con una calificacion de riesgo de su deuda de
largo plazo gue corresponda a “grado de inversién”, en la escala internacional, sin que se acepten escalas
locales aplicables en el pais del domicilio del underwriter. Si fa Emision de Titulos se hace en Honduras, el
underwriter deberéa contar con una calificacién de riesgo de su deuda de largo plazo segun escala local de
las calificadoras aprobadas por la Contratante de al menos AA+ segun Fitch, Moodys u otro equivalente si
se trata de ofra firma calificadora, aprobada por fa Contratante.

il. Recursos de Deuda de Fondos de Capital Privado. Se podra acreditar la disponibilidad del Financiamiento
a través de préstamos de recursos otorgados por parte de Fondos de Capital Privado constituidos en
Honduras y/o en el exterior, con los mismos documentos sefialados en esta seccion C literal a) subinciso
(i) inmediato anterior.

El Cierre Financiero se acreditara mediante cualquiera de las modalidades previstas en esta seccion 7.6.2
Financiamiento o mediante una combinacién de ellas.

Las certificaciones entregadas al Representante Designado de la Contratante deberan estar acompafiadas de
los documentos que soporten la existencia de quien la emita y la condicién de representante legal de la
persona que la suscribe. La certificacion y los documentos antes sefialados que acrediten la existencia y
representacion legal deberan tener como méximo una antigiiedad de sesenta (60) Dias a la fecha de entrega al
Representante Designado de la Contratante.

Caracteristicas de los Acreedores:

i. Si los Acreedores son Instituciones financieras 0 Bancos Hondurefios deberan contar con las
autorizaciones para operar en el pais emitidas por la Comisién Nacional de Bancos y Seguros de Honduras
o la Autoridad Gubernamental correspondiente y estar sujetas a supervision y vigilancia por parte del
Estado.

ii. Silos Acreedores son instituciones financieras o Bancos del exterior, deberan contar con la autorizacion
correspondiente de la autoridad competente de su pais de origen de conformidad con las leyes que les
sean aplicables. También deberan ser instituciones vigiladas por el 6rgano de supervision financiera de la
jurisdiccién del lugar donde se haya constituide. En caso de que se frate de Financiamiento internacional
del mercado de capitales, no se requerira acreditar esta condicion.

ii. En caso de que los Acreedores sean Fondos de Capital Privado, deberan cumplir como minimo con los
requisitos previstos en las normas aplicables a las inversiones admisibles de los recursos administrados
por las sociedades administradoras de fondos de pensiones conforme a las Leyes Aplicables y acreditar
dicho cumplimiento mediante la expedicion de una certificacion del gestor profesional o del gerente o del
fund manager (se entiende el administrador del fondo respectivo).

iv. Silos Acreedores son Personas Naturales o Personas Juridicas diferentes de las anteriores, deben ser
tenedores de titulos emitidos en el mercado de capitales para que sus aportes sean considerados
Financiamiento.

Se entendera que el Inversionista Operador Privado ha obtenido el Cierre Financiero cuando la Contratante
manifieste, expresamente y por escrito y dentro de un término de veinte (20) Dias contados desde la
presentacion completa de la documentacion a la que se refiere la seccion 7.6.2 Financiamiento, Cierre
Financiero, literal a) inmediata anterior, su conformidad con los documentos aportados por el Inversionista

Operador Frivado para acreditar dicho Lierre Financiero.

La obtencion del Cierre Financiero, por cuenta y riesgo del Inversionista Operador Privado, en nada limita su
obligacion de procurar la totalidad de recursos necesarios para llevar a cabo todas las actividades para cumplir
con sus obligaciones del Contrato en los plazos y condiciones establecidos por el mismo, incluso si el
Financiamiento que las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado y la prestacion de los Servicios
Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales exijan, debe ser mayor
al comprometido a través del Cierre Financiero.
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9)

Aungue el Inversionista Operador Privado determinara el nivel de endeudamiento, en ningln caso se
disminuira el valor minimo del Capital Social que debe ser aportado por los accionistas del Inversionista
Operador Privado, ni el monto minimo del Cierre Financiero propuestos en su Oferta Econdmica adjunta como
Anexo 11 del Contrato: “Oferta Econdémica del Inversionista Operador Privado”.

La obligacion del Inversionista Operador Privado de aportar ef Financiamiento para cumplir sus obligaciones
bajo el Contrato no se agota con la obtencion del Cierre Financiero. Por lo tanto, si con posterioridad a dicha
obtencién, los Acreedores incumpliesen o dieran por terminados los contratos de Financiamiento por cualquier
causa, justificada o no, el Inversionista Operador Privado debera asegurar la obtencion de los recursos
adicionales que requiera hasta llegar a la Fecha de Inicio de Ia Prestacion de los Servicios, cumpliendo con la
totalidad de los requisitos previstos en el Contrato. Tal retiro de los Acreedores no servira de excusa para el
incumplimiento de las obligaciones del Inversionista Operador Privado ni para alegar incumplimiento por un
Evento Eximente de Responsabilidad. En este tltimo caso, el Convenio Directo con los Acreedores caducara y
terminara en forma automatica su vigencia y efectos, por lo que hace a las obligaciones de la Contratante, e
Fideicomiso 1 o el Fideicomiso 2.

D. Registro de los Acreedores.

3)

€)

a)

El Inversionista Operador Privado debera enviar una notificacion al Representante Designado de la
Contratante, cuando se acredite el Cierre Financiero, en la cual identificara a todos y cada uno de los
Acreedores. En el caso de la Emision de Titulos, bastara con la identificacion del administrador o agente
estructurador de la colocacion, asi como del representante de los tenedores de los titulos. Solamente quienes
aparezcan en dicho listado seran considerados por la Contratante como Acreedores y tendran los derechos
sefialados en el presente Contrato asignados a los Acreedores. Sélo los Acreedores registrados tendran
derecho a formar parte del Convenio Directo con los Acreedores.

lgualmente deberan designar un representante de los Acreedores que sera el encargado de recibir todas las
notificaciones de la Contratante relativas al presente Contrato.

Cualquier cambio en los Acreedores deber4 notificarse al Representante Designado de la Contratante, segin
corresponda dentro de los 10 (diez) Dias Habiles posteriores a que tenga lugar el cambio de que se trate.

Los Acreedores que aporten Financiamiento con posterioridad al Cierre Financiero, deberan cumplir, al
momento de suscribir los documentos de Financiamiento correspondientes, con las caracteristicas exigidas en
la presente seccion 7.6.2 Financiamiento.

En cualquier operacion de Financiamiento seré obligacion del Inversionista Operador Privado obtener de los
Acreedores una declaracion jurada respecto del origen licito de los recursos otorgados como Financiamiento.

Desarrollo de Estructuras Financieras.

El Inversionista Operador Privado podré estructurar o utilizar para obtener el Financiamiento propuesto en el
Anexo 11 del Contrato: “Oferta Econdmica del Inversionista Operador Privado”, las estructuras
financieras que considere adecuadas.

El Inversionista Operador Privado podra estructurar una Emisién de Titulos para colocarlos en el mercado de
capitales de Honduras ylo del extranjero utilizando como respaldo el Contrato y en particular los flujos de la
Contraprestacion u otros ingresos derivados de la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los

SEIVICIOS  Obrgatonios  COmerciales, 105 Servicios Opeionaes, 108 Gervicios Adicionales o 108 Servicios
Opcionales a que tenga derecho, en los términos y condiciones previstos en el Contrato.

Con el fin de facilitar la obtencién de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el
Contrato, el Inversionista Operador Privado podra desarrollar cualesquiera otros esquemas financieros, tales
como titularizacion, emision de bonos y sindicaciones, entre otros. Para estos efectos, los derechos
economicos a favor del Inversionista Operador Privado, derivados de este Confrato, podran ser
incondicionalmente cedidos a los Acreedores incluyendo los derechos de fideicomisario derivados del
Fideicomiso 1.

La Emisién de Titulos dirigidos al mercado de capitales podra hacerse en el Fideicomiso 2 a discrecion del
Inversionista Operador Privado, sin perjuicio de que la contabilidad deba estar centralizada en el propio
Fideicomiso 2; y se mantengan los derechos de inspeccion y auditoria de las Autoridades Gubernamenta!e\ S y
la Contratante, segun corresponda, previstos en el presente Contrato o las Leyes Aplicables.

\
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e)

El empleo del esquema de Alianza Plblico-Privada y de fos mecanismos disponibles en los mercados
financieros tiene el proposito de optimizar el desempefio economico del Contrato y el uso de los recursos
aplicados en él. No obstante lo anterior, fa optimizacién econémica y financiera del uso de los mecanismos
antes mencionados, debe estar subordinada a las limitaciones que impone el interés pablico ligado a las
Instalaciones y los Inmuebles que estan afectos a la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales,
los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales, lo que es incompatible con la especulacion
financiera que pueda poner en riesgo la viabilidad del Contrato, la integridad de los Bienes Afectos al Contrato
ylo la prestacion de los Servicios.

En este contexto, es necesario que las estructuras financieras que se pongan en marcha para obtener el
Financiamiento permitan la convivencia armonica de los dos postulados descritos en el literal e) que antecede,
a cuyo efecto el Inversionista Operador Privado debera cumplir con lo siguiente:

i. Notificar al Representante Designado de la Contratante, previamente a celebrar cualquier operacion
financiera que tenga por objeto la obtencion de Financiamiento, independientemente de que constituyan
deuda o no, cuando:

a. Directa o indirectamente vayan a ser pagados con cargo a los ingresos derivados de la Explotacion
del Contrato o la prestacién de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios
Comerciales y/o los Servicios Opcionales;

b. Se constituya una garantia, en forma directa o indirecta, con los derechos fideicomisarios del
Inversionista Operador Privado en el Fideicomiso 1 o el Fideicomiso 2 o de los accionistas de la
Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo, las acciones de la Sociedad Mercantif de Giro Exclusivo o el
Contrato; 0

¢. Den o puedan dar por resultado la transmision de las acciones de la Sociedad Mercantil de Giro
Exclusivo o el control de la misma a terceros, bajo cualquier titulo;

d. Para efectos de lo dispuesto en el literal ¢) inmediato anterior se entendera que existe o puede existir
transmision de las acciones de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo o el control de la misma,
cuando se modifique directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones:

i. Los accionistas de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo;
ii. Latenencia accionaria de los accionistas de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo;

ii. El control accionario de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo, ya sea a través de
fideicomisos, convenios, fusiones, escisiones, concentraciones, transformaciones, pactos
sociales o estatutarios, esquemas de piramidacion o cualquier otro mecanismo; o

iv. Cuando, por virtud de cualquiera de las operaciones citadas en el subinciso iii inmediato
anterior o cualquiera otra, se transmita el control o participacion en las decisiones
administrativas u operativas de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo a una persona
distinta de los accionistas originales, del Consorcio o controladora de dichos accionistas o
de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo.

ii. En cualquier caso, la operacion financiera de que se frate deberd tener como proposito la optimizacion
econdmica y financiera de! uso de los recursos sin detrimento de la calidad en la prestacion de los
Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales o los Servicios Opcionales
conforme lo establecido en el Contrato o contribuya a mejorar los Indicadores de Gestién e Indicadores de
Servicios, durante el plazo de Vigencia del Contrato, sobre la base de que la operacion financiera de que
se trate sea compatible con la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios

Obligatorios Comerciales, los Servicios Opcionales y el interes publico, a juicio de la Contratante;

ii. €l Inversionista Operador Privado presentara al Representante Designado de fa Contratante, la notificacion
respectiva con la descripcion de la operacion financiera de que se frate, el objetivo de la misma y la
acreditacion del cumplimiento de los requisitos que se establecen en la presente seccion 7.6.2
Financiamiento. A dicha notificacion debera acompafiar copia autorizada del prospecto de la operacion
con el dictamen de la agencia calificadora que la califique, asi como la informacion soporte que avale Ia
solidez financiera de la operacién y cualquier otra que la Contratante le requiera para el andlisis de la
operacion de que se trate. En su caso, la Contratante, dispondra de treinta (30) Dias contados a partir de
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Vil

viii.

que hubiera recibido completa la informacion a que se hace referencia en esta seccion, para formular
observaciones.

El contrato de la Emision de Titulos o la operacion financiera de que se trate debera contener los
mecanismos de vigilancia y seguimiento del desempefio del Contrato, que cumplan al menos con los
establecidos en el propio Contrato.

Salvo los gastos inherentes a la operacion de que se trate, la totalidad de los recursos obtenidos mediante
la Emision de Titulos o la operacion financiera de que se trate debera ser depositada en el Fideicomiso 2 y
quedaré sujeta a la prelacién de pagos establecida en el mismo.

En ningun caso el Inversionista Operador Privado podra comprometer mas alla de los flujos a que tiene
derecho bajo el Contrato.

Previamente a la entrega de los recursos obtenidos mediante la operacion financiera de que se trate al
Inversionista Operador Privado, este Ultimo debera cumplir con los siguientes requisitos:

a. Pagar los Financiamientos que se refinanciaran con el producto de la Emisién de Titulos o la
operacion financiera de que se trate;

b. Pagar los gastos de la Emision de Titulos o la operacion financiera respectiva;

c.  Contar con una reserva constituida para el pago del servicio de los Financiamientos (principal e
intereses) por el monto establecido en el contrato de emision o mediante el cual se otorgue el
Financiamiento;

d. No estar en estado de incumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato; asi como de aquellos
contratos que hubiera celebrado para la Construccion de las Instalaciones o la prestacion de los
Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales o Servicios
Opcionales;

e. Contar con todas las reservas y fondos establecidos en el Contrato debidamente fondeados;

f.  Obtener de una empresa especializada, previamente aprobada por la Contratante, un dictamen en
relacion con el tratamiento fiscal que se le dara a la operacion financiera de que se trate y a la
aplicacion de los recursos provenientes de la misma.

g. No estar en curso ningiin Procedimiento de Solucion de Controversias entre la Contratante y el
Inversionista Operador Privado.

El cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el subinciso vii inmediato anterior, los debera
acreditar el Inversionista Operador Privado mediante la entrega al Representante Designado de la
Contratante de la documentacion correspondiente, quien le debera extender una constancia de verificacion,
dentro de los diez (10) Dias posteriores a la fecha en que el Inversionista Operador Privado le haya
entregado las constancias correspondientes. En caso de improbacion, la Contratante, debera sefialar la
causa especifica, que el Inversionista Operador Privado podra subsanar sin Sancion o Pena Convencional
alguna.

F. Garantia prendaria

Los bienes que se podréan otorgar a los Acreedores bajo una garantia prendaria especial sin desplazamiento de los
derechos y bienes pignorados, podran ser:

Los derechos del Inversionista Operador Privado sobre el Contrato.

Los pagos a favor del Inversionista Operador Privado previstos en el Contrato.

Los ingresos o bienes de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo.

Las acciones representativas del Capital Social de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo.

Los derechos de fideicomisario en el Fideicomiso 1y el Fideicomiso 2.

a)
b)
c)
d)
e)

G. Toma de Posesion del Control del Inversionista Operador Privado por parte de los Acreedores.

a)

Los Acreedores tendran derecho a tomar el control del Inversionista Operador Privado cuando:

I\
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i. El Inversionista Operador Privado incumpia con sus obligaciones financieras de conformidad con lo
establecido en los documentos de Financiamiento; reglamento de colocacion, cuando se trate de Emision
de Titulos, o documento que fas regule.

ii. La Contratante les notifique que pueden ejercer tal derecho antes de que se declare la Caducidad del
Contrato, cuando el Inversionista Operador Privado incurra en cualquiera de las causales que puedan dar
lugar a la Caducidad del Contrato.

b) La toma de posesion del control del Inversionista Operador Privado sélo podré ser ejercida por aquelios
Acreedores que se encuentren debidamente registrados ante el Fiduciario conforme se establece en la
presente CLAUSULA SEPTIMA. DEL INVERSIONISTA OPERADOR PRIVADO, SU ESTRUCTURA
SOCIETARIA Y OBLIGACIONES GENERALES y que hubieran celebrado el Convenio Directo con los
Acreedores. La nofificacion correspondiente la llevaré a cabo la Contratante a los Acreedores por conducto de
sus representantes registrados ante el propio Fiduciario. Cuando existan varios Acreedores, los derechos que
en la presente seccion 7.6.2 Financiamiento se conceden a su favor serén ejercidos respetando la mayoria y
demas condiciones que dichos Acreedores hayan establecido en un acuerdo entre ellos. De no existir tal
acuerdo, esos derechos solo podran ser ejercidos de consuno entre los Acreedores, por lo cual se necesitara
Ja aprobacion unanime de todos ellos. De no contarse con la aprobacién correspondiente conforme a lo
acabado de sefialar, no se podra ejercer el derecho otorgado a su favor en la presente Clausula.

¢) La toma de posesién del control del inversionista Operador Privado por parte de los Acreedores podra
ejercerse de cualquiera de las siguientes formas:

i. Mediante la solicitud de cesion del Contrato a la persona que designen por escrito mediante el envio de
una notificacion al Representante Designado de la Contratante. Esta cesion implicara que la persona
cesionaria se convierta en el nuevo inversionista Operador Privado y que los términos y condiciones del
Contrato, en especial, las condiciones econdmicas, no podréan variar. Por lo tanto, no podré ser condicion
de la cesion el que se modifiquen las condiciones del Contrato.

ii. Mediante el envio de una Notificacion al Representante Designado de la Contratante, anunciando la
modificacion de la composicién accionaria de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo, ya sea por cuenta
de la compra que hagan directa o indirectamente los Acreedores o por la compra efectuada por una
persona designada por los Acreedores. En este caso, deberan enviar una certificacion suscrita por el
revisor fiscal de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo en la que conste la composicion accionaria de la
Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo y donde se evidencie que los accionistas iniciales de la Sociedad
Mercantil de Giro Exclusivo no tienen participacion accionaria alguna en el cesionario. Si los accionistas
son Personas Juridicas, ademas deberan adjuntar una declaracién juramentada en la que conste que los
accionistas iniciales de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo no son beneficiarios reales de los nuevos
accionistas de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo.

ii. Para los efectos de lo establecido en el subinciso ii. inmediato anterior, se entenderd por compra indirecta
aquella que efectlien Empresas Vinculadas de los Acreedores.

iv. Los términos y condiciones de fa compra de las acciones o de la cesion del Contrato que acuerden los
Acreedores con el Inversionista Operador Privado o con los accionistas iniciales de la Sociedad Mercantil
de Giro Exclusivo, seguin corresponda, seran libremente acordadas y la Contratante no tendré injerencia
alguna sobre ellos. Esto Gltimo sin perjuicio del derecho de verificar que el nuevo Inversionista Operador
Privado y/o los nuevos accionistas de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo cumplan con los requisitos
sefialados en la seccion 7.6.2 Financiamiento literal G, Toma de Posesion del Control del Inversionista
Operador Privado por partes de los Acreedores.

d)—Procedimientoparala.Toma.de Rosesion

i. Cuando se verifique cualquiera de las causales para la foma de posesion del control del Inversionista
Operador Privado por parte de los Acreedores, se generard de manera automatica en cabeza de los
Acreedores, el derecho a tomar posesion del control del Inversionista Operador Privado. Este derecho
prevalecera sobre el derecho del Comité Técnico del Fideicomiso 1 a declarar fa Caducidad del Contrato,
siempre que se trate de los casos taxativamente sefialados en la CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.
TERMINACION DEL CONTRATO.
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Si la causal de toma de posesion es por el incumplimiento de las obligaciones financieras del Inversionista
Operador Privado para con los Acreedores, el representante de los Acreedores enviara una notificacion al
Representante Designado de la Confratante informando que ha ocurrido un incumplimiento de las
obligaciones financieras y que, en virtud de lo previsto en este Contrato, ejercen el derecho consignado en
la presente clausula. En dicha notificacion los Acreedores indicaran igualmente quiénes son las personas
designadas para actuar en su representacion como contraparte de la Contratante, para adelantar el
procedimiento de toma de posesion del control del Inversionista Operador Privado. Los Acreedores
enviaran copia de la nofificacion mencionada al Inversionista Operador Privado y a la Fiduciaria. La
Contratante enviara copia de la notificacion a las compariias emisoras de los Seguros y la Garantia de
Cumplimiento de! Contrato.

Dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la presentacion de la notificacion referida en el subinciso ii.
inmediato anterior, los Acreedores enviaran una nueva notificacion al Representante Designado de la
Contratante en la que informaran bajo cuadl de las modalidades previstas en la seccion 7.6.2
Financiamiento literal G, Toma de Posesion del control del Inversionista Operador Privado por parte de los
Acreedores subinciso ¢) anterior haran la Toma de Posesion.

Los Acreedores tendran un término méximo de ciento ochenta (180) Dias, contados desde la fecha en que
hubieran entregado la notificacion al Representante Designade de la Contratante, para concrefar las
condiciones de la modalidad de toma de posesion escogida e informar al Representante Designado de la
Contratante acerca de la persona que continuara con la ejecucion del Contrato (si es la cesion) o el nombre
de los nuevos accionistas de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo (si es la compraventa de acciones por
parte de los Acreedores —directa o indirectamente- o por parte de un tercero designado por los
Acreedores).

Si la causal de toma de posesion es el acaecimiento de una causal de Caducidad del Contrato, la
Contratante comunicara a los representantes de los Acreedores mediante el envio de una notificacién en fa
que se indicara que tienen derecho a ejercer la toma de posesion del control del Inversionista Operador
Privado por parte de los Acreedores y que, de no ejercer tal derecho, se procedera a la Caducidad del
Contrato. Copia de esta notificacion sera enviada por la Contratante a la Fiduciaria, y por el Inversionista
Operador Privado a las compatiias emisoras de los Seguros y la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias siguientes a la notificacion de los Acreedores al Representante
Designado de fa Contratante, deberan enviar una nueva notificacion al Representante Designado de la
Contratante en la que manifiesten si ejercen o no su derecho a la toma de posesion del control del
Inversionista Operador Privado por parte de los Acreedores y la modalidad escogida. Si el Representante
Designado de la Contratante no recibe comunicacién alguna dentro del plazo aqui sefialado, se entendera
que los Acreedores no tienen interés en ejercer su derecho a la toma de posesion del control del
Inversionista Operador Privado por parte de los Acreedores.

Si los Acreedores ejercen el derecho a tomar posesion del control del Inversionista Operador Privado,
tendrén un término maximo de ciento ochenta (180) Dias, contados a partir de la fecha de la notificacion
entregada al Representante Designado de la Contratante, para concretar y perfeccionar las condiciones de
la modalidad de toma de posesion escogida e informar al Representante Designado de la Contratante

acerca de la persona que continuara con la ejecucion del Contrato (si es la cesion) o el nombre de los
nuevos accionistas de Ia Sociedad Mercantil de Giro Exclusive (si es la compraventa de.acciones)

e) Efectos de la Toma de Posesion.

i

En relacion con las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado: A partir de la fecha de la
nofificacion de los Acreedores para la toma de posesion del control del Inversionista Operador Privado por
parte de los Acreedores, el Inversionista Operador Privado se abstendra de iniciar nuevas obras, lo que
ordenara dentro de las 24 horas siguientes a que hubiera recibido la notificacion, en este literal referida, a
los Subcontratistas y Subcontratistas Afiliados que se encuentren ejecutandolas o que las vayan a ejecutar.
A partir de esa misma fecha y hasta el momento en que los Acreedores tomen posesion del control del
Inversionista Operador Privado, este Ultimo solamente ejecutara aquellas obras ya iniciadas y Unicamente
aquellas cuya terminacion autorice la Contratante, conforme al Programa de Construccion, que deben ser
gjecutadas en menos de ciento ochenta (180) Dias contados a partir de la fecha de dicha notificacionplas
demas obras seran suspendidas. A ™
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Vi

Las actividades relacionadas con el Mantenimiento se continuaran desarrollando, de acuerdo con lo
previsto en el presente Contrato.

El Inversionista Operador Privado saliente se abstendra de contraer cualquier endeudamiento adicional,
mientras se surte el proceso descrito en fa presente clausula. Una vez perfeccionada la toma de posesion,
el nuevo Inversionista Operador Privado tendra la posibilidad de obtener Financiamientos o estructurar
cualquier mecanismo financiero, en las mismas condiciones y con las mismas libertades previstas en este
Contrato.

En relacion con el Fideicomiso 1 y el Fideicomiso 2: Desde el recibo de la notificacion para la toma de
posesion, la Fiduciaria que administra el Fideicomiso 1y el Fideicomiso 2 debera:

(1) Notificar a los Subcontratistas Affliados y Subcontratistas, a los Acreedores y deméas contratistas y
proveedores del inversionista Operador Privado, sobre el inicio del proceso de toma de posesion del control
del Inversionista Operador Privado;

(2) Abstenerse de hacer pagos a los accionistas de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo ylo al
Inversionista Operador Privado por cualquier concepto;

{3) Entregar al Representante Designado de la Contratante una relacion de los pasivos a cargo del
patrimonio fideicomitido y los estados financieros con corte al titimo dia del mes inmediatamente anterior,
al mes de la notificacion para la toma de posesion del Proyecto;

(4) Destinar los recursos disponibles en las subcuentas de libre disposicién del Inversionista Operador
Privado o los accionistas de la Sociedad Mercantif de Giro Exclusivo a atender los pagos a cargo del
Fideicomiso 1 y el Fideicomiso 2 y a favor de los Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas, Acreedores y
demés contratistas y proveedores del Inversionista Operador Privado. Cualquier pago que haga el
Fideicomiso 1 o el Fideicomiso 2 al Inversionista Operador Privado o a los accionistas de la Sociedad
Mercantil de Giro Exclusivo, sin importar de qué subcuenta se haga, se considerard como un
incumplimiento de Fideicomiso 1 o el Fideicomiso 2 que dara lugar a su terminacion inmediata, sin perjuicio
de las acciones legales que la Contratante pueda entablar en contra de la Fiduciaria;

Cuando se concluya el procedimiento de toma de posesion del control def Inversionista Operador Privado,
y ya en funciones en su calidad de Inversionista Operador Privado sustituto, podra, junto con los
Acreedores, establecer el destino de los recursos a que tenga derecho en el Fideicomiso 1y el Fideicomiso
2, respetando las finalidades y condiciones previstas en el presente Contrato. En el caso que se liquide el
Fideicomiso 1 o el Fideicomiso 2 0 ambos por cuenta de la cesion del Contrato a un tercero designado por
los Acreedores o por el Fiduciario, este ultimo daré las instrucciones sobre el manejo de los recursos. El
cesionario del Contrato deberd constituir previamente un nuevo fideicomiso que cumpla con las
condiciones previstas en el presente Contrato, garantizando que el proceso de cambio de Fiduciaria no
entorpezca el desarrollo de las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado o la prestacion de
los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales, los Servicios Opcionales.
Durante el periodo que transcurra entre la notificacion para la toma de posesién y la conclusion del proceso
de toma de posesion, la Fiduciaria debera enviar al Representante Designado de la Contratante, y a los
Acreedores, un informe mensual donde se detallen todos los movimientos de recursos del Fideicomiso 1y
el Fideicomiso 2 en todas sus cuentas.

En relacion con el Contrato: Si el presente Contrato se cede como consecuencia de la toma de posesion, el
Representante Designado de la Contratante, el Inversionista Operador Privado saliente y el Inversionista
Operador Privado entrante, suscribirn un acta de entrega, en la que se debera detallar cuando menos lo
siguiente:

(T) Las Unidades Funcionales terminadas, y el estado de avance de ias Unidades Funcionales no
terminadas, las Instalaciones, Mejoras, Ampliaciones, Obras Adicionales, Obras de Modernizacion
Programadas u Obras de Modernizacion No Programadas segun corresponda.

{2) El monto de las Contraprestaciones recibidas por el Inversionista Operador Privado saliente, hasta el
dia anterior a la fecha de suscripcion del acta de entrega.

(3) El estado técnico de cada uno de los componentes que integran el Inmueble, las Instalaciones, los
Equipos, el Equipamiento y los Bienes Afectos al Contrato.
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{4) La relacion de las obras o trabajos pendientes por ejecutar y que estaran a cargo del Inversionista
Operador Privado entrante.

(5) Estado de cumplimiento de los Indicadores de Gestion e Indicadores de Desempefio.

(6) De ser necesaria, se formalizarg la cesion a favor del nuevo Inversionista Operador Privado de las
Autorizaciones con gue cuente el Inversionista Operador Privado relacionados con el Contrato, a juicio del
Inversionista Operador Privado entrante.

vii. En relacion con las garantias: Las garantias y Seguros exigidos en este Contrato deberan permanecer
vigentes hasta que sean reemplazadas por las nuevas garantias —aprobadas por la Contratante ~ y
Seguros entregados por el Inversionista Operador Privado entrante. En todo caso, el Proyecio debera
siempre contar con las coberturas exigidas por lo que seré responsabilidad del Inversionista Operador
Privado saliente y del Inversionista Operador Privado entrante asegurarse que esta situacion se verifique.

f)  Aprobacion del nuevo Inversionista Operador Privado

i, El nuevo inversionista Operador Privado o los nuevos accionistas de la Sociedad Mercantil de Giro
Exclusivo, segln el caso, deberan ser aprobados previamente por la Contratante, aprobacién que se dara
siempre que las Personas Naturales o Personas Juridicas designadas por los Acreedores cumplan con los
requisitos minimos que se tuvieron en cuenta en el Pliego de Condiciones, para la etapa en que se
encuentre el Contrato a la fecha de sustitucion.

ii. Asimismo, en caso de ser necesario reemplazar a cualquiera de los Subcontratistas Afiliados o
Subcontratistas, el nuevo Subconfratista Afiliado o Subcontratista igualmente debera cumplir con los
requisitos minimos que se tuvieron en cuenta de conformidad con to exigido en el presente Contrato.

i. En los dos casos mencionados en los subincisos inmediatos anteriores, fa aprobacion de la Contratante
debera preducirse dentro de los freinta (30) Dias Habiles siguientes a la presentacién por parte de los
Acreedores de su propuesta conforme a lo sefialado en las secciones anteriores; en caso de que la
Contratante no se pronuncie dentro de los treinta (30) Dias Habiles siguientes a la solicitud de los
Acreedores, se entendera aprobada dicha solicitud por parte de la Contratante. Si la Confratante no
aprueba al nuevo Inversionista Operador Privado o los nuevos accionistas de la Sociedad Mercantil de Giro
Exclusivo, segln el caso, se considerara que el incumplimiento del Inversionista Operador Privado frente a
los Acreedores constituye también un incumplimiento del Inversionista Operador Privado en relacion con el
Contrato y se podra proceder a iniciar el procedimiento para declarar la Caducidad del Contrato, de
conformidad con lo previsto en la CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. TERMINACION DEL CONTRATO.,

1.7 Fideicomiso 2

Como requisito para la firma del presente Contrato, el Inversionista Operador Privado, actuando como fideicomitente,
debera celebrar con el Fiduciario el Fideicomiso 2 a través del cual se canalicen todos los activos y pasivos y en general
se administren todos los recursos econdmicos relacionados con el Contrato, salvo aquéllos afectos al patrimonio del
Fideicomiso 1.

Para lo anterior, el Inversionista Operador Privado debera suscribir con la Fiduciaria el Contrato de Fideicomiso 2, cuyos
lineamientos se adjuntan al presente como Anexo 12 del Contrato: “Lineamientos del Fideicomiso 2",

concepto de Seguros, y cualesquiera otro similar 0 analogo hasta su liquidacion y extincion.

El Inversionista Operador Privado se obliga a afectar al patrimonio del Fideicomiso 2, el Capital Social, los
Financiamientos y los recursos derivados de la Emision de Titulos, asi como la totalidad de los ingresos y
Contraprestaciones a que se refieren las secciones 19.2 y 19.3 de la CLAUSULA DECIMA NOVENA. REGIMEN
ECONOMICO DEL CONTRATO, devoluciones de impuestos, pago de indemnizaciones o Seguros y cualquier otro
derecho de cobro que se relacione directa o indirectamente con el Contrato y a ingresarlos a la cuenta gue al efecto lieve
el Fiduciario, al Dia Habil siguiente de que disponga de los recursos de que se trate y a sujetarse a la prelacion y
condiciones que para su disposicion se establecen en el mismo.

En caso de incumplimiento de esta Clausula, independientemente de las Penas Convencionales a que se haga acreedor

en los términos de este Contrato, el Inversionista Operador Privado debera pagar al Fideicomiso 2 la tasa der\in%ejrés
A
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moratorio conforme se sefiala en la seccion 19.8 de la CLAUSULA DECIMA NOVENA. REGIMEN ECONOMICO DEL
CONTRATO, del Contrato.

Todas las erogaciones para cubrir los gastos y costos que fleve a cabo el Inversionista Operador Privado deberan
realizarse a través del Fideicomiso 2 y deberan estar debidamente acreditados con los comprobantes y documentos
correspondientes que cumplan con los requisitos establecidos por las Leyes Aplicables.

El Fideicomiso 2 llevara una cuenta separada para gestionar los recursos relacionados con cada uno de los fines o
fondos que se requieran conforme se establece en el Contrato, en forma tal que en cualquier momento se pueda
identificar el origen y el destino de los recursos.

El patrimonio del Fideicomiso 2 debera aplicarse a los fines previstos en el Contrato, sujeto a la siguiente prelacion de
pagos;

a) Impuestos;

b) Honorarios fiduciarios;

¢) Gastos y costos para las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado;

d) Gastos y costos para la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales y los Servicios Obligatorios
Comerciales;

e) Gastosy costos para la prestacion de los Servicios Opcionales, en su caso;

f)  Gastos y costos para Mantenimiento y Supervision;

Constitucion y operacion de los fondos previstos en el Contrato o solicitados por los Acreedores, y

) El remanente, se deberd aplicar exclusivamente a uno o mas de los siguientes conceptos, en el siguiente
orden:

i. Garantizar y pagar el monto principal e intereses de los Financiamientos.

ii. Garantizar y/o pagar el monto principal e intereses que resulte de la Emision de Titulos.

iil. Reembolsar el Capitai de Riesgo efectivamente aportado por el Inversionista Operador Privado incluyendo
su rendimiento.

i (o]
~

7.8 Comunicaciones

Toda comunicacion y relacion entre las Partes, se efectuara a través del Representante Designado del Inversionista
Operador Privado y el Representante Designado de la Contratante.

Dentro del plazo de quince (15) Dias contados a partir det nombramiento del Representante Designado del inversionista
Operador Privado, este dltimo acordara con el Representante Designado de la Contratante:

a) El sistema de comunicaciones que utilizard con el Inversionista Operador Privado durante la Vigencia del
Contrato, usando como documento oficial la Bitacora de Obra de la etapa de construccion o la Bitacora de
Obra de la etapa de prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios
Comerciales o los Servicios Opcionales, segun corresponda, y

b) La forma de archivo y registro de la Documentacion Operativa, 1a que se consideraré oficial para todos los
efectos legales y contractuales. Cualquier cambio o modificacion del sistema debera ser acordado por escrito
previamente por las Partes, a través de la anotacion correspondiente en la respectiva Bitacora de Obra.

79 Organizacion y Recursos Humanos del Inversionista Operador Privado
791  Organizacién y equipo profesional

El inversionista Operador Privado debera disponer de la organizacion y el Personal del Inversionista Operador Privado
necesario para cumplir cabalmente con todas sus obligaciones derivadas del Contrato.

En tal sentido, el Inversionista Operador Privado deberé presentar al Representante Designado de la Contratante, dentro

de los sesenta (60) Dias siguientes a la Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato, un documento que describa la plantilla
del personal con el que trabajaré en las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado, detallando la estructura
organizacional e identificando, entre otros, el proceso de direccion y de toma de decisiones, asi como el perfil de los
profesionales especialistas con responsabilidades de mando y ejecucion.

Para la Etapa de Prestacién de los Servicios, el Inversionista Operador Privado deberé presentar al Representante
Designado de la Contratante, seis (6) Meses antes a la Fecha de Inicio de la Prestacion de los Servicios, de acuerdo al
Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Revisién”, el Manual de Organizacion, documento que describa la
organizacion para la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y
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Servicios Opcionales y que detalle la estructura organizacional, identificando, entre otros, el proceso de direccion y de
toma de decisiones, asi como e! perfil de los profesionales especialistas con responsabilidades de mando y ejecucion,
que formaran parte del Personal del Inversionista Operador Privado.

Dentro de esta estructura organizacional, el Inversionista Operador Privado debera disponer, durante todo el periodo de
Vigencia del Contrato, con el personal suficiente para la prestacion de los Servicios, siempre cumpliendo con lo
estipulado en el Anexo 8 del Contrato: “Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios Opcionales”.

La nomina del personal del Inversionista Operador Privado, deberd presentarse tanto para la Etapa de Actividades
previas como parte del Manual de Organizacion para la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los
Servicios Obligatorios Comerciales y Servicios Opcionales a que se refiere el segundo parrafo de esta seccion 7.9.1
Organizacion y equipo profesional, debiendo adjuntar toda la documentacion que de cuenta de la relacion laboral con
ellos, presentando ademas su titulo profesional y su curriculum vitae.

El Inversionista Operador Privado podra reemplazar a cualquiera de los profesionales que formen parte de su estructura
organizacional, previa autorizacion por escrito del Representante Designado de la Contratante, la cual se otorgara
siempre que el nuevo profesional propuesto cumpla con los requisitos de experiencia antes exigidos.

79.2  Relaciones laborales del Inversionista Operador Privado
A. Aspectos Generales Laborales

El Inversionista Operador Privado sera el exclusivo responsable de la contratacion de trabajadores, Subcontratistas
Afiliados, Subcontratistas, agentes y otros representantes para la ejecucion del Contrato; en todo caso el Personal del
Inversionista Operador Privado deberé contar con una adecuada calificacion para el desarrollo de los trabajos que se
requieran. El Inversionista Operador Privado sera el exclusivo responsable del cumplimiento de todas las obligaciones
que se relacionan con el Personal del Inversionista Operador Privado, incluyendo, sin limitacion, todas las obligaciones
emanadas de las Leyes Aplicables, especialmente aguellas que rijan las relaciones entre trabajadores y empleadores, y
cualquier otra obligacién que emane de negociaciones colectivas u otros acuerdos laborales aplicables.

Ef Inversionista Operador Privado debera contratar y cerciorarse de que sus Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas
contraten personal capacitado y suficiente para la realizacion de las actividades que se les contrate. Asimismo, el
Inversionista Operador Privado debera cumplir con todos los requerimientos legales en materia laboral y de seguridad
social para la contratacion, despido y retiro del Personal del Inversionista Operador Privado, y debera cerciorarse de que
sus Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas también cumplan con dichos requerimientos. El Inversionista Operador
Privado deberé cumplir con todas las obligaciones que le impongan las Leyes Aplicables, fo que debera exigir a sus
Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas. La Contratante en cualquier momento podré solicitar al Inversionista
Operador Privado evidencia det cumplimiento de las obligaciones referidas en la presente seccion 7.9.2 Relaciones
laborales del Inversionista Operador Privado, la que en su caso debera ser entregada en un plazo no mayor de diez
(10) Dias.

La Contratante, tendra el derecho de impedir el acceso o solicitar la remocion de las Instalaciones de cualquier Personal
del Inversionista Operador Privado cuya presencia, en la opinion razonable de la Contratante o las Instituciones
Participantes, pueda interferir con las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado, la prestacion de los
Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales, los Servicios Opcicnales o los Servicios y
Funciones de! Estado. Cualquier determinacion en este sentido por parte de la Contratante debera ser notificada por
escrito al Representante Designado del Inversionista Operador Privado quien tomara accion inmediata al respecto. La

decision por parte de la Contratante de que un miembro del Personal del Inversionista Operador Privado o de cualquier
Subcontratista Afiliado o Subcontratista no sea admitida a las Instalaciones sera definitiva y no sera materia de ninglin
Procedimiento de Revision o Procedimiento de Solucion de Controversias.

En el evento que el Inversionista Operador Privado se encuentre afectado por algiin conflicto laboral con sus
trabajadores, hara esfuerzos razonables para resolver tal situacion, e informara al Representante Designado de la
Contratante de los esfuerzos realizados para superaria.

En caso de que asi se lo solicite la Contratante, el Inversionista Operador Privado dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles
posteriores a dicha solicitud, debera proveer una lista de los nombres y direcciones de todo el Personal del Inversionista
Operador Privado que requieren entrar a las Instalaciones en relacion con este Contrato. Dicha lista debera especificar
las capacidades y funciones de dichas personas asi como cualquier otra informacion que razonablemente le solicite la
Contratante. A tal efecto, el Inversionista Operador Privado debera incluir en los contratos individuales de trabajo o
cualquier contrato que regule la relacion laboral del Personal del Inversionista Operador Privado, la autorizacion exptégg
Y
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por parte de los mismos respecto de la entrega de dicha informacién a la Contratante. El Inversionista Operador Privado
también debera requerirle a los Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas que tomen la misma medida.

Sin perjuicio de las reglas anteriores, fa Contratante estara en todo momento facultada para requerir del Inversionista
Operador Privado la entrega de informacion periddica con relacién al cumplimiento de las obligaciones laborales y de
seguridad social, tanto del propio Inversionista Operador Privado como de sus contratistas y subcontratistas, la que en su
caso deberé ser entregada en un plazo no mayor de diez {10) Dias.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este articulo hara incurrir al Inversionista Operador Privado en las
Penas Convencionales y Sanciones establecidas en este Contrato y las Leyes Aplicables.

B. Personal Principal para Servicios.

El Inversionista Operador Privado contratara a las personas designadas e identificadas en el Anexo 8 del Contrato:
“Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios Opcionales” para la prestacion de los Servicios Obligatorios
no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales. Dentro de dicho personal deberé
estar alguna persona capacitada para actuar como administrador general de las Instalaciones, misma que también podra
ser la persona que actiie como el Representante Designado del Inversionista Operador Privado. Deberéa obtenerse la
aprobacion previa de la Contratante para el reemplazo del personal principal del Inversionista Operador Privado,
aprobacion que la Confratante no podra negar sin causa justificada.

C. Andlisis Médico.

El Inversionista Operador Privado debera cubrir la realizacion de examenes médicos anuales a los empleados o
trabajadores que prestaran o presten los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales,
Servicios Opcionales en las Instalaciones con el proposito de establecer que dichas personas se encuentran en
condiciones de desarrollar sus actividades y proveer la parte de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios
Obligatorios Comerciales o los Servicios Opcionales que se les han encomendado, asi como para determinar que no
representan un riesgo o amenaza a la salud o la integridad de otras personas.

Asimismo, el Inversionista Operador Privado deberd pactar con cada uno del Personal del Inversionista Operador
Privado el derecho de solicitarle que se someta a examenes médicos durante la prestacion de los Servicios Obligatorios
no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales o los Servicios Opcionales, en cualquier momento en que se lo
solicite la Contratante en el entendido que el costo de cualquier examen médico adicional al examen anual realizado por
el Inversionista Operador Privado, sera pagado por la Contratante, segiin sea quien lo solicite. Asimismo, el Inversionista
Operador Privado debera solicitar que los Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas también pacten dicho derecho con
sus empleados.

El Inversionista Operador Privado permitira que la Contratante tenga acceso a los resultados del examen medico de
cada uno de sus empleados.

D. Retiro de Personal.

La Contratante, podré razonablemente negarle el acceso o solicitar por escrito al Inversionista Operador Privado que
retire de las Instalaciones, en un plazo no mayor a dos (2) Dias Habiles a partir de la fecha de la solicitud, a cualquier
Personal del Inversionista Operador Privado cuya presencia represente un riesgo o peligro a la salud del Personal del
Estado, de las Instalaciones o de los Usuarios.

E. Responsabilidad Laboral.

E! Inversionista Operador Privado sera responsable de cumplir o hacer que sus Subcontratistas Afiliados vy
Subcontratistas cumplan con todas sus obligaciones que como patron le establecen las Leyes Aplicables respecto del
Personai del Inversnomsta Operador Prlvado mcluyendo las obhgacmnes de segundad social o cualesqmera ofra

Contratante y las Instztuc;ones Parhc;pantes de cualqwer responsablhdad patronal que derive o pueda derivar respecto
del Personal del Inversionista Operador Privado, obligandose a sacar en paz y a salvo a la Contratante y las Instituciones
Participantes de cualquier reclamacion o demanda u obligacién de pago que pudiera interponer o iniciar o exigir cualquier
Personal del Inversionista Operador Privado en contra de la Contratante o las Instituciones Participantes por virtud del
cumplimiento de las obligaciones de! Inversionista Operador Privado conforme a este Contrato.

E! Inversionista Operador Privado debera contratar y cerciorarse de que los Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas,
asi como su personal estén lo suficientemente capacitados para poder llevar a cabo la ejecucion de las actividades
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conforme al Contrato. Asimismo, debera cumplir con todos los requerimientos legales para la contratacion, despido y
retiro de sus trabajadores, cerciorandose de que los Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas también cumplan con
dichos requerimientos.

El Inversionista Operador Privado, a fin de cerciorarse de la solvencia moral de los trabajadores o empleados que formen
parte del personal directivo, que desempefie funciones relevantes, o que tenga una participacion directa en la ejecucion
del Contrato a partir de la Fecha de Inicio de la Prestacion de los Servicios, solicitara al Representante Designado de la
Contratante que autorice o apruebe la contratacion o utilizacion de cualquiera de ellos y, en caso de asi requerirlo el
Inversionista Operador Privado, la Contratante, se abstendra de utilizar sus servicios.

En caso de que la Contratante solicite al Inversionista Operador Privado la sustitucion de algtin miembro del Personal del
Inversionista Operador Privado, el Inversionista Operador Privado estara obligado a cumplir con dicha sustitucion y
presentar a una persona que cumpla con el perfil que determine la Contratante para sustituir a dicho miembro por
cualquiera de las causas previstas en este Contrato y siempre y cuando sea por causas justificadas. Por lo que desde
este momento, el Inversionista Operador Privado expresamente se compromete y obliga a sacar a la Contratante en paz
y a salvo de cualquier contingencia de caracter laboral o de otro tipo respecto a la sustitucion solicitada.

El Inversionista Operador Privado reconoce que sera el tnico responsable frente al Personal del Inversionista Operador
Privado, independientemente de cualquier contrato, convenio, acuerdo u otro instrumento que celebre el Inversionista
Operador Privado para llevar a cabo la ejecucion del Contrato. En virtud de lo anterior, el Inversionista Operador Privado
se obliga a obtener el reconocimiento y aceptacion escrita por parte de cualquier Subcontratista Afiliado o Subcontratista
respecto de lo siguiente:

a) No existe relacion juridica laboral entre dicho Subcontratista Afiliado o Subcontratista y la Contratante o las
Instituciones Participantes derivada del presente Contrato o del contrato celebrado entre el Inversionista
Operador Privado y el Subcontratista Afiliado o Subcontratista.

b) El Unico responsable de los derechos y obligaciones que deriven del documento o relacion contractual
correspondiente frente al Subcontratista Afiliado o Subcontratista, de naturaleza fiscal, laboral, seguridad
social, sindicales, en su caso, responsabilidad civil o cualesquier otra analoga es el Inversionista Operador
Privado y,

c¢) La Contratante tiene la obligacion de vigilar que la ejecucion del Contrato se lleve a cabo de manera idénea
para poder dar un mejor cumplimiento a las funciones que tiene encomendadas en materia de salud, por lo que
en todo momento y previa notificacion por escrito debidamente fundada y motivada, tendra la facultad de
ordenar al Inversionista Operador Privado la sustitucion de cualquier miembro del personal del Subcontratista
Afiliado o Subcontratista.

La Contratante no asumira obligacion alguna respecto a la contratacion del Personal del Inversionista Operador Privado
y nunca sera considerada como patron sustituto o solidario. El Inversionista Operador Privado se obliga a incluir en los
Contratos con los Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas de mantener en paz y a salvo a la Contratante de cualquier
demanda extrajudicial, judicial o administrativa que sea intentada o incoada en su contra por cualquier empleado del
Subcontratista Afiliado o Subcontratista en la que se argumente que existe una relacion de tipo laboral con la Contratante
0 las Instituciones Participantes. Para lo cual el Inversionista Operador Privado debera entregar al Representante
Designado de la Contratante, copia de las altas, bajas, reingresos y/o modificaciones salariales de los trabajadores del

Inversionista Operador Privado o del Subcontratista Afiliado o Subcontratista ante la Secretaria de Estado en los
Despachos de Trabaj i i £ ; .

mayor de 2 (dos) Dias Habiles siguientes de cada bimestre con la relacion del personal que deberéa corresponder al que
labora prestando los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales.

F. Otras Obligaciones.

a) Ensus relaciones con el Personal del Inversionista Operador Privado, el Inversionista Operador Privado debera
ajustarse a las normas laborales vigentes en la Republica de Honduras. Los contratos de trabajo del personal
nacional o personal extranjero del Personal del Inversionista Operador Privado, la ejecucion de dichos
contratos y la resolucion de los mismos se sujetaran a las disposiciones legales que regulan las relaciones
laborales de los trabajadores de la actividad privada en la Replblica de Honduras. Asimismo, seran de
aplicacion los regimenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten, debiendo ajustarse a fas /
disposiciones legales aplicables en la Republica de Honduras. R
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El Inversionista Operador Privado debera cumplir estrictamente con las Leyes Aplicables y disposiciones
normativas en materia laboral de la Republica de Honduras referidas a las obligaciones formales del
empleador, tales como libros de planillas o planilias electronicas, boletas de pago y otras, el pago y retencion
de las cotizaciones previsionales, asi como las obligaciones contractuales y legales referidas a la seguridad
social e higiene ocupacional.

Asimismo, el Inversionista Operador Privado, conforme a lo establecido en las Leyes Aplicables en materia
laboral, debe garantizar la capacitacion continua y constante, debiendo proveer seguridad social a todos los
trabajadores contratados por &l que desempefien sus labores en relacion con el Contrato.

El Inversionista Operador Privado estard obligado a contratar como minimo el nimero de personas con
discapacidad que corresponda, de conformidad con lo que establece el Cédigo del Trabajo.

La Contratante tiene el derecho por si o a través del Supervisor de Proyecto de solicitar la informacion
necesaria de manera peritdica al Inversionista Operador Privado para constatar el cumplimiento, entre ofros,
de sus obligaciones en materia laboral, de seguridad social y normal desarrollo del Contrato.

A la terminacion del Contrato y en caso de que se produzca la Caducidad de! Contrato, el Inversionista
Operador Privado es responsable exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, tales como
remuneraciones, condiciones de trabajo y demas beneficios convencionales o unilaterales, adeudados al
Personal del Inversionista Operador Privado durante la Vigencia del Confrato y hasta la fecha en que se
produjo la terminacién dei Contrato o la Caducidad del Contrato.

El Inversionista Operador Privado debera constituir a lo largo de fa Vigencia del Contrato el pasivo laboral que
permita el pago de las liquidaciones al Personal del Inversionista Operador Privado a la fecha de terminacion
del Contrato o de Caducidad del Contrato, las cuales se manejaran en el Fideicomiso 2, en una cuenta
especifica, de acuerdo con los estudios actuariales que el Inversionista Operador Privado lleve a cabo dentro
del primer afio de Vigencia del Contrato y fas actualizaciones que lleve a cabo cada cinco (5) afios o con la
periodicidad que acuerde con la Contratante. La constitucién de las reservas para pasivos laborales se
sujetaran a lo establecido en las Leyes Aplicables y las normas de contabilidad.

E! Inversionista Operador Privado determinara libremente el nimero del Personal del Inversionista Operador
Privado que requiera contratar para el desarroflo de los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios
Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales, asi como la modalidad contractual aplicable.

El Inversionista Operador Privado debera solicitar que los Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas:

i. Cumplan con sus propias obligaciones laborales en términos equivalentes a los previstos en esta
CLAUSULA SEPTIMA. DEL INVERSIONISTA OPERADOR PRIVADO, SU ESTRUCTURA SOCIETARIA
Y OBLIGACIONES GENERALES, y

ii. Entreguen al Representante Designado de la Contratante, a solicitud de Ja Contratante, detalles sobre su
organizacion administrativa. El Inversionista Operador Privado debera permitir que el Supervisor de
Proyecto y las Autoridades Gubernamentales, tengan accesc en todo momento a la informacion y detalles
respecto de todos los trabajadores y empleados que conforman el Personal del Inversionista Operador
Privado, incluyendo el nimero de trabajadores y las categorias de éstos, asi como detalles especificos de
cada trabajador 0 empleado.

Subcontrataciones.

Dentro de los treinta (30) Dias posteriores a la firma del Centrato, el Inversionista Operador Privado debera entregar al
Representante Designado de la Contratante el esquema de subcontrataciones que pretenda llevar a cabo conforme a lo
establecido en su Propuesta, sefialando respecto de cada empresa Subcontratista:

i.
i,
iii,
iv.

V.

Nombre y nacionalidad;

Domicilio;

Nombre del representante legal, incluyendo teléfono y correo electronico;

Los trabajos que desarrollarg, y

L.os términos generales de contratacion.
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El Inversionista Operador Privado se obliga a verificar y acreditar ante el Representante Designado de la Contratante,
previamente a la firma de los contratos respectivos, que sus Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas cumplen con los
requerimientos establecidos en la presente seccion 7.9.3 Subcontrataciones, seglin corresponda a la actividad que
llevara a cabo como se propuso en el Anexo 10 del Contrato: “Propuesta Técnica del Inversionista Operador
Privado”.

La experiencia solicitada a los Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas para prestar los servicios autorizados, que los
habilita en los términos del presente Contrato, deberan haberla obtenido dentro de los diez (10) afios previos a la fecha
de celebracion del Contrato y acreditarla con los documentos correspondientes a satisfaccion de la Contratante, quien
tendra la facultad de verificarlos.

La Contratante, por conducto del Representante Designado de la Contratante, podra solicitar cuando lo requiera,
aclaraciones o informacién complementaria a cuyo efecto solicitara por escrito al Inversionista Operador Privado la
informacion o documentos que requiera y establecerd en el propio requerimiento el plazo razonable en que dichas
aclaraciones, documentos o informacion solicitados deben ser entregados.

El Inversionista Operador Privado podra solicitar por conducto del Representante Designado de la Contratante, por
causa justificada, la autorizacion para sustituir a cualquier Subcontratista Afiliado o Subcontratista, por otro que cumpla
con los requisitos de experiencia y capacidad establecidos, 1o que deber4 acreditar a satisfaccion de la Contratante, en
los términos del presente numeral. En su caso, la Contratante podra formular comentarios o aclaraciones o informacion
adicional y establecera el plazo para que el Inversionista Operador Privado la presente; de no hacerlo se entendera
negada la autorizacion, sin perjuicio de que el Inversionista Operador Privado pueda volver a presentar la solicitud de
sustitucion de cualquier Subcontratista Afiliado o Subcontratista, por otro que cumpla con los requisitos de experiencia y
capacidad establecidos, con la informacion completa.

La Contratante no podra negar las autorizaciones a que se refiere la presente seccién 7.9.3 Subcontrataciones sin
causa justificada y dispondra de un plazo maximo de treinta (30) Dias para otorgarla o negarla. En caso de que la
Contratante, no resuelva dentro del plazo sefialado en este parrafo se entendera otorgada la autorizacion respectiva.

A. Requisitos adicionales

En cualquier caso en que el Inversionista Operador Privado pretenda utilizar a un Subcontratista Afiliado o Subcontratista
para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, adicionalmente a los demas requisitos establecidos en este
Contrato, debera cumplir, previamente al inicio de los trabajos a cargo del Subcontratista Afiliado o Subcontratista de que
se trate, con lo siguiente:

a) Carta original de compromiso y responsabilidades. El Inversionista Operador Privado debe entregar al
Representante Designado de la Contratante, una carta original en la cual manifieste el compromiso,
responsabilidades y alcances que tenga cada uno de los Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas que
pretenda contratar, para cumplir con los requisitos técnicos y econdémicos solicitados en el Pliego de
Condiciones y el Contrato, o que contribuya al cumplimiento de las obligaciones del Inversionista Operador
Privado, conforme a lo establecido en el Contrato.

b) Limitaciones a los contratos que celebre el Inversionista Operador Privado con los Subcontratistas Afiliados y
Subcontratistas:

i.  Sin perjuicio de que el Inversionista Operador Privado, conforme a lo establecido en el Contrato y las Leyes

nLieq 0 & ade ig on-de aaae

Actividades Previas del Inversionistas Operador Privado, la prestacion de los Servicios Obligatorios no
Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales o cualesquiera otra relacionada con
el Contrato, sera el unico responsable ante la Contratante, por el cumplimiento de las obligaciones a su
cargo derivadas del Contrato;

ii. El Inversionista Operador Privado no podra establecer compromiso contractual o extracontractual, de
naturaleza alguna, con ningln tercero o Empresa Vinculada, que contravenga, eluda o haga nugatoria
alguna disposicion contenida en este Contrato, el Contrato de Fideicomiso 1 o el Contrato de Fideicomiso 2
y en caso de hacerlo sera responsable ante la Contratante del pago de los dafios y perjuicios que dicha
conducta ocasione.

¢) Organigramas. El Inversionista Operador Privado debe entregar al Representante Designado de la Contratante,
los organigramas de los Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas, indicando el personal que seré asigq’édo a

\
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cada actividad conforme al programa respectivo establecido en el Conirato, mismo que debera ser idoneo y
suficiente para cumplir en fiempo y forma con las obligaciones a su cargo.

B. Sustitucion de Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas en incumplimiento

L.a Contratante podra, a su entera discrecion, solicitar por escrito al inversionista Operador Privado para que termine
cualquier Subcontrato, si;

a) El Inversionista Operador Privado recibe 3 (tres) Notificaciones de Servicio Deficiente en un periodo de cuatro
{4) meses consecutivos respecto de alguna de las actividades que comprende la prestacion de los Servicios
Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales, o

b) La Contratante desea utilizar este derecho de reemplazo como alternativa a la rescisién administrativa del
presente Contrato en virtud de una causa de incumplimiento del Inversionista Operador Privado que pudiere
subsanarse con la terminacién del Subcontrato de que se trate.

En caso de que la Contratante ejerza el derecho de solicitar el reemplazo de un Subcontratista Afiliado o Subcontratista
conforme a esta seccion 7.9.3 Subcontrataciones, el Inversionista Operador Privado deberd reemplazar a dicho
Subcontratista Afiliado o Subcontratista, previa aprobacion del nuevo Subcontratista por parte de la Contratante,
aprobacion que no debera ser negada sin causa justificada. El remplazo debera llevarse a cabo dentro de un plazo de
sesenta (60) Dias Habiles contados a partir de la fecha en que la Contratante haya notificado por escrito la solicitud de
remplazo al Inversionista Operador Privado. Para efectos del inciso a) inmediato anterior, si el Inversionista Operador
Privado no lleva a cabo el reemplazo en el tiempo sefialado, serd una causa de Caducidad del Contrato que la
Contratante tendra derecho a ejercer. No obstante lo anterior, la Contratante podré otorgar un plazo mayor al previsto en
esta seccion para el reemplazo correspondiente de asi estimarlo conveniente, a su sola discrecion.

Cualquier reemplazo de un Subcontratista debera realizarse considerando previamente la informacion y documentos que
el Inversionista Operador Privado entregue al Representante Designado de la Contratante, con la que acredite que el
nuevo Subcontratista cuenta con la capacidad, experiencia y solvencia financiera solicitada en el Pliego de Condiciones.
Sin este requisito no se autorizara la sustitucion.

Cualquier costo relacionado con el reemplazo de un Subconfratista, incluyendo el pago de cualquier penalidad por la
terminacion anticipada del Subcontrato de que se trate, en su caso, seré a cargo del Inversionista Operador Privado por
lo que el Inversionista Operador Privado libera en este acto a la Contratante de cualquier reclamo que pudiera iniciarse
en contra de la Contratante derivado de dicha circunstancia.

C. Clausula arbitral

Es obligacion del Inversionista Operador Privado incluir en los Subcontratos que celebre con Subcontratistas Afiliados y
Subcontratistas una clausula arbitral para la resolucion de las confroversias que se susciten, que cumpla con los
requisitos establecidos a ese efecto en la CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

El incumplimiento de esta disposicion hara acreedor al Inversionista Operador Privado de las Penas Convencionales que
procedan conforme se establece en la seccion 15.2 Penas Convencionales y el Anexo 13 del Contrato: “Penas
Convencionales” y sera responsable por los dafios y perjuicios que se generen.

7.9.3.1 Subcontrataciones en la Construccion.

Ademéas de lo previsto en esta seccion 7.9.3 Subcontrataciones, en cuanto a los Subcontratistas Afiliados o
Subcontratistas se estara a lo siguiente:

A. Experiencia del Subcontratista Afiliado o Subcontratista responsable de la Construccion.

El lnversmmsta Operador Prlvado debera entregar al Representante DeS|gnado de la Contratante Ia documentacion

- i
HeEoR-Ge—1as

Instalaciones, cuenta con expenenma y capacidad tecmca conforme alo S|gu1ente

a) Relacidn de contratos de Construccion de proyectos similares al CCG, conforme a los lineamientos de
caracter general establecidos en el Pliego de Condiciones, celebrados durante los titimos diez (10) afios,
contados a partir de la fecha de presentacion de la documentacion que acredite la capacidad y
experiencia del Subcontratista Afiliado que corresponda, indicando por lo menos:

i. Nombre del proyecto similar;
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ii. Localizacion del proyecto similar;
ii. Nombre del contratante;
iv. Monto y periodo de vigencia def contrato;

v. Copia simple de la caratula y de la hoja de firmas de los contratos o carta original expedida por el
representante legal de la persona moral que lo hubiese contratado que contenga la informacion
pertinente;

vi. Carta de finiquito y recepcion final de los trabajos de conformidad por parte del contratante.

Estados financieros auditados correspondientes a los Ultimos tres (3) ejercicios anuales vy los estados
financieros internos mas recientes con antigliedad no mayor a tres (3) meses, para acreditar su capacidad
economica-financiera.

Lista de los contratos que se encuentre ejecutando a la fecha de firma del Contrato y los que tenga
conocimiento que vaya a ejecutar, en su ¢aso, durante el periodo de Construccion de las Instalaciones
conforme al Programa de Construccion.

Acreditacion de que cuenta con suficientes recursos humanos, materiales, técnicos, financieros y
administrativos para hacer frente a las obligaciones de Construccion de las Instalaciones.

Relacion de los profesionales y técnicos correspondientes a los primeros tres (3) niveles jerarquicos que
sean propuestos para dirigir l]a Construccion de las Instalaciones, anexando el curriculum vitae de cada
uno de los profesionales técnicos, los cuales deberan tener experiencia en trabajos con caracteristicas
técnicas y magnitud similares al CCG. La curricula mencionada debera constar en documento original, con
la firma autografa del interesado e incluira:

i. Copia del titulo emitido por autoridad competente que lo acredite con facultades para ejercer la
profesion de que se trate;

ii. Copia del titulo expedido por la institucion donde haya cursado estudios de posgrado;
ii. Copia de documento que acredite su domicilio;

iv.  Teléfono moévil actual y direccion de correo electronico;

v. Copia de constancias que acrediten su experiencia.

El organigrama del personal técnico y profesional, que participaré en la Construccion de las Instataciones,
en el que se debera indicar obligatoriamente:

Nombre y cargo;

El tiempo en dias y nivel de participacion durante la ejecucion de los trabajos del personal propuesto.
Los dias para cada una de las categorias debera ser adecuado al trabajo a desempefiar y ser suficiente
para completar la Construccion de las Instalaciones en el plazo estipulado en el Programa de
Construccion y el inicio de la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios
Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales en la Fecha Programada de Inicio para la
Prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Qbligatorios Comerciales v los

9)

Servicios Opcionales.

El nombre de la persona que dentro del organigrama desempefiara el cargo de gerente responsable de
los trabajos de Construccion de las Instalaciones, quien debera acreditar que posee la preparacion
académica necesaria, con grado minimo de licenciatura y que ha dirigido la Construccion de proyectos
simitares al CCG. El gerente responsable debera participar en todas las juntas de trabajo que se realicen,
firmara todos los documentos relacionados y sera el tnico responsable de la conduccion de los trabajos
de Construccion ante fa Contratante. El gerente responsable es independiente del Representante
Designado del Inversionista Operador Privado. Por causa justificada, la Contratante podra ordenar la
sustitucion del gerente a que se refiere el presente literal, cuando haya recibido al menos dos (2)
amonestaciones previas por parte de la Contratante, por impericia o negligencia en el desempefio de sus
funciones, en cuyo caso el Inversionista Operador Privado debera sustituirlo sin demora, dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a que hubiera recibido la instruccion correspondiente. De no hacerlo, el

i

35



Inversionista Operador Privado, se haré acreedor a las Sanciones y Penas Convencionales establecidas
en el Contrato.

Carta original de compromiso y responsabilidades. El Inversionista Operador Privado entregara al
Representante Designado de la Contratante una carta original en la cual manifieste el compromiso,
responsabilidades y alcances que tenga cada uno de los Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas que
pretenda contratar, para cumplir con las obligaciones del Inversionista Operador Privado, conforme a lo
establecido en el Contrato.

79.3.2 Subcontrataciones para la Operacion y Mantenimiento del Proyecto.

Ademas de lo previsto en esta seccion 7.9.3 Subcontrataciones, en cuanto a los Subcontratistas Afiliados y
Subcontratistas se estara a lo siguiente:

A. Experiencia y Capacidad Técnica de la Persona que tendré a su cargo la Operacioén ylo Mantenimiento
del Proyecto.

El Inversionista Operador Privado debera entregar al Representante Designado de la Contratante, los documentos
que acrediten que el Subcontratista Afiliado o Subcontratista que tenga a su cargo las actividades autorizadas
relacionadas con fa Operacion y Mantenimiento de las Instalaciones y la prestacion de los Servicios Obligatorios no
Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales, cuenta con la experiencia y la
capacidad técnica, conforme a lo siguiente:

a)

Gestion de proyectos similares al CCG. Experiencia en la gestion de informacion periddica y reporte a las
autoridades supervisoras que correspondan, cuidado las Instalaciones, el Equipo, el Equipamiento y la
atencién oportuna y manejo logistico de casos de emergencia, operacion de centros de control operativo,
entre otros, dentro de los cinco (5) afios previos a la fecha de la contratacion.

Gestion de la calidad. Antecedentes y experiencia en la aplicacion de Sistemas de Gestion de la Calidad,
de las personas que tendran a su cargo el Manual de Operacion, incluyendo sin limitacion la prestacion
de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales, los Servicios
Opcionales, el Mantenimiento de las Instalaciones y Equipo, quienes deberan mostrar evidencia objetiva
del conocimiento de las normas, antecedentes y experiencia de al menos tres (3) afios en la aplicacion
del Sistema de Gestion de la Calidad en proyectos similares al CCG.

Atencion al usuario. Prestacion de servicios similares a los Servicios Obligatorios no Comerciales, los
Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales, asi como el procesamiento y gestion de la
atencion de quejas, dentro de los cinco (5) afios previos a la fecha de su contratacion.

Curricula vitae del personal técnico directivo correspondiente a los dos (2) primeros niveles de la
organizacion del Subcontratista Afiliado o Subcontratista que tendrd a su cargo la Operacion ylo
Mantenimiento de las Instalaciones.

Curriculum vitae de la persona con experiencia probada en implantacion de Sistemas de Gestion de la
Calidad o equivalente.

Curriculum vitae del auditor cerfificado en Sistemas de Gestion de la Calidad.

Relacién de contratos de operacién ylo mantenimiento ylo de prestacion de servicios en proyectos
similares al CCG, celebrados durante los tltimos diez (10) afios, indicando:

i. Nombre del proyecto;

il. Localizacion del proyecto;

iii. Nombre del contratante;
iv. Monto y periodo de vigencia del contrato;
v. Informacién adicional que considere necesaria;

vi. Copia simple de la caratula y de la hoja de firmas los contratos o carta original expedida por el
representante legal de la persona moral que lo hubiese contratado;

vii. Carta de finiquito y recepcion final de los trabajos de conformidad por parte del contratante.
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710 Informacion del Inversionista Operador Privado

El Inversionista Operador Privado debera entregar durante la Vigencia del Contrato, en los plazos establecidos en cada
caso o cuando lo solicite el Representante Designado de la Contratante, informacion de distinto tipo que va desde
informacion general de la administracion del Contrato hasta informacion especifica durante cada etapa del Contrato. Los
procedimientos de entrega de informacion y las Sanciones y Penas Convencionales asociadas al incumplimiento en la
entrega de dicha informacion se encuentran regulados especificamente para cada caso en la seccion 15.1 Sanciones,
la seccion 15.2 Penas Convencionales y el Anexo 13 del Contrato: “Penas Convencionales”.

Sin perjuicio de lo anterior, se aplica como norma general que la informacion entregada por parte del Inversionista
Operador Privado al Representante Designado de la Contratante errénea o incompleta, que sea consecuencia de actos
negligentes o maliciosos del Inversionista Operador Privado, dara lugar a la aplicacion de las Penas Convencionales
establecidas en la seccion 15.2 Penas Convencionales y el Anexo 13 del Contrato: “Penas Convencionales” y las
Leyes Aplicables. Asimismo, en caso de producirse esta infraccion en dos (2) oportunidades, dentro de un periodo de
treinta y seis (36) meses el Inversionista Operador Privado incurrira en una causal de incumplimiento grave de Contrato.

7.10.1  Informacion general del Inversionista Operador Privado

Antes que se lleve a efecto la primera junta de accionistas de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo y sin perjuicio de lo
que se acuerde en dicha junta sobre el tema, el Inversionista Operador Privado debera comunicar al Representante
Designado de la Contratante los nombres de los auditores externos de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo. Igual
comunicacion deberé hacerse cada vez que se cambien tales auditores externos, dentro del plazo de treinta (30) Dias,
contados desde la fecha de la junta de accionistas que acordo el cambio.

Los auditores externos deberan estar autorizados por las Autoridades Gubernamentales de Honduras y acreditar tener
una experiencia minima de a lo menos diez (10) afios como auditores externos de al menos una sociedad sujeta a la
fiscalizacion de la Superintendencia correspondiente. Asimismo los auditores externos podran ejercer sus funciones en la
Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo por un plazo méximo de tres (3) afios, debiendo ser reemplazados en la junta de
accionistas inmediatamente siguiente a la fecha en la cual se haya cumplido el plazo antes indicado.

El Inversionista Operador Privado dara libre acceso al Supervisor de Proyecto a los antecedentes del Proyecto, planos,
memorias de calculo, especificaciones, entre otros, relacionados con las obras y contabilidad de la Sociedad Mercantil de
Giro Exclusivo, obligandose ademas, a proporcionarle copia de dichos antecedentes en los casos en que el
Representante Designado de la Contratante asi lo haya solicitado. Asimismo debera otorgarle libre acceso a las
dependencias donde estan establecidos los sistemas de control a fin de imponerse de ellos, verificar y controlar los
resultados, y en general, el libre acceso a todos los antecedentes que sean necesarios para que el Supervisor de
Proyecto pueda ejercer cabalmente su labor de fiscalizacion y control del cumplimiento de las obligaciones del
Inversionista Operador Privado.

El Inversionista Operador Privado debera entregar al Representante Designado de la Contratante informacion relativa a
cualquier cambio en su composicion accionaria, en aquellos casos permitidos por el Contrato, dentro de los quince (15)
Dias siguientes a la fecha en que ocurren dichos cambios. Asimismo debera comunicar al Representante Designado de
la Contratante cualquier pacto de accionistas de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo, dentro de los quince (15) Dias
siguientes a que este ltimo se efectue, adjuntando una copia del mismo.

El Inversionista Operador Privado debera informar la organizacion y personal que ocupe grado de jefatura o equivalente
cada vez que se produzca un cambio. Este informe debera ser entregado dentro del plazo de quince (15) Dias de

producido el cambio. Sin perjuicio de lo anterior para el caso del “personal profesional minimo” indicado en la seccion
7.9.1 Organizacion y equipo profesional, no podrén efectuarse cambios sin autorizacion previa de la Contratante, para
lo cual debera observarse el procedimiento indicado en la referida seccion.

El Inversionista Operador Privado debera remitir al Representante Designado de la Contratante, dentro de los quince
(15) Dias siguientes a la realizacion de la junta de accionistas de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo en que se
acordare la modificacion de sus estatutos, copia del acta de dicha junta. Asimismo debera remitir al Representante
Designado de la Contratante dentro del mismo plazo, copia simple de todos los instrumentos publicos y privados que se
otorguen o suscriban por el Inversionista Operador Privado en relacion a cualquier materia que deba ser informada por el
Inversionista Operador Privado al Representante Designado de la Contratante de acuerdo con el Contrato.

Sin perjuicio de lo sefialado en los parrafos precedentes, el Inversionista Operador Privado debera proporcionar al
Representante Designado de la Contratante, dentro del plazo que le indique, toda informacion que éste le requiera. En el
caso que el Representante Designado de la Contratante no haya sefialado expresamente un plazo dentro dehcual
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debera entregar la informacion solicitada, se entendera que el Inversionista Operador Privado dispone de quince (15)
Dias para presentar dicha informacién, sélo en casos debidamente fundados, y a solicitud de! Inversionista Operador
Privado, el Representante Designado de la Confratante podra ampliar dicho plazo hasta quince (15) Dias adicionales.

El Inversionista Operador Privado debera informar, tan pronto como se le presenten, los problemas que surjan en la
gjecucion del Contrato, asi como las medidas correctivas que adopte; lo cual no obstaré a la aplicacion de las Sanciones,
Penas Convencionales o de los demas efectos juridicos que corresponda, derivados del incumplimiento de! Contrato.

Ademas de lo dicho precedentemente, el Inversionista Operador Privado deber4 entregar al Representante Designado
de la Contratante, tan pronto como le sea posible y en todo caso no después de cuatro {4) Dias siguientes a aquel en
que tomo conocimiento de ella, toda informacion de importancia relacionada con lo siguiente:

a) Cualquier litigio, recurso, demanda, disputa o accion, que se haya anunciado o interpueste, con respecto
al Contrato o la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo, incluyendo cualquier alegacién relevante.

b)  Cualquier rechazo o amenaza de rechazo a conceder, renovar o extender cualquier Autorizacion
significativa, o cualquier accién pendiente 0 que amenace revocar o que pudiera afectar adversamente el
otorgamiento, renovacion o extension de cualquier Autorizacion con respecto al Contrato.

c) Cualquier restriccion, que pueda afectar al Contrato, a los Inmuebles, el Predio “A’, Equipos,
Equipamiento, Mobiliario y demés activos desarrollados, adquiridos, asignados o generados por o para el
Contrato.

d)  Cualquier incumplimiento del Contrato por parte del Inversionista Operador Privado y |a ocurrencia de
cualquier hecho que sea constitutivo de una causal de incumplimiento del Contrato.

e)  Informacién acerca de los accidentes del tfrabajo y de las enfermedades profesionales del Personal del
Inversionista Operador Privado, en conformidad con las Leyes Aplicables en materia laboral, haciendo
entrega, cuando corresponda, de las denuncias que se hubieren producido.

f) Informacion acerca de los reclamos que las Instituciones Participantes o los Usuarios hayan formulado por
cualquier medio, con el debido respaldo.

Cualquier incumplimiento de las obligaciones sefialadas en esta seccion 7.10 Informacién del Inversionista Operador
Privado dara lugar a la aplicacién de las Sanciones y Penas Convencionales previstas en este Contrato.

7.40.2 Registros contables del Inversionista Operador Privado

Durante la Vigencia del Contrato, el Inversionista Operador Privado mantendr, de acuerdo con las Leyes Aplicables y a
los principios contables aceptados en Honduras, todos los libros de contabilidad que deban lievarse, los registros y la
contabilidad relativa a su giro. Asimismo el inversionista Operador Privado deberd generar estados financieros
mensuales, trimestrales y anuales, debiendo estos (ltimos contar con un dictamen de los auditores externos que se
sefialan en la seccion 7.10.1 Informacién General del Inversionista Operador Privado. Todos los estados financieros
deberan ser confeccionados de acuerdo al formato que establecen las Autoridades Gubernamentales respectivas de
Honduras, deberan contener notas explicativas que detallen todos los aspectos contenidos en dichos documentos, sobre
todo aquellos que se refieren al endeudamiento y a los gravamenes constituidos sobre cualquier bien, accion o derecho
del Inversionista Operador Privado, y deberan ser entregados al Representante Designado de 1a Contratante en los
mismos plazos en que las sociedades andnimas abiertas deben entregarlos a las Autoridades Gubernamentales.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta seccion hara incurrir al Inversionista Operador Privado en las
Sanciones y Penas Convencionales establecidas en este Contrato.

7.11 Obligaciones Generales en Materia Medio Ambiental

“
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4—Refacitn-con-et-Sistema-Nacionat-te-Evatuacion-de-impacto-Ambiental-{SINEIA)
El Inversionista Operador Privado sera responsable durante toda la Vigencia del Contrato, del mejoramiento sostenido y
equitativo de la calidad de vida de las personas fundado en medidas apropiadas de conservacion y proteccion del medio

ambiente como variable central de su gestion, debiendo implementar todas las medidas necesarias para asegurar un
optimo manejo ambiental del Proyecto y dar cumplimiento a las Leyes Aplicables y al presente Contrato.

El Inversionista Operador Privado sera solidariamente responsable con los Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas
por la debida aplicacién de las Leyes Aplicables, incluyendo sin limitacion las correspondientes al medio ambiente.
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Todas las medidas y acciones que deba adoptar el Inversionista Operador Privado para asegurar el optimo manejo
ambiental del Proyecto, asi como para cumplir con las Leyes Aplicables en esta materia, seran de exclusivo cargo del
Inversionista Operador Privado.

Para dar cumplimiento a la Ley General del Ambiente, el Inversionista Operador Privado debera evaluar la pertinencia
del ingreso al Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental (SINEIA) de cualquier trabajo, obra o actividad que
desarrolle, susceptible de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases, independientemente del momento y la
forma en que éstas se hayan gestado, ya sea como trabajo, obra o actividad obligatoria durante el desarrollo de las
Actividades Previas del Inversionista Operador Privado, asi como a partir de la Fecha de Inicio de la Prestacion de los
Servicios y durante la Vigencia del Contrato,

Durante la Vigencia del Contrato, el Inversionista Operador Privado sera el (inico responsable ante las Autoridades
Gubernamentales incluidas las correspondientes a la materia ambiental, del cumplimiento de las obligaciones y
exigencias ambientales que se deriven de sus trabajos, obras o actividades o simplemente relacionadas con el Contrato.

El Inversionista Operador Privado no podra ejecutar trabajos, obras o iniciar actividad alguna que cause impacto
ambiental si no cuenta con la correspondiente Licencia Ambiental otorgada por las Autoridades Gubernamentales.

El Inversionista Operador Privado sera responsable de la elaboracion y tramitacion de los estudios de impacto ambiental,
de su tramitacion en el SINEIA y de la obtencion de la correspondiente Licencia Ambiental, incluyendo el pago de
derechos o cualquier ofro costo asociado.

La implementacion de las medidas ylo exigencias establecidas en la Licencia Ambiental sera de la exclusiva
responsabilidad, cargo y costo del Inversionista Operador Privado.

El incumplimiento de lo dispuesto en esta seccién 7.11.1, Relacién con el Sistema Nacional de Evaluacion de
Impacto Ambiental (SINEIA) har4 incurrir al Inversionista Operador Privado en las Sanciones y Penas Convencionales
previstas al efecto en este Contrato.

7.11.2  Programa de Gestion Sustentable

El Inversionista Operador Privado, deberd entregar al Representante Designado de la Contratante, en un plazo no
inferior a sesenta (60) Dias antes de iniciar la Construccion de las obras, un Programa de Gestién Sustentable detallado
para la ejecucion de las obras, trabajos y actividades a desarrollar, tanto en la etapa de Construccion asi como en la
etapa de operacion o prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y
los Servicios Opcionales, cuyos contenidos minimos se establecen en la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.
OBLIGACIONES DEL INVERSIONISTA OPERADOR PRIVADO DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION, la
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL INVERSIONISTA OPERADOR PRIVADO DURANTE LA
ETAPA DE OPERACION DE LOS SERVICIOS, asi como el Anexo 10 del Contrato: “Propuesta Técnica del
Inversionista Operador Privado”, respectivamente.

La Contratante dispondré de un plazo de treinta (30) Dias para aprobar, por conducto del Supervisor de Proyecto, el
programa de gestion sustentable o formular observaciones que debera cumplir ef Inversionista Operador Privado.

El programa de gestion sustentable, tanto en su desarrollo como en su implementacion, sera de entero cargo y costo del
Inversionista Operador Privado.

712 Sistema de Gestion de la Calidad.
7121 Alcances

El Inversionista Operador Privado asume la obligacion de asegurar la calidad de;

a) Las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado, que incluye sin limitacién.
i El Disefio y Proyecto Ejecutivo.
ji. La Construccion de las Instalaciones.
. El Equipamiento.

iv. La Provision de Mobiliario
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V. Las Actividades de Preparacion Operativa
vi, Cualquier ofra obra, trabajo, estudio o instalacion que requiera.

b) La prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y Servicios
Opcionales.

c) LaReversion del Proyecto.
7.12.2. Obligaciones principales

En relacion con el Sistema de Gestién de la Calidad, el Inversionista Operador Privado se obliga a someter a
la aprobacion de la Contratante:

a) El Sistema de Gestion de la Calidad, el Manual de Calidad, el plan de calidad y los procedimientos de calidad,
aplicables a las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado y la prestacion de los Servicios
Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales, y

b) El programa de implantacion de dicho Sistema de Gestion de la Calidad, con la oportunidad debida para su
aprobacion por parte de la Contratante e implantacion por parte del inversionista Operador Privado;

¢) La Documentacion Operativa de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios
Comerciales y los Servicios Opcionales con cuando menos seis (6) meses previos a la Fecha Programada de
Inicio para la Prestacion de los Servicios.

743 Seguridad e higiene
7131  Seguridad

Es obligacion del Inversionista Operador Privado, cumplir en todo momento y en el desarrollo de todas sus actividades
relacionadas con el Confrato, con las Leyes Aplicables en materia de seguridad, verificar que el Personal del
Inversionista Operador Privado esté debidamente informado sobre las medidas de seguridad y procurar que todas las
personas que accedan a las Instalaciones o al Inmueble, incluyendo Subcontratistas Afiliados, Subcontratistas y sus
funcionarios, trabajadores y empleados, cumplan con dichas medidas de seguridad.

Asimismo el Inversionista Operador Privado, se obliga a resguardar las Instalaciones y el inmueble, en forma ordenada y
de conformidad con las Especificaciones Técnicas, los Indicadores de Gestién, los Indicadores de Servicios y las Leyes
Aplicables con objeto de evitar riesgos y peligros a los Usuarios, Personal del Estado y cualquier otra persona que se
encuentre en los mismos.

El Inversionista Operador Privado se obliga a tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar el acceso a las
Instalaciones y el Inmueble de personas no autorizadas, ajenas al Personal del inversionista Operador Privado, sus
Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas, Usuarios, Personal del Estado y otros funcionarios y empleados def Estado,
en los términos de lo establecido en el Anexo 8 del Contrato: “Requerimientos de Servicios Obligatorios y
Servicios Opcionales”.

7.13.2 Higiene

Para todos los efectos y obligaciones relacionadas con el Contrato, el Inversionista Operador Privado dara cabal
cumplimiento a las disposiciones en materia de higiene establecidas en el Contrato y las Leyes Aplicables, asi como en
el Anexo 8 del Contrato: “Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios Opcionales”.

7.14 Sistema de Sugerencias y Reclamos de los Usuarios

Desde los treinta (30) Dias sngwentes ala Fecha de Firma del Contrato y durante todo el periodo de Vlgenma del

ser aprobado por el Representante Designhado de la Contratante Este S|stema que mcluwa el libro de sugerencias y
reclamos de los Usuarios, debera ser de libre acceso en puntos visibles de fa primera planta de cada edificio y en las
oficinas centrales del Inversionista Operador Privado.

El libro de sugerencias y reclamos de los Usuarios deberé encontrarse debidamente foliado y cada pagina deberd contar
con un original y dos copias. La hoja original la retirarad el usuario que realice la sugerencia o reclamo, una copia se
adjuntara al informe mensual que debe proporcionar el Inversionista Operador Privado al Representante Designado de la
Contratante, relativo a las sugerencias y reclamos de los Usuarios, y la ofra copia permanecerd como registro del
Inversionista Operador Privado.
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Adicionalmente, el Usuario tendra derecho a indicar sus reclamos o sugerencias en el sitio web del Inversionista
Operador Privado, en el que debe estar claramente indicada la forma de registrar su reclamo o sugerencia. Dicho
registro consistira en el envio automatico de un mensaje a la casilla de correo electronico del Inversionista Operador
Privado, con copia dirigida al Representante Designado de la Contratante.

El no cumplimiento de estas obligaciones, asi como la modificacion y/o adulteracion de los reclamos presentados por los
usuarios, hara incurrir al Inversionista Operador Privado en las Sanciones y Penas Convencionales establecidas en este
Contrato.

CLAUSULA OCTAVA. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
8.1 Representante Designado del Inversionista Operador Privado

Dentro de los tres (3) Dias posteriores a la Fecha de Firma del Contrato, el Inversionista Operador Privado tendra la
obligacion de notificar por escrito al Representante Designado de la Contratante el nombre del Representante Designado
del Inversionista Operador Privado quien sera su Representante Legal en las actuaciones que se lleven a cabo conforme
al Contrato y a quien deberan ser dirigidas todas las comunicaciones relacionadas con el Contrato. Se entendera para
efectos del presente Contrato que el Representante Designado del Inversionista Operador Privado cuenta con las
facultades suficientes para tomar las decisiones que correspondan en representacion del Inversionista Operador Privado
por el sélo hecho de su nombramiento.

8.2 Representante Designado de la Contratante

Dentro de los tres (3) Dias posteriores a la Fecha de Firma del Contrato, la Contratante notificara al Inversionista
Operador Privado el Representante Designado de la Contratante quien la representara y actuara en virtud del presente
Contrato, conforme a los términos y condiciones, aqui establecidos. Salvo por lo actuado por funcionarios publicos en el
legitimo ejercicio de sus atribuciones y competenciales legales, lo ejecutado por el Representante Designado de la
Contratante prevalecera sobre cualquier accion, determinacion o solicitud contradictoria que realice o emitan otros
funcionarios o representantes de la Contratante.

De conformidad con lo sefialado en el parrafo inmediato anterior, los funcionarios de la Contratante, incluidos los de la
Superintendencia de Alianza Publico-Privada, debidamente nombrados de conformidad con las Leyes Aplicables,
estaran facultados para desempefiar sus atribuciones legales sin necesidad de ningtin acreditamiento, notificacion previa
0 aceptacion del Inversionista Operador Privado.

CLAUSULA NOVENA. COMITE DE COORDINACION
9.1 Integracion.

Dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la Fecha de Inicio de Vigencia, la Contratante y el Inversionista Operador
Privado estableceran un Comité de Coordinacion que consistira de seis (6) miembros y sus respectivos suplentes, tres
(3) designados por la Contratante, uno de los cuales fungira como Presidente del Comité de Coordinacion, y (3) tres
designados por el Inversionista Operador Privado, uno de los cuales fungira como Secretario del Comité de
Coordinacion. Cada miembro del Comité¢ de Coordinacion Unicamente podra ser suplido por el suplente designado
especificamente para suplir a dicho miembro.

Las Partes podran designar y sustituir a sus representantes en el Comité de Coordinacion mediante notificacion por
escrito entregada a la otra Parte en cualquier momento. Los miembros del Comité de Coordinacién no tendran facultades
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cargo hasta en tanto no sea designado un nuevo miembro que los reemplace.

Sujeto a las disposiciones de este Contrato, los miembros del Comité de Coordinacion podran adoptar aquellos
procedimientos y practicas que consideren apropiadas y podrén invitar a cualquier sesion a aquellas personas que sus
miembros acuerden invitar, asi como recibir reportes de revision de cualquier persona que los miembros acuerden.

El Comite de Coordinacion elaborara su propio manual de operacion dentro de los sesenta (60) Dias Habiles siguientes a
la Fecha de Inicio de Vigencia, el cual no podra contravenir lo dispuesto en este Contrato, sus Anexos, sus Apéndices o
las Leyes Aplicables y debera ser aprobado por unanimidad de sus miembros. Una vez aprobado dicho manual;_\sgré
obligatorio para sus miembros y cualquier modificacion debera ser aprobada por unanimidad. (\SJ

|
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9.2 Funciones.

El Comité de Coordinacion tendra como principal funcién evaluar y dar seguimiento a fa ejecucion de las Actividades
Previas del Inversionista Operador Privado, desde la fecha en que se constituya y hasta la Fecha de Inicio de la
Prestacion de los Servicios, asi como la emision de recomendaciones conforme a lo establecido en la seccién 9.4
Recomendaciones de la presente Clausula.

A partir de la Fecha de Inicio de la Prestacion de los Servicios su principal objetivo serd el de coordinar la
implementacion de las actividades relacionadas con la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los
Servicios Obligatorios Comerciales y Servicios Opcionales, conforme al Contrato y las Leyes Aplicables.

El Comité de Coordinacion sera la primera instancia de resolucion conciliatoria entre las Partes respecto a controversias
o desacuerdos suscitados por interpretacion o ejecucion del Contrato o de cualquiera de sus obligaciones respecto al
mismo, de conformidad con lo dispuesto en la CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

El Comité de Coordinacién o sus miembros, actuando en tal carcter, no tendran la facultad de meodificar en forma
directa o indirecta las disposiciones del presente Contrato.

9.3 Sesiones del Comité de Coordinacion.
Las sesiones del Comité de Coordinacion se sujetaran a lo siguiente:

a) El Comité de Coordinacion sesionara de manera ordinaria una (1) vez por mes, previa convocatoria por escrito
de su presidente, en la fecha, hora y lugar preestablecido y, cuando las circunstancias lo ameriten, sesionara
de manera extraordinaria cuantas veces se requiera a solicitud de cualquiera de sus miembros. Las sesiones
del Comité de Coordinacion también podran tener lugar via telefonica o por otro medio de telecomunicacion a
través del cual cada uno de sus miembros pueda escuchar y hablar.

b) Para ser validas y reconocidas las sesicnes del Comité de Coordinacion se llievaran a cabo contando con ia
asistencia de al menos cuatro (4) de sus miembros.

c) La convocatoria para sesionar podra ser enviada por cualquiera de sus miembros con al menos dos (2) Dias
Habiles de anticipacion, debiendo adjuntar la agenda propuesta para la sesién y fa documentacion de respaldo
que corresponda.

d) En el acta de cada sesion del Comité de Coordinacion se haran constar los acuerdos adoptados y tendran
validez una vez que la misma sea firmada por quienes votaron a favor del acuerdo de que se trate y serén
resguardadas por la persona que funja como secretario del Comité de Coordinacion. Dicho secretario estara
obligado a entregar copias de las minutas a todas las Partes dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a
la fecha en que se haya llevado a cabo la reunion y a tener a disposicion de las Partes, una copia de cada una
de las actas de las reuniones que haya celebrado el Comité de Coordinacion, las que formaran parte de la
Documentacién Operativa.

e) Lavalidacién de las solicitudes de pago, en su caso, deberan ser emitidas en la propia sesion y a mas tardar
dentro de los tres (3) Dias posteriores, a excepcion de las que se encuentren en proceso de revision.

f)  Las resoluciones del Comité de Coordinacion deberan ser tomadas por el voto afirmativo de la mayoria de sus
miembros o sus respectivos suplentes presentes en la reunion correspondiente y deberan siempre considerar
los reportes de Supervision. Cada uno de los miembros det Comité de Coordinacion, o su respectivo suplente,
tendra un voto y ninglin miembro, incluyendo al Presidente del Comité de Coordinacion, tendréa voto de calidad.
En caso de no haber quorum o de no haber mayoria para un acuerdo, el Comité de Coordinacién no emitira
recomendacion. Las reuniones de! Comité de Coordinacion se podran llevar a cabo siempre que asistan por lo
menos cuatro (4) miembros, 0 sus respectivos suplentes.

94 Recomendaciones.

Las recomendaciones que el Comité de Coordinacion emita a las Partes respecto de situaciones detectadas a partir de la
revision a la que se refiere la seccion 9.3 Sesiones del Comité de Coordinacidn, inmediata anterior, plantearan
elementos 0 sugerencias para la prevencion y/o correccién de dichas situaciones, o para la mejor ejecucién de las
Actividades Previas del Inversionista Operador Privado o la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los
Servicios Obligatorics Comerciales 0 los Servicios Opcionales; las recomendaciones asi emitidas seran dirigidas a las
Partes, quienes las deberan atender en forma inmediata para el mejoramiento de sus obligaciones conforme al presente
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Contrato, consignando los resultados de la aplicacion de tal recomendacion en un breve informe remitido el Comité de
Coordinacion en un lapso de méximo de quince (15) Dias Habiles a partir de emitida la recomendacion.

Las recomendaciones también podran ser emitidas a partir de la consulta de una de las Partes o de todas, sobre
cuestiones concretas en la aplicacion de las obligaciones a su cargo conforme al presente Contrato.

Las recomendaciones del Comité de Coordinacion podran ser aceptadas o rechazadas por las Partes, sin que impliquen
en forma alguna la renuncia a los derechos u obligaciones de las Partes establecidos en este Contrato.

El Comité de Coordinacion podra solicitar a las Partes los reportes que sean necesarios o allegarse de todos los reportes
o informes previstos en el presente Contrato y en sus anexos, asi como entrevistarse con quien estime procedente para
agilizar su actuacion.

9.5 Efectos de los Actos u Omisiones del Comité de Coordinacion.

Ninguna de las Partes se apoyara en un acto u omisién del Comité de Coordinacion, o cualquiera de sus miembros
actuando en dicho caracter, para solicitar o atribuirse un derecho respecto de la otra Parte o conforme a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
10.1 Garantia durante la etapa de Construccion

Dentro de los veinte (20) Dias Habiles siguientes a la Fecha de Firma del Contrato, el Inversionista Operador Privado
deberad entregar al Representante Designado de la Contratante la Garantia de Cumplimiento Contrato a favor del
Fiduciario en reemplazo de la Garantia de Sostenimiento de la Propuesta, la cual debera estar constituida por una
garantia bancaria, irrevocable, revolvente, efectiva a primer requerimiento, que podra constar en uno o varios
documentos, de acuerdo con lo siguiente:

a) Debera ser emitida por una institucion del sistema financiero o institucién de seguros autorizada para operar en
Honduras o expedida por una entidad financiera extranjera pero confirmada por una institucion del sistema
financiero o institucion de seguros autorizada para operar en Honduras.

b) El texto de la garantia bancaria, asi como la institucion del sistema financiero o institucion de seguros que la
otorgue, deberan ser aprobados por la Contratante y cumplir los requisitos establecidos en el Contrato y las
Leyes Aplicables.

c) Debera estar vigente desde veinte (20) Dias Habiles siguientes a la Fecha de Inicio de Vigencia y hasta
sesenta (60) Dias posteriores a la Fecha de Inicio de la Prestacion de los Servicios o Caducidad del Contrato,
lo que ocurra primero, para garantizar la totalidad de las obligaciones a cargo del Inversionista Operador
Privado en ese periodo.

El Representante Designado de la Contratante podra solicitar al Inversionista Operador Privado la ampliacion
de la vigencia de esta garantia en el evento que existan disputas o se encuentre en curso un Procedimiento de
Solucién de Controversias y el Inversionista Operador Privado se encuentre en estado de incumplimiento de
sus obligaciones, exigibles a esa fecha, conforme al Contrato, a juicio de la Contratante.

d) Elmonto de la Garantia de Cumplimiento Contrato en la etapa de construccion sera por el equivalente a quince
millones de ddlares de los Estados Unidos de América (US$ 15,000,000), el monto indicado debera realizarse
en Lempiras calculadas en contravalor del Dolar de los Estados Unidos de América de acuerdo al Tipo de

de Honduras.

e) Por lo menos con setecientos treinta (730) Dias de anticipacion a la Fecha de Terminacion del Contrato el
Inversionista Operador Privado debera aumentar el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, a favor
del Fiduciario a un monto equivalente a siete millones quinientos mil délares de los Estados Unidos de América
(US$ 7,500,000). EI monto indicado debera realizarse en Lempiras calculadas en contravalor del Délar de los
Estados Unidos de América de acuerdo al Tipo de Cambio de Referencia del Dia anterior a la fecha de emision
de la garantia, publicado por el Banco Central de Honduras.

10.2 Garantia durante la etapa de prestacion de los Servicios

Salvo que (i) haya en curso alguna disputa o Procedimiento de Solucion de Controversias; o (ii) el Inversionista Operador
Privado no se encuentre en estado de incumplimiento de ninguna de sus obligaciones, exigibles a esa fecha, conforme al
Contrato, dentro de los veinte (20) Dias Habiles siguientes a la Fecha de Inicio de la Prestacion de los Servicios, el
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Inversionista Operador Privado podra modificar la Garantia de Cumplimiento Contrato referida en la seccién 10.1
Garantia durante la etapa de Construccion, para que a partir de la Fecha de Inicio de Prestacion los Servicios
Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales esté constituida por una
garantia bancaria, irrevocable, revolvente, efectiva a primer requerimiento, que podra constar en uno o varios
documentos, de acuerdo con lo siguiente:

103

3)

Debera ser emitida por una institucion del sistema financiero o institucion de seguros autorizada para operar en
Honduras o expedida por una entidad financiera extranjera pero confirmada por una institucion del sistema
financiero o institucion de seguros autorizada para operar en Honduras.

El texto de la garantia bancaria, asi como la institucion del sistema financiero o institucion de seguros gue la
otorgue, deberan ser aprobados por la Contratante y cumplir los requisitos estabtecidos en el Contrato y las
Leyes Aplicables.

Salvo por lo establecido en los literales (i) y (i) del primer parrafo de la presente seccion 10.2 Garantia
durante la prestacion de los Servicios, casos en que deberd mantenerse la Garantia de Cumplimiento
Contrato en los términos y condiciones establecidas en la secciéon 10.1 Garantia durante la etapa de
Construccién, hasta la resolucion final de cualquiera de las situaciones sefialadas; el Inversionista Operador
Privado podra sustituir la Garantia de Cumplimiento Contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en
la presente seccion 10.2 Garantia durante la prestacion de los Servicios, desde veinte (20) Dias Habiles
siguientes a la Fecha de Inicio de la Prestacion de los Servicios y mantenerla hasta sesenta (60) Dias Habiles
posteriores a la Fecha de Terminacion del Contrato o la Fecha de Caducidad del Contrato, seglin corresponda,
para garantizar |a totalidad de las obligaciones a cargo del Inversionista Operador Privado en ese periodo.

El monto total de la Garantia de Cumplimiento Contrato en el periodo referido en ef literal ¢) inmediato anterior
que deba otorgar el Inversionista Operador Privado, sera el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las
Contraprestaciones anuales que se establecen en la CLAUSULA DECIMA NOVENA. REGIMEN
ECONOMICO DEL CONTRATO, para el Afio Contractual de que se trate.

Por lo menos con setecientos treinta (730) Dias de anticipacion a la Fecha de Terminacion del Contrato el
Inversionista Operador Privado debera aumentar ef monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, a favor
del Fiduciario a un monto equivalente a L165°000,000.00 (ciento sesenta y cinco millones de Lempiras de la
Republica de Honduras 00/100), en Lempiras Constantes de la Fecha Base, que al momento de la aportacién
deberan de ser actualizadas a su equivalente en Lempiras Corrientes.

Disposiciones comunes

Con fa oportunidad debida y previamente a la expedicion de la Garantia de Cumplimiento Contrato en la etapa
de que se trate, el Inversionista Operador Privado debera notificar por escrito al Representante Designado de
la Contratante:

i. Eltexto de la garantia bancaria que propone el cual debera respetar las condiciones establecidas en esta
CLAUSULA DECIMA. GARANTIAS A CARGO DEL INVERSIONISTA OPERADOR PRIVADO y ser un
medio de pago a primer requerimiento aceptable para la Confratante.

ii. El calculo relativo al monto que debe cumplir fa Garantia de Cumplimiento Contrato en la etapa de que se
trate.

i. ~El nombre y la calificacion de la institucion del sistema financiero o institucién de seguros autorizada para
emitir la garantia bancaria que debera ser por lo menos AA+ de conformidad con la calificacion de
empresas calificadoras acreditadas en Honduras, a satisfaccion de la Contratante.

La Contratante, dispondréa de diez (10) Dias Habiles para pronunciarse respecto de los tres temas referidos en

los subincisos i., ii. y iii. del literal a) inmediato anterior, de no hacerlo dentro de dicho plazo se entendera su
conformidad con lo propuesto por el Inversionista Operador Privado.

Deniro del plazo establecido para cada caso, el Inversionista Operador Privado deberd presentar al
Representante Designado de la Contratante, el original de la garantia bancaria que constituya la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, en la etapa que corresponda, la que debera ajustarse al texto aprobado por la
Contratante. En su caso, ¢l Representante Designado de la Contratante dispondré de un plazo de hasta veinte
(20) Dias para formular observaciones.
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d)

La Garantia de Cumplimiento de! Contrato podré ser ejecutada, en forma total o parcial, una vez verificado el
incumplimiento de todas o alguna de las obligaciones a cargo del Inversionista Operador Privado, siempre y
cuando el mismo no haya sido subsanado por el Inversionista Operador Privado dentro de los plazos otorgados
para tal fin en el Contrato y el monto de la Pena Convencional correspondiente no haya sido cubierto por el
Inversionista Operador Privado dentro de los plazos de gracia establecidos al efecto en el Anexo 13 del
Contrato: “Penas Convencionales”. En el caso de ejecucion parcial de la Garantia de Cumplimiento del
Contrato, ésta sera equivalente a la cantidad de la Pena Convencional asociada a la infraccion cometida de
conformidad con lo que se sefiala en el Anexo aqui mencionado.

La Garantia de Cumplimiento Contrato, podra ejecutarse por el total de su monto, en el caso de que el
Inversionista Operador Privado incumpla su obligacién de:

i. Mantenerla vigente por los montos totales correspondientes, cuando su monto se disminuya por la
gjecucion de cualquier cantidad y dicho monto no sea repuesto en los términos y condiciones establecidos
en la presente seccion 10.3 Disposiciones Comunes; 0

ii. Incrementar su monto conforme se sefiala en la presente CLAUSULA DECIMA. GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, sin perjuicio de que previamente el Inversionista Operador Privado
disfrute del periodo de subsanacién que le corresponda conforme a lo establecido en el Anexo 13 del
Contrato: “Penas Convencionales” y en su caso ejerza los derechos que el propio Contrato le otorga en
materia de prorrogas.

Salvo por la aplicacion de las Penas Convencionales establecidas en la seccién 15.2 Penas Convencionales
y el Anexo 13 del Contrato: “Penas Convencionales”, no pagadas por el Inversionista Operador Privado
dentro de los plazos establecidos para ello en este Contrato, la Garantia de Cumplimiento Contrato otorgada
por el Inversionista Operador Privado no podra ser ejecutada por otra causa en caso de existir en curso un
Procedimiento de Solucion de Controversias y, respecto al cual no exista ain un pronunciamiento firme, y
siempre y cuando con diez (10) Dias previos a la fecha de su vencimiento el inversionista Operador Privado
entregue al Representante Designado de la Contratante la renovacion automatica de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato a satisfaccion del Fiduciario. En caso de que el Inversionista Operador Privado no
entregue la renovacion a que se hace referencia en este parrafo, se podra hacer efectiva la Garantia de
Cumplimiento Contrato alin cuando exista en cursc un Procedimiento de Solucion de Controversias y, respecto
al cual no exista alin un pronunciamiento firme.

El derecho de hacer efectivo el pago de Penas Convencionales a través de la ejecucion de la Garantia de
Cumplimiento Contrato, en ningtin caso es materia objeto del Procedimiento de Solucion de Controversias, ya
que el reclamo ante el Banco Emisor de la misma y su obligacion de pago es incondicional al primer
requerimiento. El incumplimiento no subsanado por parte de! Banco Emisor del pago a cualquier requerimiento
de pago, dentro de los diez (10) Dias contados a partir de la fecha en que el Banco Emisor lo hubiera recibido
conforme a lo establecido en la Garantia de Cumplimiento Contrato, independientemente de las acciones de la
SAPP o la Contratante en contra del Banco Emisor, obligara al Inversionista Operador Privado a sustituir la
Garantia de Cumplimiento Contrato, emitida por un nuevo Banco Aceptable, dentro de los treinta (30) Dias
contados a partir de la fecha en que sea requerido por el Representante Designado de la Contratante o la
SAPP.

En ninglin caso, la Garantia de Cumplimiento Contrato podra fondearse ni garantizarse a su vez con cargo a

las Lontraprestaciones del inversionista Operador Privado senaiadas en la CLAUSULA DECIMA NOVENA,
REGIMEN ECONOMICO DEL CONTRATO, u otros flujos derivados del Contrato, los derechos fideicomisarios
del Inversionista Operador Privado o sus accionistas o el propio Contrato.

La Garantia de Cumplimiento Contrato prevista en este Contrato a cargo de el Inversionista Operador Privado
debera mantenerse vigente en forma permanente durante el plazo previsto para ello, pudiendo otorgarse y
renovarse por periodos no menores a un (1) afio, pero siempre en forma tal que en ninglin momento v bajo
ninguna circunstancia se suspenda la cobertura de la garantia respecto de las obligaciones o riesgos que
cubra.

En caso de incurrir el Inversionista Operador Privado en violacién a lo dispuesto en el presente literal i) y no
subsanar el incumplimiento dentro de los tres (3) Dias posteriores a la fecha en que la Contratante se lo

requiera, esta Ultima podra solicitar iniciar el procedimiento que declare la Caducidad del Contrato. [
W
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) En caso de ejecucion parcial o total de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, el Inversionista Operador
Privado debera restituir, o hacer restituir la garantia (documento) de que se trate al monto originalmente
establecido. Si el Inversionista Operador Privado no la restituye al monto de cobertura que tenia dicha garantia
previamente a la ejecucién de que se trate, en un plazo de treinta (30} Dias contados a partir de la fecha en la
cual se realizo la ejecucion de la misma, por la cantidad que sea, entonces la Contratante podréa iniciar el
procedimiento para declarar la Caducidad del Contrato.

k) En el evento de Construccion de Mejoras, Ampliaciones, Obras Adicionales, Obras de Modernizacion
Programadas u Obras de Modernizacion No Programadas, el Inversionista Operador Privado deberd
incrementar el monto de la Garantia de Cumplimiento Contrato por un monto equivalente diez por ciento (10%)
del monto del valor de las obras de que se trate, adicional al monto de la garantia establecida en la seccion
10.1 Garantia durante la etapa de construccién o la seccion 10.2 Garantia durante la etapa de prestacion
de los Servicios. :

) La Garantia de Cumplimiento Contrato, con las caracteristicas establecidas en esta CLAUSULA DECIMA.
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, es independiente de otras garantias que los Acreedores,
otros terceros o las Leyes Aplicables pudieran solicitar al Inversionista Operador Privado.

m) En caso de que el Inversionista Operador Privado incumpla con sus obligaciones derivadas del Contrato, y no
cubra oportunamente el monto de las Penas Convencionales que le sean requeridas, entonces la SAAP
recomendara a la Contratante, hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento Contrato en la medida de la Pena
Convencional o Sancién a que se haya hecho acreedor por el incumplimiento de que se trate.

El incumplimiento en la entrega oportuna y completa de la Garantia de Cumplimiento Contrato prevista en esta clausula
seré considerado incumplimiento grave, y la Contratante podra iniciar el procedimiento para la Caducidad del Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SEGUROS.
111 Consideraciones Generales

Para efectos del Contrato, el Inversionista Operador Privado debera contar con las polizas de Seguros que exigen las
Leyes Aplicables y el presente Contrato conforme a lo sefialado en el Anexo 14 del Contrato: “Requerimientos de
Seguros”, en forma enunciativa y no limitativa, considerandose en todo caso como exigencias minimas que podran ser
ampliadas y mejoradas por el Inversionista Operador Privado y quedaran sujetas a lo establecido en las secciones
siguientes:

11.2 Estudio de Riesgos

Dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la Fecha de Inicio de Vigencia, el Inversionista Operador Privado debera
contratar los servicios de una empresa especializada de reconocido prestigio internacional, previamente autorizada por la
Contratante, para la realizacion del andlisis de los riesgos asegurables relacionados con el Contrato, las Actividades
Previas del Inversionista Operador Privado y la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios
Obligatorios Comerciales y Servicios Opcionales. El Estudio de Riesgos debe determinar como suma asegurada, la
pérdida maxima posible por riesgos de la naturaleza incluyendo terremoto, maremoto, asf como cualquier otro dafio por
evento natural posible, riesgos politicos y riesgos operativos. Dicho analisis deberd ser presentado en un informe al
Representante Designado de la Contratante, al menos noventa (90) Dias antes de la Fecha Programada de Inicio de
Construccion.

El Estudio de Riesgos deberé reunir las siguientes caracteristicas:

a) Determinar los valores del Mobiliario, Equipo, las Instalaciones y el Equipamiento, en funcion a la Oferta
Economica.

179 Aoty

el cual debe corresponder a la pérdida econdmica mas grande que pudiera ocurrir en las Instalaciones a causa
de un siniestro amparado en los Seguros mencionados en esta CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SEGUROS,
considerando los Disefios, el estado fisico de las obras y los riesgos de la naturaleza y ambientales a los que
se encuentran expuestas.

D—-Pafif-a hAs

¢) Con objeto de cubrir adecuadamente los riesgos inherentes al Mobiliario, el Equipo, las Instalaciones y el
Equipamiento, el Inversionista Operador Privado se obliga a contratar cada 3 (tres) afios o con la periodicidad
que autorice la Contratante, la realizacién de un Estudio de Riesgos con una empresa especializada de
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reconocida solvencia y experiencia aprobada por la Contratante, cuyos resultados se utilizaran para mantener
actualizadas las sumas aseguradas de dichas polizas de los Seguros.

Todos los Seguros previstos en este Contrato a cargo del Inversionista Operador Privado deberan otorgarse cumpliendo
con los lineamientos establecidos en este Contrato y mantenerse vigentes en forma permanente durante el plazo
previsto para ello en el propio Contrato, pudiendo otorgarse y renovarse por periodos no menores a un (1) afio de forma
tal que en ningun momento y bajo ninguna circunstancia se suspenda la cobertura de la péliza que corresponda a los
riesgos de que se trate. El Inversionista Operador Privado seré responsable por los dafios y perjuicios que cause el
incumplimiento de lo sefialado en el presente parrafo, sin perjuicio de la aplicacion de las Penas Convencionales que
correspondan.

11.3 Pélizas de Seguros

Durante la Vigencia del Contrato, el Inversionista Operador Privado contratara y mantendré en vigor los Seguros que
cubran a las Instalaciones, el Equipo, el Mobiliario, el Equipamiento, los Bienes Afectos al Contrato, el Personal del
Inversionista Operador Privado, el Personal del Estado y los Usuarios, estableciéndose al Fiduciario como asegurado
adicional en las respectivas polizas contratadas a fin de que destine, en su caso, el producto de las indemnizaciones del
seguro de que se trate, a la restitucion, reposicion o reparacion de los bienes dafiados. Las polizas tendran como
asegurado al Inversionista Operador Privado quien debera destinar los montos, producto de la indemnizacion por
cualquier siniestro, necesariamente a la reparacion de los dafios causados por tal siniestro. En todos los casos la
indemnizacion sera entregada al Fiduciario y depositada en el Fideicomiso 2 a fin de que los destine a restituir la
funcionalidad de las Instalaciones, el Mobiliario, el Equipo y el Equipamiento, y cubrir los dafios a terceros afectados, no
estando obligado a reembolsar suma alguna al Inversionista Operador Privado.

Las coberturas que se sefialan en la presente seccion son enunciativas y no limitativas, entendiéndose como exigencias
minimas, por lo que sin perjuicio de las indicadas en la presente CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SEGUROS, el
Inversionista Operador Privado podra, de acuerdo con su propia vision estratégica de manejo y distribucion de los
riesgos o bien para cumplir con lo establecido por las Leyes Aplicables o bien por sugerencia del Estudio de Riesgos o
por cualquier otra causa debidamente justificada, tomar cualquier otra pdliza de seguros.

En todos los casos el Inversionista Operador Privado, sera responsable por el saldo no cubierto con el Seguro
contratado, en el caso que cualquier siniestro supere la suma asegurada, relevando de responsabilidad a la Contratante.

Lasumayy el riesgo a asegurar en cada una de las polizas seran determinados por el Inversionista Operador Privado en
un nivel suficiente para cubrir los dafios de acuerdo con cada tipo de poliza y riesgo, con base en el Estudio de Riesgos
aque se refiere la seccion 11.2 Estudio de Riesgos de la presente CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SEGUROS.

Para efecto del Mobiliario la poliza de seguros debera ser cubierta hasta el limite de la vida atil del Mobiliario, teniendo en
cuenta que solo seran sustituidos los muebles que formen parte del Mobiliario en caso de siniestro durante este periodo
de tiempo y siempre y cuando el reembolso por parte del Seguro sea procedente.

11.4 Seguro sobre el Inmueble y las Instalaciones.

A partir de la fecha de la Fecha de Toma de Posesion, el Inversionista Operador Privado, esta obligado a contratar por
su cuenta y costo un Seguro que cubra el cien por ciento (100%) del valor de reposicion de los bienes que conforman el
Inmueble y las Instalaciones que resulten afectados por la actualizacion de riesgos asegurables, excluyendo el valor del
Predlo “A”, con coberturas tales como: eventos de Ia naturaleza exploswnes vandahsmo conmomon somal entre otros.

los costos dlrectos e |nd|rectos relamonados con los danos ocasmnados asi como por Ias primas que deberan ser
pagadas a las compafiias aseguradoras que correspondan.

En su caso, las indemnizaciones que se reciban provenientes de este Seguro se podran utilizar para cubrir los costos
derivados de una emergencia.

Sin perjuicio de lo antes sefialado, el Inversionista Operador Privado se obliga a destinar cualquier indemnizacion que se
obtenga derivada de las polizas referidas en la presente CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SEGUROS, a la reposicion de
las Instalaciones, el Mobiliario, el Equipo y el Equipamiento y demas bienes que se hubiesen perdido o dafiado y que se
requieran para cumplir obligaciones del Inversionista Operador Privado bajo el Contrato, salvo que las Leyes Apligables

dispongan otra cosa. Q [
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11.5 Seguros de riesgos laborales.

Salvo que las coberturas que se mencionan a continuacion existan mediante mecanismos de seguridad social a cargo
del Estado o terceros, a partir de la Fecha de Inicio de Vigencia, el Inversionista Operador Privado esta obligado a
confratar una poliza de seguro complementario que cubra el riesgo de muerte y accidentes laborales, incapacidad
temporal y permanente del Personal del Inversionista Operador Privado.

Los montos asegurados y los amparos contemplados deberén corresponder a las exigencias contenidas en las Leyes
Aplicables en la materia y en este Contrato.

11.6 Seguros sobre obras en Construccion.

Ei Inversionista Operador Privado esté obligado a contratar, durante la ejecucion de cualesquiera obras de Construccion
a su cargo, un seguro contra todo riesgo de construccion polizas C.A.R (construction all risk) que cubra dentro de la
cobertura basica (‘A”) el cien por ciento (100%) del valor de reposicion de las obras en Construccion que resulten
afectadas.

Adicionalmente a la cobertura bésica (“A") la poliza C.A.R. debera contar con ofras coberturas tales como: riesgos de
disefio, riesgos de ingenieria y eventos catastréficos como terremotos, inundaciones, lluvias, incendios, explosiones,
terrorismo, vandalismo, conmocién social, robo y cualquier otra cobertura contemplada bajo una poliza C.A.R. hasta una
suma asegurada que sea por demas suficiente para hacer frente ante cualquier siniestro que pudiese ocurrir durante la
Construccion de las obras de que se trate.

Las pélizas contratadas por el Inversionista Operador Privado, tendran como tnico beneficiario al Inversionista Operador
Privado, el cual estara obligado a destinar de inmediato los fondos obtenidos en la reconstruccion de la infraestructura
dafiada en el menor plazo posible y tendré la obligacion de instruir a la aseguradora que corresponda el depésito de las
indemnizaciones correspondientes en el Fideicomiso 2.

El Seguro a que se refiere la presente seccion debera incluir una clausula en la que se establezca que los fondos
producto de la indemnizacion por cualquier siniestro deberan ser destinados necesariamente a la reparacion de los
dafios causados por el siniestro. En caso que ello no sea viable a juicio de la Contratante, su importe se utilizara para
cubrir los Financiamientos existentes y en caso de haber remanente se aplicaran conforme a la prelacion de pagos
establecida en el Fideicomiso 2.

El valor declarado de la pdliza de Seguro sera equivalente al valor de reposicion del monto fotal de las obras en
ejecucion y debera adecuarse a la naturaleza de cada bien. En ningin caso se tomara en cuenta el valor contable de
cada uno de ellos.

El calculo del monto correspondiente a las obras en ejecucion se establecerd sobre la base del cronograma de avance
fisico de la obra conforme al Programa de Construccion y su vigencia sera igual al periodo de ejecucion de las obras de
que se trate, lo que sera validado por el Supervisor de Proyecto.

En la péliza de Seguro se podra incluir como asegurado adicional a los Acreedores, previa aprobacion de la Contratante.

Una vez que las obras de que se trate a cargo del Inversionista Operador Privado hayan sido concluidas y cuenten con la
aceptacion respectiva en términos del Contrato, las mismas deberéan pasar a estar cubiertas por la poliza contemplada
en la seccién inmediata siguiente.

1.7 Seguro contra todo riesgo de obras civiles terminadas.

Este Seguro debe incluir el Equipamiento, fos Equipos, el Mobiliario, maquinaria y todas sus instalaciones, sobre y bajo
fierra, tuberias e instalaciones. El Inversionista Operador Privado debera cumplir con contratar la mencionada poliza,
amparando el riesgo patrimonial de las obras terminadas y en Operacitn, de todo riesgo, cuya cobertura debera estar
vigente desde el momento en que haya terminado la cobertura de la péliza contra todo riesgo de construccion y montaje,

y mantenerse vigente durante todo el periodo de Vigencia del Contrato.

La cobertura debera cubrir todas las obras ferminadas, incluyendo sin limitacion las obras civiles, el Equipamiento, todas
las instalaciones de cualquier clase y descripcion, sobre y bajo fierra, tuberias e instalaciones, instalaciones
subterraneas, maquinaria, Mobiliario, Equipo y existencias de materiales y refacciones, por todos los dafios materiales
que pueda sufrir cualquier bien de cualquier clase y descripcion, lo cual serd consistente con el presupuesto real
gjecutado, con excepcion de los trabajos preliminares o preparatorios que no formaran parte del valor asegurado, como
gastos de demolicion de edificaciones y retiro de materiales entre otros.
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La mencionada cobertura contra todo riesgo debera cubrir también los dafios por riesgos de fallas o errores de Disefio y
vicios ocultos.

Entre los riesgos cubiertos por esta pdliza deberan estar incluidos los riesgos potiticos tales como huelgas, conmociones
civiles, dafio malicioso, vandalismo y terrorismo. Asi como también los riesgos de la naturaleza tales como terremoto,
inundaciones, deslizamientos, huracanes y tormentas tropicales. También se debera incluir expresamente los riesgos por
impacto de aeronaves y vehiculos.

Esta cobertura también debe incluir los riesgos de pérdidas directas, indirectas y consecuenciales por cualquier tipo de
siniestro, incluyendo gastos de demolicion, limpieza, gastos extras y gastos extraordinarios.

El Inversionista Operador Privado debera declarar a la compafiia aseguradora el valor de reposicion total del Proyecto,
incluyendo todas sus instalaciones, equipos y existencias, como valor total de la exposicion del riesgo. Sin embargo, las
sumas aseguradas deberan ser como minimo la maxima pérdida probable por cada riesgo.

El valor asegurado en todo momento debe incluir la clausula de valor de reposicion a nuevo.
11.8 Seguro de responsabilidad civil.

Desde la Fecha de Inicio de Construccién, el Inversionista Operador Privado estara obligado a contratar una poliza de
seguro por responsabitidad civil que cubrira cualquier daflo, pérdida o lesion gue pudiere sobrevenir a bienes de terceros
0 a terceros a causa de cualquier accion del Inversionista Operador Privado, sus Subconfratistas Afiliados,
Subcontratistas, sus funcionarios y/o dependientes, en relacion con la ejecucion del presente Contrato.

En dicho seguro debera figurar el Fiduciario como beneficiario privilegiado.
El seguro de responsabilidad civil, debera contar al menos con las siguientes coberturas:
a) Responsabilidad civil por las actividades relacionadas con el Contrato, (RC Confractual).

Responsabilidad civil por Construccion.

)
¢) Responsabilidad civil por carga.
d}) Responsabilidad civil por filtracién, polucion o contaminacion subita, imprevista y accidental.
e) Responsabilidad civil patronal incluyendo trabajos en altura y/o subterraneos. Los empleados y trabajadores de

los Subcontratistas Afiliados 0 Subcontratistas también deberan ser incluidos dentro de este seguro o bajo una
péliza independiente.

f}  Responsabilidad civil cruzada.

g) Responsabilidad civil de vehiculos motorizados y equipo movil, que cubra todos los vehiculos propios,
arrendados o en leasing utilizados en conexion con las obras.

11.9 Seguros a cargo de los Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas

Es responsabilidad del inversionista Operador Privado exigir a los Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas en los
contratos que celebre con ellos, que cuenten con las polizas que correspondan a la cobertura de los riesgos que ellos
asuman, tomando como base lo sefialado en esta CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SEGUROS, sin que ello releve al
Inversionista Operador Privado de contar con todas y cada una de las polizas de Seguro establecidas en la presente

Ctausuta; o, e sUdefetto; debera tontratar drectaments tichos Seguros por cuents e oS Subrontratistas Afttaios o

Subcontratistas.
1110  Fecha de Presentacion de las Pélizas de Seguros

La entrega de las pélizas originales o copia certificada de las mismas al Representante Designado de la Contratante,
deberé llevarse a cabo conforme a los plazos siguientes:

a) ElInversionista Operador debera presentar todas las pélizas en un plazo que no debera exceder de treinta (30)
Dias posteriores a la fecha en que hayan sido aprobadas las propuestas de pélizas por parte de la Contratante,
pero en todo caso con la cportunidad debida a efecto de que la vigencia de la cobertura inicie a partir de la
fecha en que pueda ocurrir el riesgo cubierto. (\g v/
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b) El Inversionista Operador deberé presentar las pélizas que cubran los riesgos asegurables para la etapa de

construccion en un plazo que no debera exceder de treinta (30) Dias previos a la Fecha Programada de Inicio
de Construccion respecto de las obras de que se trate.

¢) El Inversionista Operador debera presentar las polizas relacionadas con la prestacion de los Servicios

1.1

Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales, los Servicios Opcionales y la poliza de
responsabilidad civil en un plazo que no debera exceder de treinta (30) Dias previos a la Fecha Programada de
Inicio para la Prestacion Parcial de los Servicios o la Fecha Programada de Inicio para la Prestacién de los
Servicios, lo que ocurra primero.

Requisitos de las empresas Aseguradoras

Las compaiiias aseguradoras que expidan las polizas de los Seguros, seran preferentemente empresas asentadas en
Honduras, legalmente acreditadas para operar en el pais. En caso de que dentro del mercado de seguros Hondurefio no
existan las coberturas o capacidades para expedir las pélizas de los Seguros conforme se sefiala en el Contrato, se
podra recurrit a compafiias aseguradoras o sindicatos aseguradores que no operen en la Repuiblica de Honduras, en

cuyo

caso el Inversionista Operador Privado debera acreditar ante el Representante Designado de la Contratante y

aquelia ofra Autoridad Gubernamental que lo solicite, que la compafiia aseguradora o sindicato asegurador:

a) Se encuentra legalmente constituida en su pais de origen y en capacidad de asegurar riesgos originados en el

extranjero.

b) Esta facultada de acuerdo con fa legislacién de su pais de origen a emitir las polizas relativas.

¢) Cuenta con una clasificacion internacional igual o mejor a BBB+ (o clasificacion equivalente). Dicha

clasificacion debera ser otorgada por una empresa calificadora de riesgo de prestigio internacional, a
satisfaccion de la Contratante.

d) Pagara directamente al Fideicomiso 2, en Dolares, en la cuenta autorizada por escrito por el Fiduciario, las

indemnizaciones cubiertas por la péliza en un plazo no mayor a los treinta (30) Dias siguientes de verificado el
siniestro por la compaiiia aseguradora.

Disposiciones Comunes.

Con una antelacion de por lo menos quince (15) Dias a la fecha en que la pdliza correspondiente deba estar en
vigor, y previamente a la expedicion de la péliza del Seguro de que se trate, el Inversionista Operador Privado
debera notificar por escrito al Representante Designado de la Contratante:

i. ElSeguro de que se trata conforme al Contrato o las Leyes Aplicables.
ii. El'monto y riesgo asegurado.

jii. Elnombre y la calificacion de la compaiiia de seguros que emite la garantia que deberé ser por lo menos
AA+ de conformidad con la calificacion de empresas calificadoras acreditadas en Honduras a satisfaccion
de la Contratante.

La Contratante, dispondra de 10 (diez) Dias Habiles para pronunciarse respecto de los tres (3) temas referidos en
el literal a) inmediato anterior, de no hacerlo se entendera su conformidad con lo propuesto por el Inversionista
Operador Privado.

Dentro del plazo establecido para cada caso, el Inversionista Operador Privado debera entregar al Representante
Designado de la Contratante el original o copia certificada de la pdliza del Seguro respectiva, quienes dispondran
de un plazo de hasta veinte (20) Dias para formular observaciones.

En todos los casos, las pdlizas de Sequros deberan ser expedidas por instituciones debidamente autorizadas para

operar en Honduras o bien, cuando las Leyes Aplicables lo permitan, podran ser expedidas en el extranjero pero
en todo caso deberén estar confirmadas por instituciones de seguros autorizadas para operar en Honduras y con
domicilio en Honduras.

Todos los Seguros previstos en este Contrato a cargo del Inversionista Operador Privado deberan mantenerse
vigentes en forma permanente durante el plazo previsto para ello, pudiendo otorgarse y renovarse por periodos no
menores a un (1) afio, pero siempre en forma tal que en ningin momento y bajo ninguna circunstancia se
suspenda la cobertura del Seguro respecto de los riesgos amparados por dicha péliza.

50



f)  En caso de actualizarse un riesgo asegurado, el Inversionista Operador Privado debera llevar a cabo todas las
gestiones pertinentes a efecto de hacer efectivo el pago de las indemnizaciones correspondientes, el cual debera
hacerse al Fideicomiso 2 y restituir, cuando asi proceda o asi lo solicite la Contratante, la cobertura al monto
originalmente establecido. Si el Inversionista Operador Privado no la restituye al monto de cobertura que tenia
dicho Seguro previamente a la actualizacion del riesgo de que se trate, en un plazo de treinta (30) Dias contados a
partir de la fecha en la cual se deje de tener la cobertura original por haber ocurrido un riesgo asegurable, entonces
la Contratante, podran gestionar la restitucion del Seguro que corresponda por cuenta y a costa del Inversionista
Operador Privado, en cuyo caso tendra facultades para solicitar al Fiduciario que lleve a cabo el pago de las primas
correspondientes con cargo a fondos del Inversionista Operador Privado disponibles en el Fideicomiso 2.

g) Los Seguros establecidos en esta Clausula son independientes de otros seguros que terceros pudieran solicitar al
Inversionista Operador Privado o que este (ltimo esté obligado a contratar en virtud de obligaciones legales o
contractuales.

h)  Todas las renovaciones de los Seguros deberan estar contratadas para que de manera automatica se renueven y
se mantenga la cobertura al vencimiento del plazo vigente.

i) Laresponsabilidad de acreditacion del cumplimiento de las condiciones establecidas en esta Clausula y en su caso
la carga de la prueba corresponde al Inversionista Operador Privado.

1113  Comunicaciones.

Las polizas contratadas de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato deberan contener una estipulacion que
obligue a la respectiva compafiia aseguradora a notificar por escrito al Representante Designado de la Contratante de
cualquier incumplimiento por parte del Inversionista Operador Privado en el pago de las primas, con por lo menos
veinticinco (25) Dias de anticipacion a la fecha en que tal incumplimiento pueda resultar en la suspension de cobertura
ylo cancelacion parcial o total de la pdliza.

La obligacion de notificacion establecida en el parrafo inmediato anterior, también aplica en caso de cancelacion o falta
de renovacion de cualquier Seguro, en cuyo caso el pre-aviso debera hacerse por lo menos con diez (10) Dias de
anticipacion. La poliza respectiva debera al mismo tiempo establecer que su vencimiento solo ocurrira si la compaiiia
aseguradora ha cumplido con la obligacion a la que se refiere la primera parte de la presente seccion 11.13
Comunicaciones.

El Inversionista Operador Privado debera notificar al Representante Designado de la Contratante, seglin corresponda
con por lo menos treinta (30) Dias de anticipacion al vencimiento de las polizas correspondientes, las fechas en que
efectuara las renovaciones de las mismas, remitiéndolas con el objeto que la Contratante, pueda revisar y opinar
respecto de las condiciones en que dichas pélizas de Seguros seran emitidas.

Cuando las renovaciones de las polizas de seguro, no impliquen una modificacion de sus términos y condiciones, solo
sera necesario informar tal hecho al Representante Designado de la Contratante con por lo menos diez (10) Dias de
anticipacion al vencimiento de las pélizas correspondientes, sin necesidad de requerir su opinion.

1114  Saneamiento de la Contratante.

Si el Inversionista Operador Privado no mantiene las polizas de Seguros vigentes, tal y como se le requiere de acuerdo
con la presente CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SEGUROS, entonces la Contratante podra gestionar su contratacion y
pagar las primas a costo y por cuenta del Inversionista Operador Privado con cargo a los fondos del Inversionista

Operador Privado disponibles en el patrimonio del Fideicomiso 2. De no ser posible lo anterior, la Contratante notificara
al Inversionista Operador Privado para que deposite en el Fideicomiso 2 en un plazo perentorio, las cantidades
requeridas. Lo anterior sin perjuicio de la ejecucion de la Garantia de Cumplimiento del Contrato para el cobro de las
Penas Convencionales correspondientes, incluyendo en su caso la declaratoria de Caducidad del Contrato.

1115  Obligaciones no afectadas.

La contratacion de los Seguros no reduce, sustituye, cancela o altera en modo alguno las obligaciones que asume el
Inversionista Operador Privado de acuerdo con el presente Contrato y su cumplimiento.

1116  Cumplimiento de polizas.

El Inversionista Operador Privado queda obligado frente a la Contratante a cumplir con los términos y condiciones de
todas las polizas de Seguro contratadas de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato. En caso de siniestro, el
Inversionista Operador Privado debera reportarlo sin dilacién alguna a la compafiia aseguradora de conformidad con los
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términos de la respectiva péliza o pdlizas y al mismo tiempo notificar del mismo al Representante Designado de la
Contratante. Si la cobertura de! Seguro se cancela por falta de notificacién oportuna de un siniestro, la responsabilidad
en que se incurra sera por cuenta del Inversionista Operador Privado y libera de toda responsabilidad a la Contratante,
respecto al equivalente del monto que hubiera debido indemnizar a la parte asegurada en caso se hubiera notificado
oportunamente del siniestro. Los montos correspondientes a deducibles serén cubiertos por el Inversionista Operador
Privado.

11.17  Informe de cobertura.

Dentro de los primeros treinta (30) Dias de cada afio y durante el plazo de Vigencia del Contrato, el Inversionista
Operador Privado presentara al Representante Designado de la Contratante lo siguiente:

a) Una lista de las pélizas de Seguro a ser tomadas y/o mantenidas por el Inversionista Operador Privado durante
el afio en cuestion, indicando al menos la cobertura, costo de la péliza, la compafia aseguradora, las
reclamaciones hechas durante el afio anterior y su situacion actual; y

b} Un certificado emitido por el Representante Autorizado de la compafiia aseguradora indicando las pélizas y
coberturas que el Inversionista Operador Privado ha contratado durante el afio anterior, a fin de demostrar el
cumplimiento de los términos de la presente Clausula.

Sin perjuicio de lo indicado en los dos literales precedentes, durante la Vigencia del Contrato y cada vez que la
Contratante lo requiera, el Inversionista Operador Privado debera presentar prueba fehaciente de que todas las pélizas
de Seguro siguen vigentes y al dia en sus pagos.

De verificarse el incumplimiento de la obligacién de mantener vigentes las pélizas de los Seguros requeridos conforme al
Contrato, se ejecutara en forma inmediata la Garantia de Cumplimiento del Contrato por el monto de las Penas
Convencionales que correspondan de acuerdo con lo establecido en el Contrato, sin perjuicio de las eventuales acciones
a que diera lugar el referido incumplimiento, entre ellas, la Caducidad del Contrato de conformidad con lo establecido en
la CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. TERMINACION DEL CONTRATO, del Contrato. En caso de que alguna poliza de
Seguro pierda vigencia o deje de cubrir los riesgos asegurables conforme al Contrato y las Leyes Aplicables, el
Inversionista Operador Privado sera responsable de los dafios y perjuicios que puedan causarse, sin perjuicio de las
Penas Convencionales y sanciones que procedan.

1118  Eventos no cubiertos.

Las pérdidas, dafios y responsabilidades no cubiertas por las pélizas de seguros mencionadas en la presente Clausula, o
por alguna deficiencia o falta de cobertura, estaran a cargo del Inversionista Operador Privado quien sera el tnico
responsable frente a la Contratante y terceros por cualquier pérdida y/o dafio ocasionado.

1119  Responsabilidad del Inversionista Operador Privado

La contratacion de pélizas de Seguros por parte del Inversionista Operador Privado no disminuye la responsabilidad de
este (ltimo atribuible a causas originadas con posterioridad a la Fecha de Toma de Posesion, resultando responsable
directo de todas as obligaciones establecidas en el Contrato.

La Contratante no estara sujeta a ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, dafio, demanda o responsabilidad que
provenga o se base en el uso, operacion, condicién o estado del Predio “A” desde (e incluyendo) la Fecha de Toma de
Posesion y hasta (e incluyendo) la Fecha de terminacion del Contrato o la Fecha de Caducidad del Contrato, lo que
ocurra primero, debiendo ¢l Inversionista Operador Privado indemnizar, defender y mantener indemne a la Contratante o
el Estado, excepto que dichos eventos: sean causados por negligencia grave o dolo de la Contratante o que sean
causados unica y directamente por cualquier accion regulatoria adoptada por las Autoridades Gubernamentales. Se
entiende por accién regulatoria toda decision o actuacion de las Autoridades Gubernamentales en ejercicio de sus
funciones establecidas en la Leyes Aplicables.

El Inversionista Operador Privado no seré responsable por los dafios y perjuicios que se pudieran originar por eventos
producidos con posterioridad a la Fecha de Caducidad del Contrato o Fecha de terminacion del Contrato, salvo que tales
dafios o perjuicios fueran consecuencia de actos u omisiones incurridos por el inversionista Operador Privado antes de la
Fecha de terminacion del Contrato o la Fecha de Caducidad del Contrato, segtin corresponda.

Con independencia de lo estipulado en la presente seccién y las obligaciones en ella establecidas, el Inversionista
Operador Privado deberd pagar la fotalidad de las sumas debidas a cualquier persona de acuerdo con las Leyes
Aplicables. Esto implica que, en caso de siniestro por causa de dolo o culpa de su parte, y que no fuere cubierto por las
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polizas de Seguro, el Inversionista Operador Privado sera el Unico responsable por cualquier posible dafio que fuere
causado.

En ningtin caso el Inversionista Operador Privado sera responsable de los actos o hechos cometidos o incurridos por la
Contratante o las Autoridades Gubernamentales, a quienes en su caso corresponda asumir la responsabilidad de que se
trate, de acuerdo con las Leyes Aplicables.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. PERMISOS, CONCESIONES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.
121 Autorizaciones

El Inversionista Operador Privado sera responsable de obtener, conservar y mantener en pleno vigor y efecto todas las
Autorizaciones que requiera para cumplir con el objeto del Contrato v las obligaciones a su cargo establecidas en él,
hasta la Reversion del Proyecto.

Es obligacion de la Contratante:

a) Apoyary cooperar con el Inversionista Operador Privado, para la obtencion y mantenimiento en vigencia de las
Autorizaciones referidas en el parrafo anterior, mediante la entrega de la informacién o documentos en su
poder que se requieran para dicho propdsito; y

b) Realizar sus mejores esfuerzos para apoyar las gestiones del Inversionista Operador Privado para la obtencion
de los servicios plblicos requeridos para el funcionamiento dei Centro Civico Gubernamental.

Queda expresamente entendido que dentro de Ia obligacion de mantener vigentes las Autotizaciones que asume el
Inversionista Operador Privado se incluye el pago de derechos, aprovechamientos, rentas, tasas, impuestos o
cualesquier clase de contraprestacion que por los mismos deba pagarse a cuaiquier Autoridad Gubernamental o
terceros. En ningln caso las Autorizaciones incluiran pago, contraprestacion u obligacion a cargo de la Contratante, que
corresponda a cualquier periodo entre fa Fecha de Inicio de Vigencia y el momento en que ocurra la Reversion del
Proyecto.

A la Reversion del Proyecto, ante la Caducidad del Contrato o la liegada la Fecha de terminacion del Contrato, el
Inversionista Operador Privado transmitird al Fiduciario por escrito todos y cada una de las Autorizaciones y a celebrar
aquellos actos juridicos que se requieran. El incumplimiento del Inversionista Operador Privado le hara responsable de
los dafios y perjuicios que deriven del mismo.

12.2 Aprobaciones de la Contratante
En todos los casos previstos en el Contrato en el que se requiera la aprobacion de la Contratante, esta se obliga a:

a) No obstaculizar el procedimiento para otorgar la Autorizacion de que se trate.

b) Sujetarse a los plazos establecidos en el Contrato o las Leyes Aplicables.
¢) Nodenegar la Autorizacion que le corresponda otorgar, sin causa justificada.
d) Fundar y motivar sus decisiones a menos que en forma expresa se sefiale en el Contrato que la decision de

que se trate serd tomada a su sola discrecion.

e) No emitir resoluciones contradictorias entre una instancia y otra.

requieran.

El Inversionista Operador Privado se obliga a actuar oportunamente y de buena fe, conforme se establece en el Contrato
y las Leyes Aplicables y a entregar las solicitudes o documentos de que se trate, incluyendo la informacion y cumpliendo
los requisitos establecidos al efecto.

123 Licencias municipales

Cuando la Municipalidad de Tegucigalpa, Honduras no otorgue una licencia requerida para cumplir el objeto del
Contrato, entonces COALIANZA colaboraré en la coordinacion ante el Consejo Municipal las adecuaciones necesarias o
el cumplimiento de los requisitos que correspondan para viabilizar el otorgamiento de la Autorizacién o aprobacion que
se requiera sin que esto sea pretexto para la omision o cumplimiento de las Leyes Aplicables por parte del Inversienista
Operador Privado. <\(“
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CLAUSULA DECIMA TERCERA. IMPUESTOS.

La determinacion, calculo y pago de impuestos, incluyendo sin limitacion cualquier contribucion, derecho,
aprovechamiento, producto, tasa o cualquier ofro gravamen de caracter fiscal, incluyendo multas, recargos,
actualizaciones o gastos de ejecucion que se generen con motivo de las Actividades Previas del Inversionista Operador
Privado; asi como los relativos a la Operacion, Explotacion, Mantenimiento y Reversion, y la prestacion de los Servicios
Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y Servicios Opcionales, o el cumplimiento de
cualquier obligacion bajo el Contrato, quedara a cargo del sujeto del impuesto o contribucion de que se trate, conforme a
lo previsto en las Leyes Aplicables.

Para el caso de incumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del Inversionista Operador Privado derivadas del
Contrato, asi como para la ejecucion de Sanciones econdmicas de carécter administrativo impuestas por las Autoridades
Gubernamentales, queda expresamente plasmada la voluntad del Inversionista Operador Privado de someterse al
procedimiento de ejecucion que fijen las Leyes Aplicables.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. INSPECCION Y VIGILANCIA.

La supervision y/o fiscalizacion del Contrato se llevara a cabo por la Superintendencia de Alianza Publico-Privada para
garantizar el cumplimiento de las Leyes Aplicables, asi como de las obligaciones establecidas en el Contrato en la
materia de su competencia. Para ello, la Contratante o la Superintendencia de Alianza Publico-Privada, podran requerir
al Inversionista Operador Privado en cualquier tiempo, informes con los datos técnicos, legales, administrativos,
financieros y estadisticos que permitan conocer el estado que guarda la ejecucion de las Actividades Previas del
Inversionista Operador Privado y la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios
Comerciales o Servicios Opcionales, asi como cualesquiera ofra obligacion a su cargo bajo el Contrato y llevar a cabo
las visitas de inspeccion y Supervision pertinentes para verificar el cumplimiento de las Leyes Aplicables o el Contrato.

El Inversionista Operador Privado estd obligado a proporcionar a los inspectores, supervisores y verificadores
designados por la Contratante o por la Superintendencia de Alianza Publico-Privadas, todos los datos o informes que les
sean requeridos, dentro del plazo establecido en el requerimiento respectivo y permitir el acceso a sus instalaciones para
cumplir su cometido conforme a la orden de visita emitida por ellas.

La Contratante o la Superintendencia de Alianza Plblico-Privada podran autorizar a terceros para que lleven a cabo
verificaciones y Supervisiones de conformidad con las Leyes Aplicables, con objeto de constatar el cumplimiento de los
términos y condiciones establecidos en el Contrato.

La Contratante, el Representante Designado de la Contratante o la Superintendencia de Alianza Publico-Privadas
deberan recabar, en su caso, de las instancias que procedan, las resoluciones, permisos o autorizaciones que requieran
conforme a las Leyes Aplicables, para la inspeccion y seguimiento.

144.  Autorregulacion, Supervision y fiscalizacién.
1411  Autorregulacion

Sin perjuicio de las facultades de inspeccion, verificacion y fiscalizacion que las Leyes Aplicables o el Contrato otorgan a
las Autoridades Gubernamentales, es obligacion del Inversionista Operador Privado el Disefio, Financiamiento, puesta a
punto y mantener en plena operacion durante la Vigencia del Contrato el plan de autorregulacion que aplicara con la
participacion de la Contratante, las Instituciones Participantes y los Usuarios, mismo que debera ser aprobado por la
Contratante.

141.2  Supervision y Fiscalizacion de Autoridades Gubernamentales.

Conforme a los articulos 23 de la Ley y 78, 82 y 86 del Reglamento de la LPAPP, corresponde a la Superintendencia de
Alianza Publico-Privadas (SAAP) la supervision del Contrato a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales,
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No obstante, cualquier Autoridad Gubernamental competente en la materia de que se trate, de conformidad con las
Leyes Aplicables, podré ejercer sus facultades de Supervision, fiscalizacion, vigilancia o inspeccion en relacion con el
Contrato, el CCG, las Instalaciones, los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales,
Servicios Opcionales y el Inversionista Operador Privado.

Es obligacion del Inversionista Operador Privado entregar cualquier informacion o documento requerido por una
Autoridad Gubernamental y colaborar y no entorpecer el trabajo de dichas Autoridades Gubernamentales en el ejercicio
de las facultades que en la materia les otorgan las Leyes Aplicables.
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14.1.3  Supervision por parte del Fiduciario

De conformidad con lo establecido en la Clausula Sexta del Contrato de Fideicomiso 1, el Fiduciario participara en la
Supervision de la correcta ejecucion del Contrato y el adecuado cumplimiento de las disposiciones de la Ley y el
Reglamento de la LPAPP.

El Fiduciario ejercera por conducto del Supervisor de Proyecto sus funciones de Supervision en relacion con el
cumplimiento de las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado y |a prestacion de los Servicios Obligatorios
no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales, asi como las deméas obligaciones del
Inversionista Operador bajo el Contrato.

Sin perjuicio de las funciones encomendadas al Supervisor de Proyecto, la Contratante podra autorizar a terceros para
que apoyen el ejercicio de dichas actividades.

Cualquier autorizacion requerida al Supervisor de Proyecto en los términos del Contrato, es sin perjuicio de que se lleven
a cabo las consuitas o se soliciten las autorizaciones a la Contratante o a las Autoridades Gubernamentales
correspondientes y que el Supervisor de Proyecto, al emitir la resolucién respectiva haga referencia a dichas
autorizaciones o simplemente ftransmita al Inversionista Operador Privado el sentido de la decision tomada por la
Contratante o el Comité Técnico del Fideicomiso 1 con la facultad para otorgar o denegar la solicitud de que se frate.

La Supervision del Contrato se sujetara a lo previsto en el Anexo 16 del Contrato: “Mecanismo de Supervision”.
14.1.3.1 Supervision a cargo del Supervisor de Proyecto.

En los términos de lo establecido en ef literal B Fase de Ejecucion de Obras de la Clausula Sexta del Contrato de
Fideicomiso 1, el Supervisor de Proyecto supervisara los Disefios y la ejecucion de las Actividades Previas del
Inversionista Operador Privado, incluyendo sin limitacion todas las obras de infraestructura y montaje del Equipamiento
para los edificios que formaran parte del Centro Civico Gubernamental y sus instalaciones complementarias incluyendo
los estudios necesarios para la correcta ejecucion de las obras y Equipamiento, por lo que sus funciones y facultades
son:

a) Velar por la adecuada gestion del Proyecto.

b} Requerir al Inversionista Operador Privado, en cualquier tiempo, informes con los datos técnicos,
administrativos, financieros y estadisticos que permitan conocer la forma en que lleva a cabo la Construccion
de las obras y realizar las visitas de inspeccion pertinentes para verificar el cumplimiento de las Leyes
Aplicables.

¢) Analizar, proponer correcciones, validar incluyendo los Disefios, llevados a cabo por el Inversionista Operador
Privado.

d) Supervisar que las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado se lleven a cabo conforme a lo
establecido en el Contrato y las Leyes Aplicables.

e) Dar seguimiento al cumplimiento del Programa de Construccion, el Programa de Inversion y el Presupuesto de
Construccion,

f)  Revisar que los volimenes y precios contenidos en las estimaciones que presente el Subcontratista Afiliado o
Subcontratista a cargo de la Construcmon de las Instalamones cumplan con todos Ios requisitos establecidos,

Total de la Inversién por el F|de|comiso 2.

g} Vigilar que los desembolsos habiles para formar parte del Monto Total de la Inversion se lleven a cabo
estrictamente conforme al avance de la Construccién de las Instalaciones, y se apliquen al pago de las
estimaciones que correspondan a trabajos efectivamente realizados y aprobados.

h)  Controlar mensualmente la ejecucion y estimacion de las cantidades de obra, de los faltantes de ejecutar, las
cantidades adicionales y los conceptos no previstos.

i) Verificar el control de calidad y el cumplimiento del Sistema de Gestion de la Calidad de las actnwﬁ gle“s de

Construccion. §
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)} Coadyuvar con la Contratante o cualquier Autoridad Gubernamental en la Supervisién de los programas de
proteccion ambiental, mediante la Supervision del cumplimiento de las medidas ambientales indicadas por la
Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales, Ambientes y Minas relacionadas con el Proyecto.

k) Participar en las juntas de coordinacion y seguimiento a las Actividades Previas del Inversionista Operador
Privado que se celebraran con una periodicidad semanal.

[} Cumplir con las disposiciones aplicables al manejo de la Bitacora de Obra de la Construcciéon de las
Instalaciones, conforme se establece en el Contrato y las Leyes Aplicables.

m) A la terminacién de cualquier Unidad Funcional Auténoma y las Instalaciones, formular el informe de
terminacion de los trabajos de Supervisién, el cual como minimo debera contener la descripcion general de la
obra ejecutada y los resuitados obtenidos, incluyendo la resefia de los trabajos realizados por el inversionista
Operador Privado y por las instancias de Supervision, incliyendo la relacion de documentos que deben formar
parte del archivo maestro del Proyecto.

n) Avalar, en su caso, los términos y alcances del Aviso de Terminacion de las Instalaciones, Aviso de
Terminacion Parcial de las Instalaciones o el Aviso de Terminacién de Obra seglin corresponda.

o) Lasdemés funciones que en su caso se sefialen en ei Contrato, asi como las que establezca la Contratante.

p) Supervisar que el Inversionista Operador Privado cuente con los permisos, factibilidades, autorizaciones,
aprobaciones, certificados, consentimientos, licencias, concesiones y demas instrumentos juridicos necesarios
para la realizacion de la Etapa de Construccion y Equipamiento

Conforme al avance de ejecucién del Programa de Construccién de las obras, el Supervisor de Proyecto se manifestara
en la Bitacora de Obra respecto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y demas condiciones establecidas en el
Contrato.

E! Inversionista Operador Privado esta obligado a proporcionar al Supervisor de Proyecto, todos los datos o informes que
le sean requeridos, dentro del plazo establecido en el requerimiento respectivo y permitir el acceso a sus instalaciones y
al lugar de las obras para cumplir su cometido, incluyendo sin limitacion la entrega de sus estados financieros auditados
cada afio, el Inventario de los Bienes Afectos al Contrato actualizado y de los informes que le sean requeridos.

14.1.31.1. Aumento de la supervision

Si como consecuencia de una visita o inspeccion realizada, resulta que existen defectos en las obras o que el
Inversionista Operador Privado no ha cumplido con lo previsto en el Anexo 7 del Contrato: “Requerimientos de
Disefio y Construccion” o las Leyes Aplicables, fa Contratante, sin perjuicio de cualquier otro derecho que tenga
estipulado por el presente Contrato, podra solicitar mediante notificacion al Inversionista Operador Privado, que aumente
el nivel de Supervision hasta en tanto el Inversionista Operador Privado demuestre a satisfaccion de 1a Contratante que
cumplira adecuadamente sus obligaciones bajo el presente Contrato.

Si el Inversionista Operador Privado no aumentare dicho nivel de Supervision o si, a juicio de la Contratante, éste sea
insuficiente debido a que aln existen Defectos o incumplimientos, la Contratante podrd solicitar dicho aumento
directamente al Supervisor de Proyecto, en cuyo caso el Inversionista Operador Privado deberd reembolsar a la
Contratante cualesquier costos adicionales comprobables en que incurra como resultado del aumento de Supervision,
incluyendo los honorarios adicionales del Supervisor de Proyecto, en el entendido de que dicho reembolso debera
realizarse a valor de mercado. El aumento del nivel de Supervisién a que hace referencia este inciso se sujetard a lo
siguiente:

a) Sera necesario que el Supervisor de Proyecto supervise de manera mas detallada aquellos elementos que
hayan motivado la solicitud de aumento de! nivel de supervision; y

b) El Supervisor de Proyecto debera generar y entregar al Representante Designado de la Contratante un reporte
semanal del avance logrado y de los problemas que haya identificado y, en caso de que los problemas
contintien, la Contratante podréa requerir al Supervisor de Proyecto para que el reporte sea presentado con una
frecuencia mayor, segln lo amerite a naturaleza del incumplimiento.

Si después de la inspeccion o desmantelamiento de obras que se lleve a cabo conforme a lo sefialado en esta seccion,
resultare que la parte o las partes de las obras inspeccionadas contienen defectos, entonces el Inversionista Operador
Privado deberd subsanar dichos defectos, y cualquier consecuencia de dicho subsanamiento ser4 asumida por el



Inversionista Operador Privado, sin costo adicional para la Contratante, sin que el Inversionista Operador Privado tenga
derecho a que se le otorgue una prorroga a la Fecha Programada de Terminacion de la Construccion.

En caso de que la Contratante haya solicitado el desmantelamiento de una parte de las obras y no se haya encontrado
que esa parte presenta defectos, la Contratante tendré la obligacion de reembolsar los costos adicionales en que haya
incurrido el Inversionista Operador Privado para realizar dicho desmantelamiento y para realizar la instalacion
correspondiente, siempre y cuando los mismos sean razonables, estén debidamente comprobados y sean necesarios
para la correcta Ejecucion del Proyecto, y que todo lo anterior sea validado por el Supervisor de Proyecto,

En caso de existir cualquier controversia respecto a las inspecciones o al desmantelamiento o al resultado de las
mismas, dicha controversia sera resuelta de conformidad con lo establecido en la CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

14.1.3.2 Supervision a cargo de la SAPP

De conformidad con los articulos 23 de la Ley y 78, 82 y 86 del Reglamento de la LPAPP, corresponde a la
Superintendencia de Alianza PUblico-Privada fa Supervision del Contrato a fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones legales, contractuales o técnicas.

Ademas de lo establecido en la Ley y Reglamento de la LPAPP, la Superintendencia de Alianza Publico-Privadas, tendra
las siguientes funciones en relacion con la Supervision de la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales,
Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales y el cumplimiento de las obligaciones del Inversionista
Operador Privado bajo el contrato después de la Fecha de Inicio de la Prestacién de los Servicios:

a) El'monitoreo y reporte de cumplimiento de los Indicadores de Gestion e Indicadores de Servicios en la prestacion de
los Servicios.

b) El monitoreo de resultados de la ejecucion de los procesos de cobro de Contraprestaciones a los Usuarios de
Servicios Obligatorios Comerciales por parte del Inversionista Operador Privado.

¢) El monitoreo de resultados del desempefio en la mejora de las caracteristicas de seguridad, fluidez, comodidad y
confiabilidad en la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales,
Servicios Opcionales.

d) El'monitoreo del Sistema de Informacion y la Mesa de Atencién Operativa.

e) Verificar que los Usuarios reciban los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales
y Servicios Opcionales que el Inversionista Operador Privado debe ofrecer, cumpliendo con los Indicadores de
Gestion e Indicadores de Servicios, o estandares de calidad segan corresponda.

f)  Lasdemas funciones que le otorguen las Leyes Aplicables.
14.1.4  Supervision a cargo del Inversionista Operador Privado
14.1.4.1 Supervision en la etapa previa al inicio de la Prestacion de los Servicios

Sin perjuicio de lo sefialado en las demas secciones de esta CLAUSULA DECIMA CUARTA. INSPECCION Y
VIGILANCIA, es obligacion del Inversionista Operador Privado llevar a cabo, a su costo y bajo su responsabilidad, todas
las actividades necesarias a efecto de contar durante cualquier trabajo o actividad relativo a las Actividades Previas del
Inversionista Operador Privado con la Supervision técnica especializada requerida, incluyendo los servicios de

laboratorio, que aseguren el cumplimiento del Proyecto Ejecutivo, los Disefios aprobados, la calidad de las obras, el
cumplimiento de la normativa legal vigente, el seguimiento fisico y financiero del Programa de Construccion, el
Presupuesto de Construccion y el Programa de Inversion, la aplicacion del Sistema de Gestion de la Calidad, pruebas y
puesta a punto de las Instalaciones, incluyendo sin limitacion el Mobiliario, los Equipos, el Equipamiento y los sistemas
que requiera el CCG conforme a lo sefialado en el Contrato y el Anexo 10 del Contrato: “Propuesta Técnica del
Inversionista Operador Privado”.

Los Acreedores o el Inversionista Operador Privado no podran contratar al Supervisor de Proyecto o a las Personas
Naturales o Personas Juridicas que les asistan o les hayan asistido en el desempefio de sus funciones de Supervision,
fiscalizacion, verificacion o gestion, para ninguna actividad por lo menos dentro de los 2 {dos) afios poster/'\gr?g,,a la
terminacion de las actividades de Supervision que se les hayan encomendado a dichas personas. LN
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14.1.4.2 Supervision en la etapa de prestacion de los Servicios

Es obligacion del Inversionista Operador Privado llevar a cabo, a su costo y bajo su responsabilidad, todas las
actividades necesarias a efecto de contar a partir de la Fecha de Inicio de la Prestacidn de los Servicios y durante la
Vigencia del Contrato, con la supervisién técnica especializada requerida, incluyendo los servicios de laboratorio que en
su caso se requieran, que aseguren el cumplimiento de lo descrito en la Documentacion Operativa sefialado en el
Anexo 8 del Contrato: “Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios Opcionales”, y todo aquello
estipuiado en el Anexo 16 del Contrato: “Mecanismo de Supervision”.

14.1.5 Pago del Supervisor del Proyecto.

Los costos del Supervisor de Proyecto seran cubiertos por el Fideicomiso 1, el que llevard a cabo, en su caso, la
contratacion de las Personas Naturales y Personas Juridicas que apoyaran al Supervisor de Proyecto en la ejecucion de
las tareas de Supervision, fiscalizacion, verificacion, sancion, gestion, aprobacion y todas aquellas que los términos del
presente Contrato o las Leyes Aplicables se requieran, incluyendo las necesidades que al efecto sean establecidas por la
Contratante, cuyos costos estaran a cargo del Inversionista Operador Privado, de conformidad con lo establecido en la
seccion 19.9 Honorarios del Supervisor de Proyecto de la Clausula 19.

141.6 Restricciones.

No podran ser Supervisor de Proyecto, ni Personas Naturales o Personas Juridicas que asistan a aquellos en el
desempefio de sus funciones de Supervision y fiscalizacion, aquéllas personas que:

a) Incurran en inhabilitacion conforme a las Leyes Aplicables;
b) Tengan conflicto de interés; o

c) Estén prestando o hayan prestado servicios de cualquier naturaleza, dentro de los uitimos dos (2) afios
contados a partir de la Fecha de Inicio de Vigencia, a favor del Inversionista Operador Privado, sus accionistas,
Empresas Vinculadas, los Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas, en la Republica de Honduras o en el
extranjero.

En cualquier momento durante el desempefio de las funciones asignadas al Supervisor de Proyecto o a las Personas
Naturales o Personas Juridicas que asistan a aquellos en el desempefio de sus funciones de Supervision v fiscalizacion
segun corresponda, en caso de sobrevenir o revelarse alguna de las causales previstas en la presente seccion 14.1.
Autorregulacion, Supervision y fiscalizacion, sera causa de Caducidad del Contrato y la aplicacion de las Sanciones
y Penas Convencionales procedentes.

141.7 Informes.

Sujeto a fo dispuesto por las Leyes Aplicables en materia de fransparencia o confidencialidad, el Supervisor de Proyecto,
debera proporcionar a la Superintendencia de Alianza Plblico-Privada y a cualesquiera Autoridad Gubernamental o
tercero con derecho legal o contractual, que le solicite por escrito, fa informacion que le requiera de acuerdo con las
facultades conferidas en las Leyes Aplicables o acuerdos contractuales, en relacion con las actividades a su cargo
respecto del Proyecto o el Contrato, previa aprobacién por escrito de la Contratante.

El Supervisor de Proyecto tendra acceso irrestricto a cualquier informacion relacicnada con et Contrato en poder del
Inversionista Operador Privado o el Fideicomiso 1 o el Fideicomiso 2, en el entendido que los receptores de dicha
informacién quedaran obligados a mantener la confidencialidad del caso sobre la informacion proporcionada, de
conformidad con las Leyes Aplicables, las estipulaciones del Contrato o los acuerdos especificos que se celebren sobre
la materia.

El Supervisor de Proyecto, en coordinacion con el Inversionista Operador Privado abrird un sitio electronico sobre
plataforma de infernet gue permita el intercambio v consulta de informacién en linea de los informes de Supervision v su

archivo.
141.8  Aprobacion de los Informes.

El Supervisor de Proyecto, estara obligado a presentar a la Contratante, para su aprobacion, en los formatos fisicos o
electrénicos que esta tltima determing, los informes que les requieran.



CLAUSULA DECIMA QUINTA. MULTAS, SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

En términos de lo establecido en el articulo 23 de la Ley y 87 del Reglamento de la LPAPP y de acuerdo con lo
establecido en las Leyes Aplicables y el presente Contrato, corresponde a la Superintendencia de Alianza Publico-
Privada la aplicacion de las multas, Sanciones y Penas Convencionales a que se haga acreedor el Inversionista
Operador Privado y otros agentes sujetos a fiscalizacion.

La Superintendencia de Alianza Pablico-Privada aplicara las multas y sanciones que correspondan, por las infracciones
previstas en este Contrato y/o en las normas aplicables a los servicios en régimen de licencias, respetando en todos los
casos los principios del debido proceso.

Una vez agotado el procedimiento que corresponda, la SAPP notificara al Fiduciario a efecto de que éste proceda a
requerir al Inversionista Operador Privado el pago de la Sancion o Pena Convencional que corresponda y en caso de no
hacerlo dentro del plazo de cinco (5) Dias, ejecute la Garantia de Cumplimiento Contrato en la proporcion que
corresponda.

15.1 Multas y Sanciones

Con relacion a la aplicacion de multas y Sanciones que correspondan por violacion de disposiciones legales y
reglamentarias, la Superintendencia de Alianza Publico-Privadas seguird e! procedimiento establecido al efecto en las
Leyes Aplicables.

15.2 Penas Convencionales

Las Penas Convencionales son las indicadas en la seccion 15.2 Penas Convencionales y el Anexo 13 del Contrato:
“Penas Convencionales”. Estas Penas Convencionales son independientes de las Deducciones, multas y/o Sanciones
alas que se haga acreedor el Inversionista Operador Privado por alguna otra Autoridad Gubernamental por la omisién o
infraccion de las disposiciones legales aplicables o las Deducciones que correspondan por Fallas del Servicio.

El inversionista Operador Privado se hara acreedor al pago de las Penas Convencionales que se indican a continuacion,
mismas que se aplicaran conforme al siguiente procedimiento:

a) Cualquier infraccion que es solventada por el Inversionista Operador Privado dentro del periodo de gracia
establecido en el Anexo 13 del Contrato: “Penas Convencionales” no sera objeto de Pena Convencional
alguna.

b) Una vez conacida cualquier infraccion al Contrato, la Superintendencia de Alianza Publico-Privadas notificara al
Inversionista Operador Privado la infraccién de que se trate y el periodo de gracia para solventarla.

¢) En caso que el Inversionista Operador Privado no solvente la infraccion dentro del periodo de gracia
establecido, la Superintendencia de Alianza Publico-Privadas darg inicio al procedimiento de aplicacion de
Penas Convencionales previsto en el Contrato y nofificard al Inversionista Operador Privado, la infraccion
cometida, asi como las constancias que la acrediten.

d) El Inversionista Operador Privado dispondra de un plazo de diez (10) Dias para manifestar lo que a su derecho
convenga.

e) Transcurrido el plazo de diez (10) Dias referido en el literal inmediato anterior, la Superintendencia de Alianza
Publlco anadas notzﬁcara al Inverswmsta Operador Privado, si es que queda exonerado parcial o totalmente

contados a partlr de la fecha de notificacion de la Pena Convencional mcurrlda para que cubra al Fiduciario el
monto de la Pena Convencional que le haya sido aplicada. De no hacerlo dentro de dicho plazo de cinco (5)
Dias Habiles, notificara al Fiduciario para que proceda a ejecutar la Garantia de Cumplimiento Contrato por el
monto de {a Pena Convencional de que se trate mediante el requerimiento correspondiente al Banco Emisor.
Cuando el pago de la Pena Convencional se lleve a cabo mediante la ejecucion de la Garantia de
Cumplimiento Contrato, el Inversionista Operador Privado debera reponer el monto de la Garantia de
Cumplimiento Contrato en la medida en que se hubiera ejecutado, conforme se sefiala en la CLAUSULA
DECIMA. GARANTIAS A CARGO DEL INVERSIONISTA OPERADOR PRIVADO, para restituir e} monto de
dicha garantia al monto total original que corresponda a la etapa de que se trate de conformidad con !o E{éﬁsto
en la Ley, el Reglamento de la LPAPP y el Contrato. ; %
i
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Si el Inversionista Operador Privado no esta conforme con la Pena Convencional impuesta, podra acudir al
Procedimiento de Solucién de Controversias previsto en la CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. SOLUCION DE
CONTROVERSIAS, pero elio no impedira que se proceda como se indica en el literal e) inmediato anterior.

La aplicacion de Penas Convencionales por un monto equivalente a la cantidad sefialada en el literal j) de la
seccion 23.5.1 de la CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. TERMINACION DEL CONTRATO, en un periodo de
tres (3) afios, podra dar lugar al inicio del procedimiento de Caducidad del Contrato.

La reincidencia del Inversionista Operador Privado en la infraccion de que se trate dara lugar & que el monto de
la Pena Convencional se incremente en veinticinco por ciento (25%) la primera vez; en cincuenta por ciento
(50%) la segunda; y en cien por ciento (100%) la tercera y subsecuentes ocasiones.

Para efectos de lo establecido en esta Clausula, hay reincidencia cuando la misma falta se comete por el
Inversionista Operador Privado en un periodo de veinticuatro (24) meses.

El pago de las Penas Convencionales indicados en el Anexo 13 del Contrato: “Penas Convencionales”, se
realizaran en Lempiras calculadas en contravalor del Délar de los Estados Unidos de América de acierdo al
Tipo de Referencia del Dia anterior a la fecha de aplicacion de la pena, publicado por el Banco Central de
Honduras, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 13 del Contrato: “Penas Convencionales”.

El Inversionista Operador Privado debera mantener operando el Sistema de Informacion a que se refiere la seccion 27.9
Entrega de Informacion por parte del Inversionista Operador Privado, de la CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.
DISPOSICIONES GENERALES.

153

Calificacion

Se consideran incumplimientos leves, intermedios o graves, los actos imputables al Inversionista Operador Privado
causados por dolo o negligencia:

a)

c)

Leves, cuando no afectan los Indicadores de Gestion o Indicadores de Servicios, ef nivel de servicio, no ponen
en riesgo la seguridad de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales o
los Servicios Opcionales, ni tienen repercusiones econdmicas para la Contratante, los Usuarios o las
Instituciones Participantes.

Intermedias, cuando afectan los Indicadores de Gestion, los Indicadores de Servicios o tienen repercusiones
econdmicas para la Contratante, los Usuarios o las Instituciones Participantes, pero no afectan ni ponen en
riesgo la seguridad de los Servicios, las Instalaciones, los Usuarios, el Personal del Inversionista Operador
Privado o el Personal de! Estado.

Graves, cuando:

i. Impidan o suspendan las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado o la prestacion de los
Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales o los Servicios
Opcionales, en forma parcial o total.

ii. Pongan en riesgo la seguridad de los Servicios, las Instalaciones, los Usuarios, el Personal del
Inversionista Operador Privado o el Personal del Estado o les causen dafio.

il. Tengan repercusiones economicas para los Usuarios, la Contratante, las instituciones del Estado o el
propio Inversionista Operador Privado mayores al equivalente a cuatrocientos cincuenta mil Dolares de
los Estados Unidos de América (US$450,000).

iv. Consistan en la falta de otorgamiento o mantenimiento de vigencia de la Garantia de Cumplimiento
Contrato a cargo del Inversionista Operador Privado, en los términos y condiciones establecidos en el

LOTatlo.

v. Consistan en la falta de cobertura de los Seguros que deba contratar el Inversionista Operador Privado
en los términos y condiciones establecidos en el Contrato.

vi. Sean motivo de revocacion o terminacion anticipada de las Autorizaciones para las Actividades Previas
del Inversionista Operador Privado o la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los
Servicios Obligatorios Comerciales, los Servicios Opcionales o del Contrato.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA, OBLIGACIONES DEL INVERSIONISTA OPERADOR PRIVADO DURANTE LA ETAPA
PREVIA A LA CONSTRUCCION

16.1 Etapa Previa al Inicio de la Construccién.
16.1.1  Periodo

El Inversionista Operador Privado contara con una Etfapa Previa al Inicio de la Construccion entre la Fecha de Inicio de
Vigencia y la Fecha Programada de Inicio Construccion,

La Etapa Previa al Inicio de la Construccion tendra como proposito la realizacion de estudios y anélisis requeridos para la
debida integracion del Proyecto Ejecutivo, los Disefios y la gestion del procedimiento de aprobacion, ajustes y
correcciones al mismo y la preparacion de todos aquélios elementos necesarios para que la Construccion de las
Instalaciones tenga lugar en forma segura y conforme a lo previsto en el Contrato y el Anexo 10 del Contrato:
“Propuesta Técnica del inversionista Operador Privado”.

16.1.2  Administracion a cargo del Inversionista Operador Privado

El Inversionista Operador Privado debera mantener durante la Vigencia del Contrato al Personal del Inversionista
Operador Privado referido en el Anexo 8 del Contrato: “Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios
Opcionales”.

No podra haber cambios en el Personal del Inversionista Operador Privado sefialado en el Anexo 8 del Contrato:
“Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios Opcionales” o un cambio de administracion del inversionista
Operador Privado sin el consentimiento previo y expreso de la Contratante, el cual no podra ser negado sin causa
justificada. Se entendera que es causa suficiente para negar un cambio de administracion el hecho que se incumpla con
la capacidad y experiencia técnicas y la solvencia financiera requeridas en el Pliego de Condiciones y que fueron
ofertadas en la Propuesta 0 en su caso contra criterios generales emitidos por la Contratante. Los cambios del Personal
del Inversionista Operador Privado se sujetaran al Procedimiento de Revision establecido en el Anexo 17 del Contrato:
“Procedimiento de Revision”.

No obstante lo previsto en esta seccion 16.1.2 Administracion a cargo del Inversionista Operador Privado, bajo
ninguna circunstancia podran existir transmisiones de las acciones o partes sociales representativas del capital social del
Inversionista Operador Privado a una persona restringida o en contravencion a lo establecido en la seccion 7.4 Cesion
de Derechos del Inversionista Operador Privado, de la CLAUSULA SEPTIMA. DEL INVERSIONISTA OPERADOR
PRIVADO, SU ESTRUCTURA SOCIETARIA Y OBLIGACIONES GENERALES.

16.1.3  Estudios e Investigaciones

a) Durante la Etapa Previa al Inicio de la Construccion y hasta antes de la Fecha Programada de Inicio de
Construccion, el Inversionista Operador Privado debera llevar a cabo cualquier investigacion de campo o
trabajos previos en el Predio “A”, para lo cual debera contar con un Seguro de cobertura por dafios materiales
y responsabilidad civil que puedan causar é!, sus empleados, Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas con
motivo de las investigaciones, trabajos o anélisis que lleven a cabo en el Predio “A”.

b) El Inversionista Operador Privado notificara por escrito, con al menos quince (15) Dias de anticipacion al
Representante Designado de la Contratante, respecto de cualquier investigacion de campo o trabajos previstos
que pretenda realizar,

¢) Elacceso al Predio “A” para la realizacion de la investigacion de campo o trabajos previos no implicara para la
Contratante:

i, Otorgar una garantia o indemnizacion a ninguna tercera persona cuya propiedad pudiera ser afectada;

fi.  Adquirir Predios que formen parte del Inmueble adicionales a los comprometidos en el Contrato bajo
dicha modalidad o se encuentren aledafios a él; y

il. ~ Hacer uso de fondos en exceso de las cantidades que debiera utilizar a fin de dar cumplimiento a sus
obligaciones de entrega del Predio "A” a su cargo relativos al Inmueble, al Inversionista Operador
Privado.

d) No obstante lo sefialado en los literales a) a la ¢) anteriores, la Contratante, no tendra obligacion de permitir el
acceso a ningtin Predio sobre el que no tenga control o fuera de los limites del Inmueble, y todo acceso que se
oforgue al Inversionista Operador Privado sera especifico, mediante autorizacion escrita, para rfe\a izar-1a
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investigacion de campo correspondiente, sin que por ese acto se otorgue ningin derecho al Inversionista
Operador Privado.

e) Ensu caso, el Inversionista Operador Privado debera entregar al Representante Designado de la Contratante,
prueba suficiente o la informacion que al efecto se le requiera, con la que acredite que ha reparado y restituido,
a satisfaccion del afectado, las condiciones del Predio previas a fa realizacion de los estudios e investigaciones
que hubiera lievado a cabo.

f)  El Inversionista Operador Privado debera proporcionar al Representante Designado de la Contratante, dentro
de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la conclusion o finalizacion de las investigaciones de campo o
analisis efectuados, copias de toda la informacion, registros y resultados de las mismas, incluyendo cualquier
interpretacion resultante.

16.1.4  Otros Trabajos Previos

Dentro de la Etapa Previa al Inicio de la Construccion el Inversionista Operador Privado deberd movilizar cualesquiera
recursos y llevar a cabo los Proyectos Ejecutivos, Disefios y otros trabajos de ingenieria o de cualquier otra indole en
relacion con el Proyecto, distintos de los trabajos previos, estudios e investigaciones de campo, que sean necesarios
para cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato, para lo cual el Inversionista Operador Privado debera entregar al
Representante Designado de la Contratante, copia de las polizas de Seguro a que se refiere la presente CLAUSULA
DECIMA SEXTA. OBLIGACIONES DEL INVERSIONISTA OPERADOR PRIVADO DURANTE LA ETAPA PREVIA A
LA CONSTRUCCION. El contenido de esta disposicion no autoriza al Inversionista Operador Privado a llevar a cabo
ningun trabajo o accion que afecte la integridad fisica del Predio “A”.

16.1.5 Redes

Lo sefialado en la seccion 16.1.4 Otros Trabajos Previos incluye sin fimitacion la identificacion de las obras inducidas
derivadas de los trabajos necesarios para la Construccion de las Instalaciones y para la modificacion o el traslado de
Redes que resulten afectadas por las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado.

16.1.6  Autorizaciones

Es obligacién del Inversionista Operador Privado obtener oportunamente y mantener en pleno vigor y efecto la totalidad
de las Autorizaciones, que incluye sin limitacién cualquier permiso, licencia, concesion, aprobacion, renovacion y
cualesquiera otro similar o analogo que requiera para cumplir con el objeto del Contrato y la totalidad de las obligaciones
a su cargo establecidas en el propio Contrato, salvo los que de manera limitativa se compromete a obtener la
Contratante y los que se indican en el Decreto Ejecutivo Nimero PCM-001-2015.

16.1.7 Diseiios de las Instalaciones.

El inversionista Operador Privado se obliga a realizar las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado
conforme a los Disefios, Autorizaciones y programas aprobados por la Contratante.

El Inversionista Operador Privado se obliga a cubrir a su cargo y costo todas las erogaciones que se requieran, y a
realizar todos los actos materiales y juridicos necesarios para construir las Instalaciones conforme a lo establecido en e!
Confrato, incluyendo la correccién de cualquier error, omision o incongruencia que pudiera presentar el Proyecto
Ejecutivo, asi como a realizar cualesquier estudio, andlisis, verificacion, obra, Demolicion, edificacion, reconstruccion,
reposicion, suministro o instalacion que se requiera para la exitosa culminacion de la Construccion de las Instalaciones y
su utilizacion para la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales o
los Servicios Opcionales conforme a lo establecido en este Contrato.

En caso de que los Disefios o el Proyecte Ejecutivo requieran ajustes técnicos durante la ejecucion de las obras en
campo o denvadas de causas dlstmtas a errores, |mpre<:|3|ones o mcongruencxas de los proplos Dlsenos o el Proyecto

de modlfcaC|on que estime pertinente, medtante el Procedlmlento de Rewsxon establemdo en e! Anexo 17 del
Contrato: “Procedimiento de Revision” o el Procedimiento de Variacidn previsto en e Anexo 18 del Contrato:
“Procedimiento de Variacion”, segln corresponda.

En caso que las modificaciones solicitadas por el Inversionista Operador Privado resulten procedentes, el Inversionista
Operador Privado debera realizar a su costa las modificaciones acordadas, sin que la Contratante tenga responsabilidad
alguna u obligacién de aportar recursos de ninguna especie, salvo los casos expresamente establecidos en el Contrato.
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El Inversionista Operador Privado no podra, bajo ninguna circunstancia, modificar los Disefios o el Proyecto Ejecutivo de
las Instalaciones, ya aprobados, sin la previa aprobacion del Representante Designado de la Contratante, y en su caso,
de las Autoridades Gubernamentales por los cambios introducidos a dichos documentos.

16.1.8

Proyecto Ejecutivo.

El Proyecto Ejecutivo cuya integracion esté a cargo del Inversionista Operador Privado debe:

a)

Cumplir con lo establecido en el Anexo 7 del Contrato: “Requerimientos de Disefio y Construccion”, el
Anexo 8 del Contrato: “Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios Opcionales” y el Anexo 9
del Contrato: “Requerimientos de Mobiliario, Equipo y Equipamiento Principal”.

Ser acorde con lo solicitado en el Pliego de Condiciones y el Contrato respecto a todos los elementos
necesarios para cumplir con los Indicadores de Gestion y los Indicadores de Servicios, incluyendo sin limitacion
las Instalaciones, el Equipamiento, el Mobiliario y el Equipo.

Segln el caso, incluir Obras de Modernizacion Programadas y/u Obras de Modernizacion No Programadas.
Ser aprobado por la Contratante, mediante el siguiente procedimiento de aprobacién:

i El'Inversionista Operador Privado debera entregar al Representante Designado de la Contratante, en fres
(3) copias fisicas y tres (3) copias electronicas segin lo indicado en el Anexo 17 del Contrato:
“Procedimiento de Revision” el Proyecto Ejecutivo completo que corresponda con al menos ciento veinte
{120) Dias previos al inicio de la Construccion de las obras de que se trate.

ii. Una vez recibido el Proyecto Ejecutive completo por parte del Representante Designado de la Contratante,
la Contratante dispondré de un periodo maximo de cuarenta y cinco (45) Dias para pronunciarse sobre la
aprobacion del Proyecto Ejecutivo, contados a partir de la fecha de recibido def mismo.

iii. En caso de correcciones o modificaciones, éstas deberan llevarse a cabo dentro de los quince (15) Dias
siguientes a la fecha en que el Representante Designado de la Contratante, notifique al Inversionista
Operador Privado la solicitud de correcciones o modificaciones al Proyecto Ejecutivo.

iv.  Cuando existan observaciones mayores, de dificil atencion en el plazo establecido de quince (15) Dias, el
Inversionista Operador Privado y el Representante Designado de la Contratante acordaran lo conducente a
efecto de minimizar el impacto en el Programa de Construccion y otros de los programas que resulten
afectados.

v. El Proyecto Ejecutivo con las modificaciones acordadas, lo entregara el Inversionista Operador Privado al
Representante Designado de la Contratante, con base en el cual se emitira el Permiso de Inicio de
Construccion.

Con la informacion necesaria y suficiente para su aprobacion por parte de la Contratante y permitir el inicio de
la Construccion, de acuerdo con la Fecha Programada de Inicio de Construccion y lo establecido en el
Contrato.

Contar con la informacion necesaria y suficiente seglin el Anexo 7 del Contrato: “Requerimientos de Disefio
y Construccién” para su aprobacion por parte de la Contratante y permitir el inicio de la Construccion, de
acuerdo con la Fecha Programada de Inicio de Construccion y lo establecido en el Contrato salvo el punto iv,

detincisodidetapresente-seccion16:1:8-ProyectoEjecutive:; 7

Ser presentado completo dentro de los seis (6) meses contados a partir de la Fecha de Inicio de Viggx\cléj
Cumplir con lo establecido en los programas, manuales y documentos aprobados siguientes: i
i.  Programa de Construccién.
ii. Presupuesto de Construccion.
iii. Programa de inversion.
iv.  Programa Arquitectonico.
v. Programa de Entrega de Predios.

vi. Programa de entrega de las Instalaciones.
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vii, Programa de Equipamiento.

viii. Programa Preliminar de Inicio de la Prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios
Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales.

ix. Programa maestro de desarrollo.

x.  Programa de inicio de la prestacion de Servicios Opcionales

xi. Programa Definitivo de Inicio de la Prestacion de los Servicios

xii. Manual de Aseguramiento de la Calidad
xiii. Programa preliminar de actividades previas al Inversionista Operador Privado
xiv. Programa definitivo de actividades del Inversionista Operador Privado

i)  Comprender en todos los casos, las exigencias de infraestructura, Equipamiento, sistemas y todos aquellos
elementos de cualquier naturaleza necesarios para cumplir con su finalidad, funcionamiento normal vy la
prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios
Opcionales conforme a lo establecido en el Contrato.

i) Comprender las Autorizaciones requeridas para la ejecucion de las obras.

k) Ser presentado con la oportunidad debida en forma tal de permitir el adelanto de los procesos de aprobacion
previstos en el Contrato, a cuyo efecto el Inversionista Operador Privado podra hacer entregas parciales
referidas a Unidades Funcionales completas.

En todos los casos el Proyecto Ejecutivo aprobado tiene caracter vinculante para el Inversionista Operador Privado en
relacion con las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado.

16.1.9  Actividades adicionales a cargo del Inversionista Operador Privado.

El Inversionista Operador Privado se obliga a realizar todos los procesos, actividades, estudios, investigaciones, andlisis,
obras, trabajos, dibujos, planos, asi como con cualquiera ofra actividad prevista en las Leyes Aplicables durante la
realizacion del Proyecto Ejecutivo y la Construccion de las Instalaciones y su Operacion, Explotacion y Mantenimiento,
ya sea que se encuentren vigentes en el momento de la suscripcién del Contrato 0 que sean legalmente expedidas
durante la Vigencia del Contrato y, en general, con las Leyes Aplicables.

Respecto de la Operacion del CCG y la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios
Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales, el Inversionista Operador Privado se obliga de igual forma a realizar
todos los procesos, actividades, estudios, analisis, investigaciones, obras y actos que sean necesarios a efecto de que
las Instalaciones sean las adecuadas para que el Inversionista Operador Privado cumpla en todo momento con lo
establecido en el Anexo 7 del Contrato: “Requerimientos de Disefio y Construccion”, el Anexo 8 del Contrato:
“Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios Opcionales” y el Anexo 9 del Contrato: “Requerimientos
de Mobiliario, Equipo y Equipamiento Principal”.

16.1.10 Revision, modificacion y aprobacion de los estudios a cargo del Inversionista Operador Privado.

En caso que por razones ajenas a la Contratante o al Inversionista Operador Privado resulte necesario modificar
parcialmente o re-definir un nuevo Disefio relacionado con las Instalaciones, el Inversionista Operador Privado vy el
Supervisor de Proyecto, procederan conforme al Procedimiento de Revision establecido en el Anexo 17 del Contrato:
“Procedimiento de Revision” o el Procedimiento de Variacién previsto en el Anexo 18 del Contrato: “Procedimiento
de Variacion”, segun corresponda. En dado caso, respecto al nuevo Disefio, seglin sea madificado o re-definido,
continuaran aplicando los mismos conceptos y volimenes del Presupuesto de Construccion, asi como las disposiciones

COREN0d 0 Drodrd que CO U LISET OYyeClo
correspondiente.
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16.1.11 Informacion en poder de la Contratante

Con objeto de coadyuvar a que el Inversionista Operador Privado cumpla con sus obligaciones conforme a este
Contrato, la Contratante proporcionara al Inversionista Operador Privado la informacion que posea o esté en su control y
que este (ltimo le solicite, en la inteligencia de que la Contratante no tendré obligacion alguna de proporcionar
informacion con respecto a la cual esté sujeta o tenga una obligacién de confidencialidad, ya sea conforme a las Leyes
Aplicables, contractualmente o por cualquier ofra causa.
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16.2.  Aspectos Prediales.
16.2.1  Predio que conforman el Inmueble

El Predio "A” que se describen en el Anexo 5 del Contrato: “Antecedentes de Propiedad y Planos de los
Inmuebles”, seran aportados por la Contratante conforme a lo establecido en la seccién 16.2 Aspectos Prediales y el
Programa de Entrega del Predio “A”.

16.2.2 Fecha de Toma de Posesion

La Fiduciaria otorgaré al Inversionista Operador Privado el permiso de uso del inmueble adjunto como Anexo 19 del
Contrato: “Permiso de Uso del Inmueble”, que incluye el acceso y uso del Predio “A", en uno o varios actos, en fa
Fecha de Toma de Posesion, al Predio "A” y demas bienes descritos en el Anexo 20 del Contrato: “Bienes aportados
por la Contratante”, los que serén recibidos por el Inversionista Operador Privado en el lugar y estado en que se
encuentren.

Dentro de los treinta (30) Dias posteriores a la Fecha de Inicio de Vigencia, el inversionista Operador Privado deberéa
recibir y el Representante Designado de la Confratante, entregar el Predio “A” y demas bienes piblicos a cargo de la
Contratante conforme se establece en el Anexo 5 del Contrato: “Antecedentes de Propiedad y Planos de los
Inmuebles” y el Anexo 20 del Contrato: “Bienes aportados por la Contratante”. Dentro del plazo sefialado en el
presente parrafo, el Representante Designado de la Contratante citaré al Inversionista Operador Privado con cinco (5)
Dias de anticipacion para que tenga lugar la entrega material y juridica de los bienes previstos en el Contrato, incluyendo
el Predio “A”, fecha que sera considerada para todos los efectos procedentes como la Fecha de Toma de Posesion. La
fecha sefialada por el Representante Designado de la Contratante en la nofificacion que haga al Inversionista Operador
Privado, podré ser prorrogada por acuerdo escrito entre las Partes. En su caso el Inversionista Operador Privado podra
proponer una fecha distinta dentro de un plazo razonable que no excedera de diez (10} Dias, justificando la causa de su
solicitud, entendiendo que cualquier prérroga no alterara la Fecha Programada de Inicio de Construccion.

Previo a la Fecha de Toma de Posesion el Inversionista Operador Privado podré solicitar al Representante Designado de
la Contratante el acceso al Predio “A” bajo controf de esta Ultima para la realizacion de visitas técnicas, trabajos de
campo, investigaciones, campafias geotécnicas o cualquier otro estudio o prueba que faciliten la realizacion del Proyecto
Ejecutivo o la Construccion de las Instalaciones o la obtencion de licencias, permisos o autorizaciones. En todos los
casos el Inversionista Operador Privado deberd formular su solicitud por escrito y cumplir con los protocolos de
seguridad y horarios establecidos al efecto.

La entrega de los bienes plblicos que se describen en el Anexo 20 del Contrato: “Bienes aportados por la
Contratante” al Inversionista Operador Privado por parte del Representante Designado de la Contratante, se hara
mediante el levantamiento del acta correspondiente. El Representante Designado de la Contratante y el Inversionista
Operador Privado deberén suscribir el acta o actas de entrega del Predio “A” especificando sus caracteristicas, de la que
formara parte el inventario de bienes muebles que sean materia de la entrega. A tales fines, se incluiran los planos
topograficos del Predio “A”, de los limites de las Instalaciones y fotografias, dibujos o esquemas que permitan la plena
identificacion de los bienes que se entregan,

Al acta de entrega al Inversionista Operador Privado de los bienes a que se refiere el parrafo inmediato anterior, se le
adjuntar el inventario que describa cada uno de los bienes entregados, su estado y la forma de identificarlos.

El Inversionista Operador Privado no podra usar dichos bienes sino exclusivamente para el objeto previsto en el
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A partir de la Fecha de Toma de Posesion, el Inversionista Operador Privado asumira la responsabilidad de los bienes
objeto de la entrega incluyendo el Predio “A”. Cuando el Inversionista Operador Privado no comparezca al acto de
entrega de los bienes pUblicos al Inversionista Operador Privado, habiendo sido citado conforme se establece en el
primer parrafo de la presente seccion, los bienes descritos en el Anexo 20 del Contrato: “Bienes aportados por la
Contratante” se tendran por entregados al Inversionista Operador Privado y la Contratante se reservara el derecho de
reclamarle los dafios y perjuicios que por deterioro sufran los bienes, asi como en su caso, el costo de su conservacion o
vigilancia,

Para efectos de la entrega de los bienes referidos en el Anexo 20 del Contrato: “Bienes aportados por la
Contratante”, se seguira el procedimiento descrito en la presente Clausula.

El incumplimiento de la Contratante en la entrega de los bienes referidos en la presente seccion, constituira para el
[nversionista Operador Privado un Evento Eximente de Responsabilidad de conformidad con lo establecid&gn la
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seccion 27.6 Evento Eximente de Responsabilidad de la CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. DISPOSICIONES
GENERALES.

La falta de firma del acta respectiva por cualquiera de los participantes no invalidara el acto de entrega de los bienes.
16.2.3  Aportaciones del Inversionista Operador Privado.

El Inversionista Operador Privado tendra a su cargo la obtencion de los bienes muebles e inmuebles que se describen en
el Anexo 21 del Contrato: “Bienes aportados por e! Inversionista Operador Privado” y asumira el pago de los
gastos relacionados con su adquisicion, entrega, incluyendo la tierra, los bienes distintos a la tierra y la gestion de la
obtencion de tales bienes. Sin perjuicio de lo sefialado en la CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: TERMINACION DEL
CONTRATO, el Centro Civico Gubernamental, sera transferido a la Contratante por conducto del Fideicomiso al Término
de la Vigencia del Contrato o la Caducidad del Contrato, sin costo alguno como parte del proceso de Reversion.

16.2.4  Adquisicion de terrenos por via de expropiacién.

En caso de que la realizacion de las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado requiera de la expropiacion
de predios adicionales contiguos al Predio “A” que dispone la Contratante, el Inversionista Operador Privado solicitara al
Representante Designado de la Contratante 1a ejecucién del procedimiento establecido en la legislacion de la materia y
ser4 obligacion de ia Contratante la realizacién de todos los actos que se requieran hasta la entrega al Inversionista
Operador Privado, de Predios adicionales contiguos al Predio “A” que dispone la Contratante, bienes o derechos
expropiados. Lo anterior sin perjuicio de que el Inversionista Operador Privado coadyuve en la ejecucion de dichos actos,
incluyendo de manera enunciativa y no limitativa las siguientes actividades: analizar y proponer alternativas que faciliten
o hagan menos costosa la disposicion de Predios adicionales contiguos al Predio A" que dispone la Confratante,
participar en las negociaciones con los afectados, en la gestion de tramites e integracion de los expedientes con los
documentos requeridos, coadyuvar en la atencién de demandas sociales relacionadas y aportar los recursos relativos a
fas indemnizaciones a cubrir a los expropiados.

En caso de expropiacion de terrenos adicionales requeridos por el Proyecto y aprobados por ta Contratante, el monto
serd cubierto por esta Gltima, sin perjuicio de que el Inversionista Operador Privado los aporte mientras duran las
gestiones presupuestarias que correspondan para la disposicién de los recursos de que se trate.

16.2.5 Unidad de los bienes que integran el Proyecto.

Es obligacion del Inversionista Operador Privado mantener en todo momento la unidad fisica y juridica de los bienes y
derechos de los Bienes Afectos al Contrato, los que integran el CCG y el Contrato, por lo que no podré ceder, enajenar o
en forma alguna gravar partes o secciones de los bienes, derechos, sistemas, Equipos, Equipamiento, Mobiliario, Predio,
Instalaciones, sin importar que sean bienes muebles, inmuebles o derechos, que afecten o puedan afectar la unidad del
CCG con todo o que de hecho y por derecho le corresponda, para la debida ejecucion de las Actividades Previas del
inversionista Operador Privado, la prestacién de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios
Comerciales, los Servicios Opcionales y hasta la Reversion del CCG, el Predio "A", las Instalaciones y los Servicios
Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales y Servicios Opcionales a satisfaccion de la Confratante
conforme se establece en el Contrato y las Leyes Aplicables.

16.2.6  Opcion de compra de bienes no sustanciales para la Operacion del Proyecto.

El Inversionista Operador Privado otorga a favor de fa Contratante la opcidn de compra de bienes no sustanciales para la
Operacién del Proyecto, diferentes de los Bienes Afectos al Contrato, que al término de la Vigencia del Contrato,
pudieran interesarle a la Contratante. Asimismo se entendera por bienes no sustanciales como aquellos bienes
adicionales que formaran parte de los Bienes Afectos al Contrato, pero que su obtencién se realizara, una vez que el
Inversionista Operador Privado realice los estudios necesarios para que la Contratante pueda determinar la viabilidad en
la adquisicién de los mismos y se autoricen, mediante dictamen emitido por la Contratante, con aprobacion del Comité

s .
TCUNHTUU,

En caso del ejercicio de ta opcion referida en el parrafo inmediato anterior por parte de la Contratante, la propiedad de
dichos bienes sera automaticamente transferida a su favor conforme a los términos y condiciones establecidas a
continuacién:

a) El ejercicio de la opcion podra efectuarse en cualquier momento a partir del Gltimo afio de Vigencia del
Contrato y hasta antes de la Fecha de terminacion del Contrato. En el caso de Caducidad del Contrato, el
ejercicio de la opcion podra efectuarse hasta en un plazo maximo de seis (6) meses contados desde la fecha
en que tenga lugar la Caducidad del Contrato.
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b) La Contratante tendré el derecho a ejercer la opcién por uno o mas de los bienes del Inversionista Operador
Privado, a su solo criterio y decision, con el Gnico requisito de que sean convenientes para la Operacion del
Proyecto o la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales o
Servicios Opcionales.

¢) Elejercicio de la opcion surtira efecto en la Fecha de Terminacion del Contrato o en el Dia siguiente al ejercicio
de la opcion, lo que ocurra después. Una vez que la Contratante haya efectuado el pago del precio acordado a
favor del Inversionista Operador Privado, los bienes respectivos seran obligatoria y autométicamente
transferidos en propiedad a la Contratante.

d) La opcion se deberd ejercer por escrito, mediante carta dirigida por el Representante Designado de la
Contratante al Representante Designado del Inversionista Operador Privado, con acuse de recibo.

e) El valor de venta del o de los bienes objeto de la opcion, en adelante, el "Valor de Venta', sera aquel que
resulte de aplicar el concepto de depreciacion economica del o de los bienes objeto de la opcion.

f) Para aplicar el concepto de depreciacidon econdmica de los bienes remanentes del Inversionista Operador
Privado a que se refiere la presente seccion, se procederad de acuerdo con las reglas de depreciacion
contenidas en la Ley del Impuesto Sobre {a Renta y las normas de informacién financiera aplicables en
Honduras.

g) Se entendera por valor de adquisicion para estos efectos, al vaior de la compra del bien respectivo, més los
montos incurridos por concepto de flete, seguros, derechos arancelarios e impuestos, que fueron inscritos en
los libros contables, que no hubieran sido susceptibles de recuperacion, depreciacion o reintegro a favor del
Inversionista Operador Privado.

h) En caso que la Contratante considere que el valor de adquisicion del bien excede el valor referido en el literal
e) inmediato anterior, cualquiera de ellas podra solicitar su revision al Inversionista Operador Privado. En caso
de gue no lleguen a un acuerdo en un plazo de treinta (30) Dias, la controversia sera dirimida por un peritaje
técnico, a cargo de un perito elegido de comun acuerdo entre dichas Partes o bien mediante el Procedimiento
de Solucién de Controversias.

i) Elpronunciamiento del perito debera ser emitido en un plazo no mayor de treinta (30) Dias contados a partir de
la fecha en que ambas Partes sustentaron su posicion y tendra caracter definitivo no pudiendo ser impugnado
en forma alguna.

j)  Los costos del peritaje seran cubiertos por las Partes al cincuenta (50%) por ciento cada una.

k) En caso que luego de franscurridos quince (15) Dias desde la fecha de emplazamiento, las Partes no hubieran
designado al perito comin, la controversia se resolvera conforme al Procedimiento de Solucion de
Controversias.

16.2.7 Documentacion.

La Contratante y el Inversionista Operador Privado previamente a la enfrega-recepcion de los bienes que se describen
en el Anexo 20 del Contrato: “Bienes aportados por la Contratante”, acordaran Ia lista de los documentos relativos
que la Contratante entregaréd al Inversionista Operador Privado, asi como la definicion de los documentos que se
entregaran en original, en copia certificada o en copia simple y el mecanismo para la entrega y custodia de los mismos.

El Inversionista Operador Privado tendra la obligacion de revisar los documentos antes aludidos, dentro de los treinta
(30) Dias posteriores a la Fecha de Toma de Posesion y formular en su caso las observaciones pertinentes.

16.2.8  Fuerza Mayor Predial.

En el caso que la Contratante no pueda entregar al Inversionista Operador Privado el Predio “A” referidos en el Anexo §
del Contrato: “Antecedentes de Propiedad y Planos de los Inmuebles” incluyendo sin limitacién el Predio “A”,
conforme al Programa de Entrega de Predios, constituira un Evento de Fuerza Mayor Predial, exclusivamente respecto
del Predio "A” 0 porcién de ellos no entregados que causen el evento de que se trate.

Igualmente, en el caso que el Inversionista Operador Privado no haya obtenido el Predio “A” referidos en el Anexo 21
del Contrato: “Bienes aportados por el Inversionista Operador Privado” que se requieran para llevar a cabo las
Actividades Previas o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Inversionista Operador durante la etapa de

Construccion o la etapa de Prestacion de los Servicios, incluyendo la prestacion de los Servicios Obligatorios no
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Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales, por causas que no le sean imputables al
Inversionista Operador Privado, sus Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas, incluyendo sin limitar a cualesquiera
condiciones ambientales preexistentes en el Predio “A”, constituira un evento de Fuerza Mayor Predial, exclusivamente
respecto de el Predio A" no obtenidos que causen el evento de que se trate.

Cualquier dificuitad o contingencia que enfrente el Inversionista Operador Privado respecto al uso y goce pacifico y
continuo al Predio “A” o la realizacion de las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado en el Predio “A” que
conforma el CCG, no lo exime de cumplir el Programa de Construccion en todos los demés frentes de frabajo, en el
entendido, sin embargo, que en caso que el Contratista Operador Privado se vea interrumpido en cuanto al uso y goce
pacifico y continuo al Predio "A”, por cualquier motivo ajeno al Inversionista Operador Privado, sus Subcontratistas
Afiliados o Subcontratistas, incluyendo sin limitar a cualesquiera condiciones ambientales preexistentes del Predio "A",
resultaré en la reprogramacion de las fechas del Programa de Construccion, las cuales no podran ser reprogramadas por
periodos que excedan aquellos durante los cuales el Inversionista Operador Privado se vio afectado en cuanto al
cumplimiento de sus obligaciones por dichas cuestiones, y para lo cual Partes se obligan a llevar a cabo reuniones con el
objeto de implementar la reprogramacion de las fechas del Programa de Construccion conforme a lo anterior.

16.2.9 Modificaciones.

El Predio "A" podra ser modificado por causa justificada, mediante el Procedimiento de Revision o el Procedimiento de
Variacién segin corresponda, lo que en su caso se documentard mediante el acta correspondiente.

16.2.10 Servidumbres

Cuando para la ejecucion de las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado sea necesaria la modificacion
de servidumbres ya existentes constituidas a favor de terceros, el Inversionista Operador Privado sera responsable de la
restitucion del servicio amparado por la servidumbre de que se trate, en su estado inicial y de cubrir su costo. Cualquier
disputa con el titular de la servidumbre sera resuelta mediante el Procedimiento de Solucion de Controversias, seglin se
describe en la CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

La constitucién de servidumbres nuevas requerira la aprobacion previa y por escrito de la Contratante.

16.2.11 Entrega del Predio “A”

Laentrega del Predio “A" se sujetara al procedimiento descrito en la seccion 16.2.2 Fecha de Toma de Posesion

16.2.12 Obligaciones preliminares en el Predio “A”

El Inversionista Operador Privado debera cumplir las siguientes obligaciones minimas una vez recibidos el Predio “A™:
a) Mantenery defender la posesion de los mismos, mediante la ejecucion de cualquier esfuerzo que se requiera.
b) Tomar a su cargo la seguridad y vigilancia de los mismos.
¢) Mantener el cerco perimetral.

16.3 Emplazamiento del Proyecto Ejecutivo

El emplazamiento del Proyecto Ejecutivo debe realizarse dentro de los limites de el Predio "A”. Es responsabilidad del
Inversionista Operador Privado, verificar los limites de el Predio "A".

16.4 Gestion de Autorizaciones

El Inversionista Operador Privado deberd obtener oportunamente y mantener en pleno vigor y efecto todas las
Autorizaciones que requiera a efecto de llevar a cabo en el Predio "A” las Actividades Previas del Inversionista Operador
Privado, conforme a lo establecido en el Contrato.

1675 GestimAmbientaty Soctat

El Inversionista Operador Privado, a partir de la Fecha de Toma de Posesion sera responsable del cumplimiento de las
obligaciones relacionadas con la Gestidn Ambiental y Social, en los términos y condiciones que se indican en el Contrato
y las Leyes Aplicables.

16.5.1  Gestion ambiental

El Inversionista Operador Privado, declara conocer las Leyes Aplicables, incluida la normatividad internacional que
pudiera resultar aplicable, asi como las obligaciones que establece este Contrato y los programas respectivos en materia
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ambiental, en cuanto sean aplicables a las actividades reguladas por este Contrato. El Inversionista Operador Privado se
obliga a cumplir con dichas normas como componente indispensable de su gestion socio ambiental, implementando las
medidas necesarias que aseguren un manejo apropiado del Proyecto, incluyendo sin limitacion, las Instalaciones v la
prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales, e
implementar los mecanismos que permitan una adecuada participacion y comunicacion con la ciudadania.

El Inversionista Operador Privado es responsable del cumplimiento de las medidas que se establezcan en la resolucion
de modificacion del permiso ambiental por parte de la Autoridad Gubernamental en materia ambiental, asi como de las
disposiciones respectivas comprendidas en las Leyes Aplicables.

La contratacion de pélizas de Seguro no disminuye ni sustituye en forma alguna la responsabilidad ambiental del
Inversionista Operador Privado asumida en los términos del presente Contrato.

La implementacién de las especificaciones y/o medidas ambientales para la realizacion de las Actividades Previas del
Inversionista Operador Privado y la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios
Comerciales y los Servicios Opcionales seran a cargo del inversionista Operador Privado conforme al Contrato, y seran
de exclusiva responsabilidad y costo del Inversionista Operador Privado.

En su caso, el Inversionista Operador Privado sera responsable de las violaciones o incumplimientos de los
Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas respecto de la normativa ambiental vigente aplicable a las actividades materia
del Contrato.

El Inversionista Operador Privado debera cubrir los costos derivados de fa implementacion del plan de mitigacion
ambiental, de conformidad con lo dispuesto con las Leyes Aplicables.

16.5.2 Indemnizacion Ambiental.

El Inversionista Operador Privado sera responsable del cumplimiento de la regulacion aplicable a la generacion, manejo
y disposicion final de fodos los materiales y residuos peligrosos, segin se definen por las Leyes Aplicables, que se
utilicen o sean generados con motivo de las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado, incluyendo sin
limitacion fas actividades de Disefio, Financiamiento, Demolicion, Construccion, Equipamiento, Provision de Mobiliario,
Operacion, Explotacion, Mantenimiento y Reversion del Proyecto o la prestacion de los Servicios Obligatorios no
Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales o los Servicios Opcionales, por lo que el Inversionista Operador
Privado se obliga a reparar los daftos y a realizar los actos de resarcimiento derivados de cualquier contaminacion o
responsabilidad de caracter ambiental que surja en el Predio “A” a partir de la Fecha de Toma de Posesion, el Inmueble
0 las Instalaciones y que esté relacionada con las actividades mencionadas en el presente parrafo y que sean resultado
de acciones u omisiones del Inversionista Operador Privado, del Personal del Inversionista Operador Privado, sus
Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas ocurridas a partir de la Fecha de Toma de Posesion y hasta la Fecha de
Terminacion del Contrato o la Fecha de Caducidad del Contrato.

La Contratante se obliga a resarcir los dafios y a realizar los actos de reparacion derivados de cualquier contaminacion,
dafio o responsabilidad de caracter ambiental que surja en el Predio “A" o el Inmueble ocurrida previamente a la Fecha
de Toma de Posesion de conformidad con lo previsto en las Leyes Aplicables y el Contrato.

16.5.3. Gestion social

En los terminos de lo dispuesto en el articulo 3, literal k) de la Ley, el Inversionista Operador Privado debera incorporar y
mantener durante la Vigencia del Contrato las mejores Précticas de Responsabilidad Social Empresarial.

El Inversionista Operador Privado debera participar en la atencion de conflictos y reclamos sociales que deriven de las
Actividades Previas de! Inversionista Operador Privado o la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los
Servicios Obligatorios Comerciales o Servicios Opcionales, en su caso colaborando con las Autoridades
Gubernamentales o mediante la realizacién de los mejores esfuerzos a su alcance con objeto de desactivar el conflicto
social de que se trate. El acercamiento, informacion y comunicacion con las comunidades tendra como proposito
principal comunicar a la poblacion sobre los beneficios multiplicadores del Proyecto.

Asi mismo, fa gestion social implicara la instalacién y operacién por parte del Inversionista Operador Privado de una
mesa de atencion social donde los afectados por los trabajos de Construccién puedan acudir a plantear sus quejas o
demandas, las que deberan ser registradas y atendidas en el sentido que proceda conforme a lo que establecen las
Leyes Aplicables o el Contrato, pero en todo caso implicara que el Inversionista Operador Privado lleve a cabo sys

mejores esfuerzos para mitigar o disminuir los efectos negativos de dichos trabajos en la poblacion. ™ AN
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL INVERSIONISTA OPERADOR PRIVADO DURANTE LA
ETAPA DE CONSTRUCCION

1741 Caracteristicas principales de la Etapa de Construccion de las Instalaciones
17.1.1  Periodo.

El Inversionista Operador Privado tiene la obligacion de llevar a cabo las Actividades Previas del Inversionista Operador
Privado, conforme se establece en el Contrato, asi como en el Programa de Construccion.

17.1.2  Condiciones precedentes.

Por lo menos con sesenta (60) Dias previos a la Fecha Programada de Inicio de Construccion, el Inversionista Operador
Privado debera entregar al Representante Designado de la Contratante:

a) El Programa de Construccion que contendra cada actividad, subactividad y concepto de las obras, asi como
los volumenes de obra a ejecutar por mes, durante la etapa de Construccion, conforme a lo establecido en el
Pliego de Condiciones, el Anexo 7 del Contrato: “Requerimientos de Disefio y Construccion”, el Anexo
10 del Contrato: “Propuesta Técnica del Inversionista Operador Privado”.

b) El programa de utilizacion de maquinaria y equipo que utilizara en forma mensual y para cada actividad,
subactividad y concepto para la ejecucion de las Instalaciones.

c) Copia certificada de las polizas de los Seguros durante la etapa de Construccion a que se refiere la
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SEGUROS.

El Inversionista Operador Privado debera proporcionar la informacion a que se refieren los literales a) y b) inmediatos
anteriores, de acuerdo con el formato fisico y electronico que apruebe la Contratante por conducto del Supervisor de
Proyecto.

17.1.3  Construccion

El Inversionista Operador Privado esta obligado a llevar a cabo lfas Actividades Previas del Inversionista Operador
Privado, conforme al programa preliminar de Actividades Previas del Inversionista Operador Privado y el programa
definitivo de Actividades Previas del Inversionista Operador Privado, que seré aquél aprobado por la Contratante por
conducto del Supervisor de Proyecto, incluyendo sin limitacién las modificaciones que deberan ser aprobadas por la
Contratante, las que incluyen de manera enunciativa y no limitativa, la Consfruccion de las Instalaciones en los
términos y condiciones establecidos en el Contrato e iniciar los trabajos correspondientes en o antes de la Fecha de
Inicio de Construccion, a cuyo efecto previamente el Inversionista Operador Privado debera:

a) Cumplir los requisitos previos al inicio de Construccion establecidos en el Contrato y las Leyes Aplicables, entre
otros, la entrega al Representante Designado de la Contratante de los siguientes documentos minimos;

i.  ElManual de Aseguramiento de la Calidad correspondiente a esta etapa;

i. La copia certificada de las polizas de los contratos de Seguros correspondientes a la etapa de
Construccion;

iii. Los términos y condiciones que regiran los contratos de garantia que, en su caso, pretenda celebrar el
Inversionista Operador Privado con los Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas, sus controladoras o
matrices, por los cuales garantizan el cumplimiento de sus obligaciones;

iv. El Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones debidamente integrado;

v. La Solicitud del Permiso de Inicio de Construccion firmada por su representante legal, por lo menos dentro
de los diez (10) Dias anteriores a la Fecha de Inicio de Construccion, en donde se acredite el cumplimiento

de las Actividades Previas de! Inversionista Operador Privado y los requisitos previos establecidos en el
Contrato y las Leyes Aplicables.

b) Obtener de la Municipalidad de Tegucigalpa, Honduras la licencia de construccion de las Instalaciones.

¢) Solicitar al Representante Designado de la Contratante el Permiso de Inicio de Construccion, que no podré ser
negado sin causa justificada.

d) Contar con las Autorizaciones necesarias para llevar a cabo la Construccion de las obras.
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La Solicitud del Permiso de Inicio de Construccion debera cumplir con los requisitos establecidos y presentarse en el
formato autorizado por escrito por fa Contratante.

Recibida la Solicitud del Permiso de Inicio de Construccion, el Supervisor de Proyecto la analizara y verificara que
redna los requisitos correspondientes. En caso de que dicha solicitud esté completa y cuente con fa aprobacion del
Supervisor de Proyecto, la Contratante expedira el Permiso de Inicio de Construccion.

En el supuesto de que la Solicitud del Permiso de Inicio de Construccion esté incompleta, requerira al Inversionista
Operador Privado para que subsane la omision y le otorgaré un plazo para ello, mismo que no sera mayor de diez
(10) Dias. Una vez subsanada la omision, la Contratante procedera a la expedicion del Permiso de Inicio de
Construccion en o antes de las fechas limite establecidas, respectivamente. En caso de que el Inversionista
Operador Privado no subsane la omision dentro del plazo establecido en el requerimiento respectivo que emita la
Contratante, aplicara las Penas Convencionales que correspondan conforme al presente Contrato y las Leyes
Aplicables.

El Inversionista Operador Privado no podra bajo circunstancia alguna dar inicio a la Construccion de las
Instalaciones, sin haber obtenido previamente el Permiso de Inicio de Construccion correspondiente por parte de la
Contratante, conforme a la modalidad que corresponda, permiso que no podra ser negado sin causa justificada. En
caso contrario, el Inversionista Operador Privado seré acreedor de las Penas Convencionales correspondientes en
los términos del presente Contrato y las Leyes Aplicables, y sera responsable por obras mal ejecutadas, la
Demolicion de las obras rechazadas por el Supervisor del Proyecto y fa reposicion o sustitucion de obras ejecutadas
en contravencion de lo sefialado en el Contrato o las Leyes Aplicables, a su sola costa o riesgo.

Cuando por razones justificadas, que no constituyan un Evento Eximente de Responsabilidad en términos de la
seccion 27.6 Evento Eximente de Responsabilidad de la CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. DISPOSICIONES
GENERALES, el Inversionista Operador Privado no pueda entregar la Solicitud del Permiso de Inicio de
Construccion dentro de los plazos establecidos, podra solicitar por escrito, por conducto del Representante
Designado de la Contratante con por lo menos cinco (5) Dias de anticipacion a la fecha prevista para presentar la
Solicitud del Permiso de Inicio de Construccion que corresponda, una solicitud de prérroga, la que podra autorizar la
Contratante, por una nica vez sin Pena Convencional alguna, por el plazo razonable que se estime procedente
conforme a las circunstancias planteadas por el Inversionista Operador Privado. La resolucién que corresponda a la
solicitud de prorroga del Inversionista Operador Privado debera ser emitida por la Contratante, dentro de los veinte
(20) Dias Habiles posteriores a la fecha en que la solicitud sea presentada por escrito por el Inversionista Operador
Privado respecto de la Solicitud del Permiso de Inicio de Construccion.

En el caso de que durante el plazo de prorroga otorgado conforme al parrafo inmediato anterior, persistan las
razones expresadas por el Inversionista Operador Privado en la solicitud de prorroga referida o hubieran surgido
otras nuevas, entonces el Inversionista Operador Privado podra solicitar por escrito una ampliacion a la primera
prorroga otorgada, previamente a su vencimiento. La Contratante podra otorgar al Inversionista Operador Privado
una ampliacion a la prérroga originalmente otorgada, por un plazo razonable conforme a las circunstancias del caso,
dentro de los 20 (veinte) Dias Habiles posteriores a la fecha de presentacion de a solicitud de entregada por escrito
por el Inversionista Operador Privado al Representante Designado de la Contratante. En este dltimo supuesto,
iniciara el procedimiento para que aplique la Pena Convencional que corresponda por cada dia de atraso, en los
términos de lo establecido en la CLAUSULA DECIMA QUINTA. MULTAS Y SANCIONES, y si al #rmino de esta
segunda prorroga el Inver3|omsta Operador Privado no ha presentado deb|damente reqwsutada la Solicitud del

& G € ycudu ER-SH-CH%0; et
inicio del proced|m|ento para declarar la Caduc:dad del Contrato conforme a lo establemdo en la CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA. TERMINACION DEL CONTRATO.

Salvo un Evento Eximente de Responsabilidad, el Permiso de Inicio de Construccion debera ser emitido por la
Contratante en un término que no excedera de 15 (quince) Dias contados a partir de la fecha de recepcion de la
Solicitud del Permiso de Inicio de Construccion por parte del Representante Designado de la Contratante
debidamente requisitado.

En ninguno de los supuestos de prérroga establecidos en la presente Clausula, procedera la modificacion automatica
de la Fecha Programada de Terminacion de la Construccion, ni de la Fecha Programada de Inicio para la Pregtagion
de los Servicios, conforme a las fechas correspondientes que se establecen en el presente Contrato. ‘

}
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Cuando la prérroga solicitada se derive de eventos que constituyan un Evento Eximente de Responsabilidad, se
estara a lo dispuesto en el numeral 27.6 Evento Eximente de Responsabilidad de la CLAUSULA VIGESIMA
SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES.

17.2

Obligaciones principales del Inversionista Operador Privado durante la etapa de Construccién.

El Inversionista Operador Privado asume las siguientes obligaciones principales en relacidn con la Construccion de las
Instataciones y el Equipamiento:

a)

Construir las Instalaciones de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el Anexo 7 del
Contrato: “Requerimientos de Disefio y Construccion”, el Contrato y las Leyes Aplicables incluyendo las
eventuales Redes y el traslado de Redes afectadas, con excepcion de las obras indicadas en el numeral 17.3,
letra e)

Cumplir lo establecido en el Anexo 7 del Contrato: “Requerimientos de Diseiio y Construccién” y el Anexo
9 del Contrato: “Requerimientos de Mobiliario, Equipo y Equipamiento Principal” en este ultimo caso, en
lo que respecta a equipos que integran los Sistemas de Telecomunicaciones, CCTV, H.

Cumplir lo establecido en el Programa de Construccion, el Programa de Inversion, el programa preliminar de
Actividades Previas del Inversionista Operador Privado, el Programa Definitivo de Actividades Previas del
Inversionista Operador Privado, el Programa Arquitecténico, el Programa de Entrega del Predio, el Programa
de Equipamiento, el Programa Preliminar de Inicio de la Prestacion de los Servicios Obligatorios no
Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales, el Programa Definitivo de Inicio de la
Prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios
Opcionales y el Programa Maestro de Desarrolio.

Obtener y aportar oportunamente la totalidad de los recursos necesarios, incluyendo el Capital de Riesgo y el
Financiamiento, para la realizacion de las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado, conforme a
lo establecido en los programas referidos en el literal ¢) inmediato anterior.

Contratar con el Subconfratista Afiliado o Subcontratista aprobado, la Construccion de las Instalaciones, el
Equipamiento, la provisién del Mobiliario y el Equipo, sin perjuicio de que el Inversionista Operador Privado es
el Unico responsable ante la Contratante del cumplimiento de las obligaciones a su cargo establecidas en este
Contrato.

Sustituir en su caso al Subcontratista Afiliado que contrate el Inversionista Operador Privado para la
Construccion de las Instalaciones y el Equipamiento, previa aprobacion por escrito de la Contratante, conforme
alo establecido en el Contrato.

Llevar a cabo el pago de las estimaciones de obra correspondientes a las Actividades Previas del Inversionista
Operador Privado conforme a los Programas aplicables, por conducto de! Fideicomiso 2, con excepcion de las
obras indicadas en el numeral 17.3, letra e).

Entregar mensuaimente al Representante Designado de la Contratante los informes de avance porcentual de la
Consfruccion de las Instalaciones y el Equipamiento e indicar el avance mensual esperado en forma
porcentual, por concepto y actividad, respecto al total de las obras a ejecutar para concluir las Instalaciones.

Sujetarse en todo momento a lo establecido en las Autorizaciones a que se refiere la CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA. PERMISOS, CONCESIONES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.

Ser responsable frente a la Contratante, las Instituciones Participantes y los Usuarios, en forma exclusiva, de
los dafios, defectos o vicios de la Construccidn de las Instalaciones, asi como de los dafios y perjuicios que
éstas causen al Estado cualquxera de sus agenmas 0 dependenmas y/o a terceros en sus bienes, _personas,

escrito por la Contratante Cualquler reparamon obra adicional o correccién que demande las Instalaciones
seran realizadas por el Inversionista Operador Privado a su costo y bajo su exclusiva responsabilidad,
incluyendo las reparaciones a dafios al Estado o a terceros causados por éstas.

Sacar en paz y a salvo a la Contratante, las Instituciones Participantes y al Estado o cualquiera de sus
agencias, de cualquier reclamacion de la que fueran objeto y que se deriven directa o indirectamente de actos
u omisiones del Inversionista Operador Privado, sus Subcontratistas o Subcontratistas Afiliados relacionados
con la Construccion de las Instalaciones.
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0)

p)
a)

Pagar a la Contratante, las Instituciones Participantes y al Estado o cualquiera de sus agencias el monto de
cualquier erogacion que llegue a efectuar con motivo de cualquier reclamacion de la que fueran objeto y que se
deriven directa o indirectamente de actos u omisiones del Inversionista Operador Privado, sus Subcontratistas
o Subcontratistas Afiliados relacionados con la Construccion de las Instalaciones, el Equipamiento o las
Actividades Previas del Inversionista Operador Privado. El pago correspondiente debera efectuarlo el
Inversionista Operador Privado, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a que le fuera solicitado por
escrito por la Contratante.

Entregar al Representante Designado de la Contratante un informe detallado respecto de los principales
términos y condiciones establecidos en los contratos que celebre el Inversionista Operador Privado para la
realizacion de las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado, conforme a las indicaciones que por
escrito le sefiale la Contratante.

Asegurar la calidad de las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado, para lo cual se obliga a
entregar al Representante Designado de la Contratante, previamente a la Fecha Programada de Inicio de
Construccion para la aprobacion de la Contratante:

i. ElSistema de Gestion de fa Calidad que aplicara a la Construccion de las Instalaciones, y
i. Elprograma de implantacion de dicho Sistema de Gestion de la Calidad.

Asumir frente a la Contratante y terceros la responsabilidad total de las obras civiles que conforman las
instalaciones, derivada por los vicios ocultos.

Cumplir en todo momento con las Leyes Aplicables y el Contrato.
Contar con las pélizas de Seguros vigentes y necesarias para esta etapa de Construccion.

Todas las Construcciones, edificios y Equipo que forman parte del Centro Civico Gubernamental en el Predio “A’,
pasaran a formar parte del patrimonio fideicomitido desde el momento de st incorporacion fisica a el Predio “A” o de
la Fecha de Inicio de la Prestacion de los Servicios en el caso del Mobiliario, quedando irrevocablemente afectos al
cumplimiento del objeto del Fideicomiso y del Contrato. Lo anterior sin perjuicio de fas obligaciones econémicas a
cargo de la Contratante expresamente establecidas en este Contrato y de los derechos del Inversionista Operador
Privado conforme al presente Contrato, por lo que este Gltimo no podra otorgar garantias reales sobre dichos
bienes.
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Obligaciones principales de la Contratante durante ia etapa de Construccion.

La Contratante asume frente al Inversionista Operador Privado las siguientes obligaciones principales en relacion con la
etapa de Construccion de las Instalaciones:

a)

b)

Expedir las Autorizaciones solicitadas por el Inversionista Operador Privado en forma expedita y diligente,
siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el Contrato y las Leyes Aplicables.

Llevar a cabo la inspeccidn general de las Instalaciones y verificar que cumpla con los requisitos establecidos
en este Contrato dentro de un plazo maximo de quince (15) Dias, una vez expedido el Aviso de Terminacion
Parcial de las Instalaciones o el Aviso de Terminacion de las Instalaciones.

Abstenerse de emitir el Permiso de Inicio de la Prestacion Parcial de los Servicios o el Permiso de Inicio de la

d)

Prestaciomdetos-Servicios; segarmeomesponta; emtanto:

i.  Elinversionista Operador Privado no haya concluido las Unidades Funcionales Auténomas de que se trate
o las Instalaciones o el Equipamiento conforme a lo establecido en el presente Contrato;

ii. Siel Inversionista Operador Privado no ha presentado el Programa Maestro de Desarrolio o si no ha
incorporado a él los comentarios formulados por la Contratante, para lo cual dispondra de un plazo de
hasta sesenta (60) Dias; 0

ii. El Inversionista Operador Privado no haya satisfecho las condiciones precedentes correspondientes
establecidas en el Contrato.

El Permiso de Inicio de fa Prestacion Parcial de los Setvicios o el Permiso de Inicio de la Prestacion de los
Servicios no podré ser negado a menos que los supuestos mencionados en los dos literales inmediatos

% ?«P o
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anteriores no cumplan con las condiciones necesarias para la Operacion segura de las Instalaciones o la
Unidad Funcional de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato.

¢) Realizar las obras complementarias que responden a las necesidades operativas y logisticas que se deben
desarroliar en el Predio “A” dispuesto para el Centro Civico Gubernamental de tal forma que vengan a
dinamizar los procesos operativos y viales con los que debe contar este importante proyecto de restructuracion
gubernamental del Estado.

Las obras complementarias que ejecutara el Gobierno de Honduras en ef Predio “A” del Proyecto son las
siguientes:

Predio A

¢ Disefio y construccion de accesos peatonales y vehiculares al norte, sur y oeste del Predio.

¢ Disefio y construccion de paradas de buses, taxis, parqueos y circulaciones verticales sobre fodos los
accesos, de igual forma se construird una red de conexion al sistema de transporte masivo.

¢ Disefio y construccion embaulado de quebrada La Orejona.

« Disefio y construccion del Bulevar José Cecilio del Valle sobre el embaulé de la Quebrada La Orejona.

¢ Disefio y construccion de la infraestructura sanitaria de agua potable de conexion del predio con las
redes existentes de agua potable.

» Disefio y construccion de la infraestructura sanitaria de alcantariliado de aguas negras de conexién del
predio con las redes existentes de alcantarillado.

o Disefio y construccién de la infraestructura de energia eléctrica de conexion del predio con las redes
existentes de energia eléctrica.

17.4 Programa de Construccion.

El Inversionista Operador Privado se obliga a realizar la Construccion de las Instalaciones, de conformidad con el
Programa de Construccion, mismo que podra ser modificado mediante el Procedimiento de Revision establecido en el
Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Revision” o el Procedimiento de Variacion previsto en el Anexo 18 del
Contrato: “Procedimiento de Variacion”, segun corresponda.

El Programa de Construccion inicial que presente el Inversionista Operador Privado conforme se establece en el Pliego
de Condiciones y el Contrato y cualquiera de sus actualizaciones o modificaciones llevadas a cabo conforme a lo
establecido en el Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Revision” o el Procedimiento de Variacion previsto en el
Anexo 18 del Contrato: “Procedimiento de Variacion”, deberan llevarse a cabo de conformidad con las Practicas
Prudentes de la Industria, utilizando el método de ruta critica y expresado en un diagrama de actividades que contendra
cada actividad, subactividad y concepto de las Instalaciones y el Equipamiento, sin perjuicio de su integracion por
Unidades Funcionales que deberan aprobar la Contratante; y en forma separada anotara los volimenes de obra a
ejecutar cada mes. Asimismo, debera contener ef detalle suficiente para permitir una efectiva ejecucion de los trabajos
de Supervision del avance de las obras conforme a lo establecido en el Contrato.

En cualquier caso, el Inversionista Operador Privado deberd cumplir con los siguientes hitos de avance en la
Construccion de las Instalaciones:

Plazo Hito

Alos seis (6) meses de la Fecha de Inicio de Vigencia del | Entrega del Proyecto Ejecutivo completo del CCG
Contrato

A los nueve (9) meses de la Fecha de Inicio de Vigencia | Terminacion del diez por ciento (10%) de avance de
del Contrato obra contra el Programa de Obra entregado por el
Inversionista Operador Privado.

A los doce (12) meses de la Fecha de Inicio de Vigencia | Terminacion del veinticinco por ciento (25%) de avance
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del Contrato de obra contra el Programa de Obra entregado por el
Inversionista Operador Privado.

A los dieciséis (16) meses de la Fecha de Inicio de | Terminacion del cincuenta y cinco por ciento (55%) de
Vigencia del Contrato avance de obra contra el Programa de Obra entregado
por el Inversionista Operador Privado.

Alos veinte (20) meses de la Fecha de Inicio de Vigencia | Terminacién del ochenta por ciento (80%) de avance de
del Contrato obra contra el Programa de Obra entregado por el
Inversionista Operador Privado.

A los veinticuatro (24) meses de la Fecha de Inicio de | Terminacion de! cien por ciento (100%) de avance de
Vigencia del Contrato obra contra el Programa de Obra entregado por el
Inversionista Operador Privado.

Ef incumplimiento de lo sefialado en la presente seccion 17.4 Programa de Construccion dara lugar a la aplicacion de
las Penas Convencionaies correspondientes, sin perjuicio de que en caso de que el Inversionista Operador Privado
incurra en un incumplimiento no subsanado de los hitos antes sefialados, conforme se sefiala en la seccion 23.5.1
literal d) Causales de incumplimiento grave del Inversionista Operador Privado, de la CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA. TERMINACION DEL CONTRATO, ello implicara un incumplimiento grave que podra dar lugar a la
Caducidad del Contrato.

1741  Atraso en el Programa de Construccion

Si en cualguier momente el progreso real en la Construccion de las Instalaciones no cumple con lo previsto en el
Programa de Construccién aprobado, la Contratante podra solicitar al Inversionista Operador Privado le entregue, dentro
de los dos (2) Dias Habiles siguientes a la fecha en que reciba dicha solicitud, un reporte identificando las razones del
retraso. Adicionalmente, salvo que la causa de dicho retraso subsista y no sea posible determinar con certidumbre
cuando se concluiran las Instalaciones, la Confratante podra solicitar al Inversionista Operador Privado le entregue,
dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a dicha solicitud, lo siguiente:

a) La actualizacion del Programa de Inicio de la Prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los
Servicios Obligatorios Comerciales, los Servicios Opcionales y el Manual de Operacién que tome en cuenta las
circunstancias del atraso en la ejecucion del Programa de Construccion, para ser revisado de conformidad con
el mecanismo contenido en el Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Revision”, en el que se
identifique la forma v el tiempo en que se lievaran a cabo los trabajos de Construccion de las Instalaciones
para asegurar su terminacién en la Fecha Programada de Terminacion de la Construccidn conforme al
Programa de Construccion que se redefina; y/o,

b) Un plan de accion a ser revisado de conformidad con el mecanismo contenido en el Anexo 17 del Contrato:
“Procedimiento de Revision”, en el que se identifiquen las acciones que llevara a cabo el Inversionista
Operador Privado para eliminar o reducir el retraso en cuestion.

El Inversionista Operador Privado debera notificar al Representante Designado de la Contratante si considera que la
Fecha de Terminacion de la Construccion ocurrira antes de la Fecha Programada de Terminacién de la Construccion,

eCtuar Tas Previsiones Correspondientes en &l programa de icio g6 18 prestacion o 108 Servicios
Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales y el Manual de Operacion.

El Inversionista Operador Privado debera concluir la Construccion de las Instalaciones en o antes de la Fecha
Programada de Terminacion de la Construccion

El Inversionista Operador Privado debera notificar por escrito al Representante Designado de la Contratante,
inmediatamente y nunca después de tres (3) Dias Habiles contados a partir de que tenga conocimiento de un evento o
circunstancia que cause o pueda causar un retraso en el Programa de Construccion o en el programa definitivo de
Actividades Previas del Inversionista Operador Privado, con objeto de que en forma inmediata se acuerden entre el
Inversionista Operador Privado y la Contratante, las acciones que tomaran con objeto de mitigar o anular el lmf:acip del
evento o circunstancia de que se trate en los Programas mencionados. i N
\ Y
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17.5 Reuniones de seguimiento

Durante la etapa de Construccion, es obligacion del Inversionista Operador Privado llevar a cabo reuniones
programadas, al menos con una periodicidad semanal, con todos sus Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas para
revisar el avance en la Construccion de las Instalaciones y el Equipamiento, a las que podréa asistir el Supervisor de
Proyecto y la SAPP, quien tendra derecho irrestricto de asistir a esa o cualesquiera ofra reunién relacionada con la
Construccion de las Instalaciones y el Equipamiento.

Para efectos de lo sefialado en el parrafo inmediato anterior, es obligacion del Inversionista Operador Privado mantener
informado permanentemente al Representante Designado del Inversionista Operador Privado y al Supervisor de
Proyecto del calendaric de reuniones, asi como de cualquier cambio en fa programacion de las mismas y del lugar en
que se celebren las mismas, con fa misma anticipacion con la que sean convocados los demés asistentes.

17.6 Bitacora de Obra.

A partir de la Fecha de inicio de la Construccion, el Inversionista Operador Privado, la Contratante y el Supervisor de
Proyecto, deberan abrir y mantener la Bitdcora de Obra que sera el instrumento legal-técnico que constituye el medio de
comunicacion entre ellos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante fa
gjecucion de los trabajos. El uso de la Bitacora de Obra es obligatorio para el Inversionista Operador Privado y el
Supervisor de Proyecto.

La Bitacora de Obra debera estar disponible en la pagina de internet del Fiduciario de manera actualizada, por lo que el
Inversionista Operador Privado y el Supervisor de Proyecto coordinaran los mecanismos pertinentes para el
cumplimiento de la obligacion descrita en este parrafo.

17.7 Plazo para la construccion y puesta en servicio.

El plazo para la terminacién de las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado sera de veinticuatro (24)
meses contados a partir de la Fecha de Inicio de Vigencia.

En casc de incumplimiento de los hitos mencionados en la seccion 17.4 Programa de Construccién aplicarén las
Penas Convencionales correspondientes, mismas que en caso de cumplir con la Fecha Programada de Inicio para la
Prestacion de los Servicios, le seran devueltas, sin intereses.

El Inversionista Operador Privado sera responsable de obtener las Autorizaciones que requiera, en forma oportuna con
objeto de cumplir con los plazos establecidos en el parrafo inmediato anterior y los programas aplicables.

Salvo un Evento Eximente de Responsabilidad que afecte la Construccion de las Instalaciones o el Equipamiento, el
Inversionista Operador Privado dispondra del plazo mencicnado en el primer parrafo de la presente seccidn 17.7 Plazo
para la construccion y puesta en servicio, para concluir la Construccion de las Instalaciones y el Equipamiento.

El Inversionista Operador Privado podré adelantar el inicio de fa prestacion parcial o total de los Servicios Obligatorios no
Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales o los Servicios Opcionales, siempre y cuando obtenga previamente
de la Contratante el Permiso de Inicio de la Prestacién Parcial de los Servicios, el Permiso de Inicio de la Prestacion de
los Servicios, el Permiso Provisional para el Inicio de la Prestacion Parcial de los Servicios o el Permiso Provisional para
el Inicio de la Prestacion de los Servicios, seglin corresponda.

En caso de que la prestacién de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales, los
Servicios Opcionales inicie en o antes de la Fecha Programada de Inicio para la Prestacion de los Servicios, no
obstante el incumplimiento del Programa de Construccién original, no ocasionard la aplicacién de Penas
Convencionales al Inversionista Operador Privado por ese concepto o dara lugar al reembolso de las cantidades que en
su caso se hubieran hecho efectivas, sin intereses. En caso que se incumpla el Programa de Construccion, se aplicaran
las Penas Convencionales que correspondan conforme a lo establecido en la seccién 15.2 Penas Convencionales y

etAnexo-t3-det-Contrator-“Penas-Convencionates”
. A1~ N

17.8 Fuentes de Materiales.

El Inversionista Operador Privado se obliga a utilizar en la Construccion de las Instalaciones exclusivamente materiales
nuevos y de primera calidad, asi como métodos, formulas, procedimientos y técnicas debidamente probados y
actualmente utilizados por la industria de la construccion en obras similares.

El Inversionista Operador Privado se obliga a adquirir los derechos necesarios para la explotacion de los bancos de
materiales y depdsitos que requiera, asf como cualquier otro bien mueble o inmueble necesario para la Construccion de
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las Instalaciones conforme lo establecido en el Contrato. Asi también, se obliga a realizar los estudios respectivos y, en
su caso, a obtener los derechos necesarios para su realizacion; todo lo anterior a su costa y riesgo.

17.9 Muebles, Equipos y Sistemas.

El Inversionista Operador Privado debera suministrar, instalar, probar y poner en funcionamiento la totalidad del Equipo,
Equipamiento y Mobiliario requeridos, para la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios
Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales conforme a los Indicadores de Gestion e indicadores de Servicios,
Anexo 10 del Contrato: “Propuesta Técnica del Inversionista Operador Privado” y de acuerdo con el Programa de
Equipamiento y el Programa de Construccion presentado por el Inversionista Operador Privado y aprobado por la
Contratante, segln corresponda.

Es obligacién del Inversionista Operador Privado, durante la Vigencia del Contrato:

a) Mantener en pleno funcionamiento la totalidad del Equipo y el Equipamiento necesario para la prestacion de los
Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales;

b) Obtener de los fabricantes yfo distribuidores del Equipo y el Equipamiento, las garantias de fabricacion y
funcionamiento correspondientes y hacerlas valer;

¢) Mantener y conservar en éptimas condiciones de operatividad conforme a las especificaciones previstas en los
Manuales det fabricante y el presente Contrato, el Equipamiento y el Equipo, excluyendo en este (iltimo caso el
Mobiliario.

d) Reponer el Equipamiento Principal, de conformidad con lo establecido en el Anexo 9 del Contrato:
“Requerimientos de Mobiliario, Equipo y Equipamiento Principal”, Apéndice A “Reposicion de
Equipamiento Principal’.

Es responsabilidad del Inversionista Operador Privado la seleccion de los Equipos, materiales y sistemas que formaran
parte de las Instalaciones, los que deben ser idoneos para la oportuna prestacion de los Servicios Obligatorios no
Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales y conforme a lo sefialado en el Anexo 7
del Contrato: “Requerimientos de Disefio y Construccién”,

El Inversionista Operador Privado deberd proveer la fotalidad del Mobiliario, Equipos, Equipamiento y sistemas
requeridos para que las Instalaciones puedan operar conforme a lo establecido en el Anexo 9 del Contrato:
“Requerimientos de Mobiliario, Equipo y Equipamiento Principal”, incluyendo sin limitacion, las garantias y polizas
de Mantenimiento que se indican en dichos documentos.

También es responsabilidad del Inversionista Operador Privado la seleccion de las tecnologias que utilizara, salvo que
en forma expresa se indique otra cosa en el Contrato.

Dentro de los seis (6) meses posteriores a la Fecha Programada de Inicio de Construccion o antes, el Inversionista
Operador Privado deber4 entregar a la Contratante, copia autenticada ante notario pablico hondurefio de las ordenes de
compra o de los contratos o de los documentos iddneos que acrediten que el nversionista Operador Privado dispondra
oportunamente del Mobiliario, Equipos, Equipamiento y sistemas principales.

El Inversionista Operador Privado debera tomar todas las acciones a su alcance con objeto de asegurar la entrega
oportuna de del Mobiliario, Equipos, Equipamiento y sistemas principales, otros sistemas y materiales que instalara o
utilizaré en las Instalaciones o para la prestacién de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios

Comerciales, los Servicios Opcionales y obtener de empresas especializadas certificadas los servicios de instalacion que
permitan mantener las mejores condiciones disponibles respecto a las garantias otorgadas por los fabricantes y las
correspondientes a la instalacion del Equipo.

Dentro de los seis (6) meses previos a la Fecha Programada de Inicio para la Prestacion de los Servicios, el Inversionista
Operador Privado debera entregar al Representante Designado de la Contratante, el protocolo a que se sujetaran fas
prugbas y puesta a punto del Equipamiento, el Equipo y sistemas que formen parte de las Instalaciones o que se
requieran para la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios
Opcionales.

Es obligacion del Inversionista Operador Privado obtener de los fabricantes los instructivos de los Equipos y sistemas
instalados en las Instalaciones, en idioma espafiol y mantenerlos actualizados durante la Vigencia del Contrato, alendo
responsable el Inversionista Operador Privado de la capacitacion del Personal del Estado que operaré dichos Equbs y
sistemas. Todos los instructivos deberan ser entregados a la Contratante a la Reversion del Proyecto. A\
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El Inversionista Operador Privado se obliga a garantizar a la Contratante, a través de los contratos que al efecto celebre
con los Subcontratistas que suministren el Mobiliario, Equipos, Equipamiento y sistemas, que se sefialan en el Anexo 9
del Contrato: “Requerimientos de Mobiliario, Equipo y Equipamiento Principal”, que la propiedad de dicho
Mobiliario, Equipos, Equipamiento y sistemas, sea transmitida a la Contratante por conducto del Fidugiario, libre de
gravamenes o limitaciones de dominio en la Fecha de terminacion del Contrato o la Fecha de Caducidad del Contrato,
por la causa que sea. La transmision de la propiedad del Mobiliario, Equipamiento, Equipos y sistemas referidos en e
presente parrafo por parte del Inversionista Operador Privado a la Contratante se realizaré sin que medie pago alguno
por dicho concepto.

La Contratante vy fas Instituciones Participantes, tendran derecho a usar el Mobiliario, Equipamiento, Equipos y sistemas
referidos en el parrafo inmediato anterior, para la prestacion de los Servicios y Funciones del Estado, sin perjuicio de que
en caso de causar dafios a dichos bienes por la culpa, dolo, negligencia o mala fe del Personal del Estado, la reposicion
o reparacién del bien de que se trate correrd a cargo de quien lo haya causado.

Asimismo, durante la Vigencia del Contrato es obligacion del Inversionista Operador Privado permitir el acceso al
Inmueble a las personas que provean o instalen equipo y material propiedad de la Contratante y de las Instituciones
Participantes, o que brinden servicios de Mantenimiento y/u operacidén de equipo que se encuentre bajo su
administracion y responsabilidad, y sobre el cual, el Inversionista Operador Privado no tendra mayor responsabilidad que
la prevista en este Contrato.

1710  Efectos del incumplimiento del Programa de Construccion.

El incumplimiento por el Inversionista Operador Privado del Programa de Construccion y al Programa de Actividades
Previas del Inversionista Operador Privado resultara en la aplicacion de las Penas Convencionales establecidas en la
CLAUSULA DECIMA QUINTA. MULTAS Y SANCIONES, que en su caso podra convertirse en un incumplimiento grave
que traiga como consecuencia la Caducidad del Contrato.

1711 Terminacién de la Construccion.

El inversionista Operador Privado deberéd emitir el Aviso de Terminacion Parcial de las Instalaciones o el Aviso de
Terminacion de las Instalaciones, segln corresponda, firmado por el Representante Designado del Inversionista
Operador Privado, en el que notifique al Representante Designado de la Contratante, bajo protesta de decir verdad, que
fas Instalaciones de que se trate, cumplen con el Disefio y Proyecto Ejecutivo aprobado y deméas términos y Condiciones
establecidos en el Contrato y por lo tanto son seguras y estan listas para ser inspeccionadas para que se emita el
Permiso de Inicio de la Prestacion Parcial de los Servicios, el Permiso de Inicio de la Prestacion de los Servicios, el
Permiso Provisional para el Inicio de la Prestacion Parcial de los Servicios o el Permiso Provisional para el Inicio de la
Prestacion de los Servicios, seglin corresponda, en o antes de la Fecha Programada de inicio para la Prestacion de los
Servicios.

Una vez recibido por el Representante Designado de la Contratante, el Aviso de Terminacion Parcial de las Instalaciones
0 el Aviso de Terminacion de las Instalaciones, la Contratante dispondra de quince (15) Dias para llevar a cabo por si o
junto con el Supervisor de Proyecto, seglin corresponda, la inspeccion general y verificaré que las obras, Mobiliario,
Equipamiento, Equipos y sistemas y demas instalaciones cumplan con los requisitos establecidos en el Contrato. De ser
asi, emitira el Permiso de Inicio de la Prestacién Parcial de los Servicios, el Permiso de Inicio de la Prestacion de los
Servicios, el Permiso Provisional para el Inicio de la Prestacion Parcial de los Servicios o el Permiso Provisional para el
Inicio de la Prestacién de los Servicios, en cualquier caso procederd en esa misma fecha al levantamiento del acta
correspondiente, en la que se asentaran las circunstancias pertinentes.

La Contratante podra hacer observaciones al Inversionista Operador Privado respecto de las Instalaciones, el
Equipamiento o las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado y establecer un plazo para que sean
atendldas En caso de faltantes menores que no pongan en nesgo la segurldad de Ias personas Ias Instalamones 0 Ia

Contratante los senalara y otorgara un plazo perentono para que sean subsanados en cuyo caso emlttra un Permxso
Provisional para el Inicio de la Prestacion Parcial de los Servicios o un Permiso Provisional para el Inicio de la Prestacion
de los Servicios. De no subsanar dentro del plazo establecido para ello, las observaciones o faltantes sefialados por la
Contratante en el permiso correspondiente, se aplicaran al Inversionista Operador Privado las Penas Convencionales
que correspondan conforme a lo establecido en la CLAUSULA DECIMA QUINTA. MULTAS Y SANCIONES.

Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo inmediato anterior, si dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la fecha
en que se haya vencido el plazo otorgado para subsanar los faltantes en el permiso referido en el parrafo inmediato
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anterior, el Inversionista Operador Privado no los ha resuelto entonces la Contratante, con cargo al patrimonio del
Fideicomiso 2 y a costa y riesgo del Inversionista Operador Privado, podra instruir al Fiduciario para que contrate a la
Persona que la Contratante le indique para que resuelva dichos faltantes.

Asimismo, el incumplimiento del Inversionista Operador Privade de cualquier ofra de las obligaciones establecidas en
esta Clausula, dara lugar al pago de las Penas Convencionales que correspondan conforme a o establecido en la
CLAUSULA DECIMA QUINTA. MULTAS Y SANCIONES.

1712  Planos finales

Una vez emitido el Permiso de Inicio de la Prestacion de los Servicios, el Inversionista Operador Privado dispondra de
quince (15) Dias para entregar al Representante Designado de la Contratante una copia impresa rubricada y seflada por
el Representante Designado del Inversionista Operador Privado a la escala en que se hayan elaborado los planos del
Proyecto Ejecutivo, asi como entregar una copia en version Autocad, reflejando las obras e instalaciones tal y como
estas fueron construidas, (“As Built"), conjuntamente con cualesquiera otros planos y documentos relacionados con las
obras. En casc de haber Obras Adicionales o cambios durante Vigencia del Contrato el Inversionista Operador Privado
esté obligado a actualizar los planos correspondientes, dentro de un plazo de sesenta (60) Dias posteriores a la fecha de
entrada en servicio de las obras de que se trate.

1713 Instructivos de equipos

Es obligacion del Inversionista Operador Privado entregar al Representante Designado de la Contratante, a partir de la
Fecha de Inicio de la Prestacion de los Servicios y durante la Vigencia del Contrato, en forma electrénica e impresa,
todos los instructivos de Operacion y Mantenimiento de las Instalaciones, Mobiliario, Equipamiento, Equipos y sistemas.
En caso de incumplimiento de esta obligacion, el Inversionista Operador Privado sera responsable de los darios y
perjuicios que se causen por la falta de entrega de dichos documentos al Representante Designado de la Contratante.
Asimismo, durante la Vigencia del Contrato, el Inversionista Operador Privado estara obligado a actualizar todos los
instructivos aplicables por lo menos una vez al afio.

1714  Finiquito de la etapa de Construccion.

Dentro de los diez (10) Dias posteriores a la Fecha de Terminacion de la Construccion, la Contratante nombrara una
comision para el finiquito de fa Construccion del Proyecto encargada de determinar conjuntamente con el Inversionista
Operador Privado y el Fiduciario, el Monto Total de la Inversion. De no llegar a una definicion respecto del Monto Total
de la inversion denfro de un plazo de noventa {90) Dias, contados a partir de la fecha de instalacion de la comision
mencionada, cualquiera de las Partes podra recurrir al Procedimiento de Solucion de Controversias.

E! Monto Total de la Inversién que se defina conforme a lo sefialado en el parrafo inmediato anterior, en Lempiras
caleuladas en contravalor del Délar de los Estados Unidos de América de acuerdo al Tipo de Cambio de Referencia del
Dia anterior a la fecha de terminacién de la construccién, publicado por el Banco Central de Honduras, seré establecido
en un acta para todos los efectos procedentes.

Junto con el Aviso de Terminacion de las Instalaciones o el Aviso de Terminacién Parcial de las Instalaciones asi como,
en su caso, de las Obras Adicionales, Ampliaciones, Mejoras, Obras de Modernizaciéon Programadas u Obras de
Modernizacion No Programadas, el Inversionista Operador Privado debera entregar al Representante Designado de la
Contratante copia certificada de los Seguros sefialados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SEGUROS, aplicables a
las obras terminadas, sin las cuales la Contratante no emitira la Autorizacién para el Inicio de Prestacion de los Servicios

CULO.L0 0 d oo £ eto.dao o o and

1715  Hallazgos Arqueolégicos.

El Inversionista Operador Privado debe cumplir con lo dispuesto en la Ley Patrimonio Cultural de Honduras, relativa al
Decreto Legislativo 220-97 y tomar en consideracion lo siguiente:

a) Para la adecuada defensa del patrimonio cultural, el Estado declara el dominio o propiedad permanente,
inalienable, imprescriptible y no comerciable sobre los bienes a los que se refiere la Ley Patrimonio Cultural
220-97 Honduras, por fo que en ningln caso, el Inversionista Operador Privado podré adquirir titulo o derecho
alguno sobre el material o resto arqueologico o histérico hallado.

b) Para el desarrollo de proyectos estatales o privados, que eventualmente puedan afectar tales bienes es
obligatoria la autorizacion del [Instituto Hondurefio de Antropologia e Historia], previo estudio del impacto fisico,
social y cultural sobre bienes protegidos, de acuerdo con lo establecido en la Ley Patrimonio Cultural 22\9:97
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d)

17.16

Honduras. En caso de encontrar bienes que puedan ser considerados como parte del Patrimonio Cultural, el
Inversionista Operador Privado se obliga a reportarlo inmediatamente al Instituto Hondurefio de Antropologia e
Historia con copia al Supervisor de Proyecto.

Los propietarios de bienes inmuebles colindantes con un bien cultural sujeto a proteccién que pretendan
realizar trabajos de excavacion, cimentacion, demolicién o construccion que puedan afectar sus caracteristicas
arqueolégicas, historicas, artisticas o tradicionales deberan obtener el permiso del {Instituto Hondurefio de
Antropologia e Historia], que esta facultado para ejercer las funciones necesarias y para suspender cualquier
trabajo de esta naturaleza que se realicen en violacion de la Ley Patrimonio Cultural 220-97 Honduras.

Si en forma accidental o en la realizacién de la Construccion de las Instalaciones, €l Inversionista Operador
Privado descubre una antigiiedad o sitio arquecldgico, deberd notificarlo inmediatamente al Instituto
Hondurefio de Antropologia e Historia, de acuerdo con lo establecido en la Ley Patrimonio Cultural 220-97
Honduras.

Las obligaciones descritas en esta Clausula podran ser invocadas por el inversionista Operador Privado o, la
Contratante como un Evento Eximente de Responsabilidad que dara lugar a la modificacion del Programa de
Construccion sin Pena Convencional alguna y la suspension del plazo para concluir con la ejecucion de
Construccion de las obras, siempre y cuando las circunstancias descritas en los literales a) a d) inmediatos
anteriores sean debidamente acreditadas por el Inversionista Operador Privado y autorizadas por el Supervisor
de Proyecto con opinion favorable de la Autoridad Gubernamental competente.

Mejoras, Obras Adicionales, Obras de Modernizacion Programadas, Obras de Modernizacion No

Programadas.

Previo al inicio de Construccion de Obras Adicionales, Mejoras, Ampliaciones, Obras de Modernizacion
Programadas u Obras de Modernizacion No Programadas, el Inversionista Operador Privade deberd entregar al
Representante Designado de la Contratante una Solicitud de Permiso de Inicio de Construccion cumpliendo en lo
conducente el procedimiento previsto para obtener el Permiso de Inicio de Construccion.

Todo lo establecido en la presente CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL INVERSIONISTA
OPERADOR PRIVADO DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION, es aplicable en lo conducente a las Mejoras,
Ampliaciones, Obras Adicionales, Obras de Modernizacion Programadas y Obras de Modernizacion No
Programadas, sin perjuicio de cumplir en su ejecucion con la totalidad de las demas disposiciones conducentes
establecidas en el presente Contrato.

a)
1747,
17.17.1

Ampliacion o Mejora de las Instalaciones.

Obras Adicionales

El Inversionista Operador Privado debera considerar la Construccién de Obras Adicionales de caracter imprevisible que
mediante el Procedimiento de Revisién se determinen como adicionales a las previstas en el Anexo 7 del Contrato:
“Requerimientos de Disefio y Construccion”, el Anexo 9 del Contrato: “Requerimientos de Mobiliario, Equipo y
Equipamiento Principal” y el Anexo 10 del Contrato: “Propuesta Técnica del Inversionista Operador Privado”.

La ejecucion de las Obras Adicionales quedara sujeta a lo siguiente;

a)

i

Que las Obras Adicionales sean de caracter imprevisible y sean solicitadas por la Contratante al
Inversionista Operador Privado, mediante el Procedimiento de Revision, cuando se requieran por cualquiera
de las siguientes causas:

Razones sociales, cuando sean promovidas por Autoridades Gubernamentales, grupos sociales o

personas, que se vean afectados de manera directa por la ejecucion de los trabajos previstos en los
Disefios aprobados, siempre que las afectaciones no hayan sido indebidamente causadas, consciente o
inconscientemente, directa o indirectamente por el Inversionista Operador Privado, sus Subcontratistas
Afiliados o Subcontratistas;

Razones funcionales y/o operativas, desprendidas de la promocion de Instituciones Participantes o
Autoridades Gubernamentales, quienes soliciten la creacion de nuevos agregados en pro del
funcionamiento de las mismas o de la atencion a los Usuarios o al aumento de las necesidades propias
del las Instituciones Participantes y por ende la necesidad de mayor espacio fisico.
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i, Razones técnicas, ambientales o de cualquier otra indole, derivadas de las Autorizaciones relativas a la
Construccion de las Instalaciones, no previstas en dichos documentos o en los Disefios o el Proyecto
Ejecutivo;

iv. Razones arqueolégicas, cuando se puedan afectar bienes protegidos por las Leyes Aplicables y
mediante requerimiento de la Autoridad Gubernamental,

v, Redes afectadas o traslado de Redes solicitadas por las Autoridades Gubernamentales o por
particulares afectados, previamente autorizados por la Contratante;

b) Por trabajos imprevistos por cambios a los Disefios aprobados por la Contratante, conforme a las Practicas
Prudentes de la Industria, mediante el Procedimiento de Revision.

c) Que los trabajos de que se trate no deriven de errores, omisiones, imprecisiones o incongruencias de los
Disefios, del Proyecto Ejecutivo o de su ejecucion, ni se deban a promociones o acuerdos del inversionista
Operador Privado con personas o grupos sociales afectados de manera directa por la ejecucion de los
trabajos.

d) Que las obras o trabajos de reparacion o correccion de que se frate no deriven de dafos, defectos o vicios que
genere la Construccion de las Instalaciones.

e) Previamente a la ejecucién de cualquiera de los trabajos sefialados en los literales a) a d) que anteceden, se
debera contar con la autorizacion de la Contratante.

Las obras que no cumplan con los requisitos previstos en los literales a) a e) inmediatos anteriores, no seran
consideradas como Obras Adicionales y se entenderan realizadas a costa del Inversionista Operador Privado, sin que
haya lugar al reconocimiento de dichas erogaciones como parte del Monto Total de la Inversion,

La Contratante, previa autorizacion del Comité Técnico del Fideicomiso 1, y en el caso de compromisos del presupuesto
plblico adicionales al pago de la Contraprestacion, previa autorizacion del érgano competente, acordara con el
Inversionista Operador Privado los términos y condiciones para el financiamiento de las inversiones y costos requeridos
para estas Obras Adicionales, conforme a las Leyes Aplicables y al Contrato.

Aceptados por las Partes los términos y condiciones para la realizacién de las Obras Adicionales se procedera a la
modificacién del Confrato mediante la firma de un Adendum a éste entre el Inversionista Operador Privado vy la
Contratante.

Previo a la construccion de las Obras Adicionales de que se trate, el Inversionista Operador Privado debera contar, por
escrito, con la autorizacion de las mismas emitida por la Contratante, en el entendido que las obras realizadas por el
Inversionista Operador Privado gue no cuenten con dicha autorizacion y visto bueno se entenderan realizadas por el
Inversionista Operador Privado a su cargo y costo, sin derecho a adicionarlas al Programa de Inversion y
consecuentemente no seran tomadas en cuenta para integrar el Monto Total de la Inversion.

17.17. 2 Mejoras y ampliaciones.

a) Mejoras. Durante la Construccion de las Instalaciones, el Inversionista Operador Privado podra proponer
Mejoras por conducto del Representante Designado de la Contratante, entendiendo por tales a soluciones
técnicas que, dando iguales o mejores resultados que los previstos en e Anexo 10 del Contrato: “Propuesta
Técnica del Inversionista Operador Privado”, permitan reducir los costos o el tiempo de ejecucion de la

Construccion de las Instalaciones o mejorar su calidad.

El Inversionista Operador Privado se obliga a presentar ante el Representante Designado de la Contratante por
lo menos con cuarenta y cinco (45) Dias de anticipacion a la fecha en que requiera la aprobacion de la
propuesta de Mejora de que se trate, mediante el Procedimiento de Revision, a cuyo efecto debera adjuntar a
su solicitud:

i. El Disefio o proyecto ejecutivo correspondiente, debidamente desarrollado, cuantificado y presupuestado; y

ii. La comparacion de la propuesta de Mejora con la solucion originalmente prevista en el Anexo 7 del
Contrato: “Requerimientos de Disefio y Construccion” y el Anexo 10 del Contrato: “Propuesta
Técnica del Inversionista Operador Privado”, incluyendo la justificacion correspondiente.

Si la solicitud no es aprobada, no se reconoceran los gastos en estudios y proyectos realizados por el
Inversionista Operador Privado. Si la solicitud es aprobada, el Inversionista Operador Privado deber4 entragar
™J
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al Representante Designado de la Contratante la justificacion de los gastos razonables y directos en que haya
incurrido, tomando como referencia el menor monto, en Lempiras calculadas en contravalor def Dolar de los
Estados Unidos de América de acuerdo al Tipo de Cambio de Referencia del Dia anterior a la fecha de
aprobacion, publicado por el Banco Central de Honduras, entre los casos siguientes: el 4% del costo de las
obras de que se trate o el 8% del valor del ahorro que se genere con la Mejora.

Los ahorros en los costos de Construccion de las Instalaciones generados mediante Mejoras, en su caso, se
descontaran del Presupuesto de Construccion, sin afectar los porcentajes de participacion de Capital Social,
los Financiamientos y en su caso los recursos derivados de la Emision de Titulos, originalmente propuestos por
el Participante Ganador en su Oferta Econdmica adjunta como Anexo 11 del Contrato: “Oferta Econdmica
del Inversionista Operador Privado”.

b} Ampliaciones. Si durante la Vigencia del Contrate ocurriere insuficiencia de las Instalaciones para satisfacer la
demanda real, o un deterioro de la calidad de los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios
Comerciales, Servicios Opcionales por saturacidn de las Instalaciones, el Inversionista Operador Privado
debera entregar al Representante Designado de la Contratante una solicitud de adaptacion del Servicio de que
se trate para responder a la demanda, y evitar el deterioro de los Indicadores de Gestion o Indicadores de
Servicio, por lo que se refiere a Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales.

El Inversionista Operador Privado y la Contratante podréan acordar la forma de financiar y realizar los estudios
que en su caso se requieran.

La solicitud antes referida se sujetard al Procedimiento de Revision o Procedimiento de Variacidn, segun
corresponda e incluira por lo menos los siguientes elementos:

i El estudio de demanda que acredite la incapacidad de las Instalaciones para satisfacer la demanda real
o el deterioro potencial de los Indicadores de Gestion e Indicadores de Servicios por saturacion de las
Instalaciones.

i El periodo estimado en que se prevea pueda ocurrir cualquiera de los dos supuestos sefialados en el
literal anterior,

i, La tasa media de crecimiento anual de la demanda, incluyendo las hipétesis consideradas.
v, El pronéstico de corto, mediano y largo plazos.
V. El plan financiero preliminar.

Los estudios mencionados deberan ser realizados por empresas especializadas de reconocida solvencia y
experiencia en estudios similares a satisfaccion de la Contratante.

La Contratante analizara la solicitud, evaluaran su mérito, y en caso de considerarlo procedente la someterédn al
tramite de Autorizacion correspondiente, incluyendo la posibilidad de formular comentarios, ordenar la realizacion de
analisis complementarios o solicitar mayor informacién.

Una vez aprobada la solicitud de adaptacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios
Comerciales, Servicios Opcionales por parte del Comité Técnico del Fideicomiso 1, la Contratante, acordaran con el
Inversionista Operador Privado, los mecanismos para lievar a cabo la integracion del Proyecto Ejecutivo para la
realizacion de las obras respectivas, las modalidades a que se sujetaran, la forma en que se cubriran sus costos y la
programacion de los tramites que correspondan.

Concluido el Proyecto Ejecutivo de la ampliacion, la aprobacion del mismo se sujetara a lo establecido en la
CLAUSULA DECIMA SEXTA. OBLIGACIONES DEL INVERSIONISTA OPERADOR PRIVADO DURANTE LA
ETAPA PREVIA A LA CONSTRUCCION.

Acordado el alcance de la modificacion entre la Contratante y el Inversionista Operador Privado, notificara a este
(ltimo los supuestos de la ampliacion a efecto de que proponga el pian econdémico-financiero correspondiente en un
plazo que no excedera de treinta (30) Dias. Una vez recibido por el Representante Designado de la Contratante el
plan economico - financiero propuesto por el Inversionista Operador Privado, se procederd a su analisis y
comentarios, con el proposito de acordar con el Inversionista Operador Privado los términos y condiciones de la
ampliacion respectiva de acuerdo con lo previsto en las Leyes Aplicables y el Contrato.
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Acordados los términos y condiciones referidos en el parrafo inmediato anterior, la Contratante los someteran a la
aprobacion del Comité Técnico del Fideicomiso 1 asi como a las instancias superiores en caso de requerirse
conforme a las Leyes Aplicables, para lo cual cada Institucion Participante, haré las previsiones presupuestarias
necesarias para cubrir las obras adicionales, mejoras o ampliaciones que requiera.

Una vez obtenidas las Autorizaciones, la Contratante notificara fa resolucion al Inversionista Operador Privado quien
dispondra de freinta (30) Dias para manifestar su aceptacion o formular comentarios.

Aceptados los términos y condiciones para la realizacién de las Obras de Modernizacion No Programadas
autorizadas y la ampliacion del Contrato por parte del Inversionista Operador Privado, se formalizara la misma
mediante la firma del Adendum correspondiente entre este (ltimo y la Contratante, en los términos de las Leyes
Aplicables.

En los casos en que se requiera llevar a cabo previsiones presupuestarias para cubrir compromisos derivados de la
ampliacion y las Obras de Modernizacion No Programadas, se sujetara a lo sefialado en las Leyes Aplicables,
requiriendose la aprobacion de la Secretaria de Finanzas o las instancias designadas.

17.17. 3 Obras de modernizacion no programadas.

Para el caso en que a juicio de la Contratante se requiera la Construccion de obras que no estén contempladas dentro
del alcance del Contrato establecido en el Anexo 7 del Contrato: “Requerimientos de Disefio y Construccion”, el
Anexo 8 del Contrato: “Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios Opcionales”, el Anexc 9 del
Contrato: “Requerimientos de Mobiliario, Equipo y Equipamiento Principal”, el Anexo 10 del Contrato:
“Propuesta Técnica del Inversionista Operador Privado” o el Anexo 11 del Contrato: “Oferta Econdmica del
Inversionista Operador Privado”, la Contratante mediante el Procedimiento de Variacion solicitara por escrito al
Inversionista Operador Privado la construccion de Obras de Modernizacion No Programadas.

Los recursos necesarios para la construccidn de las Obras de Modernizacion No Programadas de que se trate, seran
acordados entre las Partes.

En el caso de que la Contratante y el Inversionista Operador Privado no lleguen a un acuerdo, dichas obras no seran
ejecutadas por este Ultimo.

A todas fas Obras Adicionales, Mejoras, Ampliaciones, Obras de Modernizacion Programadas y Obras de Modernizacion
No Programadas, realizadas por el Inversionista Operador Privado deberan aplicarse precios de mercado determinados
entre las Partes con base en el estudio que al efecto lleve a cabo el Supervisor de Proyecto y ta SAPP.

Cualesquiera obras, estudios, construcciones, reparaciones, reposiciones o alguna otra similar o analoga realizadas por
el Inversionista Operador Privado derivadas de errores, omisiones o inconsistencias de los Disefios aprobados utilizados
por el Inversionista Operador Privado para la Construccion de las Instalaciones, no podréan considerarse como Obras
Adicionales, Mejoras, Ampliaciones, Obras de Modernizacion Programadas u Obras de Modernizacion No Programadas,
para todos los efectos pertinentes.

En caso de errores, omisiones o inconsistencias de los Disefios aprobados deberan ser asumidos por el Inversionista
Operador Privado.,

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL INVERSIONISTA OPERADOR PRIVADO DURANTE LA
ETAPA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

18.1 Caracteristicas principales de la Etapa de Prestacion de los Servicios.
1841  Periodo.

El Inversionista Operador Privado debera iniciar la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios
Obligatorios Comerciales, fos Servicios Opcionales en o antes de la Fecha Programada de Inicio para la Prestacion de
los Servicios y seguirlos prestando en forma regular y continua hasta la Fecha de terminacion del Contrato o la Fecha
de Caducidad del Contrato, lo que ocurra primero.

18.1.2 Condiciones precedentes.

Previamente al inicio parcial o total, provisional o definitivo de la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales,
los Servicios Obligatorios Comerciales o los Servicios Opcionales, el Inversionista Operador Privado debera entrga\gar al
Representante Designado de la Contratante;
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a) La Solicitud del Permiso de Inicio de Prestacion de los Servicios o la Solicitud del Permiso de Inicio de
Prestacion Parcial de los Servicios segin corresponda.

b) La Fecha de Inicio de la prestacion de los Servicios y los Manuales de Operacion de cada uno de los Servicios
Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales o los Servicios Opcionales aprobados.

¢) Copla de las polizas de los Seguros que correspondan a la prestacion de los Servicios Obligatorios no
Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales o los Servicios Opcionales conforme a lo establecido en la
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SEGUROS.

La Contratante no autorizard el inicio de la prestacion de Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios
Obligatorios Comerciales o los Servicios Opcionales solicitada por el Inversionista Operador Privado sin el previo
cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales a) a ¢) inmediatos anteriores,

18.1.3  Prestacion de los Servicios

El Inversionista Operador Privado esta obligado a prestar los Servicios en los términos y condiciones establecidos en el
Contrato en o antes de la Fecha Programada de Inicio para la Prestacion de los Servicios, a cuyo efecto previamente el
Inversionista Operador Privado debera:

a)  Cumplir los requisitos previos establecidos al efecto en el Contrato y las Leyes Aplicables;

b) Entregar al Representante Designado de la Contratante la Solicitud del Permiso de Inicio de Prestacion de los
Servicios firmado por el Representante Designado del Inversionista Operador Privado, dentro de los sesenta
(60) Dias previos a la Fecha Programada de Inicio para la Prestacién de los Servicios, en donde se acredite el
cumplimiento de los requisitos previos establecidos, y

¢) Obtener de la Contratante el Permiso de Inicio para la Prestacién de los Servicios.

La Solicitud del Permiso de Inicio de Prestacién de los Servicios deberd cumplir con los requisitos establecidos y
presentarse en ef formato autorizado por escrito por la Contratante.

Recibida la Solicitud del Permiso de Inicio de Prestacion de los Servicios, la Contratante la analizara y verificard que
retina los requisitos correspondientes. En caso de que dicha solicitud esté completa, la Contratante, expedira el Permiso
de Inicio para la Prestacion de los Servicios antes de la Fecha Programada de Inicio para la Prestacion de los Servicios y
establecera la Fecha de Inicio de la Prestacion de los Servicios, que no excedera de treinta (30) Dias contados a partir
de la Fecha Programada de Inicio para la Prestacion de los Servicios, salvo requerimientos especificos del Programa
Definitivo de Inicio de la Prestacién de los Servicios.

En el supuesto de que la Solicitud del Permiso de Inicio de Prestacion de los Servicios esté incompleta, la Contratante
requerira al Inversionista Operador Privado para que subsane la omision y le otorgara un plazo para ello, mismo que no
sera mayor de quince (15) Dias. Una vez subsanada la omisién por el Inversionista Operador Privado, la Contratante
expedira el Permiso de Inicio de la Prestacion del Servicios en o antes de las fechas limites, establecidas. En caso de
que el Inversionista Operador Privado no subsane la omision dentro del plazo establecido en el requerimiento respectivo
se aplicaran al Inversionista Operador Privado las Penas Convencionales que correspondan conforme al presente
Contrato y las Leyes Aplicables.

El Inversionista Operador Privado y la Contratante con la oportunidad debida y con base en el Programa Definitivo de
Actividades Previas del Inversionista Operador Privado y el Programa Preliminar de Inicio de la Prestacion de los
Servicios acordaran el Programa Definitivo para la Prestacion de los Servicios a que se sujetara el inicio de la prestacion
de los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales y en el Permiso
de Inicio para la Prestacion de los Servicios se estableceran en su caso las disposiciones complementarias que pudieran
requerirse para cumplir el Programa Definitivo para la Prestacion de ios Servicios.

E! Inversionista Operador Privado no podrd bajo circunstancia alguna dar inicio a la prestacién de los Servicios
Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales sin haber obtenido previamente el
Permiso de Inicio para la Prestacion de los Servicios por parte de la Contratante, el que no podra ser negado sin causa
justificada. En caso contrario, el Inversionista Operador Privado sera acreedor de las Penas Convencicnales
correspondientes en los términos del presente Contrato y las Leyes Aplicables y no tendra derecho a recibir
Contraprestacion alguna hasta que obtenga el permiso correspondiente de la Contratante.

Cuando por razones justificadas, que no constituyan un Evento Eximente de Responsabilidad en términos de la seccion
27.6 Evento Eximente de Responsabilidad de la CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. DiSPOSICIONES GENERALES,
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el Inversionista Operador Privado no pueda entregar la Solicitud del Permiso para el Inicio de la Prestacion de los
Servicios en las fechas previstas, podra solicitar por escrito, por conducto del Representante Designado de la
Contratante con por lo menos cinco (5) Dias de anticipacion a la fecha prevista para presentar la Solicitud del Permiso
para el Inicio de la Prestacion de los Servicios que corresponda, una solicitud de prérroga, la que podré autorizar la
Contratante, por unica vez, sin Pena Convencional alguna, una prorroga por el plazo razonable que estime procedente
conforme a las circunstancias planteadas por el Inversionista Operador Privado, dentro de los veinte (20) Dias Habiles
posteriores a la fecha de la solicitud presentada por escrito al Representante Designado de la Contratante por el
Inversionista Operador Privado respecto de la prorroga respectiva para presentar la Solicitud del Permiso de Inicio para
la Prestacion de los Servicios.

En el caso de que persistan las razones expresadas por el Inversionista Operador Privado en la solicitud de prorroga
referida en el parrafo inmediato anterior o hubiere otras nuevas, el Inversionista Operador Privado podra solicitar por
escrito una ampliacion a la prorroga, previamente al vencimiento de la primera prorroga otorgada, explicando las razones
que la justifiquen. La Contratante podra otorgar al Inversionista Operador Privado una ampliacion razonable a la prérroga
originalmente otorgada, dentro de los veinte (20) Dias Habiles posteriores a la nueva solicitud de prorroga que presente
por escrito el Inversionista Operador Privado. En este Gltimo supuesto se aplicaran al Inversionista Operador Privado las
Penas Convencionales procedentes de acuerdo con lo establecido en la CLAUSULA DECIMA QUINTA. MULTAS Y
SANCIONES del presente Contrato, y si al término de esta segunda prorroga el Inversionista Operador Privado no ha
presentado debidamente requisitada la Solicitud del Permiso de Inicio para la Prestacion de los Servicios, el Supervisor
de Proyecto lo comunicaré a la SAPP y a la Contratante para que determine lo conducente, incluyendo en su caso iniciar
el procedimiento de Caducidad del Contrato, conforme a lo establecido en la CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.
TERMINACION DEL CONTRATO, seccién 1 del Contrato.

Salvo un Evento Eximente de Responsabilidad, el Permiso de Inicio para la Prestacion de los Servicios debera ser
emitido por el Fiduciario en un término que no excedera de quince (15) Dias contados a partir de la fecha de recepcion
de la Solicitud del Permiso de Inicio para la Prestacion de los Servicios debidamente requisitado.

Cuando la prérroga solicitada se derive de un Evento Eximente de Responsabilidad, se estara a lo dispuesto en la
seccion 27.6 Evento Eximente de Responsabilidad de la CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. DISPOSICIONES
GENERALES.

El Inversionista Operador Privado esta obligado a prestar los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios
Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales durante la Vigencia del Contrato, cumpliendo en todo momento con los
Indicadores de Gestion e Indicadores de Servicios el Anexo 10 del Contrato: “Propuesta Técnica del Inversionista
Operador Privado” y demas términos y condiciones establecidos en él y las Leyes Aplicables.

18.1.4  Prestacion de Servicios Opcionales

El Inversionista Operador Privado podra prestar los Servicios Opcionales ya sea que los haya presentado en su Oferta o
los haya propuesto posterior a la Fecha de Firma del Contrato, en los términos y condiciones establecidos en el Contrato,
el Anexo 8 del Contrato: “Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios Opcionales” y el Anexo 10 del
Contrato: “Propuesta Técnica del Inversionista Operador Privado”, a cuyo efecto previamente el Inversionista
Operador Privado debera:

a) Cumplir los requisitos previos establecidos al efecto en el Contrato y las Leyes Aplicables; que incluye haber
recibido el Permiso de Inicio de Prestacion de los Servicios Obligatorios.

b) Presentar al Representante Designado de la Contratante el Programa de Prestacion de Servicios Opcionales y
obtener su aprobacién. En el caso de Servicios Opcionales que hayan sido propuestos por el Inversionista
Operador Privado en una fecha posterior a la Fecha de Firma del Contrato, éste debera presentar para
aprobacion al Representante Designado de la Contratante, el plan de negocio propuesto para los Servicios
Opcionales y las condiciones econdmicas a compartir entre las Partes, el cual debera contar con el visto bueno
de los Acreedores a los que se hace referencia en la seccion 7.6.2 del Contrato.

c) Presentar al Representante Designado del la Contratante la Solicitud del Permiso de Inicio de Prestacion de
Servicios Opcionales, firmado por el Representante Designado del Inversionista Operador Privado, en donde
se acredite el cumplimiento de los requisitos previos, y /\P

{ \

d) Obtener de la Contratante el Permiso de Inicio para la Prestacion de Servicios Opcionales. \
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La prestacion de los Servicios Opcionales estara sujeta a lo establecido en el Anexo 8 del Contrato: “Requerimientos
de Servicios Obligatorios y Servicios Opcionales”, el Anexo 10 del Contrato: “Propuesta Técnica del
Inversionista Operador Privado™ y las Leyes Aplicables.

18.1.5 Obligaciones principales del Inversionista Operador Privado.

El Inversionista Operador Privado se obliga a llevar a cabo la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales,
los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales conforme a los términos y condiciones establecidos en
este Contrato y las Leyes Aplicables durante 1a Vigencia del Contrato.

La prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios
Opcionales se sujetara en todo momento a lo establecido en la presente Clausula, lo establecido en el Anexo 8 del
Contrato: “Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios Opcionales”, el Anexo 9 del Contrato:
“Requerimientos de Mobiliario, Equipo y Equipamiento Principal” y el Anexo 10 del Contrato: “Propuesta
Técnica del Inversionista Operador Privado”.

Asimismo, el Inversionista Operador Privado debera cumplir con lo seflalado en el Programa Preliminar de Inicio de la
Prestacion de los Servicios, el Programa Definitivo de Inicio de la Prestacion de los Servicios, el Programa de Inicio de la
Prestacion de Servicios Opcionales, el Manual de Operacion y el Programa de Renovacion para la Reversion.

La prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios
Opcionales por el Inversionista Operador Privado constituye un derecho, en la medida que es el mecanismo mediante el
cual el Inversionista Operador Privado recuperaré sus inversiones, asi como una obligacion, en la medida en que el
Inversionista Operador Privado esta obligade a llevar a cabo el Disefio, Financiamiento, Demolicion, Construccion,
Equipamiento, Provision de Mobiliario, Operacién, Explotacion, Mantenimiento y Reversion del Proyecto y la prestacion
de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales en los
términos y condiciones establecidos en las Leyes Aplicables y el Contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo precedente, el Inversionista Operador Privado podré operar las Instalaciones
directamente 0 a fravés de Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas, siendo legal y formalmente, el tnico responsable
por la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios
Opcionales frente a la Contratante, las Instituciones Participantes y los Usuarios.

Asimismo, el Inversionista Operador Privado es el (nico responsable frente a los Usuarios, la Contratante, las
Instituciones Participantes y las Autoridades Gubernamentales del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Contrato y las Leyes Aplicables.

Es obligacion del Inversionista Operador Privado, dentro de los limites del Contrato, responder por los actos u omisiones
del Personal del Inversionista Operador Privado.

El Inversionista Operador Privado tiene el derecho a la ejecucion y/o prestacion exclusiva en el Inmueble de todos y
cada uno de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios
Opcionales a partir de la Fecha de Inicio de la Prestacion de los Servicios y hasta fa Fecha de terminacion del Contrato
0 la Fecha de Caducidad del Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, para la ejecucion y/o prestacion exclusiva de los
Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales, el Inversionista
Operador Privado observara rigurosamente las disposiciones establecidas en las Leyes Aplicables y el Contrato, en
materia de competencia econémica.

El Inversionista Operador Privado tiene derecho a disponer la organizacion de los Servicios Obligatorios no
Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales dentro de las instataciones y a tomar las
decisiones que considere mas convenientes para su adecuada Operacion y funcionamiento, respetando los términos y
condiciones del presente Contrato y las Leyes Aplicables. Este derecho comprende la libertad del Inversionista
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Leyes Aplicables.

Con la finalidad de cuidar que la prestacién de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios
Comerciales y los Servicios Opcionales sea adecuada, el Inversionista Operador Privado debera informar por escrito
oportunamente al Representante Designado de la Contratante, acompafiando la informacion pertinente, respecto de
cualquier irregularidad que se presente en la prestacion de los mismos y que presumiblemente afecte o pueda afectar
las Instalaciones o los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales, los Servicios
Opcionales, dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores a que tenga conocimiento.
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El Inversionista Operador Privado asume la obligacion de asegurar la calidad de los Servicios Obligatorios no
Comerciales, fos Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales mediante el Sistema de Gestion de la
Calidad, por lo cual se obliga a entregar previamente a la Fecha Programada de [nicio para la Prestacion de los Servicios
para la aprobacion de la Contratante, el documento que describa su Sistema de Gestion de la Calidad, aplicable a la
Operacion, Mantenimiento de las Instalaciones y la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios
Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales, asi como el programa de implantacion de dicho Sistema de Gestion
de la Calidad con el Manual de la Calidad, los planes de la calidad y los procedimientos de calidad, que debera
comprender, por lo menos las siguientes secciones:

a) La seccion relativa al Sistema de Gestion de la Calidad de la Operacion de las Instalaciones y prestacion de los
Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales
deberd implantarse eficazmente en un plazo no mayor de dos (2) meses contados a partir de la Fecha de Inicio
de la Prestacion de los Servicios, en el entendido que a mas tardar dentro de los sesenta (60) Dias antes de la
expedicion del Aviso de Terminacién de Obra que corresponda debera entregar al Representante Designado
de la Contratante, el Sistema de Gestion de la Calidad el cual debera ser actualizado anualmente, incluyendo
el programa de implantacion que presente el propio Inversionista Operador Privado.

b) Los Manuales de Operacion, seran presentados al Representante Designado de la Contratante, dentro de los
sesenta (60) Dias posteriores a que se emita el Permiso de Inicio de la Prestacion de los Servicios; y

¢) Ellnversionista Operador Privado presentara el Sistema de Gestion de la Calidad completo, con sus manuales,
planes y procedimientos en dentro del plazo a que se refiere el literal a) inmediato anterior.

18.1.6  Obligaciones principales de la Contratante.
La Contratante se obliga a partir de la Fecha de Inicio de la Prestacion de los Servicios a:

a) Expedir las Autorizaciones de su competencia, solicitadas por el Inversionista Operador Privado, en forma
expedita y diligente, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el Contrato y las Leyes
Aplicables.

b) Respetar el derecho del Inversionista Operador Privado a cobrar la Contraprestacion en los términos del
presente Contrato y las Leyes Aplicables, asi como el Anexo 22 del Contrato: “Mecanismo de Pagos”.

¢) Llevar acabo las gestiones tendientes a la expedicion del Reglamento de Operacién del CCG.

d} Abstenerse de impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos del Inversionista Operador Privado, sin causa
justificada.

18.1.7  Derecho de uso de las Instalaciones por las Instituciones Participantes

El Inversionista Operador Privado en este acto otorga irrevocablemente a la Contratante el derecho a que todas aquélias
Instituciones Participantes que ella comunique por escrito al inversionista Operador Privado, hagan uso de las
Instalaciones para el desarrolio de los Servicios y Funciones del Estado o les sean inherentes relacionadas con el CCG y
este Contrato.

El derecho referido en la presente seccion estara en vigor durante la Vigencia del Contrato e incluird, de manera
enunciativa y no limitativa:

delas lnstltumones Parhmpantes bajo su responsabzlldad absoluta y exclusiva.

b)  El derecho de uso y acceso a Usuarios, Personal del Estado, proveedores, prestadores de servicios y
contratistas de la Confratante e Instituciones Participantes y otras Personas autorizadas por la Contratante.

c) En el caso de proveedores, prestadores de servicios y confratistas de la Contratante e Instituciones
Participantes, que requieran instalar mobiliario y equipo de su propiedad, requeriran al Inversionista Operador
Privado por conducto del Representante Designado de la Contratante, por lo menos con dos (2) Dias Habiles
de anticipacién a la fecha en que se pretenda instalar dicho equipo y mobiliario a efecto de no entorpecer la
prestamon de los Serwcnos Obligatorios no Comerc:ales Servicios Obltgatonos Comercuales Serwmos

razones justificadas. (\‘i‘\
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d) Cualguier dafio a las Instalaciones, activos o propiedades del Inversionista Operador Privado que derive del
gjercicio indebido del derecho de uso y ocupacion otorgado a la Contratante y las Instituciones Participantes
se resarcirg conforme a lo previsto en la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. INDEMNIZACIONES.

18.1.8  Derecho de uso del Predio “A” por el Inversionista Operador Privado

A efecto de que el Inversionista Operador Privado pueda cumplir con sus obligaciones conforme a este Contrato, la
Contratante se obliga a otorgar al Inversionista Operador Privado, dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la
Fecha de Inicio de Vigencia, un permiso administrativo temporal para el uso y aprovechamiento del Predio “A” en los
términos del formato adjunto como Anexo 19 del Contrato: “Permiso de Uso del inmueble”.

18.1.9  Documentacion Operativa.

a) El Inversionista Operador Privado debera hacer entrega al Representante Designado de la Contratante de la
totafidad de la documentacién solicitada en el Anexo 8 del Contrato: “Requerimientos de Servicios
Obligatorios y Servicios Opcionales”.

b) En caso de que cualguiera de los documentos que regulen la Operacién del CCG, la prestacion de los
Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales, los Servicios Opcionales, la
Operacién de las Instalaciones o la gestién de las Instalaciones o el CCG, tome en consideracion o incorpore
cualquier otro manual, plan, procedimiento, norma u otro similar, dichos documentos deberan ser entregados
al Representante Designado de la Contratante en un plazo no mayor de treinta (30) Dias previos a su
aplicacion. La Contratante podra requerir al Inversionista Operador Privado la modificacion a cualesquiera de
dichos documentos en la medida necesaria para permitir que satisfagan los requerimientos del literal a)
inmediato anterior, a cuyo efecto contara con un plazo que no podra exceder de sesenta {60) Dias.

¢) Toda la Documentacion Operativa debera actualizarse de tiempo en tiempo durante la Vigencia del Contrato,
con objeto de mantener la mejor eficiencia posible en la prestacion de los Servicios Obligatorios no
Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcicnales a iniciativa de la Contratante o
el Inversionista Operador Privado.

d) Para los efectos de lo descrito en este numeral 8, el Inversionista Operador Privado deberd atender lo
dispuesto en el Anexo 8 del Contrato: “Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios
Opcionales”

Para los efectos de lo descrito en esta seccién 18.1.9 Documentacion Operativa, el Inversionista Operador Privado
debera atender lo dispuesto en el Anexo 8 del Contrato: “Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios
Opcionales”

18.1.10 Bienes de las Instituciones Participantes.

Las Partes convienen que salvo el Mobiliario, Equipamiento, Equipos y sistemas descritos en el Anexo 9 del Contrato:
“Requerimientos de Mobiliario, Equipo y Equipamiento Principal”, incluyendo 1a actualizacion que de tiempo en
tiempo lleven a cabo el Inversionista Operador Privado y la Contratante del inventario de Bienes Afectos al Contrato,
todos los demas muebles, equipos y sistemas que se encuentren en las Instalaciones, seran considerados propiedad de
las Instituciones Participantes o de la Contratante.

18.1.11 Servicios.

E! Inversionista Operador Privado deberd llevar a cabo la prestacién de los Servicios Obligatorios no Comerciales,
Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales conforme se sefiala en el Anexo 8 del Contrato:
“Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios Opcionales”, y el Anexo 10 del Contrato: “Propuesta

18.1.12 Servicios obligatorios comerciales
Los Servicios Obligatorios Comerciales son los siguientes:
a) Servicio de Estacionamiento a Funcionario con cobro.

b) Servicio de Estacionamiento para visitas al CCG.
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¢} Servicio de Locales comerciales dentro de los edificios del CCG (Cafeteria, maquinas expendedoras y tiendas de
conveniencia).

Las descripciones, especificaciones e Indicadores de Servicios de cada uno de los Servicios Obligatorios Comerciales
se encuentran en el Anexo 8 del Contrato: “Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios Opcionales” y
su Apéndice A “Indicadores de Desempeiio”.

18.1.13 Servicios obligatorios no comerciales
Los Servicios Obligatorios no Comerciales son los siguientes:

a) Servicio de Mantenimiento: Infraestructura, Instalaciones propias del Inmueble y especiales, Equipos generales y

especiales.
b)  Servicio de Jardineria y Control de Fauna Nociva y Extincion de Insectos.
c) Servicio de Provision y Gestion de Servicios Piblicos y Ahorro y uso eficiente de Energia y otros Recursos,
d) Servicio de Telecomunicaciones e Informatica, CCTV (circuito cerrado de television).
e) Servicio de Seguridad y Vigilancia

f)  Servicio de Limpieza Integral y Gestion de Residuos
g) Servicio de Primeros Auxilios
h)  Servicio de Estacionamiento a Funcionarios sin cobro.

Las descripciones, especificaciones e Indicadores de Servicios de cada unc de los Servicios Obligatorios no
Comerciales se encuentran en el Anexo 8 del Contrato: “Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios
Opcionales” y su Apéndice A “Indicadores de Desempeiio”.

18.1.14 Servicios Opcionales comerciales

El Inversionista Operador Privado puede proveer Servicios Opcionales que cumplan con la normativa urbana y que no
atenten contra la arquitectura y urbanismo del Centro Civico Gubernamental, a manera de ejemplo puede proveer los
siguientes Servicios Opcionales Comerciales:

a)  Servicio de Insumos de Oficina.

b)  Servicio de cajeros automaticos

) Servicio de Catering (Servicio de alimentos para eventos dentro de los edificios del CCG).

d)  Servicio de Impresion, Fotocopiado, Digitalizacion, Transferencia de Informacion y Aimacén de Papeleria.
) Servicio de Recepcion, Clasificacion, y Distribucion de correspondencia interna y externa.

f)  Servicio de Locales comerciales y restaurantes incluido estacionamientos para el plblico usuario.

g)  Servicio de Hoteleria incluido estacionamiento para el publico usuario.

h)  Servicio de arriendo de oficinas.

1) Ctros compatibles con el servicio publico que se presta en el Predio "A".

En el caso Servicios Opcionales que hayan sido propuestos por el Inversionista Operador Privado posterior a la fecha
de Firma del Contrato, éstos tendran el tratamiento indicado en las secciones 18.1.4 y 19.2.2 del presente Contrato.

Las descripciones, especificaciones e Indicadores de Servicios de cada uno de los Servicios Opcionales se encuentran
en el Anexo 8 del Contrato: “Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios Opcionales” y su Apéndice A
“Indicadores de Desempefo”.

18.1.15 Prestacion de Servicios en condiciones no discriminatorias

El Inversionista Operador Privado, estd obligado a prestar los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios

Obligatorios Comerciales, los Servicios Opcionales en igualdad de condiciones a todas las Instituciones Participantes o

Usuarios. N
LN

\
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Es obligacion del Inversionista Operador Privado la prestacion de todos los Servicios Obligatorios no Comerciales, los
Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales, independientemente de su modalidad, en condiciones no
discriminatorias, conforme a las Leyes Aplicables, en caso contrario, el Inversionista Operador Privado esta obligado a
adoptar todas las medidas necesarias que dicte la Contratante o aquella Autoridad Gubemamental que corresponda,
para poner término y compensar tales discriminaciones, sin perjuicio de las Sanciones a que haya lugar en los términos
del presente Contrato v las Leyes Aplicables. El incumplimiento por parte del Inversionista Operador Privado de lo
dispuesto en el presente parrafo dard lugar a la emisién de una Notificacion de Servicio Deficiente, que en caso de
acumutar tres (3) Notificaciones de Servicio Deficiente en el lapso de veinticuatro (24) meses, dard motivo para que, de
considerarlo pertinente la Contratante, se solicite al Comité Técnico del Fideicomiso 1 proceda a declarar la Caducidad
del Contrato.

18.1.16 Servicios Opcionales.

El Inversionista Operador Privado podra prestar Servicios Opcionales en las Instalaciones o el Inmueble, desde la Fecha
de Inicio de la Prestacién de los Servicios, siempre y cuando:

a) Haya obtenido la autorizacién correspondiente de la Contratante;

b) Los Servicios Opcionales sean compatibles con la Operacién de las Instalaciones y la prestacion de los
Servicios y atiendan la demanda de un servicio de conveniencia para las Instituciones Participantes, el
Personal del Estado o los Usuarios;

¢) Sean complementarios o conexos a la naturaleza ptblica de las Instalaciones y los Servicios y Funciones del
Estado a juicio de la Contratante.

Cuando el Inversionista Operador Privado preste Servicios Opcionales debera observar en fodo momento que los
mismos sean compatibles con las operaciones y seguridad de los bienes y las personas, la prestacion de los Servicios
Obligatorios no Comerciales y los Servicios Obligatorios Comerciales, la funcionalidad y condiciones de disefio de las
Instalaciones debiendo acreditar a la Contratante que sean técnicamente viables. La Contratante podra negar al
Inversionista Operador Privado la Autorizacién para prestar Servicios Opcionales, cuando incumpla cualquiera de las
condiciones establecidas en los literales a) a ¢) inmediatos anteriores. La resolucion que la Contratante en relacién con
una solicitud del Inversionista Operador Privado para prestar un Servicio Opcional sera definitiva y no sera materia del
Procedimiento de Solucion de Controversias, renunciando el Inversionista Operador Privado a ese derecho en el caso
previsto en el presente parrafo.

18.1.17 Servicios Obligatorios Comerciales

Tratandose de Servicios Obligatorios Comerciales, la Contratante o la Autoridad Gubernamental correspondiente podran
establecer mecanismos de regulacion econdmica, cuando no existan condiciones de competencia o exista dominancia
del Inversionista Operador Privado.

En los casos en que sea técnica y financieramente viable, el Inversionista Operador Privado debera implantar sistemas
de cobro a través de medios electronicos de pago para la prestacion de Servicios Obligatorios Comerciales, ajustandose
a los lineamientos que para tal efecto proponga el Inversionista Operador Privado y apruebe la Contratante.

18.1.18 Servicio deficiente.

Sin perjuicio de los derechos de la Contratante previstos en la CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. TERMINACION DEL
CONTRATO vy cualquier otro derecho de la Contratante conforme al presente Contrato, si durante cualquier Mes
Contractual, el Inversionista Operador Privado ha acumulado Deducciones por Fallas de Servicio incurridas que sean
iguales o excedan el limite mensual de Deducciones establecido para el mes contractual correspondiente en términos del
Anexo 22 del Contrato: “Mecanismo de Pagos”, la Contratante debera emitir una notificacion de dicha circunstancia
por escrito al Inversionista Operador Privado y a los Acreedores, esto es una “Notificacion de Servicio Deficiente”, segin

su solicitud y a su propia costa. Dicha notificacion debera sefalar por escrito que se trata de una Notificacién de Servicio
Deficiente respecto del servicio de que se trate, indicando las razones por las cuales esta notificacion esta siendo
emitida. En caso que las Fallas de Servicio surjan en virtud de la existencia de un Evento Eximente de Responsabilidad,
la Contratante no emitira notificaciones de servicio deficiente, sin perjuicio de que, en su caso, continlen aplicando las
Deducciones por la falta de prestacion del servicio o por incumplimiento en los Indicadores de Gestion ¢ Indicadores de
Servicios, que procedan conforme se establece en el Anexo 22 del Contrato: “Mecanismo de Pagos”.
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18.1.19 Pruebasy ensayos.

a) Cuando se requiera que el Inversionista Operador Privado lleve a cabo cualquier calibracion, muestra, prueba o
verificacion de las Instalaciones, Equipo, Mobiliario y sistemas, éstas deberan efectuarse conforme a lo
establecido en los Estandares Técnicos, las Practicas Prudentes de la Industria, los instructivos de los
fabricantes y los protocolos propuestos por el Inversionista Operador Privado y aprobados al efecto por la
Contratante.

b) El Inversionista Operador Privado sera responsable, sin limitacion alguna, por su cuenta y costo, de cualquier
trabajo correctivo requerido como consecuencia de los resultados de la realizacion de la calibracion, muestra,
prueba o verificacion que sea requerida de conformidad con lo establecido en el presente Contrato o que sea
resultado de que el resultado de laboratorio o procedimiento llevado a cabo no esté acreditado de conformidad
con los requerimientos del presente Contrato.

18.1.20 Inicio de la Operacion.

Durante 1a Vigencia del Contrato, la Contratante evaluara que el Inversionista Operador Privado cumpla en todo
momento con lo establecido en el Anexo 8 del Contrato: “Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios
Opcionales”, el Anexo 9 del Contrato: “Requerimientos de Mobiliario, Equipo y Equipamiento Principal” y
conforme a lo siguiente:

a) El Inversionista Operador Privado se obliga a conservar y mantener el estado fisico de las Instalaciones, el
Equipo (excluido el Mobiliario) y el Equipamiento durante toda la Vigencia del Contrato con un nivel dptimo de
servicio, evitando su deterioro progresivo y garantizando una calificacién minima aceptable para cada Unidad
Funcional de manera tal que en todo momento se cumpla con los Indicadores de Gestion e Indicadores de
Servicios.

b) El Inversionista Operador Privado est4 obligado a cumplir las disposiciones de seguridad, comodidad, fluidez y
confiabilidad de las Instalaciones que haya emitido o en el futuro emitan las Autoridades Gubernamentales.

¢) El Iinversionista Operador Privado estd obligado a cumplir las disposiciones de seguridad e informacion de
acuerdo con lo establecido en el presente Contrato o que en su oportunidad establezca la Contratante, las que
en su caso se someteran al Procedimiento de Revision.

Sin perjuicio de la aplicacion de las Penas Convencionales a que haya lugar, la Contratante por causa justificada, podra
solicitar al Inversionista Operador Privado la sustitucion, a costo absoluto del Inversionista Operador Privado, de
cualquier Subcontratista Afiliado o Subcontratista en los términos y condiciones establecidos en la seccion 7.9.3
Subcontrataciones de la CLAUSULA SEPTIMA. DEL INVERSIONISTA OPERADOR PRIVADO, SU ESTRUCTURA
SOCIETARIA Y OBLIGACIONES GENERALES, como resultado del reiterado incumplimiento de sus obligaciones.

El Inversionista Operador Privado podra iniciar la prestacion parcial de los Servicios Obligatorios no Comerciales y/o, los
Servicios Obligatorios Comerciales o los Servicios Opcionales en las Unidades Funcionales Autbnomas autorizadas por
la Contratante, en cuyo caso seran aplicables las disposiciones establecidas en la CLAUSULA DECIMA SEXTA.
OBLIGACIONES DEL INVERSIONISTA OPERADOR PRIVADO DURANTE LA ETAPA PREVIA A LA
CONSTRUCCION y la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL INVERSIONISTA OPERADOR
PRIVADO DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION relativas a las Instalaciones, que se aplicaran en lo conducente
a las Unidades Funcionales Auténomas.

Asimismo el Inversionista Operador Privado podra iniciar 1a prestacion parcial de aquellos Servicios Opcionales que
cumplan con la normativa vigente y hayan sido autorizados por la Contratante y por las Autoridades Gubernamentales.

18.1.21 Derechos de los Usuarios.

La Contratante debera promover, proteger y difundir los derechos del Personal del Estado y los Usuarios, establecidos
en el presente Contrato, a cuyo efecto el Inversionista Operador Privado debera proveer la informacion que le sea
requerida.

A partir de la Fecha de Inicio de la Prestacion de los Servicios, la Fecha de Inicio de la Prestacién de Servicios
Opcionales, la fecha de inicio de la prestacion parcial de los servicios, segiin corresponda, el Inversionista Operador
Privado sera responsable de:

a) Respetarlos derechos que las Leyes Aplicables y el Contrato otorgan al Personal del Estado y los Usga\rgqé\."
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b) Llevar a cabo la Operacion, Mantenimiento de las Instalaciones y fa prestacion de los Servicios Obligatorios no
Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales conforme se establece en el
Contrato y las Leyes Aplicables, en consecuencia, el Inversionista Operador Privado responderé de cualquier
reclamacion y responsabilidad de terceros o Usuarios relevando a la Contratante de toda y cualquier
responsabilidad que pudiera surgir derivada del acceso de los Usuarios a los Servicios Obligatorios no
Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales, los Servicios Opcionales o las Instalaciones.

c) Prestar los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales, los Servicios
Opcionales de manera uniforme, no discriminatoria, continua y regular, conforme a lo dispuesto en el Reglamento
de Operacion del CCG, dando cumplimiento a lo dispuesto en las Leyes Aplicables y el Contrato.

d) Difundir entre el Personal del Estado, los Usuarios y el publico en general la informacién suficiente sobre los
términos y condiciones aplicables a los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios
Comerciales y los Servicios Opcionales conforme a este Contrato y las Leyes Aplicables.

e) Establecer la Mesa de Atencién Operativa y un sistema electronico de atencién de reclamos de las Instituciones
Participantes, el Personal del Estado o los Ustiarios en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento de
Operacion del CCG y demas disposiciones dictadas para tal efecto por la Contratante, o cualquier otra Ley
Aplicable.

Disefiar, establecer, operar y atender la Mesa de Atencion Operativa, en los términos y condiciones establecidos en el
Anexo 8 del Contrato: “Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios Opcionales”.

18.1.22 Fallas Masivas

Se establece que el Inversionista Operador Privado en caso de incurrir en una Falla Masiva se hara acreedor a una Pena
Convencional, conforme a lo establecido en el Anexo 13 "Penas Convencionales” de este Contrato.

18.2 Servicios Adicionales.

La prestacion de Servicios Adicionales podra hacerse a peticion de la Contratante, el Inversionista Operador Privado o
terceros, los que en su caso seran acordados por las Partes, los que podran ser de caracter obligatorio u opcional.

Cuando alguna de las Partes desee someter a la consideracion de la ofra la posible incorporacidon de Servicios
Adicionales, se seguira el siguiente procedimiento:

a) La Contratante o el Inversionista Operador Privado informara a la ofra Parte la necesidad de prestar un
Servicio Adicional, acompafiando los documentos e informacién de que disponga a efecto de que el
Inversionista Operador Privado formule una propuesta para prestarlos, dentro de un plazo no mayor de
sesenta (60) Dias, contados a partir de que el Inversionista Operador Privado reciba de la Contratante la
solicitud para la prestacion del Servicio Adicional o bien a partir de que este Gltimo hubiera entregado a la
Contratante la solicitud para el inicio del analisis para la prestacion del Servicio Adicional. El plazo antes
mencionado podra prorrogarse a solicitud de cualquiera de las Partes.

b)  La propuesta para la prestacion del Servicio Adicional que formule el Inversionista Operador Privado sera
sometida a la revision de la Contratante, quienes podran formular observaciones, las que se haran del
conocimiento del Inversionista Operador Privado para que se pronuncie dentro de un plazo no mayor de
quince (15) Dias, contados a partir de la recepcion de las observaciones que haya formulado la Contratante.

c) De haber acuerdo, el Inversionista Operador Privado y la Contratante estableceran los términos vy las
condiciones bajo los cuales se implementaran los Servicios Adicionales en un programa que incluya los
aspectos de Construccion, Explotacion, Operacién y Mantenimiento, mismos que se agregaran en el Anexo
23 del Contrato: “Servicios Adicionales”. En su caso, se estableceran las Contraprestaciones o la forma
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autorizaciones presupuestarias que se requieran u obtencion de la fuente de pago acordada.

d) En caso de no haber acuerdo, cualquiera de las Partes podra rechazar la incorporacion del Servicio
Adicional por causa justificada o someter el diferendo al Procedimiento de Solucion de Controversias
previsto en la CLAUSULA VIGESIMA CUARTA, SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

e) El Inversionista Operador Privado podra prestar Servicios Adicionales previo acuerdo con fa Contratante, a
instancia de cualquiera de ellos, mediante la celebracion del Adendum correspondiente que lo prevea y
donde se establezcan las condiciones a que se sujetara el Servicio Adicional, incluyendo los Indicadores de
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Servicio, Indicadores de Gestién, Contraprestaciones en su caso, asi como las demas condiciones y
términos que se requieran conforme a las disposiciones del Contrato y las Leyes Aplicables.

f)  Solamente se incorporaran Servicios Adicionales cuando asi lo permitan las Leyes Aplicables y ello sea
compatible con las Instalaciones y el Confrato. En lo conducente serdn aplicables a los Servicios
Adicionales, todas las disposiciones del Contrato.

18.2.1  Servicios contratados con terceros

E!l Inversionista Operador Privado podra contratar servicios con terceros, con objeto de atender necesidades del
Personal del Estado o para mejorar la calidad, seguridad, continuidad, eficiencia o disponibilidad de los Servicios
Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales.

Los contratos mediante los cuales el Inversionista Operador Privado contrate los servicios a que se refiere el parrafo
inmediato anterior, no podran eludir, contradecir o hacer nugatoria ninguna disposicion det Contrato. En caso de
incumplimiento de esta obligacién por parte del inversionista Operador Privado, este Gltimo serd responsable de los
dafios y perjuicios que dichc incumplimiento le cause a la Contratante, otras Autoridades Gubernamentales, terceros o
los Usuarios, sin perjuicio de las Sanciones y Penas Convencionales que procedan.

Salvo los contratos de Financiamiento, es obligacion del Inversionista Operador Privado pactar en los contratos a que se
refiere la presente seccion 18.2.1 Servicios contratados con terceros y cualesquiera otro contrato celebrado con
terceros en relacidn o vinculado con el Contrato que la vigencia de dicho contrato terminard, entre otras causas, por
terminacion de la Vigencia del Contrato o por Caducidad del Contrato.

18.2.2 Prestacion de Servicios por terceros

Sin perjuicio de los derechos de la Contratante establecidos en este Contrato, en caso que el Inversionista Operador
Privado, directamente o a través de un Subcontratista Afiliado o Subcontratista, incumpla con la prestacion de los
Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales o los Servicios Opcionales y dicho
incumplimiento no haya sido subsanado por el Inversionista Operador Privado o no se haya realizado el reemplazo del
Subcontratista Afliado o Subcontratista a que se refiere la seccion 7.9.3 Subcontrataciones de la CLAUSULA
SEPTIMA. DEL INVERSIONISTA OPERADOR PRIVADO, SU ESTRUCTURA SOCIETARIA Y OBLIGACIONES
GENERALES, en este ultimo caso, dentro de un plazo de sesenta (60) Dias Habiles, contados a partir de que el
Inversionista Operador Privado hubiera recibido la solicitud de sustitucion correspondiente, entonces la Contratante,
mediante notificacién por escrito al inversionista Operador Privado, podré solicitar que una tercera persona realice la
parte en incumplimiento de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales o los
Servicios Opcionales. El Inversionista Operador Privado se obliga a reembolsar a la Contratante cualquier costo o gasto
incurrido derivado de lo anterior en un plazo no mayor a diez (10) Dias Habiles a partir de ia fecha en que la Contratante
solicite el reembolso por escrito al Inversionista Operador Privado.

Asimismo, la Contratante podréa designar a una tercera persona por el tiempo que transcurra entre la nofificacion de
reemplazo al Inversionista Operador Privado prevista en el seccién 7.9.3 Subcontrataciones de la CLAUSULA
SEPTIMA. DEL INVERSIONISTA OPERADOR PRIVADO, SU ESTRUCTURA SOCIETARIA Y OBLIGACIONES
GENERALES vy la fecha en la que efectivamente suceda dicho reemplazo. Los costos derivados de o anterior seran a
cargo del Inversionista Operador Privado.

18.3 Anuncios y publicidad

El Inversionista Operador Privado no podra, sin la autorizacion previa y por escrito de la Contratante, realizar actividades
publicitarias, promocionales, de difusion o de indole similar denfro o fuera de las Instalaciones o en el Inmueble,
incluyendo, sin limitacion, el uso de medios electronicos, la colocacion de espectaculares, anuncios, pancartas o entrega
de folletos.

La Contratante y las Instituciones Participantes tendran en todo momento el derecho de introducir en las Instalaciones o
el Inmueble el material promocional, publicitario o informativo que considere conveniente o necesario relacionado con la
prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Cbligatorios Comerciales, los Servicios
Opcionales, los Servicios y Funciones del Estado u otras actividades bajo su responsabilidad.

Cuando asi lo solicite la Contratante, el Inversionista Operador Privado facilitarad a la Contratante, a las Instituciones
Participantes o terceros autorizados por la Contratante, el uso de espacios publicitarios o informativos en las
Instalaciones de conformidad con los términos y politicas que por escrito establezca la Contratante o se. Uayan
establecido en el Reglamento de Operacion del CCG. (\
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Cualquier beneficio economico, remuneracion, pago o regalia que se obtenga por concepto de publicidad o explotacion
de anuncios o espacios publicitarios sera en beneficio del Inversionista Operador Privado.

La Contratante no hara uso del nombre o logotipo del Inversionista Operador Privado y/o sus Empresas Vinculadas, sin
el consentimiento previo y por escrito del Inversionista Operador Privado.

18.4 De la regulacion de la disponibilidad y desempefio de los Servicios Obligatorios

La regulacién sobre la disponibilidad y desempefio de los Servicios Obligatorios no Comerciales y Servicios Obligatorios
Comerciales, estan sujetos a lo establecido en el Anexo 8 del Contrato: “Requerimientos de Servicios Obligatorios y
Servicios Opcionales”

18.5 Mantenimiento
18.5.1 Obligacion de Mantenimiento de las Instalaciones.

El Inversionista Operador Privadc se obliga a efectuar el Mantenimiento de las instalaciones hasta la Fecha de
terminacion del Contrato o la Fecha de Caducidad del Contrato, con objeto de mantenerlas en condiciones dptimas todo
el tiempo y evitar su deterioro progresivo. Al efecto debera cumplir lo establecido en el Anexo 8 del Contrato:
“Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios Opcionales”, el Anexo 9 del Contrato: “Requerimientos
de Mobiliario, Equipo y Equipamiento Principal”, el Manual de Operacion y el Programa de Renovacion para la
Reversion, en lo conducente para el Afio Contractual de que se trate, empezando con los documentos presentados con
la Propuesta, mismos que seran actualizados periédicamente y aprobados por la Contratante.

El Inversionista Operador Privado deberé efectuar las labores de Mantenimiento que sean necesarias para alcanzar y
mantener los Indicadores de Gestion e indicadores de Servicios y los Estandares Técnicos durante toda la Vigencia del
Contrato, a partir de la Fecha de Inicio de la Prestacion de los Servicios o 1a fecha de inicio de prestacion parcial de los
Servicios.

En cualquier caso, el Inversionista Operador Privado debera tomar las acciones pertinentes a efecto de salvaguardar los
bienes que integran las Instalaciones.

En adicion y como complemento del programa anual que integre el Programa de Mantenimiento, el Inversionista
Operador Privado debera entregar anualmente al Representante Designado de la Contratante, la actualizacion de los
programas que se mencionan en la presente seccién 18.5 Mantenimiento bajo un horizonte de los cinco (5) Afios
Contractuales siguientes. Este ejercicio permanente se debe realizar a través del resultado de las evaluaciones
periddicas del estado fisico de las Instalaciones, el Equipamiento, el Equipo (salvo el Mobiliario) y los sistemas del CCG.

La obligacidn asumida por el Inversionista Operador Privado conileva la responsabilidad de definir las técnicas,
procedimientos y la oportunidad de las labores de Mantenimiento, asi como cubrir sus costos.

Es obligacién del Inversionista Operador Privado prever los presupuestos y fuentes de recursos para cubrir todos los
costos relacionados con el Mantenimiento de fas Instalaciones, para lo cual debera prever la disposicién oportuna de la
totalidad de los recursos necesarios para cubrir los costos requeridos para la ejecucion del Manual de Operacion.

18.5.2 Reposicién de equipos.

El Inversionista Operador Privado tiene como obligacion principal, reponer a su costo los Equipos (excluido e! Mobitiario,
salvo que se encuentre dentro del periodo de garantia o dentro de la cobertura de los Seguros) y sistemas que se
indican en el Anexo 9 del Contrato: “Requerimientos de Mobiliario, Equipo y Equipamiento Principal” que
pudieran resultar afectados en su desempefio por falla o fatiga, que deban ser sustituidos de conformidad con los
manuales de los fabricantes, asi como aquellos que, debido a su estado de conservacion u obsolescencia, no permitan
alcanzar y mantener un nivel éptimo de funcionamiento.

determine la Contratante mediante la entrega al Inversionista Operador Privado de una Solicitud de Variacién. Dicho
reemplazo o sustitucion de Equipo (salvo el Mobiliario) deberé realizarse en el plazo acordado entre el Inversionista
Operador Privado y la Contratante, que empezara a contar a partir de la fecha de aprobacion de la Solicitud de
Variacién de que se trate. Los costos derivados de esta sustitucion de Equipo y la forma de pago se determinaran
conforme a lo establecido en el Anexo 18 del Contrato: “Procedimiento de Variacion”.
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18.5.3 Inventario de Bienes Afectos al Contrato

E! Inversionista Operador Privado debera entregar al Representante Designado de la Contratante el Inventario de los
Bienes Afectos al Contrato, incluyendo sin limitacion aquéllos que forman parte de las Instalaciones ¢ que son utilizados
en la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales y Servicios Obligatorios Comerciales, dentro de los diez
(10) Dias previos a la Fecha de Inicio de la Prestacion de los Servicios. Este inventario debera actualizarse cada Afio
Contractual por el Inversionista Operador Privado, dentro de los primeros treinta (30) Dias de cada Afio Contractual y
ser verificado por el Supervisor de Proyecto quien debera realizar pruebas aleatorias y emitir un dictamen sobre el
inventario revisado. El Inversionista Operador Privado entregard al Representante Designado de la Contratante la
propuesta de disposiciones aplicables en materia de registro y control de las altas y bajas de los bienes que conforman
las Instalaciones, incluyendo sin fimitacion el Equipo, el Mobiliario y el Equipamiento y de la metodologia para la
integracion de la actualizacion anual det inventario de los Bienes Afectos al Conirato y cualesquiera otros que la
Contratante estime conveniente.

El Inversionista Operador Privado debera mantener actualizado permanentemente en sistemas digitales aprobados por
la Contratante, el Inventario de Bienes Afectos al Contrato, que deberan contar con la interface que los haga
compatibles con los sistemas empleados regularmente para el registro y control de los bienes nacionales que estén
obligados a utilizar fas Instituciones Participantes.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. REGIMEN ECONOMICO DEL CONTRATO
19.1 Consideraciones Generales
a) Ellnversionista Operador Privado asume:
i. Elcumplimiento de todas las obligaciones a su cargo bajo el Contrato;
ii. Losriesgos que le han sido asignados mediante este Contrato; y
jii. Los riesgos asociados a la ejecucion de las obligaciones a su cargo.

Al respecto de lo sefialado en el presente literal, el Inversionista Operador Privado declaré con la presentacion de su
Propuesta durante el Concurso y a la firma del presente Contrato, que ha entendido y conocido el alcance de las
obligaciones derivadas del Contrato y que ha efectuado la valoracién de los riesgos que le fueron asignados. El
Inversionista Operador Privado, por consiguiente, reconoce que las Contraprestaciones establecidas en la seccion 19.3
‘Contraprestaciones para el Inversionista Operador Privado” incluyen todos los costos y gastos, incluyendo el
Capital Social, el Capital de Riesgo y su rendimiento, costos financieros y de Financiamiento, Equipamiento, Provision de
Mobiliario y Equipo, gastos de Operacién, Mantenimiento, Explotacion y Reversion del Proyecto, costos de
administracion, impuestos, tasas, contribuciones, imprevistos y utilidades del Inversionista Operador Privado, que surjan
de la ejecucién del presente Contrato, del alcance de sus obligaciones como Inversionista Operador Privado,
considerando las condiciones operacionales, sociales, politicas, econdmicas, prediales, catastrales, topograficas,
geotécnicas, geolbgicas, meteoroldgicas, ambientales, geograficas, de acceso y de limitaciones de espacio, de
relaciones con las comunidades, de la disponibilidad de materiales e instalaciones temporales, equipos, transporte y
mano de obra, entre ofras. Por lo anterior, el Inversionista Operador Privado expresamente reconoce que no seran
procedentes ajustes, compensaciones, indemnizaciones o reclamos, por las causas sefialadas en este parrafo o debidas
0 que tengan origen en esos factores, o a cualquier ofra causa o factor que se produzca durante el desarrollo del
Contrato con excepcién hecha de las consecuencias que este Contrato prevé de manera expresa cuando ocurran los
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Por consiguiente, corresponde al Inversionista Operador Privado asumir los riesgos propios de la ejecucion del presente
Contrato, puesto que el cumplimiento de las obligaciones de resultado del mismo, es a riesgo de! Inversionista Operador
Privado.

b) Lo sefialado en el literal a) inmediato anterior no impide que, exclusivamente en los casos previstos en la
CLAUSULA VIGESIMA, MODIFICACIONES AL CONTRATO, el Inversionista Operador Privado pueda ejercer
el derecho que ahi se le otorga.

¢) La Contratante asume el costo de los riesgos expresamente asignados a la misma y del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo. lf\\}r“"
M
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19.1.1
a)

Riesgos asignados al inversionista Operador Privado

El Inversionista Operador Privado asume (x) los riesgos que se describen en los subincisos siguientes, del
presente literal a); (y) los riesgos que le son asignados en ofras partes del Contrato; y (z) los riesgos que por su
naturaleza deban ser asumidos por el Inversionista Operador Privado conforme al Contrato o inherentes a las
obligaciones a su cargo establecidas en el presente Contrato:

ii.

i,

Los efectos favorables o desfavorables derivados de las condiciones de la infraestructura y las
instalaciones existentes en el Predio “A” en el estado en que sean entregados por la Contratante, en tanto
sus obligaciones de resultado para la realizacién de las Actividades Previas del Inversionista Operador
Privado, asi como el Mantenimiento del Inmueble, el Equipamiento, las Instalaciones y el Equipo (salvo el
Mobiliario) no se reduciran, ni las Contraprestaciones se aumentaran por dichas condiciones cualesquiera
que ellas sean.

Los efectos favorables o desfavorables derivados de la integracion del Proyecto Ejecutivo, la elaboracion
del Disefio y del Proyecto Ejecutivo, el Manual de Operacién de los servicios y el Programa de Reposicion
de Equipo, y/o en general sobre cualquier situacion que pueda verse afectada como consecuencia de su
gjecucion durante cualquiera de las etapas de Vigencia del Contrato, en los términos establecidos en el
presente Contrato.

Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en: (i) los precios de mercado de los
insumos necesarios (incluyendo mano de obra y servicios) para adelantar las Actividades Previas del
Inversionista Operador Privado, y (i} de las cantidades de obra que resulten necesarias para la
consecucion de los resultados previstos en el Programa de Construccion para cumplir con sus obligaciones
contractuales, toda vez que es una obligacion contractual del Inversionista Operador Privado la
Construccion de fas Instalaciones y el Equipamiento, Provision de Mabiliario, provision de Equipo, asi como
su Mantenimiento (excluyendo el Mobiliario), y su Reversién sin que existan pagos o compensaciones de
ningln tipo por parte de la Contratante, como consecuencia de la variacion de cualquier estimacion inicial
de las cantidades de obra frente a lo realmente ejecutado o por la variacion entre cualquier estimacion de
precios inicialmente efectuada para los insumos necesarios para la ejecucion de dichas obras y los que en
realidad existieron en el mercado al momento de su ejecucion.

Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios de mercado de los
insumos necesarios para llevar a cabo el Programa de Reposicion de Equipos, el Manual de Operacion de
cada uno de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligaterios Comerciales, los
Servicios Opcionales y Requerimientos Aplicables a la Reversion y de las cantidades de obra que resulten
necesarias para la consecucién de los resultados previstos para cumplir con sus obligaciones
contractuales, toda vez que es una obligacion contractual del Inversionista Operador Privado obtener los
resultados previstos de acuerdo con el presente Contrato sin que existan pagos o compensaciones de
ninguin tipo por parte de la Contratante, como consecuencia de la variacion de cualquier estimacion inicial
de las cantidades de obra y actividades frente a lo realmente ejecutado o por la variacion entre cualquier
estimacion de precios inicialmente efectuada para los insumos necesarios para la ejecucién de dichos
trabajos y los que en realidad existieron en el mercado al momento de su ejecucién.

Los efectos favorables ¢ desfavorables derivados de las variaciones en los precios de mercado de los
insumos necesarios para la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios
Obligatorios Comerciales, los Servicios Opcionales conferme a los Indicadores de Gestién e Indicadores de
Servicios y demas condiciones establecidas en el presente Contrato, toda vez que es obligacion del
Inversionista Operador Privado obtener los resultados previstos seglin el presente Contrato sin que existan
pagos 0 compensamones de nmgun tipo por parte de la Contratante, como consecuenma de la variacion de

000800,
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Comermales, Ios Ser\nc;os Obhgatonos Comerciales y los Servicios Opccona|es frente a lo realmente
requerido o por la variacidn entre cualquier estimacién de precios inicialmente efectuada para los insumos
necesarios para la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios
Comerciales y los Servicios Opcionales y los que en realidad existieron en el mercado al momento de su
utilizacion y de las actividades asociadas a la misma y lo realmente requerido.

Salvo por las coberturas a cargo de la Contratante expresamente previstas en la seccién 16.5.2
Indemnizacion Ambiental del presente Contrato, los efectos favorables o desfavorables derivados de la

96



vii.,

iii.

Xi.

Xii.

Xiil.

Gestion Social y Ambiental, toda vez que es obligacion del Inversionista Operador Privado efectuar la
Gestion Social y Ambiental y cumplir con las Leyes Aplicables que regulan la materia..

Salvo por las coberturas a cargo de la Contratante expresamente previstas en el literal d) de la seccion
17.17 Redes del presente Contrato, los efectos favorables o desfavorables derivados de las Redes vy el
traslado de Redes que resulten afectados por las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado y
la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los
Servicios Opcionales.

Los efectos favorables o desfavorables de la obtencion ylo alteracion de las condiciones de los
Financiamientos y/o costos de la liquidez que resulten de la variacion en las variables del mercado, toda
vez que es una obligacion contractual del Inversionista Operador Privado aportar los recursos necesarios y
obtener el Financiamiento para la realizacion de las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado
y la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los
Servicios Opcionales, para lo cual el Inversionista Operador Privado tiene plena libertad de establecer con
los Acreedores las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo o cualquier otro mecanismo de
Financiamiento necesario para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato y no existiran pagos,
garantias o compensaciones de parte de la Contratante, como consecuencia de la variacion supuesta o
real entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de Financiamiento frente a las realmente
obtenidas.

Los efectos desfavorables derivados de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los bienes de
su propiedad causados por terceros diferentes de la Contratante, sin perjuicio de su facultad de exigir a
terceros diferentes de la Contratante la reparacion o indemnizacion de los dafios y perjuicios directos y/o
subsecuentes cuando a ello haya lugar conforme a las Leyes Aplicables y disposiciones contractuales.

Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en la rentabilidad del negocio y
obtencion de utilidades o sufrimiento de pérdidas, toda vez que las Contraprestaciones a favor del
Inversionista Operador Privado establecidas en la seccion 19.3 Contraprestaciones para el
Inversionista Operador Privado, compensan todas las obligaciones y riesgos asumidos por el
Inversionista Operador Privado por la prestacion de los Servicios y la realizacion de las Actividades Previas
del Inversionista Operador Privado, asi como las demas obligaciones a su cargo prevista en el Contrato.

En general, los efectos favorables o desfavorables de las variaciones de los componentes econoémicos y
técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Inversionista Operador Privado necesarias para
la cabal ejecucion de este Contrato, relacionadas con la consecucion del Financiamiento, la elaboracion del
Proyecto Ejecutivo y sus propios Disefios, estudios y analisis, la contratacion de los Subcontratistas
Afiliados y Subcontratistas, la contratacion del Personal del Inversionista Operador Privado, las labores
administrativas, los procedimientos constructivos y tecnologia utilizados, los Equipos y materiales
requeridos, el manejo ambiental y social, la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los
Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales.

Los efectos favorables o desfavorables derivados del acaecimiento de eventos cubiertos por las polizas de
Seguros previstas en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SEGUROS.

Xiv.

XV,

XVi.

favorables o desfavorables derivados de las variaciones de: (i) el valor del Lempira con relacion a cualquier
otra moneda, incluyendo pero sin limitarse al Dolar, (i) los indicadores econdémicos Hondurefios, (iii) la
economia Hondurefia o del pais de origen del Inversionista Operador Privado (o de cualquiera de los
accionistas 0 miembros de la Sociedad Mercantil de Giro Exclusivo) o del pais de origen de los Acreedores.

Los efectos derivados de la destruccion total o parcial o hurto de los bienes, materiales y equipos del
Inversionista Operador Privado o sus Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas.

Los efectos favorables o desfavorables de la variacion de la demanda de los Servicios Obligatorios
Comerciales, Servicios Opcionales durante la Vigencia del Contrato, respecto de la liquidez del recaudo de
los precios.

Los efectos favorables o desfavorables de la variacion en los ingresos derivados de la prestacion de_los
Servicios Opcionales. A
L\

\
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b)

19.1.2

xvii. Los efectos desfavorables correspondientes a pérdidas, dafios, gastos, cargos o expensas en que tenga

que incurrir el Inversionista Operador Privado con ocasién de la invasion det inmueble por parte de
terceros, en tanto es obligacion del Inversionista Operador Privado tomar las medidas necesarias previstas
en las Leyes Aplicables para la defensa y proteccion del Inmueble.

xviii. Los efectos favorables o desfavorables derivados de la constitucion, prérroga o re-expedicién de los

mecanismos de cobertura de riesgos a su cargo, en las diferentes etapas de ejecucion del Contrato y para
todas fas Unidades Funcionales que lo componen, incluyendo aquellos que por el nivel de obras que llegue
a realizar el Inversionista Operador Privado, generen la pérdida de coberturas existentes de secciones que
sean parte del alcance de las Instalaciones.

xix. Los efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al Disefio o al Proyecto Ejecutivo
durante la fase de Construccion en los términos del presente Contrato.

xx. Los efectos favorables ¢ desfavorables derivados de la evasion o incumplimiento de pago de precios o
Contraprestaciones por la prestacion de Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales.

xxi. Los efectos favorables o desfavorables derivados de los cambios en las Leyes Aplicables y de actos de
autoridad, saivo los casos previstos en la CLAUSULA VIGESIMA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

Las Contraprestaciones del Inversionista Operador Privado establecidas en la seccion 193
Contraprestaciones para el inversionista Operador Privado incluyen el costo de la asuncion de todos los
riesgos asignados al Inversionista Operador Privado por virtud del Contrato. Por lo tanto, el acaecimiento de los
riesgos asignados al Inversionista Operador Privado, o los efectos negativos o positivos derivados de éstos, en
cualquier proporcioén o cuantia, no daran lugar a modificacion, reduccion o adicion de las Contraprestaciones
sefialadas, ni daran lugar a reconocimientos o compensaciones por parte de la Contratante y a favor del
Inversionista Operador Privado.

Riesgos Asignados a la Contratante.

Independientemente que en el presente Contrato se prevea ofra cosa, los siguientes son los riesgos asignados a Ia
Contratante, seglin corresponda, ademas de los que le sean asignados en otras partes de! Contrato:

a)

Parcialmente de acuerdo a lo establecido en la seccion 27.6.1 Evento Eximente de Responsabilidad literal
h) incisos ii, i, iv, las compensaciones por efectos desfavorables derivados de la ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad cuando el mismo genere costos ociosos del Inversionista Operador Privado por
mayor permanencia en obra, en tanto la asuncion de este riesgo conlleva, exclusivamente, el reconocimiento
de los mismos en los términos de la seccion 27.6 Evento Eximente de Responsabilidad, el reconocimiento
de dichos costos ociosos se reconocera a través de un dictamen de un perito valuador que la Contratante
designe con cargo al Inversionista Operador Privado.

Parcialmente de acuerdo con lo sefialado en la seccién 27.6.1 Evento Eximente de Responsabilidad literal
b}, por los efectos desfavorables derivados del dafio emergente causado por los Eventos Eximentes de
Responsabilidad a los que se refiere de manera taxativa la seccion 27.6 Evento Eximente de
Responsabilidad en la medida que la asuncion de este riesgo conlieva, exclusivamente, lo previsto en dicha
seccion 27.6 Evento Eximente de Responsabilidad el reconocimiento de dichos costos ociosos se
reconocera a través de un dictamen de un perito valuador que la Contratante designe con cargo al
Inversionista Operador Privado.

Parciaimente los efectos desfavorables derivados de que, por razones no imputables al Inversionista Operador
Privado, se haga imposible el recaudo de precios por la prestacion de Servicios Obligatorios no Comerciales,

Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales por causas imputables a la Contratante u otra
Apdaridad (v apro o sntal

d)

7T GOt e o

Parciaimente de acuerdo con lo establecido en la seccion 27.6.1 Evento Eximente de Responsabilidad
literal b) segundo parrafo los efectos favorables o desfavorables de cambios sustanciales en el Inmueble o
cuando dicha modificacién sea impuesta por la Contratante o por cualquier Autoridad Gubernamental con
capacidad para ordenar tal modificacion, en la medida que la asuncidn de este riesgo conlieva,
exclusivamente, la obligacién de la Contratante de hacer los pagos, en las condiciones, plazos y montos
previstos expresamente en la seccidn 27.6 Evento Eximente de Responsabilidad.
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e) Parcialmente los efectos desfavorables de acuerdo con lo sefialado en la seccion 27.6.2 Fuerza Mayor
Predial, derivados del atraso en la entrega del Predio “A” por parte de la Contratante, respecto a la fecha
prevista en el Programa de Entrega del Predio.

f) Parcialmente los efectos los efectos favorables o desfavorables de acuerdo con lo sefialado la seccion 27.6.2
Fuerza Mayor Predial en la medida que la asuncion de este riesgo se realiza, exclusivamente, en los términos
previstos en la seccion 16.2 Aspectos Prediales.

g) Parcialmente los efectos desfavorables del riesgo ambiental contenidos en la seccién 27.6.4 Fuerza Mayor
Ambiental, en tanto la asuncion de este riesgo conlleva, exclusivamente, la obligacién de la Contratante de
hacer los desembolsos, en los casos, condiciones, plazos y montos previstos expresamente en este Contrato
de lo que corresponda a la parte en que la Contratante asumen dicho riesgo, estrictamente de conformidad con
lo previsto en la seccion 27.6 Evento Eximente de Responsabilidad.

h) Parcialmente de acuerdo con lo sefialado en la seccion 27.6.4 Fuerza Mayor Ambiental literal a) en lo
referente a los efectos favorables o desfavorables de las decisiones de la Autoridad Gubernamental en materia
ambiental en la medida que la asuncion de este riesgo conlleva, exclusivamente, la obligacién de la
Contratante de cumplir con lo previsto en la seccion 27.6 Evento Eximente de Responsabilidad.

i} Parcialmente los efectos desfavorables contenidos la Clausula 17.17 del Contrato, del riesgo de insuficiencia
del Valor Estimado de Redes y traslado de Redes, en la medida que la asuncion de este riesgo conlieva,
exclusivamente, la obligacion de la Contratante de hacer los desembolsos, en las condiciones, plazos y montos
previstos expresamente en este Contrato de lo que corresponda al porcentaje en que la Contratante asumen
dicho riesgo, estrictamente de conformidad con lo previsto en la seccion 27.6 Evento Eximente de
Responsabilidad de la CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES Parcialmente los
efectos favorables o desfavorables de un Evento Eximente de Responsabilidad por Redes, previsto en el
Numeral 27.6.3, en tanto la asuncion de este riesgo conlleva, exclusivamente los efectos descritos en la
seccion 17.17 de la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL INVERSIONISTA OPERADOR
PRIVADO DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION.

j)  Parcialmente los efectos desfavorables de la suspension de los Servicios Comerciales Obligatorios o los
Servicios Opcionales derivados de los contenido ef Numeral 27.6.1 literal h) ii. Lo anterior, exclusivamente en ia
medida que la asuncion de este riesgo conlleva, exclusivamente, la obligacién de hacer los desembolsos a que
se refiere la seccion 27.6 Evento Eximente de Responsabilidad de la CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.
DISPOSICIONES GENERALES, cuando se presente el supuesto de hecho sefialado en dicha seccion. En este
itimo caso, la Contratante cumplira con la obligacién aqui prevista con recursos de su propio presupuesto
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las Leyes Aplicables Los costos por la implementacion de
nuevas tecnologias que determine la Contratante. La forma de asuncion de estos costos y la fuente de
recursos sera determinada autonomamente por la Contratante. De no contar la Contratante con la
disponibilidad de esos recursos 0 de no haber ofras fuentes para su pago, no se implementaran dichas
tecnologias.

k) Los costos asociados a cambios de Disefio, incluyendo la realizacién de obras no previstas en este Contrato,
siempre que:

i Sean decididos auténoma y exclusivamente por la Contratante;

il No sean necesarios para cumplir con este Contrato, especialmente con las Especificaciones Técnicas, o

ii. No correspondan a los descritos en la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL
INVERSIONISTA OPERADOR PRIVADO DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION del Contrato, en
tanto los cambios de Disefio son realizados a cuenta y riesgo del Inversionista Operador Privado. La forma
de asuncion de estos costos y la fuente de recursos sera determinada autonomamente por la Contratante.
De no contar la Contratante con la disponibilidad de esos recursos o de no haber ofras fuentes para su
pago, no se ejecutarén esos cambios ni obras no previstas.

19.2 Ingresos del Inversionista Operador Privado

El Inversionista Operador Privado tendra derecho a percibir ingresos por concepto de cobro a los Usuarios de los
Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales, de acuerdo con lo establecido en las fi 6CiQnes
I oW ‘\Vfl
siguientes. | i
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19.2.1  Ingresos por la prestacion de Servicios Obligatorios Comerciales

El Inversionista Operador Privado tendra derecho a cobrar a los Usuarios de los Servicios Obligatorios Comerciales,
mismos que se especifican en la CLAUSULA DECIMA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL INVERSIONISTA
OPERADOR PRIVADO DURANTE LA ETAPA DE OPERACION DE LOS SERVICIOS, conforme a lo siguiente:

a) Estacionamiento a Funcionarios Publicos

El Inversionista Operador Privado cobraré a los funcionarios del CCG debidamente acreditados, una tarifa por el uso
mensual de un cajon de estacionamiento, cuyo valor serd el menor valor que resulte de aplicar las siguientes
expresiones:

Tarifa en base a Reajuste Tarifario de acuerdo a la siguiente expresion:

TFP=TFPo*TCRy-1%(142,37%)"

Donde:

TFP;. Tarifa mensual en Lempiras a Funcionarios Publicos en el afio i de Prestacion de los Servicios Obligatorios
Comerciales.

TFP,. Tarifa mensual a Funcionarios Publicos en la Fecha Base, equivalente a Cincuenta Délares de los Estado Unidos
de América [US$50], incluido el ISV.

TCRu.1.: Tipo de Cambio de Referencia del Ultimo dia habil del mes de diciembre del afio que precede al afio i de
Prestacion de los Servicios Obligatorios Comerciales, publicado por el Banco Central de Honduras..

Tarifa en base a tarifas de mercado, de acuerdo a la siguiente expresion:
TFP=0.85+TM,

Donde TMi corresponde al promedio de las tarifas de estacionamientos piblicos de similar estandar a los
estacionamientos del CCG existentes en la ciudad de Tegucigalpa, para el afio | de provision de los Servicios
Obligatorios Comerciales. Para la determinacién de esta tarifa promedio, el Inversionista Operador debera
presentar un estudio de mercado con la ubicacion y caracteristicas de los estacionamientos piblicos
analizados v la tarifa vigente para el afio i. Este estudio se presentara al Representante Designado de la
Contratante durante los primeros quince (15) Dias del mes de enero de cada afio de Prestacion de los
Servicios Obligatorios Comerciales.

La tarifa resultante regira a partir del 20 de enero de cada Afio Calendario de provisién de los Servicios
Obligatorios Comerciales. Para el caso del primer afio de prestacion de los Servicios Obligatorios Comerciales,
la tarifa resultante regird a partir de la Fecha de Inicio de la Prestacion de los Setrvicios.

b) Estacionamiento para Pablico General

El Inversionista Operador Privado cobrara al pablico en general una tarifa por el uso de estacionamientos, de acuerdo a
o siguiente:
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La tarifa sera por un periodo minimo de 15 minutos.

El Inversionista Operador Privado podré fijar libremente la tarifa siempre y cuando la tarifa equivalente por hora no
exceda el promedio de las tarifas por hora de estacionamientos publicos de similar estandar a los estacionamientos del
CCG existentes en la Ciudad de Tegucigalpa, para el afio | de provision de los Servicios Obligatorios Comerciales. Para
la determinacion de esta tarifa horaria promedio, el Inversionista Operador debera presentar un Estudio de Mercado con
la ubicacion y caracteristicas de los estacionamientos puiblicos analizados y la tarifa vigente por hora para el afio i. Este
estudio se presentara al Representante Designado de la Contratante durante los primeros quince (15) Dias del mes de
enero de cada afio de Prestacion de los Servicios Obligatorios Comerciales.

La tarifa al publico en general regira a partir del 20 de enero de cada Afio Calendario de provision de los Servicios
Obligatorios Comerciales y se debera respetar por el periodo de un afio. Para el caso del primer afio de prestacion de
los Servicios Obligatorios Comerciales, la tarifa al publico en general regira a partir de la Fecha de Inicio de la
Prestacion de los Servicios.

c) Locales comerciales al interior de los edificios del CCG

El Inversionista Operador Privado podré percibir ingresos por arriendo de locales comerciales al interior de los edificios
del CCG. El Inversionista Operador Privado podra fijar libremente el precio mensual del arriendo siempre y cuando éste
no exceda el promedio de precios de arriendo de similar estandar al CCG existentes en la Ciudad de Tegucigalpa, para
el afio | de provision de los Servicios Obligatorios Comerciales o Servicios Opcionales. Para la determinacion de este
precio de arriendo promedio, el Inversionista Operador debera presentar un Estudio de Mercado con la ubicacion y
caracteristicas de locales comerciales en arriendo analizados y el precio de arriendo vigente mensual para el afio i. Este
estudio se presentaré al Representante Designado de la Contratante durante los primeros quince (15) Dias del mes de
enero de cada Afio Contractual.

Es obligacion del Inversionista Operador Privado mantener actualizadas en todo momento las tarifas que cobre por los
Servicios Obligatorios Comerciales en un lugar especial de su pagina web. EI incumplimiento a la obligacion contenida
en el presente parrafo dara lugar la aplicacion de las Penas Convencionales que resulten aplicables.

19.2.2  Ingresos por la prestacion de Servicios Opcionales

El Inversionista Operador Privado tiene derecho a percibir ingresos por el cobro a los usuarios de Servicios Opcionales
referidos en la CLAUSULA DECIMA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL INVERSIONISTA OPERADOR PRIVADO
DURANTE LA ETAPA DE OPERACION DE LOS SERVICIOS.

El precio que el Inversionista Operador Privado cobrara a los Usuarios por la prestacion de los Servicios Opcionales no
estara regulado en este Contrato, quedando sujeto a lo establecido en el Codigo de Comercio y demas Leyes Aplicables.

En el caso de Servicios Opcionales que hayan sido propuestos por el Inversionista Operador Privado posterior a la fecha
de Firma del Contrato, las Partes acordaran en cada oportunidad las condiciones econdmicas de la explotacion de el o
los Servicios Opcionales propuestos, compartiendo entre éstas los ingresos de dicha explotacion.

19.3 Contraprestaciones para el Inversionista Operador Privado.

La Contratante pagara al Inversionista Operador Privado como Contraprestacion por la prestacion de los Servicios
Obligatorios no Comerciales que se indican _en la CLAUSULA DECIMA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL

INVERSIONISTA OPERADOR PRIVADO DURANTE LA ETAPA DE OPERACION DE LOS SERVICIOS, conforme al
presente Contrato, teniendo como pago anual por Servicios la cantidad total de L.454,346,000! Lempiras equivalentes a
la cantidad total de US$20,000,000.00 (Veinte Millones de Dolares), mas el ISV correspondiente, menos las Deducciones
por Fallas de Servicio y ajustes aplicables conforme a lo previsto en el presente Contrato y especificamente en la formula
para determinar los Pagos por Servicios contenida en el Anexo 22 del Contrato: “Mecanismo de Pagos”.

La Contraprestacion cubre los Servicios Obligatorios no Comerciales prestados por el Inversionista Operador Privado,
incluyendo todos aquellos elementos que se requieran para cumplir con los Indicadores de Gestion e Indicadores de
Servicios 0 que sean necesarios o adecuados para la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, 0 sean

1 Valor referencial de la Contraprestacion (US$20,000,000) en Lempiras calculado con el Tipo de Cambio d v‘eqt—a) al 20
de abril de 2016, fuente Banco Central de Honduras L22.7173 por US$1.00. ?\\
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pare integral de los mismos, conforme a las Précticas Prudentes de la Industria o que se encuentren directamente
relacionados con dichos Servicios Obligatorios no Comerciales, pagos que seran conciliados y acordados con base a lo
gstablecido en la presente seccién 19.3 Contraprestaciones para el Inversionista Operador Privado. La
Contraprestacion podra modificarse (nica y exclusivamente en los casos expresamente previstos en el presente
Contrato.

Las Partes reconocen que la Contraprestacion constituiré el dnico pago a que tendra derecho a recibir el Inversionista
Operador Privado de parte de la Contratante por la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales conforme al
presente Contrato, por lo que el Inversionista Operador Privado, salvo por las indemnizaciones y reembolsos previstos
en este Contrato, no podra exigir a fa Contratante, las Instituciones Participantes o el Estado, pagos adicionales por
dicho concepto durante la Vigencia del Contrato.

19.3.1 Periodicidad del pago de la Contraprestacion

El Inversionista Operador Privado recibiré el pago de la Contraprestacion con periodicidad mensual, de acuerdo con lo
establecido en el Anexo 22 del Contrato: “Mecanismo de Pagos”, a partir de la Fecha de Inicio de la Prestacion los
Servicios y durante la Vigencia def Contrato.

La Contratante debera pagar al Inversionista Operador Privado los Pagos por Servicios dentro de los cinco (5) Dias
posteriores a la fecha en que la Contratante reciba la factura respectiva por parte del Inversionista Operador Privado,
pero en todo caso, a méas tardar el Gltimo Dia Habil de cada mes calendario. Para efectos de la presente seccion, se
entendera como fecha de presentacion de factura, la fecha en que la Contratante haya aprobado la factura
correspondiente, previa recepcion, revision y aprobacion del Reporte Mensual de Desempefio y Pagos, o a partir de la
fecha en que la factura se entienda aprobada por la Contratante, por los Servicios Obligatorios no Comerciales prestados
durante el mes calendario inmediato anterior y por cualquier otro concepto que conforme al Reporte Mensual de
Desempefio y Pagos deba incluirse en dicha factura.

El Pago por Servicios Obligatorios no Comerciales aplicable al primer mes calendario de la prestacion de los Servicios
Obligatorios no Comerciales por parte del Inversionista Operador Privado sera ajustado para reflejar los Dias
efectivamente transcurridos desde la Fecha de Inicio de la Prestacion los Servicios, hasta e incluyendo, el Uitimo Dia del
mes calendario en el cual ocurra tal fecha.

19.3.2 Moneda de pago y ajuste de la Contraprestacién

Todos los pagos que deba realizar la Contratante conforme al presente Contrato se haran en Lempiras a las cuentas
bancarias del Fideicomiso 2, que el Fiduciario debera llevar en cuentas por separado que identifiquen el origen y destino
de los recursos de que se trate.

El Pago Mensual por Servicios que se indica en el Anexo 22 del Contrato: “Mecanismo de Pagos”, seré hecho en
Lempiras, calculadas en contravalor del Délar de los Estados Unidos de América de acuerdo al Tipo de Cambio
Referencial del Gltimo Dia del Mes Contractual i, que publique el Banco Central de Honduras, de acuerdo a la siguiente
expresion:

2l 1u4
R

PAS,
PMS, = -2« TCR
V)

Donde:
PMSi: Pago Mensual por Servicios en Lempiras, en el Mes Contractual i.
PAS.: Pago Anual por Servicio, en Dolares, en el afio calendario n del Contrato, calculado de acuerdo a la siguiente

EXPrEsion:

PAS.=PASwx(1+2,37%)

Donde

PASy: Pago Anual por Servicio, en Dolares, solicitado como Contraprestacion por el Inversionista Operador Privado
en su Oferta Econdmica.
n: Afio calendario del Contrato. n=1 corresponde al afio calendario que comienza el 1° de Enero del afio 2017.
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TCRi.: Tipo de Cambio de Referencia del Gltimo Dia de! Mes Contractual i, publicado por el Banco Central de
Honduras.

1UA; = Inversion de la Unidad Funcional Autonoma j, de acuerdo al Programa de Inversiones entregado por el
Inversionista Operador Privado en su Oferta Econdmica y que haya iniciado la prestacion de servicios en
el mes contractual i.

IT= Inversion Total de la infraestructura necesaria para proveer los Servicios Obligatorios no Comerciales y
los Servicios Obligatorios Comerciales en el Centro Civico Gubernamental, de acuerdo al Programa de
Inversiones entregado por el Inversionista Operador Privado en su Oferta Economica.

N= Numero total de Unidades Funcionales Auténomas que en conjunto permiten al Inversionista Operador
Privado proveer los Servicios Obligatorios no Comerciales y los Servicios Obligatorios Comerciales en el
Centro Civico Gubernamental. La sumatoria de las Inversiones de todas las Unidad Funcional
Autbnomas debe ser igual a la Inversion Total de la infraestructura necesaria para proveer los Servicios
Obligatorios no Comerciales y los Servicios Obligatorios Comerciales en el Centro Civico
Gubernamental.

19.3.3  Contraprestacion efectiva en funcion del Servicio prestado

El Pago Mensual por Servicios estara sujeto a las Deducciones por Falla de Servicio cuyos conceptos se presentan en
el Anexo 22 del Contrato: “Mecanismo de Pagos”, y que representan el pago mensual neto por Servicios
efectivamente prestados en el mes contractual (i), el cual se calcula de acuerdo a lo indicado en dicho Anexo.

19.3.4 Procedimiento para el pago de la Contraprestacion Reporte Mensual de Desempefio y Pagos.

Dentro de los cinco (5) Dias siguientes al primer dia del mes calendario inmediato posterior al mes en el que ocurra (i) la
Fecha de Inicio de la Prestacion de los Servicios o (ii) la Fecha Programada de Inicio para fa Prestacion de los Servicios,
lo que suceda ulteriormente, y en cada mes calendario subsecuente, el Inversionista Operador Privado debera entregar
para revision de la Contratante y aprobacion, el “Reporte Mensual de Desempefio y Pagos’, sefialando lo siguiente:

Los reportes mensuales relativos a los Servicios Obligatorios no Comerciales que se mencionan en el Anexo 8 del
Contrato: “Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios Opcionales”.

En su caso, respecto del Pago por Servicios, las cantidades que deriven de una Variacion o Cambio Discriminatorio en
la Legislacion y que sean aplicables conforme al presente Contrato a dicho Pago por Servicios.

En su caso, los montos que deriven de una variacion en el consumo de los Servicios Publicos, de acuerdo a la
aplicacion de la expresion indicada en la seccidn 19.4 Pagos al Inversionista Operador por sobreconsumo de los
Servicios Piblicos de este contrato.

Indicar cualquier ISV respecto de las cantidades referidas en los subincisos anteriores.

Cualquier ajuste que deba efectuarse en el Pago por Servicios del mes que corresponda con motivo de Pagos por
Servicios anteriores, recibidos en cantidad superior o inferior a la cantidad que debi¢ haberse pagado por dicho motivo
(cada ajuste debera estar sefialado por separado).

La cantidad que la Contratante debera pagar al Inversionista Operador Privado, considerando todos los elementos
anteriores, 0, en su caso, salvo Sanciones y Penas Convencionales, cualquier cantidad que el Inversionista Operador

Privado deba pagar a la Contratante y las deducciones que apliquen por Fallas de Servicios.

El Reporte Mensual de Desempefio y Pagos entregado de conformidad con la presente seccion 19.3.4 Procedimiento
para el pago de la Contraprestacion Reporte Mensual de Desempefio y Pagos debers acompafiarse, en su caso,
de un reporte sobre las cantidades adeudadas por el inversionista Operador Privado a la Contratante, cantidades, si las
hubiera, que deberan entregarse a la Contratante junto con dicho Reporte Mensual de Desempefio y Pagos mediante
transferencia electronica a la cuenta bancaria sefialada por escrito por la Contratante al Inversionista Operador Privado
conforme a la seccion 19.4 Pagos al Inversionista Operador por sobreconsumo de los Servicios Publicos o
cheque certificado en el domicilio seftalado en el presente Contrato por la Contratante.

19.3.4.1 Revision del Reporte Mensual de Desemperio y Pagos.

Presentado el Reporte Mensual de Desempefio y Pagos, la Contratante contaré con un periodo de 10 (diez) Dias para
revisar y aprobar el Reporte Mensual de Desempefio y Pagos. Transcurrido el plazo antes mencionado sin\gjuxek la
£ i

4

g,



Contratante haya manifestado su inconformidad por escrito al Inversionista Operador Privado, se entendera que el
Reporte Mensual de Desempefio y Pagos ha sido aprobado y el Inversionista Operador Privado podra hacer entrega de
la factura correspondiente en el domicilio de la Contratante o transmitirla electronicamente a la direccion que por escrito
le haya sefialado esta dltima.

A partir de la fecha en que la Contratante haya recibido la factura para pago, la Contratante contara con un plazo de
cuatro (4) Dias para aprobar o improbar dicha factura, en el entendido que transcurrido dicho plazo sin que ia
Contratante haya manifestado su inconformidad, se entendera que la factura de que se trate ha sido aprobada; lo
anterior siempre y cuando dicha factura (i) cumpla con todos los requisitos fiscales correspondientes y (ii) sea por el
importe aprobado por la Contratante en el Reporte Mensual de Desempefio y Pagos correspondiente, la Contratante no
podré objetar la factura si esta cumple con lo previsto en los incisos (i) y (i) inmediatos anteriores.

En caso de que una factura no sea aprobada por la Contratante, el Inversionista Operador Privado debera presentar
una nueva factura para reemplazar la anterior en el plaze maximo de cinco (5) Dias. El pago correspondiente correra a
partir de que la Contratante haya aprobado la factura corregida conforme al presente literal.

19.3.4.2 Desacuerdo sobre el Reporte Mensual de Desempefio y Pagos.

En caso que la Contratante no esté de acuerdo con alguna cantidad o informacion prevista en el Reporte Mensual de
Desempefio y Pagos, esta Ultima lo comunicar por escrito al Inversionista Operador Privado dentro de dicho plazo de
diez (10) Dias a que refiere la seccion 19.3.4.1 anterior, para que ambas partes, dentro de un plazo de siete (7) Dias,
concilien dichas diferencias. De no ser posible conciliar fas diferencias, el Reporte Mensual de Desempefio y Pagos
respectivo quedara aprobado al final de este Gltimo plazo de siete (7) Dias Unica y exclusivamente respecto de los
conceptos no objetados y aquellos conceptos objetados se sustraeran del Reporte Mensual de Desempefio y Pagos y
deberan conciliarse en términos de lo previsto en la seccion 19.3.4.3 siguiente.

A partir de la aprobacion a la que se hace referencia en la presente seccidn, el Inversionista Operador Privado podra
presentar a la Contratante la factura correspondiente de conformidad con lo establecido en el numeral 19.3.4.1 anterior
por la cantidad que ampare el Reporte Mensual de Desempefio y Pagos corregido. En caso de que dicha factura no sea
por el importe de los Pagos por Servicios acordados, la Contratante la devolvera para su correccion y el plazo de cinco
(5) Dias previsto para el pago correra a partir de la fecha en que la Contratante apruebe la factura corregida, segin la
seccion 19.3.4.3 siguiente.

19.3.4.3 Controversias sobre Pagos por Servicios.

Si los conceptos del Reporte Mensual de Desempefio y Pagos objetados por la Contratante no fueron conciliados por el
Inversionista Operador Privado y la Contratante dentro del plazo referido en la seccion 19.3.4.2 anterior, la cantidad del
Pago por Servicios que no se encuentre en disputa debera ser pagada en los términos de lo previsto en dicha seccion.
Sobre la cantidad en disputa, agotado el plazo de conciliacion previsto en la seccion 19.3.4.2, cualquiera de la
Contratante o el Inversionista Operador Privado podra solicitar que la misma se resuelva de conformidad con lo previsto
enla CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Cualquier cantidad que la Contratante o el Inversionista Operador Privado acuerden o que se determine en un proceso
de solucion de controversias al amparo de la CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS,
debera ser pagada dentro del plazo de 20 (veinte) Dias Habiles siguientes a su determinacion. Cualquier pago posterior
alos 20 {veinte) Dias Habiles antes sefialados, la parte deudora debera pagar el gasto financiero aplicable calculado de
conformidad con lo previsto en la seccién 19.8 Intereses Moratorios, desde la fecha en que dicha cantidad se debio
pagar de no haber existido controversia, hasta la fecha en que efectivamente sea pagada.

19.4 Pagos al Inversionista Operador por sobreconsumo de los Servicios Publicos

EI Inversnomsta Operador anado sera responsable de pagar en tlempo y forma ei costo por el consumo de ios Semmos

Comermales y Ios Servrmos Opc;onales

Asimismo sera responsable de pagar en tiempo y forma, el costo por ef consumo de los Servicios Publicos que el Centro
Civico Gubernamental requiera para uso de sus empleados, de acuerdo a la proyeccidn de consumos que se establece
en el Anexo 22 del Contrato: “Mecanismo de Pagos”.

Para tal efecto, y de conformidad con el Anexo 8 del Contrato: “Requerimientos de Servicios Obligatorios y
Servicios Opcionales”, el Inversionista Operador Privado sera el responsable de recibir y revisar los recibos de
consumo correspondientes y, en caso que lo estime necesario o de que la Contratante asi se lo instruya, debera
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presentar y tramitar las aclaraciones o reclamaciones respecto de los montos incluidos en dichos recibos, basandose en
los fundamentos que al efecto le proporcione la Contratante.

En el evento que el consumo real en el afio contractual i-ésimo supere el consumo proyectado, salvo que el
sobreconsumo sea atribuible al Inversionista Operador Privado y esto sea debidamente comprobado, la Contratante
reembolsard los montos adicionales pagados por el Inversionista Operador Privado, para cubrir los pagos por
sobreconsumo de Servicios Publicos utilizados Uinicamente por los empleados de las Instituciones Participantes. Estos
montos adicionales se pagaran conforme a la definicion del pago compensatorio por los Servicios Publicos utilizados
establecida en el Anexo 22 del Contrato: “Mecanismo de Pagos”.

El Inversionista Operador Privado deberéd acreditar el sobreconsumo de los Servicios Publicos de Instituciones
Participantes con los recibos y comprobantes de pago correspondientes que debera adjuntar al Reporte Mensual de
Desempefio y Pagos del mes en que se hayan pagado sobreconsumo por los Servicios Plblicos en cuestion y
presentarlo en la forma que estipula el Anexo 22 del Contrato: “Mecanismo de Pagos”.

19.5 Fondo de Reserva para pago de la Contraprestacion

Con la finalidad de facilitar el Financiamiento del Proyecto y considerar el pago integro, oportuno y efectivo de los pagos
mensuales netos, la Secretaria de Finanzas creara una cuenta especial, denominada Cuenta Especial de Reserva de
Liquidez, en el Banco Central de Honduras (BCH), de conformidad al Articulo 84 de la Ley Orgénica de Presupuesto y
Articulo 27 de su Reglamento.

Las condiciones generales de funcionamiento de la Cuenta Especial de Reserva de Liquidez son:

Durante el afio 2016 la Secretaria de Finanzas a través de la Tesoreria General de la Republica (TGR) traspasara a la
Cuenta Especial de Reserva de Liquidez en el Banco Central de Honduras la cantidad equivalente a Cuatro millones
ochocientos sesenta y cinco mil ochocientos noventa y cinco délares de los Estados Unidos de América (US$4,865,895),
para respaldar el pago mensual por la Contraprestacion solicitada por el Inversionista Operador Privado en su Oferta
Economica, que incluye el impuesto sobre ventas (ISV). Este monto se traspasara en Lempiras, para lo cual se utilizara
el Tipo de Cambio de Referencia del tltimo Dia del mes de diciembre del afio 2015, publicado por el Banco Central de
Honduras.

En caso de atrasos del traspaso mensual del pago de la Contraprestacion al Fideicomiso 1, la Secretaria de Finanzas

instruira al Banco Central de Honduras transferir al Fideicomiso 1 los fondos mencionados en la cantidad equivalente al
retraso y a la vez realizar4 |a reposicion por el monto que corresponda dentro de los 30 dias siguientes.

Este monto se reajustara anualmente, el primer Dia del mes de marzo de cada afio calendario del Contrato, de acuerdo a
lo siguiente:

CEn=CEo*TCRy-1%(1+2,37%)"
Donde:

CEn.- Cuenta Especial de Reserva de Liquidez en Lempiras en el afio calendario n

CEo= Valor inicial de la Cuenta Especial de Reserva de Liquidez equivalente a cuatro millones ochocientos sesenta y
cinco mil ochocientos noventa y cinco Dolares de los Estados Unidos de América (US$4,865,895)

TCRn-1.: Tipo de Cambio de Referencia del ultimo Dia del mes de diciembre del afio calendario anterior al del ajuste
correspondiente, publicado por el Banco Central de Honduras.

n: Afio calendario del Contrato. n=1 corresponde al afio calendario que comienza el 1° de Enero del afio 2017.

La Secretaria de Finanzas no podra bajo ninguna circunstancia girar o retirar recursos de la Cuenta Especial de R a
de Liquidez para ofro fin distinto al mencionado en la presente clausula. {
\
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La Secretaria de Finanzas sefiala que el Unico destino o propésito que tendran los recursos depositados en la Cuenta
Especial de Reserva de Liquidez serd garantizar el pago oportuno de la Contraprestacion en los Plazos a que esta
obligada en virtud del Contrato. Por lo tanto la Secretaria de Finanzas se obliga a no gravar ni enajenar o disponer del
dinero mantenido en esta cuenta.

En virtud de lo anterior, EI Banco Ceniral de Honduras, bajo la instruccion de la Secretaria de Finanzas retirara recursos
de la Cuenta Especial de Reserva de Liquidez en el evento que en cualquier mes no se disponga de recursos en la
cuenta respectiva de! Fideicomiso 1 para el pago de la Contraprestacion.

La Secretaria de Finanzas dara instrucciones al Banco Central de Honduras (BCH) para que cada treinta (30) Dias, envie
directamente al Inversionista Operador Privado reportes y balances de los saldos de la Cuenta Especial de Reserva de
Liquidez.

Una vez finalizado el Contrato del Proyecto Centro Civico Gubernamental los recursos de la Cuenta Especial de Reserva de
Liquidez para el pago de la Contraprestacion deberan ser reintegrados a la Cuenta Unica del Tesoro.

19.6 Pagos del Inversionista Operador Privado
a) ElInversionista Operador Privado esta obligado a pagar las siguientes prestaciones a el Fiduciario:

i. La cantidad de L [**] equivalente al uno punto cuarenta y cinco por ciento (1.45%) de los flujos a ser
administrados para el proyecto por el Fideicomiso 2, con excepcién del flujo correspondiente al pago
de la Contraprestacion, el cual tendra el tratamiento que se indica en el Anexo 22 del Contrato:
“Mecanismo de Pagos”, punto 3.1. y el pago por liquidacion de seguros.

ii. Los pagos indicados los debera hacer el Inversionista Operador Privado mediante transferencia electronica
de fondos, inmediatamente disponibles, a la cuenta que la Direccién Ejecutiva del Fiduciario le notifique por
escrito o los podra tomar el Fiduciario el patrimonio Fideicomitido previa nofificacion hecha por escrito al
Inversionista Operador Privado.

b) El Inversionista Operador Privado est4 obligado a pagar a la SAPP el monto equivalente al unoc (1%) de la
facturacion anual sin ISV conforme se sefiala en la Ley y el Reglamento de la LAPP, mediante pagos
mensuales realizados a través de transferencia electronica de fondos inmediatamente disponibles a la cuenta
que el Superintendente de la SAPP le notifique por escrito.

19.7 Intereses Moratorios

La falta de pago oportuno de cualquier cantidad referida en el Contrato como obligacion de las Partes generara a cargo
de la Parte que incumpla de intereses moratorios a partir del Dia siguiente a aquél en que la deuda de que se trate se
haga exigible conforme al Contrato o las Leyes Aplicables y hasta la fecha en que la Parte respectiva haga entrega fisica
ala Contratante de la cantidad de que se trate con sus accesorios e infereses.

En caso que se produzcan retrasos, dichos pages devengaran un interés real diario equivalente, en base a trescientos
sesenta y cinco (365) Dias, a la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a menos de
un afio, vigente a la fecha del pago efectivo, lo que debe entenderse sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones que
correspondan. No obstante o anterior, el retraso injustificado de los pagos que el Inversicnista Operador Privado tenga
que realizar a la Contratante dara derecho a esta Ultima, al cobro de las correspondientes boletas de garantia o Fianzas
para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato.

19.8 Honorarios del Supervisor de Proyecto

El pago de los Honorarios del Supervisor de Proyecto a que se refiere la seccién 14.1.3 Supervision por parte del

Etapa de Construccion

Durante la Etapa de Construccion los Honorarios del Supervisor de Proyecto seran pagados de la siguiente forma:

a) El Inversionista Operador Privado traspasara al Fideicomiso 1, como méaximo, los siguientes montos en las
fechas indicadas:

i.  Un monto equivalente en Lempiras a seiscienfos veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de
América (US$ 625,000), a mas tardar a los cinco (5) Dias Habiles de la Fecha de Firma del Contrato.
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i.  Un monto equivalente en Lempiras a seiscientos veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de
Ameérica (US$ 625,000), a mas tardar a los ciento ochenta (180) Dias Habiles de la Fecha de Firma del
Contrato.

i.  Un monto equivalente en Lempiras a seiscientos veinticinco mil délares de los Estados Unidos de
América (US$ 625,000), a mas tardar a los trescientos sesenta y cinco (365) Dias Habiles de la Fecha de
Firma del Contrato.

iv. Un monto equivalente en Lempiras a seiscientos veinticinco mil délares de los Estados Unidos de
América (US$ 625,000), a mas tardar a los quinientos cuarenta (540) Dias Habiles de la Fecha de Firma
del Contrato.

Estos montos seran pagados en Lempiras, calculadas en contravalor del Délar de los Estados Unidos de
América de acuerdo al Tipo de Cambio de Referencia del Dia anterior al de {a fecha respectiva de pago, que
publique el Banco Central de Honduras.

b) El Fiduciario pagara los honorarios del Supervisor de Proyecto con los recursos indicados en el literal a)
inmediato anterior, considerando el programa de pagos que se establezca en el respectivo contrato con el
Supervisor de Proyecto.

¢) En el evento que los honorarios del Supervisor de Proyecto sean menores a la suma de los montos indicados
en literal a) inmediato anterior, el saldo, en Lempiras, sera devuelfo al Inversionista Operador Privado,
mediante deposito al Fideicomiso 2, a mas tardar a los quinientos cuarenta (540) Dias Habiles de la Fecha de
Firma del Contrato.

Etapa de Prestacion del Servicio

Durante la Etapa de Prestacion del Servicio, los honorarios del Supervisor de Proyecto seran pagados por el Fideicomiso
1 pero repercutidos al Inversionista Operador Privado mediante la aplicacion de deducciones fijas al Pago Mensual por
Servicios.

La Deduccién fifa aplicable en el Mes Contractual ¢ al Inversionista Operador Privado por concepto de reembolso al
Fideicomiso 1, por pago de honorarios del Supervisor del Proyecto, se calculara de acuerdo a la siguiente expresion.

DFHSF, P, « Fuyey

Donde:
DFHIP, Deduccion fija aplicable en el Mes Contractual !, por concepto de reembolso al
Fideicomiso 1 por pago de honorarios del Supervisor del Proyecto.
s Pago Mensual por Servicios del Mes Confractual !,
Py Esigual a 2%

19.9 Contrato de Estabilidad.

En los terminos de los articulos 19 a 21 de la Ley para la Promocién y Proteccion de Inversiones, en su caso, el
Inversionista Operador Privado podra gestionar la firma del contrato de estabilidad correspondiente.

CLAUSULA VIGESIMA. MODIFICACIONES AL CONTRATO
20.1 Causas de modificacion al Contrato

Exclusivamente en los casos sefialados en esta CLAUSULA VIGESIMA. MODIFICACIONES AL CONTRATO, el
Inversionista Operador Privado podra solicitar al Representante Designado de la Contratante, la modificacion del

Contrato, siempre que ello resulte pertinente y posible en los términos de las Leyes Aplicables y lo seﬁgl\adoﬁer), el
Contrato. A\
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La modificacion al Contrato, en caso de ser procedente, se haré en términos tales que las condiciones originales se
modifiquen en la menor medida posible y al mismo tiempo se logre el cumplimiento de los objetivos, términos y
condiciones originales establecidos en este Contrato,

La modificacion al Contrato sera procedente Unica y exclusivamente cuando el Inversionista Operador Privado resulte
afectado sustancialmente por un acto sobreviniente de la Autoridad Gubernamental, que modifique de manera
permanente los términos y condiciones del Contrato, siempre que el acto mencionado:

a) Se produzca con posterioridad a la presentacion de la Propuesta y no haya sido previsto en este Gitimo
documento o el Pliego de Condiciones; o bien

b) Constituya un Cambio Discriminatorio en la Legislacion, puesto en vigor despueés de la Adjudicacion del
Contrato o después de haberse suscrito el Contrato.

En ningln caso, un cambio del Contrato podra tener como efecto el traslado a la Contratante de un riesgo tomado
originalmente por el Inversionista Operador Privado.

Sin perjuicio de lo establecido en otras secciones del Contrato, la Contratante podra solicitar al Inversionista Operador
Privado, la modificacion del Contrato, cuando se produzcan condiciones o circunstancias que modifiquen de manera
permanente los términos y condiciones de este Ultimo, siempre que se produzcan con posterioridad a la presentacion de
la Propuesta y no haya sido previsto en este (ltimo documento o el Pliego de Condiciones.

20.2 Procedimiento de anélisis
El procedimiento de analisis de una solicitud de modificacion del Contrato ser4 el siguiente:

a) Iniciara con el escrito que el Inversionista Operador Privado presente al Representante Designado de la
Contratante con la solicitud de modificacion del Contrato la que debera ser acompafiada por los documentos
que la sustenten y estar fundada en las disposiciones contenidas en este Contrato y las Leyes Aplicables.

b) Incluira las razones del Inversionista Operador Privado en que se sustente y, en su caso, la propuesta de
adicion, derogacion o modificacion solicitada.

¢) La Contratante, podré solicitar informacion adicional especifica, la que debera ser proporcionada en un plazo
no mayor de diez (10) Dias, a efecto de tener por presentada la solicitud.

d) La Contratante, asimismo resolvera respecto de fa solicitud de modificacion entregada al Representante
Designado de la Contratante, dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) Dias después de presentada
completa la solicitud, a cuyo efecto deberé llevar a cabo previamente las consultas que procedan y obtener las
autorizaciones necesarias de las Autoridades Gubernamentales, para lo cual podrd ampliar el plazo
mencionado en el presente literal, por el tiempo razonable que requiera fa obtencion de las autorizaciones
mencionadas.

e) La Contratante podra solicitar al Inversionista Operador Privado la modificacion del Contrato, por las causas y
conforme al procedimiento descrito en los literales precedentes y dard un plazo de Diez (10) Dias para que
haga las manifestaciones que estime pertinentes y dictara la resolucion que corresponda en un plazo de
cuarenta y cinco (45) Dias después de transcurrido el plazo de Diez (10) Dias antes mencionado,
independientemente de que el Inversionista Operador Privado hubiera hecho o no alguna manifestacion.

fy La resolucion de la Contratante podra aceptar parcial o totalmente la solicitud de modificacion e incluso
modificarla, y proveerd la forma y procedimiento para su implementacion, conforme a las disposiciones
aplicables del Contrato.

g) Lasolicitud de modificacion serd improcedente cuando:

i, No esté de acuerdo con las Practicas Prudentes de la Industria;

ii. Tenga como efecto que no se cumpla con los Indicadores de Gestion o Indicadores de Servicios o eluda,
haga nugatoria o contradiga ofras disposiciones del Contrato;

ii. De la modificacion resulten costos adicionales a los originalmente previstos a cargo del Inversionista
Operador Privado sin una fuente de pago que los cubra.
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20.3 Compensacion por actos sobrevinientes

En los casos previstos en los literales a) y b) de la seccién 20.1 Causas de modificacion al Contrato inmediata
anterior, el Inversionista Operador Privado podra formular una solicitud por escrito al Representante Designado de la
Contratante y solicitar el pago de una compensacion por actos sobrevinientes, la cual debera contener, como minimo los
siguientes requisitos:

a) Laidentificacion del acto sobreviniente de Autoridad Gubernamental y la prueba de su existencia.

b) La identificacion de los términos y condiciones del Contrato que resultan modificados y la prueba de la
afectacion real y actual.

c) Lajustificacion de la relacion de causa a efecto entre el acto sobreviniente de autoridad publica acreditado y la
modificacion de los términos y condiciones del Contrato.

d) El estudio relativo a la valoracién del impacto econémico generado por el acto sobreviniente de la Autoridad
Gubernamental acreditado respecto del desempefio econdémico del Contrato observado contra el plan
econdmico aprobado si ocurre dentro de los primeros doce (12) meses de operacion; o bien comparado contra
los doce (12) meses anteriores, si ocurre en cualquier momento posterior al primer Afio Contractual contado a
partir de la Fecha de Inicio de la Prestacion de los Servicios, elaborado por un tercero independiente de
reconocida capacidad, experiencia y solvencia, previamente aprobado por la Contratante y contratado por el
Inversionista Operador Privado.

Recibida la solicitud a que se refiere la seccion, 20.3 Compensacion por actos sobrevinientes, la Contratante
coordinara la realizacion de los analisis procedentes, y en caso de ser necesario solicitaran por escrito al Inversionista
Operador Privado las aclaraciones, informacion o analisis adicionales y formularan un proyecto de resolucion de
conformidad con lo dispuesto en las Leyes Aplicables y el Contrato, que someteran a la consideracion del Comité
Técnico del Fideicomiso 1, para su aprobacion, en cuyo caso, el Comité Técnico del Fideicomiso 1 determinara el monto
de la compensacion y la forma y términos en que se otorgara, previa disponibilidad de los recursos.

En ningun caso procedera la compensacion a que se refiere el presente literal, si el Inversionista Operador Privado ha
contribuido, gestionado o motivado de manera ilegal o injustificada a las causas que hubieran dado origen a la solicitud
respectiva.

20.4 Modificacion de Anexos

Salvo el caso de los Anexos 8, 19 y 22, la modificacion de los Anexos del Contrato no constituira en ninglin caso la
modificacion del clausulado del Contrato, por lo que podran modificarse, mediante la firma del documento
correspondiente por las Partes y siguiendo el procedimiento establecido en la seccion 20.2 Procedimiento de analisis
y siempre que no contravengan o exorbiten alguna disposicion del Contrato.

20.5 Discrepancias

Cualquier incongruencia o discrepancia entre el clausulado del Contrato y lo previsto en los Anexos del mismo sera
resuelta por la Contratante, a solicitud del Inversionista Operador Privado o iniciativa propia, mediante aclaracion por
escrito en la que se indique la disposicién en discrepancia en la que prevalecera lo dispuesto en el clausulado de este
Contrato.

Cuando la discrepancia exista entre disposiciones establecidas en diferentes Anexos del Contrato, prevalecera la

disposicion del Anexo relativo a la materia del asunto del que se trate.
20.6 Inconformidades

Cualquier inconformidad surgida en relacion con lo establecido en la presente CLAUSULA VIGESIMA.
MODIFICACIONES AL CONTRATO, podra ser sometida por cualquiera de las Partes al Procedimiento de Solucion de
Controversias.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. PRORROGA DEL CONTRATO.

Salvo el caso de Caducidad del Contrato, la Vigencia del Contrato podra ser prorrogada en términos de lo establecido en
esta CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. PRORROGA DEL CONTRATO, siempre que el Inversionista Operador Privado
haya cumplido con las condiciones establecidas al efecto en la presente CLAUSULA VIGESIMA
PRORROGA DEL CONTRATO y lo solicite por escrito previamente a la Fecha de terminacion del Contrato. \ \
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Los periodos que por causas imputables al Estado, la Contratante o por un Evento Eximente de Responsabilidad
produzcan un retraso en la Fecha Programada de Inicio para la Prestacion de los Servicios 0 se impida total o
parcialmente al inversionista Operador Privado, la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios
Obligatorios Comerciales o los Servicios Opcionales, seran compensados mediante la prérroga de Vigencia del Contrato
por los Dias equivalentes que correspondan. Al efecto, el Representante Designado del Inversionista Operador Privado y
el Representante Designado de la Contratante, levantaran un acta circunstanciada por cada evento, dentro de las
setenta y dos (72) horas siguientes a la fecha en que haya cesado el evento de que se trate, en la que se haran constar:

a) Lafecha de inicio del evento;
b) Las causas que lo motivaron;

c) Ladescripcion del impacto del evento en el retraso de la Fecha Programada de Inicio para la Prestacion de los
Servicios o de la Fecha de Inicio de la Prestacion de los Servicios, segin corresponda o la suspension parcial o
total de la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales, en este
ulimo caso cuando la suspension haya resultado en el no pago de la Contraprestacion al Inversionista
Operador Privado;

d) Los Dias completos de duracion del evento;
e) Los documentos que acreditan la suspension; y
fi  Elndmero progresivo que le corresponda al evento.

Cada Ao Contractual, el Inversionista Operador Privado y la Contratante determinaran el niimero de Dias equivalentes
a la Explotacion def Contrato que debera prorrogarse la Vigencia del Contrato y el calculo de la fecha que corresponda a
la Fecha de terminacion del Contrato. De no llegar a un acuerdo en un plazo de treinta (30) Dias, prorrogables, las
Partes podrén sujetarse al Procedimiento de Solucion de Controversias.

Para efectos de la prorroga de la Vigencia del Contrato, sdlo podran acreditarse los Dias equivalentes de suspension del
Contrato correspondientes a un Afie Contractual, cuya suspension haya resultado en el no pago de la Contraprestacion
al Inversionista Operador Privado, dentro de ese mismo Afio Contractual y hasta los primeros treinta (30) Dias del Afo
Contractual inmediato posterior, fuera de estos plazos caducara el derecho del Inversionista Operador Privado de
solicitar la consideracion del plazo no reportado.

Para determinar los Dias equivalentes a la Explotacion del Confrato debera tomarse en cuenta exclusivamente el periodo
de retraso o paralizacion consignado en las actas respectivas, conforme se establece en el Contrato. En caso de
conflicto cualquiera de las Partes podra recurrir al Procedimiento de Solucién de Controversias establecido en la
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

No se consideraran para efectos de lo referido en la presente Clausula los eventos que no consten por escrito en un acta
circunstanciada firmada por el Representante Designado del Inversionista Operador Privado y el Representante
Designado de la Contratante, conforme al plazo y términos indicados en la presente CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
PRORROGA DEL CONTRATO. El Inversionista Operador Privado tendra la carga de la prueba de las causas que
motiven la solicitud de computo de los Dias a que se refiere la presente CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
PRORROGA DEL CONTRATO. En caso de discrepancia, la disputa se sometera al Procedimiento de Solucion de
Controversias sefialado en la CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

La Contratante contestara en definitiva la solicitud de prérroga que presente el inversionista Operador Privado, dentro de
un plazo de sesenta (60) Dias contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud respectiva debidamente
requisitada.

El Contrato termlnara automatlcamente en Ia Fecha de termmamon del Contrato a menos que haya ocumdo la
Ooddis
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presente Contrato

En ningln caso las disposiciones contenidas en esta CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. PRORROGA DEL
CONTRATO o en cualquiera otra del Contrato, ocasionaran que la Vigencia del Contrato exceda del trmino total de
treinta (30) afios de duracién del Fideicomiso 1, establecido en la Ley.

El plazo méaximo de Vigencia del Contfrato, incluyendo sus prorrogas no podrg exceder en ningun caso del dia 11 de
mayo de 2044, plazo maximo de vigencia de treinta {30) afios del Fideicomiso 1.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION DEL CONTRATO

La suspension del Contrato puede darse por un Evento Eximente de Responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en
el numeral la seccion 27.6 Evento Eximente de Responsabilidad de la CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.
DISPOSICIONES GENERALES, por io que el Inversionista Operador Privado debera tomar las medidas conducentes, a
su costo, para que la vigencia de la Garantia de Cumplimiento Contrato, los Seguros y deméas mecanismos de cobertura
del presente Contrato sean extendidos de conformidad con el periodo de suspension de que se trate.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. TERMINACION DEL CONTRATO.
El contrato terminara por las siguientes causales:
23.1 Terminacion del Contrato por cumplimiento del plazo

El Contrato se extinguira al cumplirse el plazo sefialado en la seccion 5.3 Plazo de Vigencia del Contrato. Al término
del Contrato, el Inversionista Operador Privado entregara a la Contratante, por conducto del Fiduciario la totalidad de las
Instalaciones del Centro Civico Gubernamental, incluyendo sin limitacion el Mobiliario, el Equipo, el Equipamiento, los
sistemas y todos aquellos bienes incorporados al Inventario de Bienes Afectos al Contrato.

En este caso el Inversionista Operador Privado no tendré derecho a indemnizacion ni compensacion alguna por la
terminacion def Contrato.

Ocurrida esta causal de término, las instalaciones y equipamientos se someteran al procedimiento establecido en el
Anexo 24 del Contrato: “Procedimiento de Reversion”.

23.2 Terminacion del Contrato por mutuo acuerdo entre las Partes

Las Partes podran poner término al Contrato de comin acuerdo en cualquier momento dentro del Plazo de Vigencia del
Contrato y en las condiciones que estimen convenientes, siempre y cuando se atengan a lo previsto en las Leyes
Aplicables. En este sentido, de acuerdo con el articulo 88 del Reglamento de la LPAPP, corresponde a la
Superintendencia de Alianza Publico-Privada la determinacién de finalizar anticipadamente el Contrato mediante la
declaracion de Caducidad del Contrato.

Ocurrida esta causal de término, las instalaciones y equipamientos se someteran al procedimiento establecido en el
Anexo 24 del Contrato: “Procedimiento de Reversion”.

23.3  Terminacion del Contrato por decision unilateral de la Contratante

La Contratante tendra la facultad de poner término anticipade al Contrato en forma unilateral, en cualquier momento por
razones de interés general o por causas justificadas de conformidad con las Leyes Aplicables, para lo cual debera
notificar por escrito con por lo menos 3 (tres) meses de anticipacion al Inversionista Operador Privado y a los Acreedores
de éste.

El Contrato no podra extinguirse antes de seis (6) meses contados desde la fecha de la notificacion por escrito sefialada
en el parrafo anterior.

La Contratante solicitara al Inversionista Operador Privado toda la documentacion necesaria para proceder al término del
Contrato, quien debera remitirla en el plazo maximo de treinta (30) Dias, contado desde la recepcion de dicha
comunicacion.

Operador Privado el monto que se establece en el Anexo 25 del Contrato: “Pago por Terminacion”, Este pago se
realizara dentro de los 90 (noventa) Dias Habiles siguientes a la fecha en que se emita la Constancia de Recepcidn de
Instalaciones y Equipos. En caso de no haber acuerdo sobre la cantidad a pagar, la Contratante pagara la cantidad que
no se encuentre en disputa en la fecha sefialada y la controversia sobre la cantidad total a pagar se resolver de
conformidad con el Procedimiento de Solucién de Controversias.

234  Terminacion del Contrato por Fuerza Mayor

En el evento que las Partes hayan determinado (o se haya determinado por un Perito, Tribunal Arbitral u 6rgano
jurisdiccional, segun corresponda en términos del presente Confrato) la existencia de un caso de Fuerza Mayor, de
acuerdo a lo establecido en el presente Contrato y las Partes no hayan podido llegar a un acuerdo sobre la manera de
cumplir con sus obligaciones conforme al presente Contrato afectadas por el Caso de Fuerza Mayor, dentro de un plazo
de 6 (seis) meses calendario siguientes a la fecha de esta declaracion de Fuerza Mayor, entonces, cualqy(gfajjde  las
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Partes podra dar por terminado el presente Contrato mediante nofificacion-por escrito a la ofra Parte, siempre y cuando
los efectos de dicho caso de Fuerza Mayor continlien impidiendo a alguna de las Partes cumplir con sus obligaciones
conforme al presente Contrato.

La Contratante solicitara al Inversionista Operador Privado toda la documentacion necesaria para proceder a la
Caducidad de! Contrato, quien debera remitirla en el plazo méaximo de treinta (30) Dias, contado desde la recepcion de
dicha comunicacion.

En el caso que la Contratante ponga t#érmino anticipado at Contrato por causas de Fuerza Mayor, debera pagar al
Inversionista Operador Privado, o este Ultimo pagar a la Contratante, segln sea el caso, el monto que se establece en &l
Anexo 25 del Contrato: “Pago por Terminacion”. Este pago se realizard dentro de los 90 (noventa) Dias Habiles
siguientes a la fecha en que se emita la constancia de recepcion de Instalaciones y Equipos. En caso de no haber
acuerdo sobre la cantidad a pagar, la Contratante o el Inversonista Operador Privado pagard la cantidad que no se
encuentre en disputa en la fecha sefialada y la controversia sobre la cantidad total a pagar se resolvera de conformidad
con lo previsto en el presente Contrato.

23.5 Terminacion del Contrato por incumplimiento grave del Inversionista Operador Privado
2351 Causales de incumplimiento grave del Inversionista Operador Privado

El Contrato terminara anticipadamente en caso que el Inversionista Operador Privade incurra en incumplimiento grave de
sus obligaciones contractuales. Sin perjuicio de las Sanciones y Penas Convencionales que procedan, se consideraran
causales de incumplimiento grave de las obligaciones del Inversionista Operador Privado las siguientes:

a) Incumplimiento del Inversionista Operador Privado de la obligacion de enterar ef Capital de Riesgo, en el
plazo estipulado en el Contrato, por un plazo mayor a treinta (30) Dias.

b) Disminucion del capital social sin derecho a retiro del Inversionista Operador Privado sin autorizacién
expresa de la Contratante.

c) No constitucién o no reconstitucion de la Garantia de Cumplimiento Contrato en los plazos previstos en el
Contrato.

d) El atraso en mas de sesenta (60) Dias corridos en el cumplimiento de los hitos de avance de las
Actividades Previas previstos en la seccion 17.4 Programa de Construccion de la CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL INVERSIONISTA OPERADOR PRIVADO DURANTE LA ETAPA DE
CONSTRUCCION.

e)  Que el Inversionista Operador Privado no inicie, suspenda o abandone las Actividades Previas del
Inversionista Operador Privado, afectando la Fecha Programada de Inicio para la Prestacion de los
Servicios por mas de seis (6) meses.

f) Que el Inversionista Operador Privado sea declarado en concurso mercantil o en estado de insolvencia o
solicita o acepta la imposicién de un interventor, liquidador o sindico, o cualquiera de éstos tome posesion
de la totalidad o una parte substancial de los activos del Inversionista Operador Privado; si el Inversionista
Operador Privado o sus accionistas quedan sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, suspension
de pagos, disolucion o liguidacién, en cualquier jurisdiccion distinta a Honduras afectando la capacidad del
Inversionista Operador Privado de cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato; o si el Inversionista
Operador Privado lleva a cabo o celebra una transmision o cesion general o parcial de sus bienes o
derechos en beneficio de sus Acreedores o indique por escrito su intencion de suspender sus operaciones
o cualquier parte substancial de ellas; 0 tomare cualquier accidn o sobreviniere cualquier evento que, en
virtud de las Leyes Aplicables al Inversionista Operador Privado, tuviera un efecto substancialmente
similar a cualquiera de los supuestos anteriores.

g)  Que el Inversionista Operador Privado no inicie la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales,
Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales, sin causa justificada en los términos y
condiciones establecidos en el Contrato, dentro de un periodo de seis (6) meses posteriores a la Fecha
Programada para el Inicio de la Prestacion de los Servicios, después de agotadas las prorrogas a que
tiene derecho bajo el Contrato.

h) Que el Inversionista Operador Privado ceda o transfiera el Contrato, sus derechos sobre el Contrato, sus
derechos fiduciarios sobre el Fideicomiso 1 o el Fideicomiso 2, o las acciones de sus accionistas sin
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consentimiento previo de la Contratante o en violacién a lo dispuesto por las Leyes Aplicables o el
Contrato.

Se considera que el Inversionista Operador Privado ha cedido o fransferido los derechos mencionados
cuando:

i Cualquier socio original grave, hipoteque, ceda, fransfiera o de cualquier forma enajene cualquier
accion o parte social representativa del capital social del Inversionista Operador Privado, a personas
distintas de los socios originales.

ii. Cuando los socios originales, por cualquier causa, incluyendo enunciativa mas no limitativamente la
celebracion de acuerdos o convenios, dejen de tener el controf efectivo o la facultad de designar a la
mayoria de los miembros del consejo de administracion, del presidente del consejo de administracion
o del director general del Inversionista Operador Privado.

Que el Inversionista Operador Privado no entregue al Representante Designado de la Contratante o no
mantenga en vigor y efecto, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato:

i. La Garantia de Sostenimiento de la Propuesta,

i. La Garantia de Cumplimiento Contrato, descrita en la CLAUSULA DECIMA. GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

i. Las polizas de Seguros: 0

iv. Las Autorizaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del Contrato, incluyendo sin limitacion
las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado y fa prestacion de los Servicios
Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales y Servicios Opcionales.

Que el Inversionista Operador Privado incurra en Penas Convencionales en un periodo de tres (3) afios
por un monto en Délares de los Estados Unidos de América, equivalente al diez por ciento (10%) del valor
del Pago Anual por Servicio, en el afio calendario del Contrato, calculado de acuerdo a lo establecido en
la Seccion 19.3.2 de la CLAUSULA DECIMA NOVENA. REGIMEN ECONOMICO DEL CONTRATO.

Que el Inversionista Operador Privado reciba cuatro (4) Notificaciones de Servicio Deficiente en un
periodo de 12 (doce) meses.

Si et Inversionista Operador Privado recibe una notificacion de rescision, aceleracion o terminacion
anticipada (considerando cualesquiera periodos de gracia aplicables), conforme a cualquier Documento
del Financiamiento, en cuyo caso, la Confratante, de asi solicitarlo por escrito, el Acreedor
correspondiente estarg obligado a solicitar la declaracion de Caducidad del Contrato. Lo anterior;

Siempre y cuando la rescision, aceleracion o terminacion anticipada del documento del
Financiamiento que corresponda no haya sido impugnada por el [nversionista Operador Privado ante
una Autoridad Gubernamental, en cuyo caso, la obligacion de la Contratante de solicitar a Comité
Técnico del Fideicomiso 1 la Caducidad del Contrato a solicitud del Acreedor cesara hasta que exista
una resolucion firme al respecto, y

Sin perjuicio de cualquier derecho de Ia Contratante conforme al presente Contrato, incluyendo

derechos y obhgacsones del Contrato;

Si el Inversionista Operador Privado entrega a la Contratante documentacion falsa o apdcrifa u omite
intencionalmente entregar informacién, en ambos casos provocando que la Contratante se vea
impedida para ejercer sus derechos conforme al presente Contrato.

Que el Inversionista Operador Privado no preste los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios
Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales o los preste en términos distintos a los pactados en el
presente Confrato o suspenda ia prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios
Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales por un plazo mayor a siete (7) Dias Calendario
consecutivos, sin causa justificada.

Que el Inversionista Operador Privado entregue informacion técnica o economica mahc:osame;\e,fats/a 0
incompleta, en dos (2) oportunidades. g x
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o)  Que el Inversionista Operador Privado cobre en tres oportunidades en el periodo de un afio tarifas
superiores a las autorizadas por los Servicios Obligatorios Comerciales.

p) Retraso de mas de ciento veinte (120) Dias desde que el Inversionista Operador Privado debi6 realizar
algin pago a la Contratante.

q) Las demés establecidas en el Contrato.
2352  Procedimiento previo a la terminacion del Contrato por incumplimiento grave

Cuando el Inversionista Operador Privado incurra en alguna causal de Caducidad del Contrato por incumplimiento grave,
y siempre que no exista perjuicio para el interés publico, la Contratante podra utilizar el siguiente procedimiento previo a
la soficitud de dectaracion de Caducidad del Contrato por incumplimiento grave a la Superintendencia de Alianza Publico-
Privada.

a) La Contratante notificara al Inversionista Operador Privado y a los Acreedores, sobre los incumplimientos
graves del Contrato y deméas antecedentes relevantes.

b) E! Inversionista Operador Privado, en el plazo de freinta (30) Dias contados desde la notificacion, debera
entregar a la Contratante un informe conteniendo las medidas para subsanar las faltas o evitar su
ocurrencia en el futuro. Este informe debera contar con el visto bueno de los Acreedores a que hace
referencia el literal a), y podra abordar, entre otras, las siguientes materias: medidas de gestion, cambios
en la administracion del Inversionista Operador Privado y transferencia voluntaria del Contrato. Ademas se
debera especificar un cronograma de implementacion de las acciones propuestas.

c) La Contratante, sobre la base de dicho informe, fijarad un plazo para implementar las medidas bajo la
supervision del Representante Designado de la Contratante.

23.5.3 De laintervencion del Contrato

En caso de que la Superintendencia de Alianza Publico-Privada declare la existencia de un incumplimiento grave o
abandono del Proyecto por parte del Inversionista Operador Privado, la Contratante deberd designar un administrador
con facultades para velar por el cumplimiento del objeto del Contrato.

La declaracién de incumplimiento grave del Contrato hara exigible en su totalidad la Garantia de Cumplimiento Contrato
otorgada por el Inversionista Operador Privado, para el fiel cumplimiento del Contrato.

23.5.4 De laliquidacion del Contrato

En el caso que la Caducidad de! Contrato se produzca por incumplimiento grave del Inversionista Operador Privado, la
Contratante, pagara al Inversionista Operador Privado o este Ultimo a la Contratante, segln sea el caso, el monto que se
establece en el Anexo 25 del Contrato: “Pago por Terminacion”. Este pago se realizara dentro de los 90 (noventa)
Dias Habiles siguientes a la fecha en que se emita la Constancia de Recepcion de Instalaciones y Equipos. En caso de
no haber acuerdo sobre la cantidad a pagar, la Parte de que se trate pagaré la cantidad que no se encuentre en disputa
en la fecha sefialada y la controversia sobre la cantidad total a pagar se resolveré de conformidad con el Procedimiento
de Solucidn de Controversias previsto en el presente Contrato.

23.6  Terminacion del Contrato por incumplimiento de la Contratante

La Caducidad del Contrato ocurrira en caso que la Contratante incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones
contractuales. Se entendera por incumplimiento grave de las obligaciones contractuales de la Contratante, cuando ocurra
cualquiera de las siguientes circunstancias:

i, La falta de pago por parte de la Contratante de los Pagos por Servicios por 4 (cuatro) meses en un Afio
Contractual.

ii. Que la Contratante incumpla con alguna de sus obligaciones conforme al presente Contrato que afecte de
manera grave la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales
o los Servicios Opcionales, salvo que el origen de dicho incumplimiento sea por causas imputables al
Inversionista Operador Privado o un Evento Eximente de Responsabifidad.

ii. La aprobacion de Leyes Aplicables que impidan la continuacion del Contrato.

Al ocurrir alguna de las causas de incumplimiento anteriores por parte de la Contratante, el Inversionista Operador
Privado podra notificar a fa Contratante que ha tenido lugar un incumplimiento grave de la Contratante. Si dicho
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incumplimiento de la Contratante no es subsanado por esta Gitima dentro de los 60 (sesenta) Dias Habiles siguientes a
dicha notificacion, el Inversionista Operador Privado podra rescindir el presente Contrato y exigir a la Contratante el Pago
por Terminacion establecido en el Anexo 25 del Contrato: “Pago por Terminacion”.

Dicho pago se debera realizar por la Contratante o el Inversionista Operador Privado, segln sea el caso, dentro de los
90 (noventa) Dias Habiles siguientes a la fecha en que se emita la Constancia de Recepcion de Instalaciones y Equipos.
En caso de no haber acuerdo sobre la cantidad a pagar, la Contratante pagaréa la cantidad que no se encuentre en
disputa en la fecha sefialada y la controversia sobre la cantidad total a pagar se resolvera de conformidad con el
Procedimiento de Solucion de Controversias previsto en el presente Contrato.

La Contratante contara con un plazo de 90 (noventa) Dias Habiles contados a partir de la fecha en que haya sido
notificada de la resolucion o acuerdo correspondiente para realizar el pago de los montos que habiendo estado sujetos a
una controversia, hayan sido determinados de forma definitiva e inapelable o acordados entre las Partes.

23.7 Otras disposiciones
23.7.1  Actuacion de la Fiduciaria

Ante cualquier evento de Caducidad del Contrato o terminacion del Contrato por cualquier causa, la Contratante lo
comunicara a la Fiduciaria, y la instruira a efecto de que:

a) Al finalizar la Reversion del Proyecto, la Fiduciaria, de manera inmediata, se abstenga de realizar pagos o
traslados de recursos.

b) Dentro de los noventa (90) Dias siguientes a la Reversion del Proyecto, prepare un informe detallado acerca
del estado que guarda el patrimonio del Fideicomiso 1 y el Fideicomiso 2, informe sera utilizado por las Partes
para la liquidacion del Contrato.

¢c) Prepare el acta de liquidacion del Fideicomiso 1y el Fideicomiso 2.

Una vez aprobada el acta de liquidacion del Fideicomiso 1 y el Fideicomiso 2 por el Comité Técnico, procedera a la
distribucion del patrimonio fideicomitido conforme se hubiera establecido en el propio Fideicomiso 1y el Fideicomiso 2.

23.7.2  Terminacion previa a la Fecha de Inicio de la Prestacion de los Servicios

Si durante la etapa de ejecucion de las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado, ocurre la Caducidad del
Contrato por cualquier causal, las Partes convienen que el Inmueble, las Instalaciones, en el estado en que se
encuentren y los Equipos, Mobiliario, Equipamiento y sistemas instalados en el Inmueble, se incorporaran
automaticamente al Inmueble por accesion por lo que, a partir de dicha fecha, la propiedad de dichas Instalaciones,
muebles y Equipos sera de la Contratante. Todos los gastos y costos, incluyendo gastos notariales y derechos de
inscripcion en el registro plblico de la propiedad, en su caso, que se originen por la transmision de la propiedad de las
Instalaciones, muebles, sistemas y el Equipo a la Contratante conforme a esta seccion, deberan ser pagados por el
Inversionista Operador Privado.

Independientemente de ofras obligaciones del Inversionista Operador Privado conforme a este Contrato, no haya
concluido las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado, a opcion de la Contratante:

a) Todos los materiales y talleres en o cerca del Inmueble deberan mantenerse disponibles para que la
Contratante o quien esta designe pueda continuar con la Construccion de las Instalaciones;

b) Toda la infraestructura que integre las Instalaciones debera permanecer en el Inmueble para que la
Contratante o quien esta designe, pueda terminar, a su costo, la Construccion de las Instalaciones.

23.1.3  Otras obligaciones a cargo del inversionista Operador Privado en la fecha de terminacion del Contrato
o en la fecha de Caducidad de! Contrato

En la fecha de terminacion del Contrato o la fecha de Caducidad del Contrato, por cualquier motivo, y en cualquier
momento, el Inversionista Operador Privado estara obligado a lo siguiente:

a)  Retirar del Inmueble o de las Instalaciones cualquier bien que el Inversionista Operador Privado haya adquirido
para la realizacion de las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado o para la prestacion de los
Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios Opcionales y que la
Contratante manifieste, de conformidad con lo sefialado en el Anexo 24 del Contrato: “Procedimiento de
Reversion”, que no desea conservar, Asimismo, tendrd la obligacion de cerciorarse de que cualgier
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Subcontratista Afiliado o Subcontratista también proceda con el retiro de bienes de su propiedad en los
términos descritos en este literal.

b)  Entregar al Representante Designado de la Contratante un ejemplar completo de planos de taller y planos que
demuestren las Instalaciones tal y como estas han sido construidas, demostrando cualquier modificacion hecha
a las Instalaciones desde que haya iniciado el uso de las mismas. Asimismo, el Inversionista Operador Privado
debera entregar los manuales de mantenimiento, operacién y capacitacion respecto de las Instalaciones, los
muebles, los sistemas y el Equipo.

¢) Realizar todos los actos necesarios para que fa Contratante sea beneficiario de cualquier garantia otorgada a
favor del Inversionista Operador Privado por parte del fabricante de cualquier Equipo, mueble o sistema
necesario para el cumplimiento de las obligaciones del Inversionista Operador Privado conforme al presente
Contrato.

d) Entregar al Representante Designado de la Confratante toda la informacion relativa al Personal del
Inversionista Operador Privado que desempefien sus labores en las Instalaciones. Lo anterior en el entendido
que la Contratante no estara obligadas a contratar a personal alguno del Inversionista Operador Privado.

e) Responder y subsanar por un periodo de dos (2) afios a partir de la fecha de terminacion del Contrato o fa
fecha de Caducidad del Contrato, por los Defectos que pudieren suscitarse respecto de las Instalaciones, los
muebles, los sistemas y el Equipo; y

f)  Porun periodo minimo de ciento veinte {120) Dias Habiles:

i.  Cooperar con la Contratante o la persona que designe para poder garantizar una adecuada transicion de
fa prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales, Servicios
Opcionales, debiendo mitigarse cualquier inconveniente o riesgo para la seguridad o salud del Personal
del Estado y de los Usuarios.

ii. Retirar de las Instalaciones todo el mobiliario, equipo, material y bienes que la Contratante le indique por
escrito al Inversionista Operador Privado. Lo anterior, en el entendido que si el Inversionista Operador
Privado no ha realizado estas actividades dentro de los cuarenta (40) Dias Habiles siguientes a la
terminacion del presente Contrato, la Contratante podra remover dichos actives con cargo a el
Inversionista Operador Privado.

iil.  Entregar la posesion de las Instalaciones y Equipo a fa Contratante de conformidad con lo sefialado en el
Anexo 24 del Contrato: “Procedimiento de Reversion”.

iv. Ceder en favor de la Contratante cualquier derecho sobre propiedad intelectual, incluyendo patentes,
licencias de derechos de autor y programas de computo necesarios para la operacion de las
Instalaciones, excluyendo sin fimitacion, programas desarrollados o adquiridos por algun Subcontratista;

y

v.  Desalojar las Instalaciones y en general cualquier area que forme parte del Inmueble en forma ordenada,
limpia y segura dejando estas en condiciones apropiadas.

23.7.4  Obligaciones Subsistentes.

La terminacion del Contrato o la Caducidad del Contrato seran sin perjuicio de cualquier derecho u obligacion adquirido
conforme al presente Contrato a la fecha de terminacion del Contrato o la de Caducidad del Contrato.

En particular, la Caducidad del Contrato o la Terminacién de la Vigencia del Contrato por cualquier causal no eximen al
Inversionista Operador Privado de las responsabilidades contraidas durante su vigencia con la Contratante, el Estado o
con terceros, independientemente de su naturaleza.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
Las Partes acuerdan el siguiente procedimiento para la solucion de controversias.
241 Principio de Buena Fe

Las divergencias o controversias que se susciten con motivo de la ejecucion o interpretacion del Contrato seran resueltas
por la Contratante, con apego al principio de buena fe, en el contexto de las disposiciones del Contrato y conforme a lo
establecido en las secciones siguientes.
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242 Negociacién directa

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres con relevancia juridica, técnica o
financiera que pudieran surgir con respecto a la interpretacion, ejecucion, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la
existencia, validez o eficacia del Contrato o la Caducidad del Contrato, seran resueltos por trato directo entre las Partes.

243 Peritajes

Tratindose de temas técnicos o controversias correspondientes a ciertos campos de la ciencia, el arte o la técnica, las
Partes podran acordar el nombramiento de un perito experto en la materia de que se trate para que se pronuncie sobre
la divergencia y acordar, en su caso, que su opinion sea vinculatoria y definitiva para las Partes.

244 Congciliacion

Como lo establece la CLAUSULA NOVENA. COMITE DE COORDINACION, el Comité de Coordinacion ser4 la primera
instancia de resolucion conciliatoria enfre las Partes respecto a controversias o desacuerdos suscitados por
interpretacion o ejecucion del Contrato o de cualquiera de sus obligaciones respecto al mismo.

En caso de que el Inversionista Operador Privado y la Contratante no lleguen a un acuerdo en un plazo que no sera
mayor de treinta (30) Dias, prorrogables por acuerdo entre las Partes, ambas convienen en someter la cuestion de que
se trate a un procedimiento de conciliacién ante el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio e
Industria de Tegucigalpa, sujetandose al efecto al procedimiento establecido en la Ley de Conciliacion y Arbitraje,
contenida en el Decreto 161-2000.

245 Arbitraje

Si las Partes no flegaran a conciliar fa controversia, someteran su conflicto mediante arbitraje a conocimiento de la
comision arbitral, a través de arbitraje en Honduras ante el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio
e Industria de Tegucigalpa, sujetandose al efecto al procedimiento establecido en la Ley de Conciliacion y Arbitraje,
contenida en el Decreto 161-2000.

En cualquier caso, es obligacion del Inversionista Operador Privado convocar a sus accionistas, Filiales o matriz y actuar
en litisconsorcio, en cualquier disputa o controversia en la que puedan verse afectados sus derechos en relacion con
cualesquier reclamo derivado del Concurso o el Contrato, acordando las Partes esta condicion de litisconsorcio
necesario, que de no cumplirse hara invalido el reclamo, renunciando desde ahora el Inversionista Operador Privado a
ejercitar cualquier reclamo o disputa en contra de la Contratante, en forma distinta a la que se establece en el presente
parrafo. El Inversionista Operador Privado sera responsable en cualquier caso de los dafios y perjuicios que se causen a
sus accionistas, Filiales o matriz, por el incumplimiento de lo establecido en este parrafo. La Contratante o el Estado no
seran responsables ante cualquier reclamo hecho por uno varios accionistas, Filial o Matriz del Inversionista Operador
Privado en contravencion a lo establecido en este parrafo.

24.6 Comision arbitral

Para la integracion de la comision arbitral las Partes se sujetarén a lo previsto en la Ley de Conciliacion y Arbitraje,
contenida en el Decreto 161-2000.

24,7 Interferencias a la naturaleza privada de la conciliacion y arbitraje

Sa|vo lo expresamente prewsto en este Contrato las Partes renuncsan a acudlr a cualqwera otra mstanma 0 Jurlsdlcmon
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248 Continuacion de las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado y de la prestacion de los
Servicios

Salvo disposicion en contrario contenida en este Contrato o instrucciones de la Contratante, el inversionista Operador
Privado deberd continuar desarrollando las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado y con la prestacion de
los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales y Servicios Opcionales, segin
corresponda, y dar cumplimiento a todas sus obligaciones conforme a este Contrato, no obstante que se hubiere iniciado
cualquier procedimiento de conformidad con lo dispuesto en esta CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. SOLUC(IQNQE
CONTROVERSIAS. {“ \
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249

Salvo pacto en contrario en el presente Contrato:

No Renuncia. Acumulacion de Recursos

a) Ninguna falta o demora de cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de sus derechos, facultades o
recursos conforme al presente Contrato, ni la conducta que las Partes observaren, debera interpretarse como
una renuncia de cualquiera de las Partes a cualquier derecho, facultad o recurso, y ningun ejercicio individual o
parcial de cualquier derecho, facultad o recurso impedira cualquier otro ejercicio posterior del mismo o de
cualquier otro derecho, facultad o recurso.

b) Todos los derechos, facultades y recursos conforme al presente Contrato seran acumulativos y no excluiran
cualquier otro derecho, facultad o recurso disponible conforme a las Leyes Aplicables.

¢) Ninguna notificacion o peticion que se haga a cualquiera de las Partes dara derecho a dicha Parte a recibir otra
notificacion posterior o peticion en circunstancias similares o distintas, y tampoco constituiré una renuncia de
cualquiera de las Partes al derecho de tomar alguna accién adicional o distinta en cualquiera de dichas
circunstancias.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. INDEMNIZACIONES.

Lo previsto en esta Clausula es sin perjuicio de cualquier otro pago que deba realizar cualquiera de las Partes de
conformidad con lo previsto en este Contrato.

25.1

El Inversionista Operador Privado debera indemnizar a la Contratante por cualquier dafio directo que sufra la Contratante
como consecuencia de:

a)

Indemnizaciones del Inversionista Operador Privado a la Contratante.

Cualquier demanda o reclamacion en relacion con la muerte o lesion de cualquier integrante del Personal del
Inversionista Operador Privado, por actos u omisiones del Inversionista Operador Privado o de cualquier miembro
del Personal del Inversionista Operador Privado ocurridos durante la Vigencia del Contrato, salvo que la muerte o
lesion se haya generado por negligencia inexcusable de la victima o un acto u omision debido a fa culpa, dolo o
mala fe debidamente comprobada de la Contratante o el Personal del Estado, sus empleados, contratistas o
subcontratistas.

Cualquier demanda o reclamacion en relacion con la muerte o lesion de una tercera persona, cuya muerte o lesion
se encuentre directamente vinculada con las actividades del Inversionista Operador Privado, Subcontratistas
Afiliados o Subcontratistas, Personal del Inversionista Operador Privado, contratistas, funcionarios o personal de
sus contratistas, distinta a un integrante del Personal del Estado, por actos u omisiones del Inversionista Operador
Privado o de cualquier Personal del Inversionista Operador Privado ocurridos durante la Vigencia del Contrato,
salvo que se genere por el incumplimiento de la Contratante a alguna disposicion del presente Contrato o por un
acto u omision debido a la culpa, dolo 0 mala fe por parte de la Contratante, debidamente comprobada,

Cualquier dafio o pérdida a los activos de la Contratante o de las Instituciones Participantes, sus contratistas o
subcontratistas, proveedores o prestadores de servicios que surja por cualquier acto u omisién del Inversionista
Operador Privado o cualquier Personal del Inversionista Operador Privado, por actos u omisiones ocurridos
durante la Vigencia del Contrato, salvo que dicha pérdida o dafio sea consecuencia de:

i.  Un incumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por parte de la Contratante, las Instituciones
Participantes, sus contratistas o subcontratistas, proveedores o prestadores de servicios, 0

i. La culpa, dolo o mala fe por parte de la Contratante o las Instituciones Participantes, debidamente
comprobada.

i

cualquier acto u omision del Inversionista Operador anado 0 Personal del lnversromsta Operador anado ocumdo
durante la Vigencia del Contrato, salvo que dicha pérdida o dafio sea consecuencia de:

Un incumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por parte de la Confratante, las Instituciones
Participantes, sus contratistas 0 subcontratistas, proveedores o prestadores de servicios, o

La culpa, dolo o mala fe debidamente comprobada, por parte de la Contratante o las Instituciones
Participantes; y
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e)  Cualquier demanda o reclamacion de cualquier naturaleza, incluyendo sin limitacion de tipo laboral que pudiere
entablarse en contra de la Contratante por el Personal del Inversionista Operador Privado, por actos u omisiones
del inversionista Operador Privado de las personas del Inversionista Operador Privado ocurridos durante la
Vigencia del Contrato, salvo que dicha demanda o reclamacion sea consecuencia de:

i. Un incumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por parte de la Contratante, las Instituciones
Participantes, sus contratistas o subcontratistas, proveedores o prestadores de servicios, o

i, La culpa, dolo 0 mala fe debidamente comprobada por parte de la Contratante o las Instituciones Participantes.
25.2 Indemnizaciones de la Contratante al Inversionista Operador Privado.

La Contratante indemnizara al Inversionista Operador Privado por cualquier dafio directo causado al Inversionista
Operador Privado como consecuencia de:

a) Cualquier demanda o reclamacion en relacion con la muerte o lesion de Personal del Estado, por actos u
omisiones de la Contratante ocurridos durante la Vigencia del Contrato, salvo que la muerte o lesion se haya
generado por un acto u omision debido a la culpa, dolo o0 mala fe del Inversionista Operador Privado o una Persona
del Inversionista Operador Privado;

b) Cualquier demanda o reclamacion en relacion con la muerte o lesion de una tercera persona (distinta a Personal
del Desarrollador) que surja como consecuencia de:

i. Un acto u omision de la Contratante o cualquiera de sus contratistas, excluyendo al Inversionista Operador
Privado y sus Subcontratistas o Subcontratistas Afiliados, en el curso del desempefio de sus funciones;

ii. Unacto u omision debido a la culpa, dolo o mala fe por parte de la Contratante, o

ii. Un incumplimiento a fas disposiciones del presente Contrato por la Contratante, siempre y cuando dicho
incumplimiento no se genere debido a un acto u omision def Inversionista Operador Privado;

¢) Cualquier dafio o pérdida a las Instalaciones o a los bienes del Inversionista Operador Privado que se encuentren
en el Inmueble, que surja por cualquier acto u omision de la Contratante durante la Vigencia del Contrato, salvo
que dicho dafio o pérdida sea consecuencia de:

i.  Unincumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por parte del Inversionista Operador Privado, sus
Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas, o

ii. Laculpa, dolo 0 mala fe por parte del Inversionista Operador Privado:
d

~—

Cualquier pérdida o dafio a la propiedad o a los bienes de una tercera persona que surja por cualquier acto u
omision de la Contratante durante la Vigencia del Contrato, salvo que dicho dafio o pérdida sea consecuencia de:

i.  Unincumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por parte del Inversionista Operador Privado, sus
Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas, o

ii. Laculpa, dolo o mala fe por parte del Inversionista Operador Privado, debidamente comprobada; y

e) Cualquier demanda o reclamacion de cualquier naturaleza, incluyendo sin limitacion de tipo laboral que pudiere
entablarse en contra del Inversuomsta Operador anado por Personal del Estado o las Instltucxones Parhc«pantes

consecuencia de:

i Unincumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por parte del Inversionista Operador Privado, sus
Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas, o

ii. Laculpa, dolo o mala fe por parte del Inversionista Operador Privado, debidamente comprobada.

Las indemnizaciones previstas en los incisos c) y d) anteriores no seran cubiertas por la Contratante si dichos riesgos
estan cubiertos en una poliza de seguros del Inversionista Operador Privado, o deban estar cubiertos bajo una poliza de
Seguros a cargo del Inversionista Operador Privado en términos del presente Contrato.

25.3 Procedimiento de Reciamaciones.

Para fines de este procedimiento de reclamacion e indemnizaciones, se entendera que la parte que considere tener
derecho a una indemnizacién conforme al presente Contrato sera el “Beneficiario”, y la parte que, en su /Qe(\@v\ eba
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indemnizar sera la “parte obligada a Indemnizar”. E| procedimiento para iniciar una reclamacion sera el siguiente:

a)

Si el Beneficiario recibe una noftificacion, demanda, reclamacion o cualquier otro documento con base en el cual
el Beneficiario deba indemnizar o liegue a estar obligado a indemnizar conforme al presente Contrato, ya sea que
se contenga en esta CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. INDEMNIZACIONES o en cualquier otra disposicién del
presente Contrato, el Beneficiario deberé nolificar por escrito a la parte obligada a Indemnizar tal circunstancia
dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la fecha en que haya recibido el documento, o en un tiempo
menor si este plazo no permite dar contestacion en tiempo y forma a la reclamacion.

Sujeto a lo previsto en los incisos c¢), d) y e) siguientes, la parte obligada a Indemnizar, a su propia costa y previa
notificacion por escrito a la otra parte, tendré el derecho a subrogarse en los derechos del Beneficiario para
defender, transigir, contravenir o impugnar la demanda o reclamacion descrita en la notificacion del Beneficiario
de conformidad con el inciso a) inmediato anterior, a partir de la fecha de dicha notificacion. El Beneficiario
debera cooperar con la parte obligada a Indemnizar y le dara acceso y asistencia para los fines de la defensa de
la parte obligada a Indemnizar,

En relacion con cualquier reclamacion que lleve a cabo la parte obligada a Indemnizar de conformidad con fo
previsto en el inciso b) anterior:

i.  La parte obligada a Indemnizar debera mantener informado al Beneficiario y debera consultar con este los
aspectos principales de la defensa en la reclamacion;

i.  Laparte obligada a Indemnizar no debera minimizar la reputacion del Beneficiario; y

i. La parte obligada a Indemnizar no deber4 pagar o transigir dichas reclamaciones sin el previo
consentimiento por escrito del Beneficiario, cuyo consentimiento no debera ser negado sin causa
justificada.

El Beneficiario podra pagar o transigir cualquier reclamacién bajo los términos que considere apropiados sin
perjuicio de sus derechos o reclamaciones conforme al presente Contrato si:

i.  Laparte obligada a indemnizar de conformidad con lo previsto en el inciso b) anterior no puede defender la
reclamacién; o

i.  La parte obligada a indemnizar no notifica al Beneficiario su intencion de defender la reclamacion dentro de
los 20 (veinte) Dias Habiles siguientes a la fecha en que el Beneficiario le haya notificado la existencia de la
reclamacion en términos del inciso a) anterior, 0 en un tiempo menor si este plazo no permite dar
contestacion en tiempo y forma a la reclamacion; o

i.  Laparte obligada a indemnizar no cumple con las disposiciones previstas en el inciso ¢) anterior;

El Beneficiario podra nofificar a la parte obligada a Indemnizar en cualquier momento su intencion de defender
cualquier reclamacion a la que le aplique el inciso a) anterior. Cuando la parte obligada a Indemnizar reciba dicha
notificacion, debera:

i, Tomar todas las medidas necesarias para que el Beneficiario asuma la defensa en relacion con dicha
reclamacion, y

ii.  Cooperar con el Beneficiario y brindarle la asistencia necesaria para poder defender dicha reclamacion.

Si el Beneficiario notifica a la parte obligada a indemnizar de conformidad con lo previsto en el subinciso ii,
Inmediato anterior, y siempre y cuando dicha notificacion no sea efecto de alguna de las circunstancias previstas
en el inciso d) inmediato anterior, la parte obligada a indemnizar estaré relevada de (y) cualquier responsabilidad
en términos de las secc;ones 1o2dela presente CLAUSULA V|GESIMA QUINTA INDEMNIZACIONES segun

seaapticabte;y{z)cu
cualquier ofra responsabilidad incurrida, incluyendo cualquier responsabilidad a su cargo en términos del inciso
b) anterior;

Si la parte obfigada a indemnizar paga al Beneficiario una cantidad respecto de la indemnizacion y el Beneficiario
subsecuentemente recupera, ya sea a fravés de pagos, descuento, crédito, ahorro o cualquier otro beneficio, una
cantidad que se encuentre directamente asociada con las circunstancias o hechos que hayan dado lugar a la
reclamacion para la cual se pag6 dicha indemnizacion, el Beneficiario deberd entregar a la parte obligada a
Indemnizar la cantidad menor entre:
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. Una cantidad igual a la suma recuperada (o el valor de la misma) menos cualquier gasto o costo
comprobable en que haya incurrido para obtener dicha recuperacion y

ii. Lacantidad pagada al Beneficiario por la parte obligada a indemnizar respecto de la reclamacion para la
cual se pag6 dicha indemnizacion.

No obstante lo anterior, el Beneficiario no estara obligado a tomar acciones para recuperar gastos y en caso de
tener dicha recuperacion, sélo estara obligado a entregar a la parte obligada a indemnizar las cantidades que
efectivamente excedan la pérdida en que haya incurrido el Beneficiario; y

g) Cualquier persona que lleve a cabo los actos descritos en los incisos a) al f) inmediatos anteriores, debera
cumplir con los requerimientos de cualquier aseguradora que pudiere tener una obligacion de pagar la
indemnizacion respecto de cualquier responsabilidad que derive del presente Contrato.

254 Impuestos sobre Reclamaciones.

Si cualquier pago de una indemnizacion en términos del presente Contrato causa Impuesto Sobre Ventas, impuesto
sobre la renta o cualquier otro impuesto similar, el Beneficiario podra solicitar de la parte obligada a indemnizar, que el
pago se incremente en una cantidad igual a la necesaria para asegurar que una vez considerados los impuestos
pagaderos, el Beneficiario reciba una cantidad igual a la cantidad que hubiera recibido sin la deduccién por el pago o
retencion de dicho impuesto. La parte obligada a indemnizar debera pagar cualquier cantidad adicional conforme a esta
seccion 25.4, dentro de los veinte (20) Dias Habiles siguientes a la que se le sea solicitado por escrito, solicitud que
debera incluir la documentacion que compruebe el pago o retencion correspondiente.

25.5 Limite de Responsabilidad.

Salvo que esté expresamente sefialado en ofra parte del Contrato, las Partes Ginicamente seran responsables por Dafios
Directos, por lo que cualquier otro dafio sera, en su caso, a cargo de la parte que lo haya incurrido.

A partir de la Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato, el Inversionista Operador Privado sera el Unico responsable
respecto de cualquier demanda, reclamacion o procedimiento administrativo de cualquier naturaleza, incluyendo aquellos
de tipo laboral, ambiental, fiscal, agrario, mercantil, penal o civil, relacionados con el Contrato e iniciados por cualquier
Autoridad Gubernamental o por terceros, siempre y cuando las causas de dichas demandas, reclamaciones o
procedimientos administrativos sean posteriores a la Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato, por lo que releva a la
Contratante, las Instituciones Participantes y al Estado de toda y cualquier responsabilidad en relacion con las mismas.

El Inversionista Operador Privado se obliga a sacar a la Contratante, las Instituciones Participantes y el Estado, en paz y
a salvo de cualquier demanda, reclamacién o procedimiento administrativo a que se refiere el parrafo inmediato anterior
y a restituirle dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la fecha en que asi se lo solicite la Contratante, cualquier
erogacion que por tal motivo la Contratante, las Instituciones Participantes o el Estado hubieran tenido que erogar. La
omisién en el pago de las cantidades aqui sefialadas, generara un interés a cargo del Inversionista Operador Privado en
los términos que se sefialan en el presente Contrato.

En cualquier caso, la Contratante notificara oportunamente al Inversionista Operador Privado de cualquier demanda,
reclamacion o procedimiento administrativo que le sea notificado para los efectos sefialados en esta Clausula, pero
nunca después de cinco (5) Dias de que hubiera recibido fa notificacion respectiva.

Los danos y perjumos que el InverS|on|sta Operador anado ocasione a cualqwer persona con motlvo del eJercrcm de

a8 y ncoyu, yen
consecuencia, et Inversmmsta Operador anado no podra reclamar 0 eJermtar accion alguna por estos conceptos en
contra de la Contratante o las Instituciones Participantes.

25.6 Responsabilidad de la Contratante por informacion entregada al Inversionista Operador Privado

La Contratante no sera responsable por los dafics o perjuicios en los que incurra el Inversionista Operador Privado
debido a la adopcion, uso o aplicacién de la Informacién Entregada por la Contratante en relacion con el presente
Confrato. La Contratante no garantizan la exactitud, ufilidad, integralidad o actualidad de dicha informacién, y
especificamente, pero sin limitacién, la Contratante no garantizan que la misma representa toda la informacion en su
posesion en relacion con el Contrato. El Inversionista Operador Privado especificamente reconoce que como parte de la
informacién a que se refiere el presente parrafo se encuentran todos los documentos incorporados en la Sala de
Informacion electronica. Al respecto, el Inversionista Operador Privado, en términos de esta seccion 6, no hara
reclamacion alguna en contra de la Confratante si resultan ser inexactos o insuficientes, ni tendra derecho 7 Htstf?car/su

%a
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incumplimiento a las obligaciones bajo este Contrato con base en dichos documentos.

La Contratante no seran responsables por hacer disponible al Inversionista Operador Privado cualquier informacién o
documentacién, ni sera responsable de revisar o actualizar cualquier informacion, ni de informar al Inversionista
Operador Privado cualquier error, omisién o defecto en dicha informacion,

En virtud de lo anterior, el Inversionista Operador Privado reconoce que ha llevado a cabo su propio anlisis de todos y
cada uno de los elementos que conforman el Anexo 10 del Contrato: “Propuesta Técnica del Inversionista Operador
Privado” y el Anexo 11 del Contrato: “Oferta Econémica del Inversionista Operador Privado”, estando satisfecho
con la veracidad y suficiencia de la misma; y no hara reclamacion alguna en contra de fa Contratante respecto de dicha
informacion, incluyendo, sin limitacion, la solicitud de prorrogas y pagos adicionales conforme al presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD.
26.1 Obligacién de confidencialidad de la Contratante

En los términos de las Leyes Aplicables, la Contratante asumen la obligacion de mantener como confidencial aquélla
informacidn o documentos susceptibles de tal condicién conforme a dichas Leyes Aplicables.

26.2 Obligacion de confidencialidad del Inversionista Operador Privado
a) Informacion Confidencial

El Inversionista Operador Privado se obliga en nombre propio y en el de sus directores, funcionarios, empleados,
trabajadores, agentes, Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas, a mantener como Informacién Confidencial los
términos de este Contrato y cualquier informacién derivada de la ejecucion del mismo.

b) Excepciones

No obstante lo establecido en el literal a) inmediato anterior, el Inversionista Operador Privado tendra derecho a
transmitir toda o una parte de la Informacion Confidencial:

i. A sus directores, gerentes, funcionarios, empleados, trabajadores, agentes, Subcontratistas Afiliados y
Subcontratistas, en la medida que sea necesario para facilitar el desarrollo de las actividades en el gjercicio de
los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones contenidos en los términos del presente Contrato, a través
de un compromiso estricto de mantener la confidencialidad sobre la informacion que les sea transmitida.

ii. Cuando sea necesario transmitila o entregarla por ministerio de las Leyes Aplicables o en virtud de
requerimiento judicial;

it En caso de que al Inversionista Operador Privado le sea solicitada por un Banco o una institucion financiera,
respecto de los cuales se encuentre en proceso la obtencién o durante la vigencia de algiin Financiamiento
relativo a este Contrato, mediante un compromiso estricto de mantener la confidencialidad sobre la informacion
que le sea transmitida. “

iv.  Cuando la Informacién Confidencial se convierta, sin que medie para ello el incumplimiento de la obligacién
contenida en este Contrato, del dominio piblico durante fa Vigencia del Contrato; o

V. En la medida en que la Informacion Confidencial haya sido obtenida legalmente de un tercero que no se
encuentre sujeto a ninguna obligacion de confidencialidad en los términos de esta Clausula.

¢) Publicidad relacionada con controversias

El Inversionista Operador Privado no podra, sin el previo consentimiento por escrito de la Contratante, publicar por su
cuenta o a través de otra persona, algun articulo, ensayo o cualquier ofro material referido a una controversia
relacionada con este Contrato, excepto informar a sus consultores profesionales, o a los Acreedores de conformidad con

los contratos de Financiamiento, a través de un compromiso esfricto de mantener la confidencialidad sobre la
informacion que les sea transmitida, o en la medida en que la obligacion de hacer publica cierta informacién sea
realizada en cumplimiento de las Leyes Aplicables.

El Inversionista Operador Privado y la Contratante acuerdan no divulgar, salvo pacto escrito en contrario, opiniones o
informacion relacionada con las controversias que en relacion con el Contrato pudieran surgir.
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26.3 Acceso a Informacion Confidencial

Cada una de las Partes reconoce que para fines de este Contrato, tendré acceso a informacion Confidencial, la cual
incluye, sin limitacion, planes de trabajo y operaciones, informacién técnica y operativa, esquemas, datos, secretos
industriales, procesos, ideas, invenciones, ya sean patentables o no, informacion de costos, precios, estrategias de
operacion y administracion, toda la informacién relativa a las Instalaciones, el Equipamiento, las Instituciones
Participantes, Personal del Estado, Usuarios y las operaciones llevadas a cabo con ellos, informacion relativa a
productos y tecnologia de la parte que revele Informacion Confidencial o las propiedades, composicion, estructura, uso o
procesamiento de los mismos; nombres y experiencia de los trabajadores y consultores de la parte revelando
Informacion Confidencial; otra informacion técnica de negocios, financiera, planes de desarrollo, productos, estudios,
estrategias e informacion similar. Cada Parte conviene que no utilizara en forma alguna, por cuenta propia o a cuenta de
ofra persona, ni revelard a una tercera persona, salvo que expresamente se permita en términos de este Contrato, la
Informacion Confidencial de la otra parte y ejercera un grado de cuidado de la Informacion Confidencial similar al que
utilizaria para su propia Informacion Confidencial.

El Inversionista Operador Privado reconoce expresamente que durante la Vigencia del Contrato, el Inversionista
Operador Privado y los Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas, como resuitado del mismo, conoceran, observaran,
tendrén acceso a Informacion Confidencial de la Contratante o desarrollaran nueva informacién con base en la misma.
Asimismo, el Inversionista Operador Privado reconoce que tal Informacién Confidencial de la Contratante es propiedad
de la Contratante y es extremadamente secreta, delicada y de caracter reservado y se obliga a no divulgar, utilizar,
aprovechar, copiar, modificar o destruir, directamente o a través de terceros, dicha Informacion Confidencial para
cualquier ofro propésito que no sea el def cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato,
incluso si la misma fue generada después de la terminacion del Contrato o la Caducidad del Contrato.

La Informacion Confidencial se regira por lo previsto en este Contrato y las Leyes Aplicables.
No constituira Informacion Confidencial aquella informacion que:

a)  Sea del conocimiento de la Parte que la reciba con anterioridad a dicha recepcion en forma directa o indirecta
de una fuente distinta a la de una tercera persona gue tenga una obligacion de confidencialidad con la Parte,
revelando Informacion Confidencial.

b)  Sea del conocimiento de la Parte que la reciba, sea o no revelada por la Parte, en forma directa o indirecta
de una fuente distinta a la de una tercera persona que tenga una obligacion de confidencialidad con la Parte
revelando Informacion Confidencial.

¢)  Sea del conocimiento publico o por algin motivo deje de ser secreta o confidencial, salvo por incumplimiento
de este Contrato por la Parte que reciba la Informacion Confidencial.

d)  Seadesarrollada en forma independiente por la Parte que reciba Informacion Confidencial.
e)  Seainformacion que conforme a las Leyes Aplicables deba ser publica.
264 Divulgacion de Informacion.

Las Partes reconocen que en caso de requerimiento de alguna Autoridad Gubernamental requiera la entrega de
informacién Confidencial, las Partes podran hacer dicha entrega notificando a la otra Parte tal circunstancia.

26.5 incumplimiento.

Las Partes reconocen que el incumplimiento por parte de alguna de las obligaciones conforme a la presente Clausula,
permitird que la otra Parte ejerza cualquier accién o derecho que le corresponda conforme a las Leyes Aplicables en
contra de dicha Parte, manifestando conocer las sanciones penales a las que pueden ser acreedoras en caso de
incumplimiento a lo previsto en esta CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD.

26.6 Subsistencia.

Sin perjuicio de lo establecido en las Leyes Aplicables, las obligaciones para las Partes contenidas en esta CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD subsistiran una vez terminada la Vigencia del Contrato hasta en tanto,
tratdndose de Informacién Confidencial, esta mantenga dicha caracteristica, y en caso de propiedad mtelectual »«durante
el tiempo en que se encuentre vigente la licencia o Autorizacion correspondiente. :
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CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES

271

a)

Derecho de Intervencion

En caso de incumplimientos graves del Inversionista Operador Privado, respecto de sus obligaciones bajo el
Contrato o las Leyes Aplicables que afecten el interés pablico, o que pongan en riesgo la seguridad de los
Usuarios, las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado, el inicio o la continuidad en la prestacion
de los Servicios, la Contratante podra iniciar las gestiones para la emisién de la declaratoria de intervencion
administrativa de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los
Servicios Opcionales o de las Instalaciones 0 ambos.

Sin perjuicio de lo previsto en las Leyes Aplicables y el Contrato, 1a intervencién administrativa de los Servicios
Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales 0 de las
Instalaciones o ambos en cualquiera de sus etapas sera procedente conforme a lo sefialado en el literal a)
inmediato anterior, cuando:

i. No sea posible aplicar lo establecido en la seccion 27.6 Evento Eximente de Responsabilidad de la
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES por cualquier causa; 0

ii. Ellnversionista Operador Privado incumpla sus obligaciones, por causas no imputables a fa Contratante.

En el caso descrito en el literal a) inmediato anterior la Contratante o la Autoridad Gubernamental que
corresponda, debera notificar al Inversionista Operador Privado la causa que motiva la intervencion, y sefialar
un plazo para subsanarla. Si dentro del plazo establecido el inversionista Operador Privado no la corrige, se
procederd a la gestion de la declaratoria de intervencion administrativa, sin perjuicio de las Penas
Convencionales en las que, en su caso, incurra el Inversionista Operador Privado.

En la declaratoria de intervencién administrativa se podréa indicar la dependencia que tendrd bajo su
responsabilidad, durante el plazo de la intervencién, las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado
o la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los
Servicios Opcionales y, en su caso, las Confraprestaciones, precios o tarifas o tasas que por la prestacion de
los Servicios Obligatorios no Comerciales, los Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales
correspondan. Al efecto, se podran designar a uno o varios interventores, utilizar al Personal del Inversionista
Operador Privado y en su caso sustituirlo.

La infervencién no afectara los derechos adquiridos por terceros de buena fe relacionados con el Contrato,
incluidos los Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas.

La intervencion tendra la duracion que se determine en la declaratoria correspondiente, sin que el plazo original
y, en su caso, prérroga o prorrogas, puedan exceder, en su conjunto, de tres (3) afios.

El Inversionista Operador Privado podra solicitar la terminacion de la intervencién administrativa, cuando
demuestre que las causas que la originaron quedaron solucionadas y que, en adelante, esté en posibilidades
de cumplir, en tiempo y forma, con las obligaciones a su cargo bajo el Contrato.

En caso de que la intervencién requiera prolongarse, por mas de treinta y seis (36) meses, podra procederse a
la Caducidad del Contrato.

Al concluir la intervencion, sin que se hubiera declarado la Caducidad del Contrato, se devolvera al
Inversionista Operador Privado la administracion y los ingresos percibidos, una vez deducidos todos los gastos
y honorarios de la intervencion, asi como las Sanciones y Penas Convencionales en las que, en su caso,
hubiere incurrido.

Si transcurrido el plazo de la intervencion, el Inversionista Operador Privado no estd en condiciones de

27.2.

continuar con sus obligaciones, la Contratante podra declarar la Caducidad del Contrato.

Derechos de Preferencia.

A la terminacion de la Vigencia del Contrato por cualquier causa y hasta ciento ochenta (180) Dias posteriores a dicha
terminacion, si el inversionista Operador Privado pretende enajenar en uno o en una sucesion de actos, bienes distintos
de los Bienes Afectos al Contrato o de los que deban revertirse o transmitirse a favor de la Contratante, esta Ultima
tendra derecho de preferencia para adquiririos respecto de cualquier tercero en igualdad de condiciones. En todo caso,
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la Contratante podra ceder el derecho de preferencia establecido en este parrafo al tercero que, en su caso, se
constituya como Inversionista Operador Privado.

La Contratante resolvera sobre el ejercicio del derecho de preferencia establecido en la presente CLAUSULA VIGESIMA
SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES, dentro de un plazo de 30 (treinta) Dias Habiles contados a partir de que el
Inversionista Operador Privado le notifique su intencién de vender los bienes mencionados. Transcurrido dicho plazo sin
que la Contratante emita resolucion, se entendera que, por lo que se refiere a dichos bienes, ha renunciado a ejercer el
derecho de preferencia aqui establecido.

En el caso de equipos arrendados, el Inversionista Operador Privado debera acordar en los contratos respectivos la
opcion de la Contratante para solicitar la cesion de los derechos respectivos, opcion que el Inversionista Operador
Privado debera notificar oportunamente a la Contratante para que en un plazo no mayor de treinta (30) Dias resuelva
optar por la cesion de los derechos mencionados. De no pronunciarse la Contratante dentro del plazo mencionado, se
entenderé rechazada la opcion y entonces el Inversionista Operador Privado podra disponer libremente de los bienes
arrendados.

27.3 No Renuncia a Derechos de las Partes.

La omision por parte de la Contratante para requerir el cumplimiento de alguna de las obligaciones contenidas en este
Contrato o para requerir su implementacion por parte del Inversionista Operador Privado no debera ser interpretado en
ninglin caso como una renuncia de la Contratante a ejercer sus derechos o una dispensa, sin que esto afecte la validez
de este Contrato o el derecho de la Contratante a solicitar el cumplimiento forzoso de cualquier obligacion del
Inversionista Operador Privado dentro de los términos del presente instrumento o el ejercicio de cualquier accion que
esté a su disposicion bajo el presente Contrato o las Leyes Aplicables.

274 Responsabilidades de las Partes.

Sin perjuicio de que el Inversionista Operador Privado, conforme a lo establecido en el Contrato y las Leyes Aplicables,
pueda utilizar los servicios de terceros para la realizacion de actividades relacionadas con el objeto del Contrato, seré el
tnico y exclusivo responsable ante la Contratante, por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato.

El Inversionista Operador Privado no podra establecer compromiso contractual o extracontractual, de naturaleza alguna,
con ningln tercero o Filial que contravenga, eluda o haga nugatoria alguna disposicion contenida en este Contrato o las
Leyes Aplicables y de hacerlo sera responsable de los dafios y perjuicios que tal conducta ocasione.

A partir de la Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato, el Inversionista Operador Privado sera el nico responsable
respecto de cualquier demanda, reclamacion o procedimiento administrativo de cualquier naturaleza, incluyendo aquellos
de tipo laboral, ambiental, fiscal, agrario, mercantil, penal o civil, relacionados con el Contrato e iniciados por cualquier
Autoridad Gubernamental o por terceros, por lo que releva a la Contratante de toda y cualquier responsabilidad en
relacion con las mismas, siempre y cuando las causas de dichas demandas, reclamaciones o procedimientos
administrativos sean posteriores a la Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato.

La Contratante, notificara oportunamente al Inversionista Operador Privado de cualquier demanda, reclamacion o
procedimiento administrativo que le sea notificada para los efectos sefialados en esta CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.
DISPOSICIONES GENERALES, pero nunca después de cinco (5) Dias contados a partir de la fecha en que hubiera sido
notificada o se hubiera enterado por cualquier medio del procedimiento de que se trate.

Los dafios y perjuicios que el Inversionista Operador Privado ocasione a cualquier persona con motivo del ejercicio de

sus derechos o del cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato correran por su exclusiva cuenta y
riesgo, y en consecuencia, el Inversionista Operador Privado no podra reclamar o ejercitar accion alguna por estos
conceptos en contra de la Contratante o el Estado.

215 Exclusion de Responsabilidades de las Partes.

La Contratante no incurrira en responsabilidad alguna, directa o indirectamente, por accidentes, dafios o perjuicios que
resulten por la ejecucion del Contrato o derivados del cumplimiento de su objeto.

Los derechos y obligaciones de la Contratante los asume en tanto que requiere de la prestacion de los Servicios
Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales y Servicios Opcionales, consecuentemente, nada de lo
previsto en este Contrato limitara, modificara o constituira una interpretacion de las facultades, obligaciones y/o derechos
de la Contratante en su caracter de autoridades otorgantes del Contrato contenidos en las Leyes Aplicables. .

Q\\
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276

Evento Eximente de Responsabilidad.

En la presente CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES se regulan las condiciones y
circunstancias bajo las cuales las Partes queden eximidas de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones
conforme a lo siguiente.

27.6.1

a)

Evento Eximente de Responsabilidad

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecucion de las obligaciones
emanadas del Contrato, cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de fas Partes o, a falta
de ello, mediante el Procedimiento de Solucién de Controversias, que la demora es el resultado de hechos que
puedan ser definidos como Evento Eximente de Responsabilidad, en los términos de ia presente CLAUSULA
VIGESIMA SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES. La demora en el cumplimiento de cualquier
Subcontratista Afiliado o Subcontratista no se considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a
menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado a su vez de un Evento Eximente de
Responsabilidad.

Se entendera por Evento Eximente de Responsabilidad cualquier evento, circunstancia 0 combinacion de
eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y
adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, respecto de las cuales se invoca; después
de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende incluido dentro del
concepto de Evento Eximente de Responsabilidad, cualquier evento de Caso Fortuito, Fuerza Mayor, Evento
Eximente de Responsabilidad Predial, Evento Eximente de Responsabilidad Ambiental, Evento Eximente de
Responsabilidad por Redes y Evento Eximente de Responsabilidad Gubernamental.

Asimismo, se entendera por Evento Eximente de Responsabilidad Gubernamental cualquiera de los siguientes
eventos: (i) guerras, disturbios civiles, revueltas, insurrecciones, sabotaje, embargos comerciales contra
Honduras [0 en contra de cualquier ofro pais, siempre que afecten la entrega de cualquier Equipo principal
suministrado por un tercero con un valor superior a US$ 500,000.00 (Quinientos mii Délares de los Estados
Unidos de América 00/100)]; (ii) actos u omisiones de !'a Autoridad Gubernamental que no hubiesen sido
voluntariamente solicitados o promovidos por la parte afectada ni ocasionados por el incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato o cualquier Ley Aplicable; y, (iii) la imposibilidad de cualquiera de las
Partes, a pesar de haber ejercido sus mejores esfuerzos, de obtener oportuna y apropiadamente cualquier
permiso, licencia, autorizacion o concesion necesario para que dicha parte cumpla sus obligaciones conforme a
este Contrato.

La ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad eximira a las Partes del cumplimiento de las
obligaciones que se les imponen bajo el Contrato en la extensidn prevista en este Contrato y las Leyes
Aplicables, salvo por las obligaciones de pago de dinero.

Procedimiento de Informacién:

i Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente de
Responsabilidad, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad en el cumplimiento de
sus obligaciones (la "Parte Afectada”) le notificaré a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento
Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacion y demas detalles
que fueran pertinentes v, hasta donde sea practico y posible, un estimado preliminar del tiempo durante
el cual la Parte Afectada estime que se verd afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento
Eximente de Responsabilidad la duracién del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como “periodo de afectacion”.

il. Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la cesacion de un Evento Eximente de Responsabilidad,

la Parte Afectada notificara a la otra Parte: (a) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de
Responsabilidad; (b) su consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones
suspendidas; y (c) la fecha en que reasumira el cumplimiento que no podra ser mayor a treinta (30) Dias
Hébiles contados a partir de la fecha de la notificacién aqui regulada.

i, Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el subinciso i. inmediato anterior, la
Parte notificada deberd, dentro de los quince (15) Dias siguientes a dicha notificacion, expresar si acepta,
0 no, la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad.
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e)

iv. En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, el
asunto sera resuelto mediante el Procedimiento de Solucién de Controversias.

V. La Parte Afectada quedara, durante el periodo de afectacion, excusada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada acepte la existencia del Evento Eximente de
Responsabilidad, o mediante el Procedimiento de Solucién de Controversias se verifique su existencia.
Mientras no se haya dado la notificacion aqui exigida, la Parte Afectada no quedara relevada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas.

vi.  Durante el periodo de afectacion, la Parte Afectada suministrara al Supervisor de Proyecto, segun
corresponda, semanalmente, informacién sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y
respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para
superarlos. A solicitud de cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de buena fe,
soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la brevedad posible.

Durante el periodo de afectacion, la Parte Afectada quedara relevada de dar cumplimiento a las obligaciones
contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado directa y Unicamente por un
Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendré ninguna responsabilidad por el
reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el
periodo de afectacion, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos
del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en este Contrato para el cumplimiento de la
obligacién afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual
a aquél del periodo de afectacion.

La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a adelantar todo lo que sea
razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos
del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en el menor tiempo posible.

Prérroga por Evento Eximente de Responsabilidad:

i. Mientras subsistan las circunstancias del Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la
ejecucion total del objeto del Contrato, la ejecucion del Contrato se suspendera y el plazo de este
Contrato sera extendido en un plazo igual al del periodo de afectacion, siempre y cuando ello sea factible
conforme a las Leyes Aplicables y hasta un limite maximo de treinta (30) afios de vigencia del
Fideicomiso 1.

ii.  Silos hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la
totalidad de las obligaciones de la etapa en la cual se encuentre el Contrato en su ejecucion, sino sélo la
de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendran si tales
circunstancias suponen o no la suspension del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. Los desacuerdos sobre
este punto seran resueltos mediante el Procedimiento de Solucién de Controversias.

i En caso de suspension del Contrato por un Evento Eximente de Responsabilidad, el Inversionista
Operador Privado debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la Garantia
de Cumplimiento Contrato, los Seguros y demas mecanismos de cobertura del presente Contrato sean
extendidos de conformidad con el periodo de suspension.

h)

Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad:

i.  Sin perjuicio de lo sefialado en la CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. TERMINACION DEL CONTRATO,
del Contrato en relacion con los Pagos por terminacion del Contrato conforme se sefiala en el Anexo 25
del Contrato: “Pago por Terminacion”, el pago que pudiera tener lugar con motivo de la Caducidad del
Contrato ante un evento de terminacién anticipada del mismo, cuando ocurra un Evento Eximente de
Responsabilidad las Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o
a favor de cualquiera de ellas, con la Ginica excepcion que se sefiala en el subinciso inmediato siguiente.

i Cuando durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al
Inversionista Operador Privado a paralizar la ejecucion total de la Construccion de las Instalaciones o en
forma parcial que afecte la Fecha Programada de Inicio para la Prestacion de los Servicios o la
prestacion de los Servicios derivado de la ejecucién de este Contrato, podrén compenfiﬁse al

N
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i,

vi.

vil.

inversionista Cperador Privado los costos ociosos que se llegaren a causar por estos hechos, mediante
el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo junto con {a fuente que
serviré para el pago.

El reconocimiento referido en el subinciso inmediato anterior solo aplicara cuando se cumplan los
siguientes requisitos: (a) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la totalidad o
una parte sustancial de las obras o la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios
Obligatorios Comerciales y Servicios Opcionales; (b} que esa paralisis implique, de manera forzosa, que
ciertos recursos del Inversionista Operador Privado queden ociosos por no poder ser utilizados para
ninguna actividad relacionada o no con este Contrato; y ¢) que dicho riesgo no esté amparado por una de
fas polizas de Seguro a que se refiere la CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SEGUROS del Contrato.

La definicion del valor diario de los costos referidos en el subinciso ii. inmediato anterior se har
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos {equipos, personal y gastos
administrativos) del Inversionista Operador Privado que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados
por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, conforme a lo plasmado en el
Presupuesto de Construccion y el Programa de Construccion. En ninglin caso se incluiran valores
correspondientes a lucro cesante.

En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su tasacion, la discrepancia sera
sometida al Procedimiento de Solucion de Controversias.

Determinado el valor de la compensacién, la Contratante y el inversionista Operador Privado
implementaran sin demora las acciones para pagar al Inversionista Operador Privado el monto
correspondiente, de la fuente que se hubiera determinado. En ultima instancia la Contratante atenderan
los pagos con cargo a su presupuesto, previo agotamiento de los requisitos previstos en las Leyes
Aplicables.

Las compensaciones a que se refiere la presente CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. DISPOSICIONES
GENERALES, cuando a ellas hubiere lugar, deberan ser validadas por la Contratante, y se incluirén en
los informes respectivos correspondientes a los periodos en que se presenten los Eventos Eximentes de
Responsabilidad ya referidos.

i} Reparaciones necesarias por Evento Eximente de Responsabilidad.

En caso de un Evento Eximente de Responsabilidad, los gastos que demanden las reparaciones,
reconstrucciones o reposiciones de las obras, bienes o equipos que formen parte de las Instalaciones
correran por cuenta y riesgo del Inversionista Operador Privado para lo cual deber contar con los
Seguros contra todo riesgo que el Inversionista Operador Privado considere suficientes (aunque por lo
menos con los Seguros a que se refiere la CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SEGUROS). Cualquier
costo que no sea cubierto con cargo a los Seguros centratados por el Inversionista Operador Privado,
sera asumido por el Inversionista Operador Privado.

Sin embargo, la Contratante reembolsaran al Inversionista Operador Privado fos costos en gue este
dltimo haya incurrido para efectuar las reparaciones, reconstrucciones o reposiciones, a que se refiere
el subinciso i inmediato anterior, sin incluir el lucro cesante, Unicamente cuando se trate de los
siguientes eventos, en la medida que: (a) cumplan con los requisitos para ser considerados Eventos
Eximentes de Responsabilidad, segun lo previsto en la seccion 27.6. 1 literales a) y b) anteriores, de la
presente Clausula; y (b) cuando ocurran dentro de, o involucren directamente a la Republica de
Honduras:

(1) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado o acto de enemigo extranjero,

bloqueo 0 embargo.

(2) Golpe de Estado, revolucién, conspiracion y acto de guerrilla (No se incluyen en este concepto
huelga, motin, asonada, conmocién civil yfo popular, actos malintencionados de terceros, actos
terroristas y terrorismo, riesgos que deben ser asegurados por el Inversionista Operador Privado).

(3) Hallazgos arquecldgicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros yacimientos.

)  Para que proceda el reembolso a que se refiere el fiteral i) subinciso ii. inmediato anterior se requerira que el
Inversionista Operador Privado haya dado aviso al Representante Designado de la Contratante, sobre la
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ocurrencia de tales eventos en un plazo que no supere diez (10) Dias Habiles desde su ocurrencia. La
evaluacion de tales hechos, las causas que los motivaron y la diligencia con que el Inversionista Operador
Privado actu6 ante ellos, se haran constar dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la fecha en que cesen
dichas causas, en actas suscritas por el Supervisor de Proyecto, y el Inversionista Operador Privado.

En el caso de que la Contratante concluyan que el Evento Eximente de Responsabilidad no tuvo origen en una
circunstancia de las previstas en esta CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES,
cualquiera de las Partes podra someter la diferencia al Procedimiento de Solucién de Controversias.

En el caso que dentro del Procedimiento de Solucion de Controversias se determine que no existid alguno de
los Eventos Eximentes de Responsabilidad a los que se refiere de manera taxativa el literal i) subincisos 1. y ii.
inmediatos anteriores, correran por cuenta del Inversionista Operador Privado todas las reparaciones,
reconstrucciones € indemnizaciones a que haya lugar.

Si es procedente el reembolso por parte de la Contratante, el valor de dichos costos serd acordado por las
Partes, previa verificacion del Supervisor de Proyecto. En caso de desacuerdo se aplicaréa el valor que se
determine dentro del Procedimiento de Solucion de Controversias, a solicitud de cualquiera de las Partes.

Determinado el valor de tales reparaciones y/o reconstrucciones, la Contratante y el Inversionista Operador
Privado llevaran a cabo sin demora las acciones necesarias para disponer de los recursos necesarios de la
fuente que hubieran acordado y se procederd al pago al Inversionista Operador Privado del monto
correspondiente. En caso de insuficiencia de recursos de la fuente que se hubiera determinado, y como (iltimo
recurso, la Contratante atenderan los pagos con cargo a su presuptiesto, previc agotamiento de los requisitos
previstos en las Leyes Aplicables, conforme se sefiala en la presente Clausula.

En ningln caso se considerara la existencia de un Evento Eximente de Responsabilidad si alguna de las
Partes ha contribuido de manera directa o indirecta a su existencia.

la Contratante y/o el Inversionista Operador Privado, cuando manifiesten la existencia de un Evento Eximente
de Responsabilidad, deberan efectuar sus mejores esfuerzos, (entendiéndose como tal el intento diligente para
cumplir una obligacion) para subsanar, mitigar o remediar los efectos del evento de que se frate. La omision de
la parte afectada de la obligacion establecida en este parrafo dara ugar a que la Parte de que se trate pierda el
derecho a invocar el Evento Eximente de Responsabilidad correspondiente.

Cualquiera de las Partes podréa solicitar a la ofra la Caducidad del Contrato por inviabilidad cuando el Evento
Eximente de Responsabilidad:

i. Se prolongue afectando las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado o la prestacion de los
Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales y Servicios Opcionales por mas
de ciento ochenta (180) Dias continuos o doscientos setenta (270) Dias discontinuos en un plazo de tres
(3) afios;

ii. -~ Dicho evento impida el normal desarrollo de las Actividades Previas del Inversionista Operador Privado o la
prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales y Servicios
Opcionales afectando su viabilidad, conforme a un dictamen que emitira Supervisor de Proyecto, que podra
ser sometido al Procedimiento de Solucion de Controversias en caso de inconformidad del Inversionista
Operador Privado; y

27.6.2

fii. Las Partes no se pusieran de acuerdo en la implantacion de un plan que haga viable el cumplimiento del
Contrato, dentro de un plazo no mayor de seis (6) meses, prorrogable por acuerdo entre las Partes.

Evento Eximente de Responsabilidad Predial

Se entendera que ha ocurrido un Evento Eximente de Responsabilidad Predial cuando se presente cualquiera
de los siguientes dos eventos:

i Transcurrieren dos cientos setenta (270) Dias contados desde el inicio del proceso expropiatorio, sin que
se haya conseguido la entrega de los Predios por parte de los propietarios (los “Predios Faltantes™), y: (y)
siempre que dicha situacion no se deba a causas imputables al Inversionista Operador Privado;‘ w) la

entrega de dichos Predios Faltantes sea necesaria para concluir una Unidad Funcional, l,\('\\,

fi. Ocurran las circunstancias generadoras de Evento Eximente de Responsabilidad Predial. 1 \
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Ocurrido un Evento Eximente de Responsabilidad Predial, el Supervisor de Proyecto procederé a revisar el
alcance de la Unidad Funcional respectiva a fin de, primeramente, tratar de eliminar de la misma las obras
asociadas al Predio “A” Faltantes, o modificar el frazado, o buscar entre otras opciones, procurando que se
mantengan los requisitos previstos en las Leyes Aplicables y el Contrato para que la Unidad Funcional siga
siéndolo.

El Programa de Inversién, el Monto Total de la Inversién y el Modelo Financiero se recalcularan para reflejar las
modificaciones realizadas correspondientes a la Unidad Funcional afectada, exclusivamente en la medida en
que se esta ante un Evento Eximente de Responsabilidad.

En caso de que se redefinan las Unidades Funcionales, el Manual de Operacién comenzard en el plazo
inicialmente previsto sin contar con los Predios Faltantes. No se impondrdn Sanciones o Penas
Convencionales o se afectara el ingreso del Inversionista Operador Privado por no poder cumplir con los
Indicadores de Gestion o Indicadores de Servicios, siempre que tal incumplimiento se deba a la imposibilidad
de concluir los Disefios debido a los Predios Faltantes.

Si la Unidad Funcional no puede ser redefinida debido a los Predios Faltantes, también se considerard como
Fuerza Mayor Predial y se suspendera la ejecucion del Programa de Construccion correspondiente a dicha
Unidad Funcional hasta la obtencion de los Predios Faltantes. En este caso, se podra aplicar lo previsto en la
seccion 27.6.1 de esta CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES, de cumplirse con
las condiciones previstas en dicha seccidn.

Tan pronto los Predios Faltantes sean entregados al Inversionista Operador Privado, este Gltimo debera
concluir el Proyecto Ejecutivo y los Disefios y las obras que hagan falta, dentro del plazo acordado con la
Contratante que sera validado por Supervisor de Proyecto.

De ser el caso se aplicara lo previsto en el literal h) inmediato siguiente.

Si el Evento Eximente de Responsabilidad Predial genera la necesidad de adquirir Predios adicionales
contiguos al Predio “A” y en caso que la Contratante no pueda proveerlos, el riesgo de los costos asociados a
dicha adquisicion, correspondera al Inversionista Operador Privado y su costo se incorporara en el Modelo
Financiero y en el Programa de Inversion, previa aprobacion de la Contratante. En caso de afectarse la
rentabilidad esperada por el Inversionista Operador Privado incluida en el Modelo Financiero y de no haber
forma de compensacion, se aplicara lo establecido en la seccién 27.6.1 de la presente CLAUSULA
VIGESIMA SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en
ella.

Evento Eximente de Responsabilidad por Redes

Si transcurrieren (A) ciento ochenta (180) Dias contados desde la presentacion de la solicitud por parte del
Inversionista Operador Privado a la empresa titular de las Redes, sin que la empresa titular haya efectuado el
traslado de las Redes que se requieran o sin que haya autorizado al Inversionista Operador Privado para
efectuar el traslado, seglin corresponda, o (B) noventa (90) Dias contados desde la fecha en que la empresa
titular de las Redes se comprometi¢ por escrito con el Inversionista Operador Privado a concluir el traslado de
las Redes de su propiedad, sin que dicho traslado se hubiere concluido y siempre que dichas situaciones (las
previstas en los literales (A) y (B) anteriores) no se deban a causas imputables al Inversionista Operador
Privado, las Partes podran:

i. Redefinir el Programa de Construccion que debera ser validado por Supervisor de Proyecto. Una vez
redefinido el Programa de Construccién, se entendera que el Inversionista Operador Privado no ha
incumplido con la obligacién de entregar las obras en las fechas inicialmente previstas. Tan pronto se
efectie el traslado de las Redes, el Inversionista Operador Privado debera ejecutar las obras que hagan

falta. En este caso, se podra aplicar lo previsto en la seccion 27.1 de la presente CLAUSULA VIGESIMA
SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES, de cumplirse con las condiciones previstas en dicha seccion.

ii. Redefinir el alcance de las obras. En este caso, el Programa de Construccién y el Programa de Inversion
correspondiente a la Unidad Funcional afectada se recalculara para reflejar las modificaciones realizadas,
en la medida en que se estd ante un Evento Eximente de Responsabilidad y se incorporaran dichas
modificaciones en el Monto Total de la Inversidn y el Modelo Financiero.
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Si, durante la fase de Construccion, aparecen Redes que no pudieron ser identificadas previamente en el
inventario que debe realizar el Inversionista Operador Privado, se entendera que ha ocurrido una Fuerza Mayor
por Redes, siempre que Supervisor de Proyecto, certifique que la no identificacion no le es imputable al
Inversionista Operador Privado.

Cuando ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad por Redes, de ser el caso, se aplicara en lo
conducente lo previsto en la seccion 27.6.2 literal h) de la presente CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.
DISPOSICIONES GENERALES. .

Si la Fuerza Mayor por Redes genera la necesidad de incurrir en costos adicionales para el traslado o manejo
constructivo de las Redes, el riesgo de dichos costos, se manejara de conformidad con lo previsto en la
seccion 27.6 Evento Eximente de Responsabilidad de la CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.
DISPOSICIONES GENERALES y la seccion 17.17. Redes.

Cualquier conflicto que surja con ocasion de la aplicacion de la presente Seccién 3 podra ser llievado al
Procedimiento de Solucion de Controversias.

Evento Eximente de Responsabilidad Ambiental

Si (x) transcurriere més de un ciento cincuenta por ciento (150%) adicional del tiempo maximo establecido por
las Leyes Aplicables para la expedicion de la Licencia Ambiental en caso de requerirse dicha licencia, contados
a partir de la radicacion del Estudio de Impacto Ambiental por el inversionista Operador Privado (o de la Gltima
complementacion de dicho estudio, si es que la Autoridad Gubernamental en materia ambiental requiere
complementaciones por parte del Inversionista Operador Privado), sin que la Autoridad Gubernamental en
materia ambiental otorgue la Licencia Ambiental, o si (y) de acuerdo con la Ley Aplicable la consulta previa con
comunidades es necesaria para la Construccion de las Instalaciones y vencidos trescientos sesenta (360)
Dias, contados desde la solicitud a la Autoridad Gubernamental competente para el inicio del procedimiento de
consulta previa no se ha logrado culminar dicho procedimiento; y siempre que las dos situaciones anteriores —
(X} y {y)- no se deban a causas imputables al Inversionista Operador Privado, se entendera que se ha
presentado un Evento Eximente de Responsabilidad Ambiental.

De ocurrir un Evento Eximente de Responsabilidad Ambiental, se revisara el Programa de Construccion de la
respectiva Unidad Funcional, procurando en lo posible no afectar la ejecucion de las deméas Unidades
Funcionales ni el Programa de Construccion en relacion con el resto del Proyecto.

En los eventos un Evento Eximente de Responsabilidad Ambiental los trabajos de Construccion iniciaran en las
respectivas Unidades Funcionales una vez hayan sido obtenidas fas Licencias Ambientales respectivas. Se
reconoceran los costos directos de la suspension en los términos del Procedimiento de Revision, del Contrato.

Tan pronto sea emitida la Licencia Ambiental, el Inversionista Operador Privado debera iniciar los trabajos de
Construccién de la Unidad Funcional respectiva y culminarlas dentro del plazo acordado, segiin la revision del
Programa de Construccion a que se refiere el literal b) inmediato anterior, con objeto de que inicie la prestacion
parcial de los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales y Servicios Opcionales
que proceda.

Si el Evento Eximente de Responsabilidad Ambiental genera la necesidad de realizar erogaciones adicionales

Si la Autoridad Gubernamental en materia ambiental sujeta el framite y/o el otorgamiento de la Licencia
Ambiental a modificaciones en los Disefios 0 a la ejecucion de obras no previstas en el Proyecto Ejecutivo, se
procedera como sigue, siempre que la condicion impuesta por la Autoridad Gubernamental en materia
ambiental no se deba a causas imputables al Inversionista Operador Privado:

i. La Contratante asumira el sobrecosto (entendido como la diferencia entre el costo de las obras no previstas
y el de las obras previstas en este Confrato y en el Presupuesto de Construccion propuesto por el
Inversionista Operador Privado) que se derive de la decision en firme de la Autoridad Gubernamental en
materia ambiental, previo acuerdo entre la Contratante, y el Inversionista Operador Privado sobre el valor
del sobrecosto (y/o sobre el impacto en el Programa de Construccion cuando aplique). El Inversionista

Operador Privado pagara los sobrecostos respectivos y la Contratante reembolsara al )my@@bnista

\
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Operador Privado lo que corresponda, para lo cual se aplicara lo previsto en la seccién 27.6 Evento
Eximente de Responsabilidad de la CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES.

il. Silas Partes no logran ponerse de acuerdo en el valor de los sobrecostos a que se refiere el subinciso i.
inmediato anterior, dentro de un plazo maximo de sesenta (60) Dias contados a partir de la notificacion que
haga una Parte a la otra acerca del inicio de la fase a negociar, se podra acudir al Procedimiento de
Solucion de Controversias. Lo anterior, sin perjuicio de que a solicitud de una de las Partes se acuda al
Procedimiento de Solucion de Controversias desde el inicio de la revision de costos adicionales.

g) Si ha ocurrido un Evento Eximente de Responsabilidad Ambiental y a pesar de la debida diligencia del
Inversionista Operador Privado, la Autoridad Gubernamental en materia ambiental no otorga la Licencia
Ambiental o si, a juicio de la Contratante, efectuar las modificaciones y/u obras adicionales de que trata el literal
(f) anterior, exigidas por la Autoridad Gubernamental en materia ambiental, resulta demasiado oneroso para la
Confratante, las Partes de buena fe revisaran el alcance del Contrato para determinar si resulta viable eliminar
fa Unidad Funcional que no cuenta con Licencia Ambiental (hecho que debera contar con el visto bueno de los
Acreedores) o si se puede modificar el alcance del Programa de Construccion. En todos estos casos se
revisara el Programa de Inversion, el Monto Total de la Inversion y el Modelo Financiero en forma tal que refleje
las modificaciones realizadas. Si no es viable modificar el alcance del presente Contrato, cualquiera de ias
Partes podra solicitar la Caducidad del Contrato por inviabilidad.

h) Si con posterioridad a la obtencién de la Licencia Ambiental, cuando ella se requiera, la Autoridad
Gubernamental en materia ambiental exige la ejecucion de obras y/o actividades no previstas en el Proyecto
Ejecutivo, ni en la Licencia Ambiental, se aplicara lo previsto en el literal f) inmediato anterior.

21.7 Derechos de propiedad intelectual e Industrial.

El Inversionista Operador Privado asume la obligacion de obtener para si o a favor de la Contratante o a quien esta
designe, durante el plazo de Vigencia del Contrato, cualquier derecho de propiedad intelectual como son, entre ofros, los
derechos de autor, patentes, licencias, marcas o cualesquiera ofro derecho de propiedad industrial o intelectual
relacionado con los bienes o procedimientos necesarios para la ejecucion del Contrato, por los plazos méximos previstos
en las Leyes Aplicables. En el entendido de que en tanto tenga el carécter de Inversionista Operador Privado tendré una
licencia de uso sobre los citados derechos que se otorgaran en los términos establecidos por las Leyes Aplicables.

Al término del Contrato, el inversionista Operador Privado se obliga a ceder a la Contratante o a quien esta designe, de
forma incondicional y hasta por los plazos méximos previstos en las Leyes Aplicables, todos los derechos de propiedad
intelectual a que se refiere el parrafo inmediato anterior de manera gratuita, libres de todo gravamen, limitacion de
dominio, derechos de opcion, promesas de transmision, licencias de uso o explotacion, asi como cualquier otro derecho
por el cual el Inversionista Operador Privado o cualquier tercero pueda directa o indirectamente usar, aprovechar o en
cualquier forma explotar directa o indirectamente los derechos de propiedad intelectual sefialados en esta CLAUSULA
VIGESIMA SEPTIMA, DISPOSICIONES GENERALES, limitar o condicionar en cualquier forma el uso, aprovechamiento
o explotacion total de tales derechos a la Contratante.

27.74  Acceso a la propiedad intelectual

El Inversionista Operador Privado permitird el acceso a la Contratante o a quien ella designe, sin costo alguno, a la
Informacion del Proyecto y la propiedad intelectual. El Inversionista Operador Privado se asegurara de que la
Contratante obtenga todas las licencias, permisos o consentimientos necesarios para que tenga acceso a la Informacion
del Proyecto y pueda usar la propiedad intelectual. Lo anterior, con la finalidad de que la Contratante y las Instituciones
Participantes puedan prestar los Servicios y Funciones del Estado, y cumplir con sus obligaciones conforme al presente
Contrato y/o cualquier obligacion por disposicion de las Leyes Aplicables.

E| Inversionista Operador Privado no adquirira derecho ni licencia de uso alguna respecto de la Informacion Confidencial,

datos o cualquier ofro tipo de activos intangibles y de propiedad intelectual propiedad de la Contratante o las
Instituciones Participantes o sobre los cuales tengan derecho de uso, incluso si su uso es necesario para cumplir con el
objeto, los cuales permaneceran de la exclusiva propiedad, uso o aprovechamiento de la Confratante o las Instituciones
Participantes, seglin corresponda.

Asimismo, el Inversionista Operador Privado reconoce que la Contratante o quien eila designe serd el Unico titular de los
derechos de propiedad intelectual sobre los desarrollos escritos o creados por el Inversionista Operador Privado en
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato.
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27.7.6— Sanei RenasC ionel

27.7.2 Licencias

A la fecha de firma de este Contrato, el Inversionista Operador Privado otorga en favor de la Contratante, con las
limitaciones que se establecen en este Contrato, una licencia por el plazo méaximo permitido por las Leyes Aplicables, en
su caso no-exclusiva, irrevocable y vélida en Honduras sobre todos los derechos de propiedad intelectual para el
desarrollo y operacion de las Instalaciones, el Equipo y la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, los
Servicios Obligatorios Comerciales y los Servicios Opcionales. El Inversionista Operador Privado no exigira durante la
Vigencia del Contrato o una vez concluida la misma, pago o regalia alguna por esta licencia.

27.7.3  Entrega de Informacion del Proyecto y de propiedad intelectual

En la fecha de terminacion del Contrato o la fecha de Caducidad del Contrato, y en un plazo no mayor a diez (10) Dias
Habiles posteriores, el Inversionista Operador Privado se obliga a entregar al Representante Designado de la
Contratante toda la Informacion del Proyecto, la Documentacion Operativa y toda la propiedad intelectual. Tratandose de
propiedad intelectual, el Inversionista Operador Privado debera realizar, a su costa, cualquier acto que sea necesario a
fin de que la Contratante sea fitular, licenciataria o causahabiente de todo derecho de propiedad intelectual, incluyendo
cualquier acto de registro en la Direccion General de Propiedad Intelectual de Honduras.

27.7.4 Resguardo de la Informacion del Proyecto

El Inversionista Operador Privado debera realizar copias de respaldo y mantener en su custodia en forma segura toda la
Documentacion Operativa, informacion, material y documentos a los que se refiere la seccion inmediata anterior y demas
Informacion del Proyecto de conformidad con las practicas prudentes de la industria y las Leyes Aplicables, incluyendo
sin limitacion, la Ley de la Propiedad Industrial. Sin perjuicio de lo anterior, el Inversionista Operador Privado debera
entregar al Representante Designado de la Contratante, para su aprobacion, sus propuestas de respaldo, custodia y
guarda de dicha informacion, material y documentos, y la Contratante, tendra derecho a objetar dichas propuestas si no
son de conformidad con las précticas prudentes de la industria. EI Inversionista Operador Privado se cerciorara de que
su personal cumpla con los procedimientos para los cuales la Contratante haya dado su aprobacion. El Inversionista
Operador Privado podré variar sus procedimientos de respaldo, custodia y guarda sujeto a la obtencion de la aprobacion
por parte de la Contratante a dichos cambios, quien tendra derecho de objetarlos en términos de lo previsto
anteriormente.

La Contratante podra solicitar en cualquier momento que el Inversionista Operador Privado le entregue una copia de la
totalidad o cualquier parte de la Informacion del Proyecto durante la Vigencia del Contrato. EI Inversionista Operador
Privado la deberé entregar sin demora y debera proveer cualquier explicacion o capacitacion respecto de la misma de
asi solicitarlo la Contratante.

27.1.5 Reclamaciones en Materia de propiedad intelectual

El Inversionista Operador Privado debera indemnizar a la Contratante o las Instituciones Participantes por cualquier dafio
que esta sufran en virtud de una reclamacién sobre la infraccion del uso de cualquier propiedad intelectual o porque el
uso de cualquier material, maquinaria o equipo en relacion con los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios
Obligatorios Comerciales y Servicios Opcionales infrinjan los derechos de propiedad intelectual de una tercera persona,
salvo que dicha infraccion surja del uso inapropiado por parte de la Contratante o las Instituciones Participantes de dicha
propiedad intelectual o no sea conforme a lo dispuesto para los fines previstos en el presente Contrato. Asimismo seran
aplicables los procedimientos y las disposiciones previstas en la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. INDEMNIZACIONES.

En caso de incumplimiento por el Inversionista Operador Privado de sus obligaciones bajo el Contrato, diferentes a los
Indicadores de Gestion y los Indicadores de Servicios, debera pagar a la Contratante las Penas Convencionales que se
sefialan en la CLAUSULA DECIMA QUINTA. MULTAS Y SANCIONES, independientemente de las Deducciones por
Falla de Servicios derivadas del cumplimiento parcial por el Inversionista Operador Privado de sus obligaciones bajo esta
Clausula.

27.8 Integridad del Contrato

Este Contrato, junto con todos sus Anexos, el Pliego de Condiciones, la Propuesta Técnica y la Oferta Econémica del
Inversionista Operador Privado presentada en el Concurso conformada por el Anexo 10 del Contrato: “Propuesta
Técnica del Inversionista Operador Privado” y el Anexo 11 del Contrato: “Oferta Econdmica del Inversionista
Operador Privado”, la Garantia de Sostenimiento de la Propuesta, la Garantia de Cumplimiento del Contrato y los

Seguros deberan considerarse en su interpretacion y aplicacion de manera integral respecto de los dereg las
M\
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obligaciones que establecen dichos instrumentos, por lo que en su conjunto constituyen la totalidad del referido Contrato
celebrado entre las Partes, y no existen otros acuerdos o pactos previos o actuales entre las Partes con el mismo objeto
y contenido regulados por este Contrato.

219 Entrega de Informacion por parte del Inversionista Operador Privado

El Inversionista Operador Privado cumplira con todos los requerimientos de informacién y procedimientos establecidos
en este Contrato o las Leyes Aplicables, que sean requeridos por la Contratante, el Fiduciario, el Supervisor de Proyecto
o cualquier ofra Autoridad Gubernamental. A este efecto, esta obligado a implementar un Sistema de Informacion en
linea que permita acceder periodicamente a la informacion relacionada con el Contrato en tiempo real, a fin de satisfacer
las necesidades de informacion de una manera eficaz y resguardando la confidencialidad de la informacién cuando
proceda conforme a las Leyes Aplicables.

El Sistema de Informacién referido en el péarrafo inmediato anterior debera estar funcionando a satisfaccion de la
Contratante, dentro de los cinco (5) Dias previos a la Fecha Programada de Inicio de Construccion y mantenerse
operando durante la Vigencia del Contrato, sin perjuicio de actualizaciones que de tiempo en tiempo se lleven a cabo a
instancia de la Contratante, el Fiduciario o alguna Autoridad Gubernamental.

El Inversionista Operador Privado deber& presentar los informes periddicos, estadisticas y cualquier otro dato con
relacion con sus actividades y operaciones, en las formas y plazos que establezca el Contrato, o en su defecto, la
Contratante, la Autoridad Gubernamental o el Fiduciario respecto del Fideicomiso 1 o el Fideicomiso 2, segin
corresponda, en el respectivo requerimiento.

El Inversionista Operador Privado debera facilitar la revisién de su documentacion, archivos y otros datos que requieran
la Contratante o cualquier ofra Autoridad Gubernamental, de conformidad con lo dispuesto en 1a presente Clausula.

2710  Dictamen de Accidentes Graves

Un accidente grave es aquél del que derivan lesiones o la muerte de una Persona Natural, o se causan dafios
importantes, cuyo valor estimado sea igual o mayor a la cantidad de US $200,000.00 (Doscientos mil Délares de los
Estados Unidos de América 00/100) (actualizables anualmente mediante la aplicacion del Indice de Precios al
Consumidor publicado por el Gobierno de los Estados Unidos de América), a las Instalaciones, el Equipo, el
Equipamiento u ofros bienes de terceros. Cuando en relacién con el Contrato, las Actividades Previas del Inversionista
Operador Privado o la prestacion de los Servicios Obligatorios no Comerciales, Servicios Obligatorios Comerciales y
Servicios Opcionales sobrevenga un accidente grave, se procedera de la forma que se describe en la presente seccion
27.10 Dictamen de Accidentes Graves, a efecto de obtener un dictamen que permita establecer las causas del
accidente e implantar las acciones que eviten que dicho accidente se pueda repetir en el futuro.

a) En caso de que el accidente hubiera ocurrido durante fa Construccién de las Instalaciones, el Inversionista
Operador Privado requerird al Subcontratista Afiliado o Subcontratista responsable, aporte los recursos
necesarios y contrate una empresa especializada de caracter internacional y reconocida experiencia, solvencia
técnica y probidad a satisfaccion del Supervisor de Proyecto, quien fungird como dictaminador contratado, para
la elaboracién del dictamen correspondiente. Esta obligacion debera incluiria el Inversionista Operador Privado
en ¢l contrato que celebre al efecto con el Subcontratista Afiliado o Subcontratista. De no aportar los recursos
necesarios se hara efectiva la garantia de cumplimiento que deber4 exigir el Inversionista Operador Privado y
con esos recursos se cubriran los costos del dictamen correspondiente. De no ser suficientes, el Inversionista
Operador Privado y la Contratante acordaran lo conducente.

b) Eldictamen del accidente se llevaré a cabo en forma independiente por el dictaminador contratado conforme lo
sefialado en el literal inmediato anterior.

¢) La designaciéon del dictaminador que contrate el Inversionista Operador Privado correspondera a la

Contratania ; iatarlanaor cauen otifinad
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d) En el ejercicio de sus atribuciones, el dictaminador contratado tendra acceso libre, en el ejercicio de sus
labores de dictaminacién, a los registros relativos a:

i. Recursos técnicos;

ii. Otros dictamenes de accidentes graves;
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jil. Obras relacionadas; asi como a equipamientos e instalaciones integrantes y vinculadas al evento. Tendra
la capacidad de hacer uso del Equipamiento instalado o instalar dispositivos electronicos para la realizacion
de sus labores de dictaminacion en las areas en que se requiera,

) Elinforme del dictaminador se tomara en cuenta para, en su caso, instaurar la aplicacion de las sanciones que
procedan conforme a las Leyes Aplicables y el Contrato, o el contrato celebrado con el Subcontratista Afiliado o
Subcontratista.

f)  El Inversionista Operador Privado deberé entregar al Representante Designado de la Contratante, segin
corresponda, dentro de los noventa (90) Dias posteriores a que hubiera tenido conocimiento de! dictamen del
accidente de que se trate, un plan completo para la implementacion de las acciones de prevencion y mitigacion
propuestas en el dictamen.

g) El Inversionista Operador Privado podré objetar el dictamen y someterlo al Procedimiento de Solucion de
Controversias previsto en la CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS del
Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. REVERSION.

A la Fecha de terminacion del Contrato, el Proyecto con sus accesiones revertira al dominio del Estado por conducto del
Fiduciario, libre de todo gravamen y limitacion de dominio, sin costo alguno y sujeto a los términos y condiciones que se
indican en el Anexo 24 del Contrato: “Procedimiento de Reversion”.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DOMICILIOS DE LAS PARTES PARA EFECTOS DE EJECUCION DEL
CONTRATO.

Cualquier aviso, comunicacion o Notificacion que efectlien las Partes del presente Contrato, sus agentes, funcionarios,
representantes o0 personas autcrizadas para tal efecto, se considerara realizada cuando sea firmada por el
Representante Designado del Inversionista Operador Privado o el Representante Designado de la Contratante y sea
entregada personalmente o enviada por correo certificado 0 mediante fransmision de correo electronico o fax a los
siguientes domicilios que necesariamente deberan localizarse en territorio Hondurefio:

La Contratante

Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)

Domicilio: Avenida Cervantes, Barrio El Jazmin, Centro Historico Tegucigalpa, M.D.C
Correo Electronico: weerrato@sefin.gob.hn

Comisién para la Promocion de la Alianza Pubico- Privada (COALIANZA)

Domicilio: Col. Altos de Miramontes, Diagonal Barro y Poseidéon, Casa 2801, atras de
Universidad José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, M.D.C

Correo Electronico: sonia.morales@coalianza.gob.hn

Atencion: Representante Designado de la Contratante

Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anonima:

Domicilio: Col San Carlos, Avenida los Proceres, Centro Corporativo los Proceres, Boulevard
Morazan—tegusigatpa-Honduras:

Correo Electronico: aramirez@lafise.com / centrocivicogubernamental@lafise.com

Atencién:; Representante Designado de la Contratante.

El Inversionista Operador Privado:

Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras, S. A. de C. V. (DOIH)

Domicilio: Edificio Orion, #305, Lomas del Mayab, Tegucigalpa, Honduras.
Correo Electronico: jorge.mogquel@gia.mx
Atencion; Representante Designado del Inversionista Operador Privado

Cualquiera de las Partes podra cambiar su domicilio para recibir notificaciones a cualquier otro domicilio mediante
nofificacion previa a la otra Parte. Hasta en tanto la otra Parte no sea nofificada fehacientemente de un ?@bio de
domicilio, propuesto por una Parte permanecera vigente el tlfimo que hubiera sido notificado. N

3
\
\

135

v
Ry
/{’4/4,/\5



CLAUSULA TRIGESIMA. NOTIFICACIONES.

Cuando en los términos de este Contrato se emita una comunicacion por el Representante Designado del Inversionista
Operador Privado o el Representante Designado de la Contratante, debera expresarse por escrito y a menos que se
haya previsto de otra manera especifica, el documento deberé titularse “Notificacion”, seguido de las palabras a que se
refiera la materia del aviso respectivo y su contenido cumplira con los requisitos y formalidades establecidos en el
Contrato y las Leyes Aplicables.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

En apego al articulo 7 del Decreto Ejecutivo Nimero PCM-001-2015 y de conformidad con el articulo 32 de la Ley de
Promocion y Proteccion de Inversiones y en atencion a la declaratoria de interés prioritario contenida en el propio
Decreto Ejecutivo Nimero PCM-001-2015, el grupo empresarial o entidades que sean seleccionadas para desarrollar el
Proyecto “Centro Civico Gubernamental”, en el Municipio del Distrito Central, podran gozar de los beneficios cuyas
condiciones y plazos se encuentran estipulados en los articulos 33 y 34 de la Ley de Promocion y Proteccion de
Inversiones; 37, 38, 39, 40 y 41 de su Reglamento. Para estos efectos, los inversionistas deberan presentar su solicitud
ante la Secretaria Ejecutiva det Consejo Nacional de Inversiones (CNI). En el marco de sus atribuciones, y conforme al
procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de Promocién y Proteccion de Inversiones, el Consejo Nacional
de inversiones (CNI), resolvera lo pertinente y lo comunicara a la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
(SEFIN) y a la Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI).

La Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), sin mayor tramite y sin exigir ningun requisito adicional,
emitira la resolucion correspondiente, la cual sera comunicada a la Direccidon Ejecutiva de ingresos (DEI) para su
verificacion y cumplimiento. Debido a la autorizacion “Certificado de Incorporacion y Viabilidad de Operacion®, para el
referido proyecto, el Consejo Nacional de inversiones (CNI), la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
(SEFIN) y la Direccién Ejecutiva de Ingresos (DEL), no realizaran mayor tramite ni exigiran requisitos algunos para emitir
cualquier resolucion, salvo que sea indispensable para fines de control, Verificacion y cumplimiento y fiscalizacion en sus
sistemas, caso contrario el “Certificado de Incorporacion y Viabilidad de Operacion” servira esos propésitos.

En virtud de la autorizacion y emision del correspondiente “Certificado de Incorporacion y Viabilidad de Operacién”, como
un procedimiento acelerado de inversion, el cual incluye y abarca todos los permisos requeridos por organismos del
Gobierno Central, Desconcentrado y Descentralizado, se instruye a la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
(SEFIN) y a cualquier otra dependencia del sector plblico que sea titular de inmuebles en los sectores denominados “El
Zarzal" y “José Cecilio del Valle", mas conocido como “Casa Presidencial”, incluyendo a cualquier ofra institucion del
sector pUblico que sean propietarias o poseedoras de inmuebles ubicados en el Municipio del Distrito Central, necesarios
en el desarrollo del Proyecto denominado “Centro Civico Gubernamental’, para que realicen las transferencias,
traspasos dominicales y/o incorporacion de dichos bienes inmuebles y cedan todos sus derechos a favor del Fideicomiso
para la Administracion del Proyecto denominado “Centro Civico Gubernamental”,

Conforme al articulo 13 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-001-2015, para los efectos del presente articulo, conforme a
la autorizacion legislativa emitida y conforme al procedimiento acelerado de inversion, el procedimiento sumario a seguir
sera el siguiente:

1. Por conducto de fa Comisién Para la Promocion de las Alianzas Pablico Privada (COALIANZA), como Fideicomitente,
se conformaran y presentaran todos los expedientes que contengan las solicitudes de transferencia de los bienes
inmuebles vy derechos a favor del Fideicomiso que la misma COALIANZA especifique. Dichos expedientes seran
suscritos por los titulares de las instituciones que correspondan o sus sustitutos legales y no se requerira de profesional
del derecho para la tramitacion de los mismos.

2. A cada expediente se incorporara una copia simple del instrumento publico inscrito que sirve de antecedente y pruebe
la titularidad domlmcal sobre cada mmueble Ademas se mcorporara una copla srmple del avaluo reallzado por una firma

prl\lc\ﬂq SuiorZaga-po AEH8-V-S8GULOS 0.20e0Ha ni |.| arival exiremo.o

requisito que contempie eI Reglamento de! Decreto 274 2010 del 13 de enero de 2011

3. Los expedientes se ingresaran por conducto de la Secretaria General de la Secretaria de Estado en el Despacho de
Finanzas (SEFIN), la cual lo turnara sin dilacion a la Direccion General de Bienes Nacionales.

4, Una vez recibido el expediente, la Direccién General de Bienes Nacionales registrard cada inmueble asignandole un
codigo anico correlativo, de conformidad con el articulo 21 del Reglamento del Decreto 274-2010. Asignado el codigo
{inico correspondiente, se emitira el dictamen conforme al avaluo incorporado, procediendo a devolver el expediente a la
Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN).
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5. La Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) procedera inmediatamente a emitir la resolucion de
autorizacion conforme al formato y tipologia empleado.

6. Conforme a la resolucién emitida por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), la Procuraduria
General de la Replblica (PGR), en los casos de las instituciones del gobieno central y desconcentrado, y los
funcionarios competentes por el Banco Central de Honduras (BCH) y la Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE),
suscribiran el o los instrumento pblicos necesarios para realizar la transferencia de los bienes inmuebles y derechos al
Fideicomiso. El o los instrumentos publicos autorizados seran inscritos inmediatamente y sin dilacion por parte del
instituto de la Propiedad.

7. De conformidad con el articulo 31 del Reglamento del Decreto 274-2010 y como acto posterior a la inscripcion del o de
los instrumentos publicos correspondientes, el Fiduciario junto con cada representante de las instituciones que fraspasen
los bienes inmuebles requeridos, suscribiran un Acta, con indicacion expresa del bien, conteniendo los datos de la
ubicacion, caracteristicas generales, estado de conservacién, finalidad a la que serd destinado y Persona Juridica
responsable del mismo.

El procedimiento sumario anteriormente descrito deber4 realizarse en un plazo no mayor de diez (10) Dias habiles
contados a partir de la recepcién de cada expediente en la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas.

Seran responsables todos los funcionarios y empleados intervinientes en el proceso, segin la responsabilidad que les
corresponda ejecutar.

Conforme los articulos 15 y 19 del Decreto Ejecutive Nimero PCM-001-2015 la Secretaria de Estado en el Despacho de
Finanzas (SEFIN) estd facultada para realizar las previsiones necesarias para dar cumplimiento al traslado al
Fideicomiso de las asignaciones de gasto corrientes de energia; agua potable; telefonia fija; alquiler de edificios,
viviendas y locales; mantenimiento y reparaciones; limpieza, aseo y fumigacion; internet; otros servicios basicos; otros
alquileres; primas y gastos de seguros; y, servicios de vigilancia; asi como cualquier ofro servicio periférico de las
oficinas que actualmente operan las instituciones enunciadas en el Municipio del Distrito Central y otros que serviran
para los propositos del desarrollo del Proyecto denominado “Centro Civico Gubernamental”, en caso de que las
instituciones participantes no den cumplimiento a lo mencionado en dicho articulo 15 del Decreto Ejecutivo Niimero
PCM-001-2015

En apego al articulo 24 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-001-2015, y de conformidad con los articulos 95 y 96 de la
Ley Orgénica del Presupuesto, las dependencias internas pertinentes de la Secretaria de Estado en el Despacho de
Finanzas (SEFIN) seran las responsables de registrar las operaciones, presupuestarias, econémicas, financieras y
patrimoniales que produzcan y afecten a las instituciones designadas del sector plblico, de conformidad con los
principios, normas y procedimientos técnicos que integran el Subsistema de Contabilidad Gubernamental.

De acuerdo con el articulo 29 del Decreto Ejecutivo Nimero PCM-001-2015, en consideracion al mandato y
estipulaciones legales contenidas en el Decreto Legislativo Numero 307-2013 dado el 13 de enero de 2014 y publicado
en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de mayo de 2014, asi como en el mismo Decreto Ejecutivo Numero PCM-001-2015, y
segun los procedimientos contenidos en las normas técnicas especificas que sean necesarias emitir por la Secretaria de
Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), a partir del ejercicio fiscal 2016 y durante la vigencia del Contrato de
Alianza Publico Privada, debera emitir la orden de pago correspondiente. La Secretaria de Estado en el Despacho de
Finanzas (SEFIN), establecera los criterios para el registro def gasto devengado y la documentacion que debe respaldar
dicho registro.

alarticuto el Decreto Ejecutivo NUMEro “00T-20°75, Ta Secretaria de Estado en el Despacho de
Finanzas (SEFIN) no ejecutara creaciones, ampliaciones, modificaciones o traslados presupuestarios para pagar
compromisos que contravienen lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo Nimero PCM-001-2015, asi mismo, la Secretaria de
Estado en el Despacho de Finanzas podra cancelar pagos respecto de contratos que correspondan al ejercicio fiscal
2015 que no hayan sido incorporados por las respectivas instituciones al Fideicomiso.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. TOTALIDAD DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL
CONTRATO.

Los documentos que se listan en fa presente CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. TOTALIDAD DEL CONTRATO Y
DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO son la compilacion completa y exclusiva de todos los
terminos y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes en relacién con el objeto del Contrato. Ninguna declaracién
de un funcionario, empleado o representante del Inversionista Operador Privado, de la Contratante realizada con

anterioridad a la celebracion del presente Contrato sera admitida en la interpretacion de los términos del mismao, salvo
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por las respuestas formales por escrito dadas a través de Circulares a los Postores y Postores Precalificados durante el
proceso de Concurso, las que estan incluidas y forman parte de este Contrato y sus Anexos o el Pliego de Condiciones,
segun corresponda, como si a la letra se insertaran,

Forman parte del Contrato, los siguientes documentos:

1.

Los Anexos del presente Contrato que son los siguientes:

Anexo 1 del Contrato: “Acta Constitutiva del Inversionista Operador Privado y Poderes del Representante
Legal”.

Anexo 2 del Contrato: “Convenio de Cesion”.

Anexo 3 del Contrato: “Certificacién del nombramiento del Comisionado Presidente de COALIANZA”.
Anexo 4 del Contrato: “Certificacion del nombramiento del Representante Legal del Fiduciario”.

Anexo 4 BIS del Contrato: “Certificacion del nombramiento del Secretario de Estado en el despacho de
Finanzas”

Anexo 5 del Contrato: “Antecedentes de Propiedad y Planos de los Inmuebles”.

Anexo 6 del Contrato: “Definiciones y Acrénimos”.

Anexo 7 del Contrato: “Requerimientos de Disefio y Construccion”.

Apéndice A del Anexo 7 del Contrato: “Programa Arquitecténico Sucinto”.

Anexo 8 del Contrato: “Requerimientos de Servicios Obligatorios y Servicios Opcionales”.

Apéndice A del Anexo 8 del Contrato: “Indicadores de Desempefo”.

Anexo 9 del Contrato: “Requerimientos de Mobiliario, Equipo y Equipamiento Principal”.

Anexo 10 del Contrato:
Anexo 11 del Contrato:
Anexo 12 del Contrato:
Anexo 13 del Contrato:
Anexo 14 del Contrato:
Anexo 15 del Contrato:
Anexo 16 del Contrato:
Anexo 17 del Contrato:

“Propuesta Técnica del Inversionista Operador Privado”.
“Oferta Economica del Inversionista Operador Privado”.
“Lineamientos del Fideicomiso 2",

“Penas Convencionales”.

“Requetimientos de Seguros”.

“Modelo Financiero”.

“Mecanismo de Supervision”,

“Procedimiento de Revisién”.

Apéndice A del Anexo 17 del Contrato “Documentacion Técnica y Operativa”.

Anexo 18 del Contrato:
Anexo 19 del Contrato:
Anexo 20 del Contrato:
Anexo 21 del Contrato:
Anexo 22 del Contrato:
Anexo 23 del Contrato:
Anexo 24 del Contrato:
Anexo 25 del Contrato:

Pliego de Condiciones.

“Procedimiento de Variacion”,

“Permiso de Uso del Inmueble”.

“Bienes aportados por la Contratante”.

“Bienes aportados por el Inversionista Operador Privado”.
“Mecanismo de Pagos”.

“Servicios Adicionales”.

“Procedimiento de Reversion”.

“Pago por Terminacion”.

N o kN

La Garantia de Sostenimiento de la Propuesta y Garantia de Cumplimiento del Contrato.
El Proyecto Ejecutivo y los Disefios aprobados.

El Contrato de Fideicomiso 1.

El Contrato de Fideicomiso 2.

Los Programas siguientes:

a) ElPrograma de Construccion.
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b) ElPrograma de Inversion.

¢) Elprograma preliminar de Actividades Previas del Inversionista Operador Privado.

d) ElPrograma Definitivo de Actividades Previas del Inversionista Operador Privado.

e) ElPrograma Arquitectonico.

f)  ElPrograma de Entrega del Predio.

g) ElPrograma de Entrega de las Instalaciones.

h) ElPrograma de Equipamiento.

i)  ElPrograma Preliminar de Inicio de la Prestacion de los Servicios.

i) ElPrograma Definitivo de Inicio de la Prestacion de los Servicios.

k) La Documentacion Operativa.

I)  ElPrograma de Renovacion para la Reversion.
Es obligacion del Inversionista Operador Privado abstenerse de celebrar, modificar, dar por terminado o acordar la
terminacion de cualquiera de los documentos del Contrato, referidos en la presente CLAUSULA TRIGESIMA
SEGUNDA. TOTALIDAD DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO en
contravencion a lo establecido en el Contrato; y salvo la terminacion de este Ultimo documento, sin haber obtenido la

autorizacion previa y por escrito de la Contratante, de conformidad con el procedimiento establecido en el Anexo 17 del
Contrato: “Procedimiento de Revision”.

Sin perjuicio de lo previsto en el parrafo anterior, en caso de modificar cualquiera de los Documentos del Contrato
referidos en la presente Clausula, con excepcion de este Contrato, cuya modificacion se efectuara conforme a lo
previsto en la CLAUSULA VIGESIMA. MODIFICACIONES AL CONTRATO, el Inversionista Operador Privado debera
entregar una copia del documento correspondiente al Representante Designado de la Contratante dentro de los diez
(10) Dias Habiles siguientes a la fecha en que se haya celebrado dicho documento.

LEIDAS LAS CLAUSULAS POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, EL
PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, EL DIA 20
DE ABRIL DE 2016.

POR LA CONTRATANTE

POR SEFIN POR COALIANZA POR EL FIDUCIARIO

i i : %n/n Mf)m /QA P /Z/',.._/{/7————7

ZONIA MARGARITA MORALES ALEJANDRO ALFONSO RAMIREZ /
ROMERO CALLEJAS

POR EL INVERSIONISTA OPERADOR PRIVADO

JO/ EFE OGUEL GONZALEZ
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