
TRAMO LA BARCA - EL PROGRESO 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero. 2017 Febrero. 2017 Marzo.2017 Abril.2017 Mayo.2017 Junio.2017 Julio.2017 Agosto.2017 Septiembre.2017 Octubre.2017 Noviembre.2017 Diciembre.2017 Enero.2018 Febrero.2018 Marzo.2018

Contratista km km

0+000 1+000 0.0053% 0.0291% 0.0084% 0.0992% 0.0992% 0.0124%

1+000 2+000 0.0466% 0.0448% 0.0448% 0.0120%

2+000 3+000 0.0611% 0.0593% 0.0593% 0.0123%

3+000 4+000 0.0329% 0.0037% 0.0366% 0.0329% 0.0659% 0.0659% 0.0123%

4+000 5+000 0.0099% 0.0064% 0.0332% 0.0754% 0.0664% 0.0664% 0.0664% 0.0124%

5+000 6+000 0.0000% 0.0400% 0.1011% 0.0395% 0.0663% 0.0663% 0.0663% 0.0122%

6+000 7+000 0.0695% 0.0659% 0.0659% 0.0123%

7+000 8+000 0.0753% 0.0659% 0.0659% 0.0122%

8+000 9+000 0.0818% 0.0663% 0.0663% 0.0125%

9+000 10+000 0.0869% 0.0664% 0.0664% 0.0124%

10+000 11+000 0.0028% 0.0446% 0.0034% 0.0662% 0.0662% 0.0662% 0.0124%

11+000 12+000 0.0070% 0.1583% 0.0134% 0.0660% 0.0660% 0.0660% 0.0124%

12+000 13+000 0.0213% 0.1700% 0.0082% 0.0666% 0.0666% 0.0666% 0.0124%

13+000 14+000 0.0134% 0.0134% 0.0343% 0.0356% 0.0666% 0.0666% 0.0666% 0.0125%

14+000 15+000 0.0104% 0.0104% 0.0125% 0.0724% 0.0664% 0.0664% 0.0664% 0.0123%

15+000 16+000 0.0103% 0.0103% 0.0105% 0.0724% 0.0660% 0.0660% 0.0660% 0.0121%

16+000 17+000 0.0206% 0.0000% 0.0000% 0.1811% 0.0724% 0.0658% 0.0658% 0.0658% 0.0123%

17+000 18+000 0.0337% 0.0048% 0.0048% 0.1859% 0.0839% 0.0667% 0.0667% 0.0667% 0.0124%

18+000 19+000 0.0405% 0.0115% 0.0115% 0.3324% 0.0527% 0.0667% 0.0667% 0.0667% 0.0123%

19+000 20+000 0.0218% 0.0218% 0.0120% 0.0120% 0.1377% 0.0781% 0.0664% 0.0664% 0.0664% 0.0124%

20+000 21+000 0.0218% 0.0218% 0.0094% 0.0094% 0.0860% 0.0708% 0.0663% 0.0663% 0.0663% 0.0123%

21+000 22+000 0.0218% 0.0218% 0.0095% 0.0095% 0.1523% 0.0738% 0.0664% 0.0664% 0.0664% 0.0121%

22+000 23+000 0.0218% 0.0218% 0.0124% 0.0124% 0.1105% 0.0724% 0.0664% 0.0664% 0.0664% 0.0123%

23+000 24+000 0.0218% 0.0218% 0.0153% 0.0153% 0.2070% 0.0730% 0.0664% 0.0664% 0.0664% 0.0124%

24+000 25+000 0.0218% 0.0218% 0.0095% 0.0095% 0.1078% 0.0781% 0.0664% 0.0664% 0.0664% 0.0122%

25+000 26+000 0.0218% 0.0218% 0.0151% 0.0151% 0.2053% 0.0724% 0.0664% 0.0664% 0.0664% 0.0123%

26+000 27+000 0.0218% 0.0218% 0.0223% 0.0223% 0.2118% 0.0696% 0.0667% 0.0667% 0.0667% 0.0122%

27+000 28+000 0.0218% 0.0218% 0.0120% 0.0120% 0.0762% 0.0565% 0.0666% 0.0666% 0.0666% 0.0124%

28+000 29+000 0.0218% 0.0218% 0.0086% 0.0086% 0.1437% 0.0724% 0.0664% 0.0664% 0.0664% 0.0121%

29+000 30+000 0.0218% 0.0218% 0.0113% 0.0113% 0.1643% 0.0724% 0.0664% 0.0664% 0.0664% 0.0122%

30+000 31+000 0.0218% 0.0218% 0.0084% 0.0084% 0.1132% 0.0724% 0.0664% 0.0664% 0.0664% 0.0120%

31+000 32+000 0.0218% 0.0218% 0.0084% 0.0084% 0.2070% 0.0724% 0.0664% 0.0664% 0.0664% 0.0122%

32+000 33+000 0.0218% 0.0218% 0.0322% 0.0322% 0.1666% 0.0724% 0.0664% 0.0664% 0.0664% 0.0121%

33+000 34+000 0.0218% 0.0218% 0.0074% 0.0074% 0.1857% 0.0541% 0.0658% 0.0658% 0.0658% 0.0121%

34+000 35+000 0.0218% 0.0218% 0.0271% 0.0271% 0.2571% 0.0439% 0.0664% 0.0664% 0.0664% 0.0123%

35+000 36+000 0.0218% 0.0218% 0.0075% 0.0075% 0.4014% 0.0267% 0.0658% 0.0658% 0.0658% 0.0125%

36+000 37+000 0.0217% 0.0217% 0.0064% 0.0064% 0.0000% 0.0407% 0.0658% 0.0658% 0.0658% 0.0122%

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero. 2017 Febrero. 2017 Marzo.2017 Abril.2017 Mayo.2017 Junio.2017 Julio.2017 Agosto.2017 Septiembre.2017 Octubre.2017 Noviembre.2017 Diciembre.2017 Enero.2018 Febrero.2018 Marzo.2018

0.0000% 0.0000% 0.6895% 0.6007% 0.4038% 1.4582% 1.1755% 1.5238% 1.9228% 1.3050% 1.4153% 1.4546% 0.7079% 0.5961% 0.3987% 0.4847% 0.5201% 0.5193% 0.1222% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

PUENTES LA BARCA - EL PROGRESO 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero. 2017 Febrero. 2017 Marzo.2017 Abril.2017 Mayo.2017 Junio.2017 Julio.2017 Agosto.2017 Septiembre.2017 Octubre.2017 Noviembre.2017 Diciembre.2017 Enero.2018 Febrero.2018 Marzo.2018

Puentes 

km km

0+000 1+000

1+000 2+000

2+000 3+000

3+000 4+000

4+000 5+000

Puente Zacatales 5+000 6+000 0.000847796 0.000847796 0.000847796 0.000847796 0.000847796 0.000847796 0.000847796 0.000847796

6+000 7+000

7+000 8+000

8+000 9+000

9+000 10+000

10+000 11+000

11+000 12+000

Puente Negro 12+000 13+000 0.000878763 0.000878763 0.000878763 0.000878763 0.000878763 0.000878763 0.000878763

13+000 14+000

14+000 15+000

15+000 16+000

16+000 17+000

Puente Agua Blanca 17+000 18+000 0.000601687 0.000601687 0.000601687 0.000601687 0.000601687 0.000601687 0.000601687 0.000601687

18+000 19+000

19+000 20+000

Puente Rio Balsamo 20+000 21+000 0.000681235 0.000681235 0.000681235 0.000681235 0.000681235 0.000681235 0.000681235 0.000681235

21+000 22+000

22+000 23+000

23+000 24+000

24+000 25+000

25+000 26+000

Puente Guacamaya 26+000 27+000 0.000860915 0.000860915 0.000860915 0.000860915 0.000860915 0.000860915 0.000860915 0.000860915 0.000860915

Puente Las Minas 27+000 28+000 0.000860915 0.000860915 0.000860915 0.000860915 0.000860915 0.000860915 0.000860915 0.000860915 0.000860915

28+000 29+000

29+000 30+000

30+000 31+000

31+000 32+000

32+000 33+000

33+000 34+000

Puente Los Castaños 34+000 35+000 0.000945529 0.000945529 0.000945529 0.000945529 0.000945529 0.000945529 0.000945529 0.000945529

35+000 36+000

36+000 37+000

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero. 2017 Febrero. 2017 Marzo.2017 Abril.2017 Mayo.2017 Junio.2017 Julio.2017 Agosto.2017 Septiembre.2017 Octubre.2017 Noviembre.2017 Diciembre.2017 Enero.2018 Febrero.2018 Marzo.2018

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0848% 0.1727% 0.2328% 0.3009% 0.4731% 0.4731% 0.4731% 0.5677% 0.3950% 0.3950% 0.3349% 0.2667% 0.2667% 0.0946% 0.0946% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

Trabajos Generales Movimiento de Tierras Estructrura de La Carretera Capa de Rodadura Obras Complementarias Senalizacion

Capa de Rodadura

Capa de Rodadura

SERMACO

SERMACO



TRAMO  EL PROGRESO -  TELA

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero. 2017 Febrero. 2017 Marzo.2017 Abril.2017 Mayo.2017 Junio.2017 Julio.2017 Agosto.2017 Septiembre.2017 Octubre.2017 Noviembre.2017 Diciembre.2017 Enero.2018 Febrero.2018 Marzo.2018

Contratista km km

0+000 1+000 0.0237% 0.0046% 0.0046% 0.0046% 0.0046% 0.0019% 0.0019% 0.0301% 0.0301% 0.0462% 0.0462% 0.0925% 0.0109%

1+000 2+000 0.0237% 0.0046% 0.0046% 0.0046% 0.0046% 0.0041% 0.0041% 0.0301% 0.0301% 0.1230% 0.1230% 0.2460% 0.0109%

2+000 3+000 0.0237% 0.0563% 0.0563% 0.0563% 0.0563% 0.0000% 0.0000% 0.0301% 0.0301% 0.1336% 0.1336% 0.2671% 0.0109%

3+000 4+000 0.0237% 0.0556% 0.0556% 0.0556% 0.0556% 0.0000% 0.0000% 0.0301% 0.0301% 0.1335% 0.1335% 0.2670% 0.0109%

4+000 5+000 0.0237% 0.0557% 0.0557% 0.0557% 0.0557% 0.0045% 0.0045% 0.0301% 0.0301% 0.1742% 0.3484% 0.0110%

5+000 6+000 0.0237% 0.0559% 0.0559% 0.0559% 0.0559% 0.0097% 0.0097% 0.0301% 0.0301% 0.1321% 0.2641% 0.0109%

2017

Capa de Rodadura

2018

6+000 7+000 0.1811% 0.1242% 0.0601% 0.0954% 0.0954% 0.0954% 0.0954% 0.0060%

7+000 8+000 0.1766% 0.1814% 0.0601% 0.0990% 0.0990% 0.0990% 0.0990% 0.0056%

8+000 9+000 0.0927% 0.0711% 0.2012% 0.0601% 0.0990% 0.0990% 0.0990% 0.0990% 0.0059%

9+000 10+000 0.0905% 0.0689% 0.1261% 0.0601% 0.0852% 0.0852% 0.0852% 0.0852% 0.0058%

10+000 11+000 0.0216% 0.0127% 0.0127% 0.0355% 0.0601% 0.0763% 0.0763% 0.0763% 0.0763% 0.0058%

11+000 12+000 0.0216% 0.0280% 0.0280% 0.1034% 0.0601% 0.0913% 0.0913% 0.0913% 0.0913% 0.0058%

12+000 13+000 0.0216% 0.0164% 0.0164% 0.1306% 0.0601% 0.0628% 0.0628% 0.0628% 0.0628% 0.0063%

13+000 14+000 0.0216% 0.0131% 0.0131% 0.1093% 0.0601% 0.0973% 0.0973% 0.0973% 0.0973% 0.0059%

14+000 15+000 0.0216% 0.0141% 0.0141% 0.0506% 0.0601% 0.0946% 0.0946% 0.0946% 0.0946% 0.0060%

15+000 16+000 0.0216% 0.0131% 0.0131% 0.0321% 0.0601% 0.0710% 0.0710% 0.0710% 0.0710% 0.0058%
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16+000 17+000 0.0216% 0.0129% 0.0129% 0.1196% 0.0601% 0.0923% 0.0923% 0.0923% 0.0923% 0.0061%

17+000 18+000 0.0216% 0.0127% 0.0127% 0.1445% 0.0601% 0.0916% 0.0916% 0.0916% 0.0916% 0.0061%

18+000 19+000 0.0216% 0.0135% 0.0135% 0.1390% 0.0601% 0.0960% 0.0960% 0.0960% 0.0960% 0.0058%

19+000 20+000 0.0216% 0.0133% 0.0133% 0.1414% 0.0601% 0.0696% 0.0696% 0.0696% 0.0696% 0.0059%

20+000 21+000 0.0216% 0.0135% 0.0135% 0.1201% 0.0601% 0.0861% 0.0861% 0.0861% 0.0861% 0.0059%

21+000 22+000 0.0216% 0.0135% 0.0135% 0.0797% 0.0601% 0.0982% 0.0982% 0.0982% 0.0982% 0.0059%

22+000 23+000 0.0216% 0.0250% 0.0250% 0.0436% 0.0601% 0.0824% 0.0824% 0.0824% 0.0824% 0.0059%

23+000 24+000 0.0216% 0.0249% 0.0249% 0.1533% 0.0601% 0.0639% 0.0639% 0.0639% 0.0639% 0.0058%

24+000 25+000 0.0216% 0.0267% 0.0267% 0.1950% 0.0601% 0.0990% 0.0990% 0.0990% 0.0990% 0.0058%

25+000 26+000 0.0216% 0.0233% 0.0233% 0.1667% 0.0601% 0.0933% 0.0933% 0.0933% 0.0933% 0.0058%

26+000 27+000 0.0228% 0.0397% 0.0397% 0.1785% 0.0601% 0.0963% 0.0963% 0.0963% 0.0963% 0.0059%

27+000 28+000 0.0216% 0.0230% 0.0230% 0.0931% 0.0601% 0.0720% 0.0720% 0.0720% 0.0720% 0.0062%

28+000 29+000 0.0216% 0.0221% 0.0221% 0.0413% 0.0601% 0.0879% 0.0879% 0.0879% 0.0879% 0.0056%

29+000 30+000 0.0216% 0.0219% 0.0219% 0.0695% 0.0601% 0.0986% 0.0986% 0.0986% 0.0986% 0.0058%

30+000 31+000 0.0216% 0.0247% 0.0247% 0.0211% 0.0601% 0.0990% 0.0990% 0.0990% 0.0990% 0.0057%

31+000 32+000 0.0216% 0.0241% 0.0241% 0.1062% 0.0601% 0.0729% 0.0729% 0.0729% 0.0729% 0.0059%

32+000 33+000 0.0216% 0.0229% 0.0229% 0.1313% 0.0601% 0.0990% 0.0990% 0.0990% 0.0990% 0.0057%

33+000 34+000 0.0216% 0.0259% 0.0259% 0.1174% 0.0601% 0.0949% 0.0949% 0.0949% 0.0949% 0.0061%

34+000 35+000 0.0216% 0.0333% 0.0333% 0.0693% 0.0601% 0.0629% 0.0629% 0.0629% 0.0629% 0.0059%

35+000 36+000 0.0216% 0.0250% 0.0250% 0.1722% 0.0601% 0.0917% 0.0917% 0.0917% 0.0917% 0.0060%

36+000 37+000 0.0216% 0.0404% 0.0404% 0.1310% 0.0601% 0.0960% 0.0960% 0.0960% 0.0960% 0.0057%

37+000 38+000 0.0216% 0.0294% 0.0294% 0.1755% 0.0601% 0.1292% 0.1292% 0.1292% 0.0059%

38+000 39+000 0.0216% 0.0219% 0.0219% 0.1025% 0.0601% 0.1321% 0.1321% 0.1321% 0.0058%

39+000 40+000 0.0216% 0.0326% 0.0326% 0.1092% 0.0601% 0.0709% 0.0709% 0.0709% 0.0059%

40+000 41+000 0.0216% 0.0236% 0.0236% 0.0061% 0.0601% 0.1176% 0.1176% 0.1176% 0.0060%

41+000 42+000 0.0216% 0.0312% 0.0312% 0.0253% 0.0601% 0.1175% 0.1175% 0.1175% 0.0058%

42+000 43+000 0.0216% 0.0249% 0.0249% 0.0880% 0.0601% 0.1276% 0.1276% 0.1276% 0.0061%

43+000 44+000 0.0228% 0.0433% 0.0433% 0.0510% 0.0601% 0.0845% 0.0845% 0.0845% 0.0057%

44+000 45+000 0.0228% 0.0371% 0.0371% 0.1061% 0.0601% 0.1267% 0.1267% 0.1267% 0.0060%

45+000 46+000 0.0228% 0.0529% 0.0529% 0.0221% 0.0601% 0.1216% 0.1216% 0.1216% 0.0056%

46+000 47+000 0.0228% 0.0397% 0.0397% 0.0525% 0.0525% 0.0601% 0.1013% 0.1013% 0.1013% 0.0058%

47+000 48+000 0.0228% 0.0525% 0.0525% 0.0365% 0.0365% 0.0601% 0.1032% 0.1032% 0.1032% 0.0057%

PRODECON

48+000 49+000 0.0228% 0.0395% 0.0395% 0.0231% 0.0231% 0.0601% 0.0951% 0.0951% 0.0951% 0.0951% 0.0060%

49+000 50+000 0.0228% 0.0517% 0.0517% 0.0227% 0.0227% 0.0601% 0.0909% 0.0909% 0.0909% 0.0909% 0.0059%

50+000 51+000 0.0228% 0.0513% 0.0513% 0.0268% 0.0268% 0.0601% 0.1048% 0.1048% 0.1048% 0.0058%

51+000 52+000 0.0228% 0.0383% 0.0383% 0.0526% 0.0526% 0.0601% 0.0713% 0.0713% 0.0713% 0.0713% 0.0058%

52+000 53+000 0.0617% 0.0389% 0.0906% 0.0906% 0.0601% 0.0988% 0.0988% 0.0988% 0.0988% 0.0059%

53+000 54+000 0.0361% 0.0361% 0.0720% 0.0720% 0.0601% 0.0990% 0.0990% 0.0990% 0.0990% 0.0059%

54+000 55+000 0.0151% 0.0288% 0.0288% 0.0601% 0.0990% 0.0990% 0.0990% 0.0990% 0.0057%

55+000 56+000 0.0365% 0.0224% 0.0224% 0.0601% 0.0598% 0.0598% 0.0598% 0.0598% 0.0060%

56+000 57+000 0.0397% 0.0397% 0.0601% 0.1006% 0.1006% 0.1006% 0.1006% 0.0058%

57+000 58+000 0.0729% 0.0729% 0.0601% 0.0847% 0.0847% 0.0847% 0.0847% 0.0057%

SE
DECO

58+000 59+000 0.1421% 0.0601% 0.0698% 0.0698% 0.0698% 0.0698% 0.0058%

59+000 60+000 0.1487% 0.0601% 0.1049% 0.1049% 0.1049% 0.1049% 0.0058%

60+000 61+000 0.0402% 0.0402% 0.0601% 0.0415% 0.0415% 0.0415% 0.0415% 0.0415% 0.0059%

61+000 62+000 0.0503% 0.0457% 0.0457% 0.0601% 0.0808% 0.0808% 0.0808% 0.0808% 0.0808% 0.0059%

62+000 63+000 0.0429% 0.0429% 0.0664% 0.0664% 0.0601% 0.1504% 0.1504% 0.1504% 0.1504% 0.0061%

63+000 64+000 0.0259% 0.0259% 0.1279% 0.1279% 0.0601% 0.0714% 0.0714% 0.0714% 0.0714% 0.0059%

64+000 65+000 0.0115% 0.0211% 0.0211% 0.0250% 0.0250% 0.0601% 0.0902% 0.0902% 0.0902% 0.0902% 0.0057%

65+000 66+000 0.0173% 0.0505% 0.0505% 0.0095% 0.0095% 0.0601% 0.0920% 0.0920% 0.0920% 0.0920% 0.0058%

66+000 67+000 0.0173% 0.0363% 0.0363% 0.0679% 0.0679% 0.0601% 0.1414% 0.1414% 0.1414% 0.1414% 0.0062%

67+000 68+000 0.0173% 0.0363% 0.0363% 0.0756% 0.0756% 0.0601% 0.1436% 0.1436% 0.1436% 0.1436% 0.0062%

68+000 69+000 0.0175% 0.0234% 0.0234% 0.0301% 0.0301% 0.0601% 0.0515% 0.0515% 0.0515% 0.0515% 0.0007%

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero. 2017 Febrero. 2017 Marzo.2017 Abril.2017 Mayo.2017 Junio.2017 Julio.2017 Agosto.2017 Septiembre.2017 Octubre.2017 Noviembre.2017 Diciembre.2017 Enero.2018 Febrero.2018 Marzo.2018

0.0000% 0.0000% 1.2729% 1.2073% 1.6718% 2.0851% 2.1966% 2.0917% 2.5192% 2.3527% 2.0580% 1.8235% 1.6397% 1.7865% 2.7338% 3.5961% 2.4319% 2.5272% 2.2392% 1.7554% 1.4455% 1.2142% 0.8551% 0.4279% 0.0589%

PUENTES EN TRAMO  EL PROGRESO -  TELA

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Puente mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18

km km

0+000 1+000

1+000 2+000

Puente Corocol 2+000 3+000 0.000768917 0.000768917 0.000768917 0.000768917 0.000768917 0.000768917 0.000768917 0.000768917

Pueente Quebrada Seca 3+000 4+000 0.001175385 0.001175385 0.001175385 0.001175385 0.001175385 0.001175385 0.001175385 0.001175385

4+000 5+000

Puente Camalote 5+000 6+000 0.001185377 0.001185377 0.001185377 0.001185377 0.001185377 0.001185377 0.001185377 0.001185377

6+000 7+000

7+000 8+000

8+000 9+000

Puente Agua Blanca 9+000 10+000 0.000360876 0.000360876 0.000360876 0.000360876 0.000360876 0.000360876 0.000360876 0.000360876

10+000 11+000

Puente Chindongo 11+000 12+000 0.000654573 0.000654573 0.000654573 0.000654573 0.000654573 0.000654573 0.000654573

12+000 13+000

13+000 14+000

14+000 15+000

15+000 16+000

16+000 17+000

Puente Río Guaymitas 17+000 18+000 0.000864883 0.000864883 0.000864883 0.000864883 0.000864883 0.000864883 0.000864883 0.000864883 0.000864883

18+000 19+000

19+000 20+000

20+000 21+000

21+000 22+000

Puente Guaymón 22+000 23+000 0.000796729 0.000796729 0.000796729 0.000796729 0.000796729 0.000796729 0.000796729 0.000796729 0.000796729 0.000796729 0.000796729 0.000796729 0.000796729 0.000796729 0.000796729 0.000796729

23+000 24+000

24+000 25+000

25+000 26+000

Puente Chirichil 26+000 27+000 0.000383665 0.000383665 0.000383665 0.000383665 0.000383665 0.000383665 0.000383665 0.000383665

Puente Toyos 27+000 28+000 0.000908313 0.000908313 0.000908313 0.000908313 0.000908313 0.000908313

28+000 29+000

29+000 30+000

30+000 31+000

31+000 32+000

32+000 33+000

Puente Metalias I 33+000 34+000 0.001296202 0.001296202 0.001296202 0.001296202 0.001296202 0.001296202

Puente Metalias II 34+000 35+000 0.001296202 0.001296202 0.001296202 0.001296202 0.001296202 0.001296202

Puente Quebrada Pajuiles 35+000 36+000 0.000592372 0.000592372 0.000592372 0.000592372 0.000592372 0.000592372

Puente Mezapa 36+000 37+000 0.000908313 0.000908313 0.000908313 0.000908313 0.000908313 0.000908313

37+000 38+000

38+000 39+000

39+000 40+000

40+000 41+000

Puente Santiago 41+000 42+000 0.000554313 0.000554313 0.000554313 0.000554313 0.000554313 0.000554313 0.000554313 0.000554313 0.000554313

42+000 43+000

43+000 44+000

44+000 45+000

Puente Zoilabe 45+000 46+000 0.000320779 0.000320779 0.000320779 0.000320779 0.000320779 0.000320779 0.000320779 0.000320779 0.000320779

46+000 47+000

47+000 48+000

48+000 49+000

Puente San Alejo 49+000 50+000 0.0006604 0.0006604 0.0006604 0.0006604 0.0006604 0.0006604 0.0006604 0.0006604 0.0006604

50+000 51+000

Puente Qbra La Hulera 51+000 52+000 0.00083147 0.00083147 0.00083147 0.00083147 0.00083147 0.00083147

52+000 53+000

53+000 54+000

54+000 55+000

55+000 56+000

Puente Qbra La Fragosa 56+000 57+000 0.000580391 0.000580391 0.000580391 0.000580391 0.000580391 0.000580391

57+000 58+000

58+000 59+000

59+000 60+000

Puente Qbra. La Esperanza 60+000 61+000 0.00020399 0.00020399 0.00020399 0.00020399 0.00020399 0.00020399 0.00020399 0.00020399 0.00020399

Puente Río La Esperanza 61+000 62+000 0.000881041 0.000881041 0.000881041 0.000881041 0.000881041 0.000881041

62+000 63+000

63+000 64+000

64+000 65+000

Puente Río Lacetilla 65+000 66+000 0.000714725 0.000714725 0.000714725 0.000714725 0.000714725 0.000714725 0.000714725 0.000714725 0.000714725

66+000 67+000

67+000 68+000

68+000 69+000

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero. 2017 Febrero. 2017 Marzo.2017 Abril.2017 Mayo.2017 Junio.2017 Julio.2017 Agosto.2017 Septiembre.2017 Octubre.2017 Noviembre.2017 Diciembre.2017 Enero.2018 Febrero.2018 Marzo.2018

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0797% 0.0797% 0.2677% 0.5807% 0.5807% 0.6011% 0.6725% 0.7966% 0.9231% 0.9729% 0.9922% 0.6836% 0.6836% 0.6255% 0.7763% 0.7717% 0.5876% 0.4968% 0.4647% 0.4093% 0.1501% 0.0000%

SE
DECO

20182017

Capa de Rodadura



PUENTES

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero. 2017 Febrero. 2017 Marzo.2017 Abril.2017 Mayo.2017 Junio.2017 Julio.2017 Agosto.2017 Septiembre.2017 Octubre.2017 Noviembre.2017 Diciembre.2017 Enero.2018 Febrero.2018 Marzo.2018

Puente Santa Rita 0.003741985 0.004089064 0.009068061 0.011894641 0.013187957 0.001804268 0.001804268 0.001804268 0.001804268 0.001804268 0.001804268 0.001804268 0.001804268 0.001804268 0.001804268 0.002190767 0.000642316

Puente La Democracia 0.00136979 0.000513671 0.000513671 0.001717228 0.002524791 0.00061775 0.002977029 0.001900347 0.001419119 0.001147417 0.002257219 0.000705229 1.16435E-05

Acumulado de Puente Sta. Rita 0.009590369 0.013332354 0.017421418 0.026489479 0.03838412 0.051572076 0.053376345 0.055180613 0.056984881 0.058789149 0.060593418 0.062397686 0.064201954 0.066006222 0.067810491 0.069614759 0.071805526 0.072447842

Puesta a Punto Tela - Ceiba 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

km km Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero. 2017 Febrero. 2017 Marzo.2017 Abril.2017 Mayo.2017 Junio.2017 Julio.2017 Agosto.2017 Septiembre.2017 Octubre.2017 Noviembre.2017 Diciembre.2017 Enero.2018 Febrero.2018 Marzo.2018

0+000 1+000 0.003% 0.032% 0.004%

1+000 2+000 0.002% 0.032% 0.004%

2+000 3+000 0.002% 0.032% 0.004%

3+000 4+000 0.002% 0.032% 0.004%

4+000 5+000 0.002% 0.001% 0.032% 0.004%

5+000 6+000 0.003% 0.032% 0.004%

6+000 7+000 0.002% 0.032% 0.004%

7+000 8+000 0.002% 0.032% 0.004%

8+000 9+000 0.003% 0.001% 0.032% 0.004%

9+000 10+000 0.003% 0.032% 0.004%

10+000 11+000 0.002% 0.032% 0.004%

11+000 12+000 0.002% 0.032% 0.004%

12+000 13+000 0.002% 0.032% 0.004%

13+000 14+000 0.003% 0.032% 0.004%

14+000 15+000 0.004% 0.032% 0.004%

15+000 16+000 0.004% 0.032% 0.004%

16+000 17+000 0.003% 0.000% 0.032% 0.004%

17+000 18+000 0.004% 0.032% 0.004%

18+000 19+000 0.003% 0.032% 0.004%

19+000 20+000 0.003% 0.032% 0.004%

20+000 21+000 0.004% 0.032% 0.004%

21+000 22+000 0.004% 0.032% 0.004%

22+000 23+000 0.003% 0.001% 0.032% 0.004%

23+000 24+000 0.002% 0.032% 0.004%

24+000 25+000 0.011% 0.032% 0.004%

25+000 26+000 0.014% 0.032% 0.004%

26+000 27+000 0.002% 0.000% 0.032% 0.004%

27+000 28+000 0.002% 0.000% 0.035% 0.004%

28+000 29+000 0.002% 0.002% 0.032% 0.004%

29+000 30+000 0.003% 0.032% 0.004%

30+000 31+000 0.003% 0.032% 0.004%

31+000 32+000 0.003% 0.032% 0.004%

32+000 33+000 0.003% 0.032% 0.004%

33+000 34+000 0.003% 0.032% 0.004%

34+000 35+000 0.002% 0.032% 0.004%

35+000 36+000 0.003% 0.032% 0.004%

36+000 37+000 0.002% 0.032% 0.004%

37+000 38+000 0.002% 0.001% 0.032% 0.004%

38+000 39+000 0.002% 0.000% 0.032% 0.004%

39+000 40+000 0.003% 0.032% 0.004%

40+000 41+000 0.002% 0.032% 0.004%

41+000 42+000 0.002% 0.032% 0.004%

42+000 43+000 0.002% 0.032% 0.004%

43+000 44+000 0.003% 0.001% 0.032% 0.004%

44+000 45+000 0.002% 0.032% 0.004%

45+000 46+000 0.002% 0.032% 0.004%

46+000 47+000 0.002% 0.032% 0.004%

47+000 48+000 0.003% 0.000% 0.032% 0.004%

48+000 49+000 0.003% 0.000% 0.032% 0.004%

49+000 50+000 0.003% 0.032% 0.004%

50+000 51+000 0.002% 0.032% 0.004%

51+000 52+000 0.003% 0.001% 0.032% 0.004%

52+000 53+000 0.002% 0.032% 0.004%

53+000 54+000 0.004% 0.032% 0.004%

54+000 55+000 0.002% 0.032% 0.004%

55+000 56+000 0.002% 0.032% 0.004%

56+000 57+000 0.002% 0.032% 0.004%

57+000 58+000 0.003% 0.032% 0.004%

58+000 59+000 0.003% 0.032% 0.004%

59+000 60+000 0.002% 0.032% 0.004%

60+000 61+000 0.002% 0.003% 0.032% 0.004%

61+000 62+000 0.003% 0.032% 0.004%

62+000 63+000 0.002% 0.000% 0.032% 0.004%

63+000 64+000 0.002% 0.032% 0.004%

64+000 65+000 0.002% 0.001% 0.032% 0.004%

65+000 66+000 0.002% 0.032% 0.004%

66+000 67+000 0.003% 0.001% 0.032% 0.004%

67+000 68+000 0.004% 0.032% 0.004%

68+000 69+000 0.004% 0.032% 0.004%

69+000 70+000 0.002% 0.001% 0.032% 0.004%

70+000 71+000 0.002% 0.032% 0.004%

71+000 72+000 0.002% 0.032% 0.004%

72+000 73+000 0.002% 0.032% 0.004%

73+000 74+000 0.002% 0.032% 0.004%

74+000 75+000 0.002% 0.032% 0.004%

75+000 76+000 0.002% 0.032% 0.004%

76+000 77+000 0.002% 0.032% 0.004%

77+000 78+000 0.002% 0.032% 0.004%

78+000 79+000 0.002% 0.000% 0.032% 0.004%

79+000 80+000 0.002% 0.032% 0.004%

80+000 81+000 0.002% 0.001% 0.032% 0.004%

81+000 82+000 0.002% 0.032% 0.004%

82+000 83+000 0.002% 0.032% 0.004%

83+000 84+000 0.002% 0.032% 0.004%

84+000 85+000 0.002% 0.032% 0.004%

85+000 86+000 0.002% 0.000% 0.032% 0.004%

86+000 87+000 0.002% 0.001% 0.032% 0.004%

87+000 88+000 0.002% 0.032% 0.004%

88+000 89+000 0.002% 0.000% 0.032% 0.004%

89+000 90+000 0.002% 0.032% 0.004%

90+000 91+000 0.002% 0.000% 0.032% 0.004%

91+000 92+000 0.002% 0.032% 0.004%

92+000 93+000 0.002% 0.000% 0.032% 0.004%

93+000 94+000 0.002% 0.000% 0.032% 0.004%

94+000 95+000 0.002% 0.032% 0.004%

95+000 96+000 0.002% 0.032% 0.004%

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero. 2017 Febrero. 2017 Marzo.2017 Abril.2017 Mayo.2017 Junio.2017 Julio.2017 Agosto.2017 Septiembre.2017 Octubre.2017 Noviembre.2017 Diciembre.2017 Enero.2018 Febrero.2018 Marzo.2018

0% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.01938% 0.02479% 0.28117% 0.32503% 0.30674% 0.30589% 0.30760% 0.30572% 0.30775% 0.30172% 0.31391% 0.28731% 0.53977% 0.06048% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero. 2017 Febrero. 2017 Marzo.2017 Abril.2017 Mayo.2017 Junio.2017 Julio.2017 Agosto.2017 Septiembre.2017 Octubre.2017 Noviembre.2017 Diciembre.2017 Enero.2018 Febrero.2018 Marzo.2018

0.018954879 INFRA O 0.00947744 0.00947744

TABLA RESUMEN 

Marzo-16 Abril-16 Mayo-16 Junio-16 Julio-16 Agosto-16 Septiembre-16 Octubre-16 Noviembre-16 Diciembre-16 Enero-17 Febrero-17 Marzo-17 Abril-17 Mayo-17 Junio-17 Julio-17 Agosto-17 Septiembre-17 Octubre-17 Noviembre-17 Diciembre-17 Enero-18 Febrero-18 Marzo-18

0.0000% 0.0000% 0.6895% 0.6007% 0.4038% 1.4582% 1.1755% 1.5238% 1.9228% 1.3050% 1.4153% 1.4546% 0.7079% 0.5961% 0.3987% 0.4847% 0.5201% 0.5193% 0.1222% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0848% 0.1727% 0.2328% 0.3009% 0.4731% 0.4731% 0.4731% 0.5677% 0.3950% 0.3950% 0.3349% 0.2667% 0.2667% 0.0946% 0.0946% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.0000% 0.0000% 1.2729% 1.2073% 1.6718% 2.0851% 2.1966% 2.0917% 2.5192% 2.3527% 2.0580% 1.8235% 1.6397% 1.7865% 2.7338% 3.5961% 2.4319% 2.5272% 2.2392% 1.7554% 1.4455% 1.2142% 0.8551% 0.4279% 0.0589%

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0797% 0.0797% 0.2677% 0.5807% 0.5807% 0.6011% 0.6725% 0.7966% 0.9231% 0.9729% 0.9922% 0.6836% 0.6836% 0.6255% 0.7763% 0.7717% 0.5876% 0.4968% 0.4647% 0.4093% 0.1501% 0.0000%

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.3742% 0.4089% 0.9068% 1.1895% 1.3188% 0.1804% 0.1804% 0.1804% 0.1804% 0.1804% 0.1804% 0.1804% 0.1804% 0.1804% 0.1804% 0.2191% 0.0642% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.0000% 0.0000% 0.1370% 0.0514% 0.0514% 0.1717% 0.2525% 0.0618% 0.2977% 0.1900% 0.1419% 0.1147% 0.2257% 0.0705% 0.0012% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0194% 0.0248% 0.2812% 0.3250% 0.3067% 0.3059% 0.3076% 0.3057% 0.3078% 0.3017% 0.3139% 0.2873% 0.5398% 0.0605% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.9477% 0.9477% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.0000% 0.0000% 2.0993% 3.3457% 3.7359% 5.1417% 5.7205% 6.3311% 6.3194% 5.4806% 5.4659% 5.1990% 4.4273% 4.2683% 4.5661% 5.5254% 4.1399% 4.6375% 3.4127% 2.4073% 1.9423% 1.6790% 1.2644% 0.5780% 0.0589%

PORCENTAJE ACUMULADOS
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Marzo-16 Abril-16 Mayo-16 Junio-16 Julio-16 Agosto-16 Septiembre-16 Octubre-16 Noviembre-16 Diciembre-16 Enero-17 Febrero-17 Marzo-17 Abril-17 Mayo-17 Junio-17 Julio-17 Agosto-17 Septiembre-17 Octubre-17 Noviembre-17 Diciembre-17 Enero-18 Febrero-18 Marzo-18

0.0000% 0.0000% 2.0993% 3.3457% 3.7359% 5.1417% 5.7205% 6.3311% 6.3194% 5.4806% 5.4659% 5.1990% 4.4273% 4.2683% 4.5661% 5.5254% 4.1399% 4.6375% 3.4127% 2.4073% 1.9423% 1.6790% 1.2644% 0.5780% 0.0589%

TRAMOS

2018

TRAMO LA BARCA - EL PROGRESO 

PUENTES  LA BARCA - EL PROGRESO 

TRAMO EL PROGRESO - TELA

2017

2017

TOTAL

Estacionamientos

2018

PUENTES  EL PROGRESO - TELA 

PUENTE SANTA RITA 

PUENTE LA DEMOCRACIA 

PUESTA A PUNTO TELA CEIBA 

INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL 



AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO S.A.

CORREDOR TURÍSTICO HONDURAS 

MES PROGRAMADO  REPROGRAMADO 

Inicio -                                        

mes 0 0.000% -                                        

1 Mes-01 0.687% 0.7500%

2 Mes-02 2.230% 2.0123%

3 Mes-03 4.506% 4.0751%

4 Mes-04 7.917% 7.1360%

5 Mes-05 11.1077% 7.20%

6 Mes-06 14.387% 9.65%

7 Mes-07 16.831% 9.72%

8 Mes-08 18.721% 9.88%

9 Mes-09 20.661% 10.24%

10 Mes-10 23.467% 10.94%

11 Mes-11 26.913% 12.25%

12 Mes-12 30.220% 14.35%

13 Mes-13 33.728% 17.70%

14 Mes-14 37.149% 21.43%

15 Mes-15 40.376% 26.58%

16 Mes-16 43.929% 32.30%

17 Mes-17 46.411% 38.63%

18 Mes-18 49.081% 44.95%

19 Mes-19 52.055% 50.43%

20 Mes-20 54.517% 55.89%

21 Mes-21 55.890% 61.09%

22 Mes-22 57.048% 65.52%

23 Mes-23 58.157% 69.79%

24 Mes-24 59.254% 74.35%

25 Mes-25 60.394% 79.88%

26 Mes-26 61.593% 84.02%

27 Mes-27 68.556% 88.66%

28 Mes-28 75.980% 92.07%

29 Mes-29 83.405% 94.48%

30 Mes-30 90.623% 96.42%

31 Mes-31 95.046% 98.10%

32 Mes-32 96.647% 99.36%

33 Mes-33 98.303% 99.94%

34 Mes-34 100.000% 100.00%

Corredor Turístico 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

PROGRAMADO 0.00 0.68 2.23 4.50 7.91 11.1 14.3 16.8 18.7 20.6 23.4 26.9 30.2 33.7 37.1 40.3 43.9 46.4 49.0 52.0 54.5 55.8 57.0 58.1 59.2 60.3 61.5 68.5 75.9 83.4 90.6 95.0 96.6 98.3 100.

REPROGRAMADO - 0.75 2.01 4.07 7.13 7.20 9.65 9.72 9.88 10.2 10.9 12.2 14.3 17.7 21.4 26.5 32.3 38.6 44.9 50.4 55.8 61.0 65.5 69.7 74.3 79.8 84.0 88.6 92.0 94.4 96.4 98.1 99.3 99.9 100.

0.000%

20.000%

40.000%

60.000%

80.000%

100.000%

120.000%

CURVA CONTROL

PROGRAMADO REPROGRAMADO



AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO S.A.

CORREDOR TURÍSTICO HONDURAS 

MES  REPROGRAMADO 

Inicio -                                        

mes 0 -                                        

1 Mes-01 0.7500%

2 Mes-02 2.0123%

3 Mes-03 4.0751%

4 Mes-04 7.1360%

5 Mes-05 7.20%

6 Mes-06 9.65%

7 Mes-07 9.72%

8 Mes-08 9.88%

9 Mes-09 10.24%

10 Mes-10 10.94%

11 Mes-11 12.25%

12 Mes-12 14.35%

13 Mes-13 17.70%

14 Mes-14 21.43%

15 Mes-15 26.58%

16 Mes-16 32.30%

17 Mes-17 38.63%

18 Mes-18 44.95%

19 Mes-19 50.43%

20 Mes-20 55.89%

21 Mes-21 61.09%

22 Mes-22 65.52%

23 Mes-23 69.79%

24 Mes-24 74.35%

25 Mes-25 79.88%

26 Mes-26 84.02%

27 Mes-27 88.66%

28 Mes-28 92.07%

29 Mes-29 94.48%

30 Mes-30 96.42%

31 Mes-31 98.10%

32 Mes-32 99.36%

33 Mes-33 99.94%

34 Mes-34 100.00%

Corredor Turístico 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

REPROGRAMADO - 0.75 2.01 4.07 7.13 7.20 9.65 9.72 9.88 10.2 10.9 12.2 14.3 17.7 21.4 26.5 32.3 38.6 44.9 50.4 55.8 61.0 65.5 69.7 74.3 79.8 84.0 88.6 92.0 94.4 96.4 98.1 99.3 99.9 100.

 -

 0.20

 0.40

 0.60

 0.80

 1.00

 1.20

CURVA CONTROL REPROGRAMACIÓN

REPROGRAMADO


